



**Objeto:**

RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DIVERSOS TRECHOS:  
 AUGUSTO CORRÊA - PERIMIRIM 7,0KM ;  
 CRUZAMENTO AUGUSTO CORRÊA/PERIMIRIM - ILHA DAS PEDRAS 1,5KM;  
 CRUZAMENTO AUGUSTO CORRÊA/PERIMIRIM - PONTA DO URUMAJÓ 1,2KM.

TRECHO 1  
 TRECHO 2  
 TRECHO 3

**CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO**

		Local:	Augusto Corrêa - PA				Extensão:	9,70 km	
		Cidade:	Augusto Corrêa						
		Prazo de execução:	180				Data	outubro-21	
ITEM	ETAPAS	VALOR TOTAL	%	30	60	90	120	150	180
I	- PROJETOS, MOBILIZAÇÃO, INSTALAÇÃO DE CANTEIRO E PLACA DA OBRA	R\$ 41.315,00	4,42%	100,00%					
				41.315,00	-	-	-	-	-
II	- DESMATAMENTO E LIMPEZA	R\$ 58.200,00	6,23%	60,00%	20,00%	20,00%			
				34.920,00	11.640,00	11.640,00	-	-	-
III	- TERRAPLENAGEM	R\$ 106.656,00	356,30%	40,00%	20,00%	20,00%	20,00%		
				42.662,40	21.331,20	21.331,20	21.331,20	-	-
IV	- OBRAS DE ARTES CORRENTES	R\$ 29.934,00	3,20%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	
				5.986,80	5.986,80	5.986,80	5.986,80	5.986,80	
V	- REVESTIMENTO PRIMÁRIO	R\$ 681.981,00	72,95%		20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%
				-	136.396,20	136.396,20	136.396,20	136.396,20	136.396,20
VI	- RECUPERAÇÃO AMBIENTAL DE ÁREA DE EMPRÉSTIMO	R\$ 16.761,00	1,79%					50,00%	50,00%
				-	-	-	-	8.380,50	8.380,50
	Preço parciais ( R\$ )	934.847,00	RS	124.884,20	175.354,20	175.354,20	163.714,20	150.763,50	144.776,70
	Preço acumulados ( R\$ )			124.884,20	300.238,40	475.592,60	639.306,80	790.070,30	934.847,00
	Percentuais parciais ( % )	100,00%	100,00%	13,36%	18,76%	18,76%	17,51%	16,13%	15,49%
	Percentuais acumulados ( % )			13,36%	32,12%	50,87%	68,39%	84,51%	100,00%
		R\$ 96.375,98 / km							

32.007.827/0001-13  
 ACÁCIO, LEITE COMÉRCIO DE ALIMENTOS,  
 REPRESENTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA  
 PASS: EUNICE WEAVER, 9-SALA 12  
 SACRAMENTA - CEP: 66.083-290  
 BELÉM-PA

Fernando Leite  
 Sócio-Diretor  
 CPF: 263.895.172-20

09/13