

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE AUGUSTO CORRÊA

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA VIGILANCIA SANITÁRIA

MUNICÍPIO: AUGUSTO CORRÊA / PARA

LICITAÇÃO/MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS Nº

DATA DE ABERTURA:

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM	SERVIÇOS	VALOR C/BDI - R\$	PERÍODO DE EXECUÇÃO						TOTAL	%
			01	02	03	04	05	06		
01	SERVIÇOS PRELIMINARES	8.212,26	100% R\$ 8.212,26						100% R\$ 8.212,26	3,12%
02	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	1.954,80	100% R\$ 1.954,80						100% R\$ 1.954,80	0,74%
03	MOVIMENTO DE TERRA	5.593,64	100% R\$ 5.593,64						100% R\$ 5.593,64	2,12%
04	FUNDAÇÕES	10.901,78	100% R\$ 10.901,78						100% R\$ 10.901,78	4,14%
05	ESTRUTURA	18.913,86		75% R\$ 14.185,40	25% R\$ 4.728,47				100% R\$ 18.913,86	7,18%
06	PAREDES E PAINÉIS	27.696,37	25% R\$ 6.924,09	75% R\$ 20.772,28					100% R\$ 27.696,37	10,51%
07	PISOS	32.696,16			50% R\$ 16.348,08	50% R\$ 16.348,08			100% R\$ 32.696,16	12,40%
08	REVESTIMENTO	47.919,16			50% R\$ 23.959,58	50% R\$ 23.959,58			100% R\$ 47.919,16	18,18%
09	COBERTURA	16.606,14		25% R\$ 4.151,54	75% R\$ 12.454,61				100% R\$ 16.606,14	6,30%
10	TELHAMENTO	7.545,85			100% R\$ 7.545,85				100% R\$ 7.545,85	2,86%
11	IMPERMEABILIZAÇÕES E TRATAMENTOS	617,91		100% R\$ 617,91					100% R\$ 617,91	0,23%
12	FORRO	9.978,39					100% R\$ 9.978,39		100% R\$ 9.978,39	3,79%
13	ESQUADRIAS	9.630,60			25% R\$ 2.407,65	75% R\$ 7.222,95			100% R\$ 9.630,60	3,65%
14	FERRAGENS	553,38					100% R\$ 553,38		100% R\$ 553,38	0,21%
15	RODAPES, SOLEIRAS E PEITORIS	4.394,80				100% R\$ 4.394,80			100% R\$ 4.394,80	1,67%
16	PINTURAS	23.825,06					50% R\$ 11.912,53	50% R\$ 11.912,53	100% R\$ 23.825,06	9,04%
17	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	24.781,18			25% R\$ 6.195,29	75% R\$ 18.585,88			100% R\$ 24.781,18	9,40%
18	INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS	5.187,50			25% R\$ 1.296,88	75% R\$ 3.890,63			100% R\$ 5.187,50	1,97%
19	APARELHO, LOUÇAS E METAIS	1.978,48					75% R\$ 1.483,86	25% R\$ 494,62	100% R\$ 1.978,48	0,75%
20	INSTALAÇÕES DE AR CONDICIONADO	994,35				100% R\$ 994,35			100% R\$ 994,35	0,38%
21	DIVERSOS	1.860,75					100% R\$ 1.860,75		100% R\$ 1.860,75	0,71%
22	LIMPEZA FINAL	1.733,11						100% R\$ 1.733,11	100% R\$ 1.733,11	0,66%
	TOTAL	263.575,49							R\$ 263.575,49	100,00%
	PARCIAIS SIMPLES		R\$ 31.631,76	R\$ 39.727,12	R\$ 74.936,40	R\$ 75.396,26	R\$ 15.810,51	R\$ 14.140,26	R\$ 251.642,30	
	PERCENTUAIS SIMPLES (%)		12,00%	15,07%	28,43%	28,61%	6,00%	5,36%	95,47%	100,00%
	PARCIAIS ACUMULADAS		R\$ 31.631,76	R\$ 71.358,88	R\$ 146.295,27	R\$ 221.691,53	R\$ 237.502,04	R\$ 251.642,30		
	PERCENTUAIS ACUMULADOS (%)		12,00%	27,07%	55,50%	84,11%	90,11%	95,47%		