



SEPLADE

Secretaria Municipal de Planejamento, Desenvolvimento Econômico e Turismo

AUGUSTO CORRÊA

Augusto Corrêa - PA

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO	Obra:	Recuperação De Estrada Vicinal Trevinho / Santa Maria do Açaizal (19.3km).			
	Local:	Augusto Corrêa - PA	Extensão:	19,30	Km
	Cidade:	Augusto Corrêa			
	Prazo de execução:	90 dias	Data	fevereiro-22	

ITEM	ETAPAS	VALOR TOTAL	%	PERIODOS (dias)						
				15	30	45	60	75	90	
I	- PROJETOS, MOBILIZAÇÃO, INSTALAÇÃO DE CANTEIRO E PLACA DA OBRA	R\$ 54.985,30	2%	100,00%						
				54.985,30	-	-	-	-	-	
II	- LIMPEZA MECANIZADA	R\$ 124.678,00	6%	60,00%	20,00%	20,00%				
				74.806,80	24.935,60	24.935,60	-	-	-	
III	- TERRAPLENAGEM	R\$ 143.933,57	6%	40,00%	20,00%	20,00%	20,00%			
				57.573,43	28.786,71	28.786,71	28.786,71	-	-	
IV	- OBRAS DE ARTES CORRENTES	R\$ 19.863,57	1%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%		
				3.972,71	3.972,71	3.972,71	3.972,71	3.972,71		
V	- REVESTIMENTO PRIMÁRIO	R\$ 1.837.439,13	82,7661%		20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%
				-	367.487,83	367.487,83	367.487,83	367.487,83	367.487,83	
VI	- RECUPERAÇÃO AMBIENTAL DE ÁREA DE EMPRÉSTIMO	R\$ 35.010,20	1,5770%					50,00%	50,00%	
				-	-	-	-	17.505,10	17.505,10	
Preço parciais (R\$)		2.220.039,51	R\$	192.164,19	426.008,80	426.008,80	401.073,20	389.791,59	384.992,93	
Preço acumulados (R\$)				192.164,19	618.172,99	1.044.181,79	1.445.254,99	1.835.046,58	2.220.039,51	
Percentuais parciais (%)		100,00%	100,00%	8,66%	19,19%	19,19%	18,07%	17,56%	17,34%	
Percentuais acumulados (%)				8,66%	27,85%	47,03%	65,10%	82,66%	100,00%	

	R\$ 115.027,95 / km								
Contrapartida proposta (%) =	4,00000%		7.686,57	17.040,35	17.040,35	16.042,93	15.591,66	15.399,72	Proponente
Proponente = R\$	88.801,58		184.477,62	408.968,45	408.968,45	385.030,27	374.199,92	369.593,21	Conveniente
Conveniente = R\$	2.131.237,93								
Total =	R\$ 2.220.039,51								

fevereiro-22

Responsável pela execução do PBE:
Alex Alves Assis dos Reis
CREA:1518500510