

OBJETO = CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA PÚBLICA, NA COMUNIDADE EMBORAÍ
MUNICÍPIO = AUGUSTO CORRÊA/PA

SINAPI 04/2023 e SEDOP 05/2023

Encargos Sociais (%)

87,48%

BDI (%)

28,82%

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO (DESEMBOLSO)

ITEM	SERVIÇOS	1ª MÊS	2ª MÊS	3ª MÊS	4ª MÊS	TOTAL	%
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00% R\$ 59.103,85				100,00% R\$ 59.103,85	15,70%
2	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	100,00% R\$ 1.181,60				100,00% R\$ 1.181,60	0,31%
3	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	100,00% R\$ 13.503,04				100,00% R\$ 13.503,04	3,59%
4	PISOS		50,00% R\$ 41.550,33	50,00% R\$ 41.550,33		100,00% R\$ 83.100,66	22,07%
6	PAISAGISMO			50,00% R\$ 9.308,90	50,00% R\$ 9.308,90	100,00% R\$ 18.617,80	4,95%
7	PINTURA			100,00% R\$ 6.449,50		100,00% R\$ 6.449,50	1,71%
7	DIVERSOS		50,00% R\$ 31.480,22		50,00% R\$ 31.480,22	100,00% R\$ 62.960,43	16,72%
9	BANCOS DE CONCRETO		50,00% R\$ 17.907,10	50,00% R\$ 17.907,10		100,00% R\$ 35.814,20	9,51%
9	INSTALAÇÕES ELETRICAS			100,00% R\$ 79.035,89		100,00% R\$ 79.035,89	20,99%
10	HIDRAULICA/DRENAGEM		50,00% R\$ 3.115,48	50,00% R\$ 3.115,48		100,00% R\$ 6.230,96	1,66%
11	SERVIÇOS FINAIS				100,00% R\$ 10.487,48	100,00% R\$ 10.487,48	2,79%
	PARCIAIS SIMPLES	R\$ 73.788,49	R\$ 94.053,13	R\$ 157.367,20	R\$ 51.276,60	R\$ 376.485,41	100,00%
	PERCENTUAIS SIMPLES	19,60%	24,98%	41,80%	13,62%	100,00%	
	PARCIAIS ACUMULADAS	R\$ 73.788,49	R\$ 167.841,62	R\$ 325.208,82	R\$ 376.485,41		
	PERCENTUAIS ACUMULADOS	19,60%	44,58%	86,38%	100,00%		

Augusto Corrêa/PA, 16 de junho de 2023.

ARQ. RAÍSSA FERNANDES DE VILHENA
CAU/PA N° A253142-9