



Augusto Corrêa - PA

Obra: RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS - DIVERSOS TRECHOS: TRECHO-1 -MINHOÇÃO / JANDIA DOS CUNHAS- (2.4 km). TRECHO-2 MARANHÃOZINHO / AÇAIZAL (4.75 Km). TRECHO-3 -CRUZAMENTO (MARANHÃOZINHO / AÇAIZAL) / ARACITEUA (0,7 KM). TRECHO-4 -CRUZAMENTO (MARANHÃOZINHO / AÇAIZAL) / ANTONIO DO JUCA (1,8 KM). TRECHO-5 - ZÉ MARQUES (1,5 KM)

Local: Augusto Corrêa - PA Extensão: 11,15KM Km

Cidade: Augusto Corrêa

Prazo de execução: 120 dias Data setembro-23

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM	ETAPAS	VALOR TOTAL	%	PERIODOS (dias)						
				20	40	60	80	100	120	
I	- PROJETOS, MOBILIZAÇÃO, INSTALAÇÃO DE ÇANTEIRO E PLACA DA OBRA	R\$ 60.195,14	5%	100,00%						
				60.195,14	-	-	-	-	-	
II	- LIMPEZA MECANICANIZADA	R\$ 140.544,00	6%	60,00%	20,00%	20,00%				
				84.326,40	28.108,80	28.108,80	-	-	-	
III	- TERRAPLENAGEM	R\$ 79.561,16	7%	40,00%	20,00%	20,00%	20,00%			
				31.824,46	15.912,23	15.912,23	15.912,23	-	-	
IV	- OBRAS DE ARTES CORRENTES	R\$ 33.486,80	1%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%		
				6.697,36	6.697,36	6.697,36	6.697,36	6.697,36		
V	- REVESTIMENTO PRIMÁRIO	R\$ 832.221,11	79,4099%		20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	
				-	166.444,22	166.444,22	166.444,22	166.444,22	166.444,22	
VI	- RECUPERAÇÃO AMBIENTAL DE ÁREA DE EMPRÉSTIMO	R\$ 21.838,00	1,8699%					50,00%	50,00%	
				-	-	-	-	10.919,00	10.919,00	
Preço parciais (R\$)		1.167.846,21	R\$	183.043,36	217.162,61	217.162,61	189.053,81	184.060,58	177.363,22	
Preço acumulados (R\$)				183.043,36	400.205,98	617.368,59	806.422,41	990.482,99	1.167.846,21	
Percentuais parciais (%)		100,00%	100,00%	15,67%	18,60%	18,60%	16,19%	15,76%	15,19%	
Percentuais acumulados (%)				15,67%	34,27%	52,86%	69,05%	84,81%	100,00%	
		R\$ 104.739,57	/ km							

Handwritten signature in blue ink

09/30