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RELATIVO A FEVEREIRO /2022 

 
PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM VIAS RURAIS DO MUNICÍPIO DE AUGUSTO 

CORRÊA 

 

• Objeto da Obra: Pavimentação Asfáltica em vias rurais do Município de Augusto 

Corrêa.  

  

• Nome do Contratado: G L CONSTRUTORA LTDA, CNPJ: 05.214.984/0001-27. 

 

• Local de Execução da Obra: Vias Rurais do Município de Augusto Corrêa 

(ITAPIXUNA, ARAÍ, PATAL E ATURIAÍ). 

 

• Origem do Recurso: Ministério do Desenvolvimento Regional – MDR. 

 

• Modalidade de Licitação Contratada: Concorrência Pública. 

 

• Número do Processo Licitatório: Nº 001/2018 – PMAC, contrato original de n° 

20180506. 

 

• Data de Início da Obra: 25 de junho de 2018. 

 

• Data de Fim da Obra: 25 de setembro de 2018. 

 

• Termos Aditivos de Prazo da Obra: 

 

1º Termo Aditivo – 25 de setembro de 2018 a 23 de março de 2019. 

2º Termo Aditivo – 22 de março de 2019 a 18 de setembro de 2019. 

3° Termo Aditivo – 18 de setembro de 2019 a 16 de março de 2020. 

4° Termo Aditivo – 16 de março de 2020 a 12 de setembro de 2020. 

5° Termo Aditivo – 12 de setembro de 2020 a 11 de março de 2021. 

6° Termo Aditivo – 11 de março de 2021 a 07 de setembro de 2021.  

7º Termo Aditivo - 07 de setembro de 2021 a 06 de março de 2022. 

 

• Valor Total da Obra: R$ 1.992.014,68 (um milhão, novecentos e nove e dois mil, 

quatorze reais e sessenta e oito centavos).  
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• Valor total aplicado: R$ 1.992.014,68 (um milhão, novecentos e nove e dois mil, 

quatorze reais e sessenta e oito centavos).  

 

• Percentual total aplicado: 100%. 

 

• Percentual mensal aplicado: 19,45% 

 

• Valor aplicado no mês vigente: R$ 387.595,91 (trezentos e oitenta e sete mil, 

quinhentos e sete reais e noventa a e um centavos).  
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RELATIVO A FEVEREIRO/2022 

 

REFORMA E ADAPTAÇÃO DO PRÉDIO DA SEMED DO MUNICÍPIO DE 

AUGUSTO CORRÊA. 

 

• Objeto do Projeto: Reforma e Adaptação do Prédio da Secretaria Municipal de 

Educação – SEMED, do Município de Augusto Corrêa/PA. 

 

• Nome do Contratado: L C MACEDO EIRELI – CNPJ: 39.766.128/0001-04. 

 

• Local da Execução da Obra: Praça São Miguel, nº64 – Bairro São Miguel – Augusto 

Corrêa/ PA. 

 

• Origem do Recurso: Fundo Municipal de Educação. 

 

• Modalidade de Licitação Contratada: Convite.   

 

• Número do Processo Licitatório: Nº 1/2021- 1607001. 

 

• Data de Início da Obra: 20 de setembro de 2021. 

 

• Data de Fim da Obra: 22 de novembro de 2021. 

 

• Termos Aditivos de Prazo da Obra: 

 

• 1º Termo Aditivo –22 de novembro de 2021 a 22 de janeiro de 2022.  

 

• Valor Total da Obra: 129.313,26 (cento e vinte e nove mil, trezentos e treze reais e 

vinte e seis centavos. 

 

• Valor total aplicado: R$ 92.647,28 (noventa e dois mil, seiscentos e quarenta e sete 

reais e vinte e oito centavos). 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

• Percentual total aplicado: 71,64%. 

 

• Percentual mensal aplicado: 30,92% 

 

• Valor aplicado no mês vigente: R$ 39.995,67 (trinta e nove mil, novecentos e noventa 

e cinco reais e sessenta e sete centavos).  
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RELATIVO A FEVEREIRO/2022 

REFORMA COM AMPLIAÇÃO DO MERCADO MUNICIPAL DE AUGUSTO 

CORRÊA/PA 

• Objeto da Obra: Reforma com Ampliação do Mercado Municipal. 

 

• Nome do Contratado: CONSTRUTORA JEJUÍ EIRELI-ME, CNPJ: 

28.849.980/0001-10.  

 

• Local de Execução da Obra: Avenida João Batista Monteiro, s/nº, Bairro Nazaré, 

Augusto Corrêa/Pa. 

 

• Origem do Recurso: Ministério do Desenvolvimento Regional -MDR. 

 

• Modalidade de Licitação Contratada: Tomada de Preços. 

 

• Número do Processo Licitatório: 009/2019. 

 

• Data de Início da Obra: 01 de novembro de 2019. 

 

• Data de Fim da Obra: 29 de junho de 2020. 

 

• Termos Aditivos de Prazo da Obra: 

 

1º Termo Aditivo – 29 de junho de 2020 a 16 de dezembro de 2020. 

2º Termo Aditivo – 16 de dezembro de 2021 a 04 de junho de 2021. 

3° Termo Aditivo – 04 de junho de 2021 a 01 de dezembro de 2021. 

4º Termo Aditivo -  01 de dezembro de 2021 a 30 de maio de 2022.  

 

• Valor Total da Obra: R$ 287.792,38 (duzentos e oitenta e sete mil, setecentos e noventa 

e dois reais e trinta e oito centavos. 

 

• Valor total aplicado: R$ 184.974,91 (Cento e oitenta e quatro mil, novecentos e setenta 

e quatro reais e noventa e um centavos).  

 

• Percentual total aplicado: 64,27%. 

 

• Percentual mensal aplicado: 28,83% 

 

• Valor aplicado no mês vigente: R$ 82.988,73 (Oitenta e dois mil, novecentos e oitenta 

e oito reais e setenta e três centavos).   


