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ESTADO DO PARA
PREFEITURA MUNICIPAL DE AUGUSTO CORREA
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Relatério de Execucéo de obras (SETEMBRO/2023 )

Local de . Modalidade | Nimero do| Data de Data de Termo Percentual | Percentual . -
. Nome do ~ Origem do A P - S Valor Total da Valor Total Valor aplicado | Situacéo
Objeto da Obra Contratado Execucdo da ReCUrso de Licitacdo | Processo | Inicio da Fimda | Aditivo de Obra Alicado total mensal no més vigente |  (status)
Obra Contratada | Licitatorio Obra Obra Prazo P aplicado | aplicado 9
Pavimentagao de vias no CR-
L a Mundial [ Vila de Nova| 786370/2023
municipio de Augusto Norte Olinda- Ministério de [ Tomada de N° PTA Em
Corréa, na localidade de . . 13/07/2023 | R$ 1.454.018,86 R$ 1.157.894,88| 79,63% 3,28% R$ 47.681,67
. ConstrugBes | Augusto | Desenvolvime Pregos 005/2019 andamento
Nova Olinda, Zona Rural de A - 30/09/2023
Auausto Corréa EIRELI Corréa/Pa | nto Regional -
9 MDR
Contratacéo de empresa
erzl?rae);eeczgi?ege;: anl'g: Nova Olinda, Transferéncia
em concreto ar(;madop PPB Zona rural do Especial - Tomada de Ne° 27 de junho 22 de 1A
- - Engenharia | Municipio de P v fevereiro | 21/08/2023 | R$ 1.300.421,49 ( R$ 1.300.421,49| 100%. 36,45%. | R$474.019,84 | Concluido
localizado na comunidade Governo Precos 008/2022 | de 2022
- LTDA Augusto de 2023 | 20/09/2023
de Nova Olinda, zona rural ) Federal
o Corréa/PA
do municipio de Augusto
Corréa/PA
ngf\ttrelf:r?ﬁel\;a?;rrr:zg i GCN. f/(ljtz]:iélijr?(: ?;e) Recurso Tomada de Ne 27 de junho 22 de " TA Em
L Construgdes P . ) fevereiro | 22/02/2023 | R$ 1.603.386,50 R$ 884.110,09 55,14%. 2,01%. R$ 32.223,42
Municipio de Augusto Augusto préprio Pregos 009/2022 | de 2022 andamento
R EIRELI M de 2023 | 20/10/2023
Corréa/PA. Corréa/PA
Recuperacéo das estradas
vicinais: Trecho 1 — Zona Rural
Carananzal/lgarapé-acu G.C.N. municioio de|  Recursos Tomada de O 02 de 20 de 1°TA Em
(14,5 km), trecho 2 — Séo | Construcdes Au Ssto Préprios Precos 023/2022 dezembro | junho de | 20/06/2023 | R$2.114.217,18 | R$ 1.477.662,75 | 69,89 %. | 29,00%. | R$613.212,02 andamento
Raimundo/Vila Sorriso (2,7 | EIRELI Cé’rréa P ¢ de2022 | 2023 | 06/01/2024
km), no municipio de
Augusto Corréa/PA.
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Local de . Modalidade | Nimero do| Data de Data de Termo Percentual | Percentual . -
. Nome do ~ Origem do A P - S Valor Total da Valor Total Valor aplicado | Situacéo
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Obra Contratada | Licitatorio Obra Obra Prazo aplicado | aplicado
Reforma e Ampliacéo das
escolas: 01 - E.M.E.F. Cirilo
Pinheiro da Silva, na
comunidade da Cagada; 02 | MOJUIM Zona Rural
—EM.EF. Josefa Pimenta | Engenharia e do Municipio
da Silva, na comunidade da | Transporte de Augusto Transferéncia Tomada de O 09 de 07 de 1°TA Em
Esmera; 03 — EM.E.F. Unipessoal Corréa/PA do FUNDEB Precos 025/2022 dezembro | julhode | 07/07/2023 | R$ 1.320.540,73 R$ 652.521,94 49,41% | 15,42%. | R$203.677,93 andamento
Jovina Cardoso, na LTDA. 30% de 2022 2023 03/01/2024
comunidade da Peroba; 04 —
E.M.E.F. Sebastido Martins,
na comunidade do Malhado,
localizadas no municipio de
Augusto Corréa/PA
Reforma e Ampliagdo da
E.M.E.I.F. Raimundo
Rodrigues da Silva, na
comunidade da Paxiiba, 03 Zona Rural
— E.M.E.LF. Constancio do Municipio
Januario dos Santos, na | Construtora de Augusto Transferéncia Tomada de N 23 de 21de 1°TA Em
comunidade do Monte PROJEKTA CorréalPA do FUNDEB Pregos 030/2022 dezembro | julhode | 21/07/2023 | R$ 1.143.299,22 R$ 874.920,38 76,52% | 20,02%. | R$228.941,86 andamento
Alegre I, 04 — EM.E.LF. LTDA 30% de 2022 2023 16/02/2024
Aurélio Pacifico de
Oliveira, na comunidade do
Tucunzal, localizadas no
municipio de Augusto
Corréa/PA
PA-462,
Reforma e Ampliagéo da comL:jmdade
E.M.E.1.F. Alvaro de Brito M.V. (.) Transferéncia 27 de 25 de 1°TA
- ~ Cafezinho, Tomada de N° . Em
Prata, comunidade do Construgdes Zona Rural do FUNDEB Precos 031/2022 dezembro | julhode | 25/07/2023 | R$ 423.554,78 R$ 206.899,47 48,85% 16,99%. | R$71.992,60 andamento
Cafezinho, no municipio de [Civis EIRELI s 30% de 2022 2023 21/01/2024
R do Municipio
Augusto Corréa/PA
de Augusto
Corréa/PA.
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Local de . Modalidade | Nimero do| Data de Data de Termo Percentual | Percentual . -
. Nome do ~ Origem do A P - S Valor Total da Valor Total Valor aplicado | Situacéo
Objeto da Obra Contratado Execucdo da ReCUrso de Licitacdo | Processo | Inicio da Fimda | Aditivo de Obra Alicado total mensal no més vigente |  (status)
Obra Contratada | Licitatorio Obra Obra Prazo P aplicado | aplicado 9
Reforma e Ampliagdo das
escolas E.M.E.|.F. Enedina
Gongalves dos Reis, na
comunidade da Cachoeira; Zona Rural
02 75\’2’?‘;}?{;3]0;;%& Construtora dge'\iltnlsgt)(;o Transferéncia Tomada de N 12 de 10 de 1°TA Em
. ! PROJEKTA Ag do FUNDEB dezembro | julhode | 10/07/2023 | R$ 1.397.313,35 R$ 974.151,24 69,71% 21,32%. | R$297.940,53
comunidade do Porto do Corréa/PA Pregos 026/2022 andamento
LTDA 30% de 2022 2023 05/02/2024
Campo; 03 — EM.E.LF.
Vereador Miguel de Sousa
Cunha, na comunidade do
Ipixuna, no municipio de
Augusto Corréa/PA
Reforma e Ampliagao das
escolas: 01 - E.M.E.L.F.
Abertina Ferreira do Santos,
na sede do municipio; 02 —
E.M.E.I.F. Ester Gomes, na Zona rural e
comunidade da Pontado | Construtora [ Sededo | Transferéncia Tomada de O 27 de 25 de 1°TA Em
Urumajo; 03 — EM.E.LF. | PROJEKTA [ Municipio de| do FUNDEB Precos 032/2022 dezembro | julhode | 25/07/2023 | R$ 2.154.866,15 R$ 975.969,70 4529% | 14,12%. | R$ 304.313,69 andamento
Professora Genésia de LTDA Augusto 30% ¢ de 2022 2023 20/02/2024
Alencar da Silva, na Corréa/PA
comunidade da llha das
pedras, localizadas no
municipio de Augusto
Corréa/PA
Reforma e Ampliagdo da ComL(er(;ldade
RE().(lj\fi.Eu.(Ia.s,Féj(\)/;/aSS:r:?(?stO:a JE c((:)invsi'irzgao Livramento, | Transferéncia Tomada de N 27 de 25 de 1°TA Em
9 . ' N Zona Rural | do FUNDEB dezembro | julhode | 25/07/2023 | R$ 305.318,70 R$ 276.984,62 90,72% | 57,62%. | R$175.942,53
comunidade do Livramento,| Locagao S Pregos 032/2022 andamento
. L do Municipio 30% de 2022 2023 23/10/2023
localizada no municipio de LTDA
Augusto Corréa/PA de Augusto
g Corréa/PA
Construgdo do estadio
L . Sede do
municipal Francisco Paulo PPB Municipio de ReCUrso Tomada de N 12 de 07 de Em
Tavares Silva — 1* etapa, no [ Engenharia P o dezembro | dezembro R$ 1.528.599,54 R$ 451.616,87 29,54% 6,82%. | R$104.232,25
L Augusto Proprio Pregos 022/2022 andamento
municipio de Augusto LTDA M de 2022 | de 2023
N Corréa/PA
Corréa/PA

Pagina 3 de 4



7y
L5,

PREFEITURA DE

Governo do Trabalho

SEPLADE

Secretaria Municipal de Planejamento, Desenvolvimento Econémico e Turismo

ESTADO DO PARA
PREFEITURA MUNICIPAL DE AUGUSTO CORREA
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E TURISMO

Relatério de Execucéo de obras (SETEMBRO/2023 )

Local de . Modalidade | Nimero do| Data de Data de Termo Percentual | Percentual . -
. Nome do ~ Origem do A P - S Valor Total da Valor Total Valor aplicado | Situacéo
Objeto da Obra Contratado Execucdo da ReCUrso de Licitacdo | Processo | Inicio da Fimda | Aditivo de Obra Alicado total mensal no més vigente |  (status)
Obra Contratada | Licitatorio Obra Obra Prazo P aplicado | aplicado 9
Contratacéo de Empresa
Especializada na Execucéo
de Servigos de Engenharia Zona rural e Fundo
Elétrica, para Construgdo de V10 Sede do Municipal de | Dispensa de N° 20 de abril 19 de 1°TA Em
8 (oito) Subestacdes ENGENHAR| Municipio de Educapéo i Iisita % 2903001/20 de 2023 julhode | 19/07/2023 | R$595.711,70 R$ 306.643,25 | 51,47%. | 51,47%. | R$ 306.643,25 andamento
Trifasicas e 1 (uma) IALTDA | Augusto FUNSEB ¢ 23 2023 | 17/10/2023
Monofésica em Escolas do Corréa/PA
Municipio de Augusto
Corréa/PA
Reforma e Ampliagéo da | tZI:iL?r:)a
Unidade Basica de Sadde do zonaprural (’10 Fundo Tomada de N 26 de iulho 22 de Em
Itapixuna, localicalizado no | LP23 LTDA A Municipal de ) janeiro de R$ 410.865,03 R$ 111.378,38 27,10%. | 27,10%. | R$111.378,38
S Municipio de . Precos 003/2023 | de 2023 andamento
municipio de Augusto Saude 2024
Corréa Augusto
Corréa/PA
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