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PARECER JURIDICO N° 169-B/2025/PGM/PMAC
REFERENCIA CONTRATO N° 20240095 - TOMADA DE PRECO N° 18/2023
— PROCESSO ADMINISTRATIVO  N°  2642324-
B/2023/SEMAF/PMAC
INTERESSADO Contratante: Fundo Municipal de Educacao
Contratada: MOJUIM ENGENHARIA E TRANSPORTE
LTDA
ASSUNTO 3° Termo de aditivo de prorrogacio do contrato n° 20240095,
referente 2 tomada de preco n° 18/2023, com o seguinte objeto:
construcio de uma piscina semiolimpica na E.M.E.F. Alfredo
Monteiro de Seixas, conclusio do muro e implantacio de
subestaciio aérea de energia de 45 KVA.

DIREITO ADMINISTRATIVO. 3° TERMO DE
ADITIVO DE DURACAO DO CONTRATO N°
20240095, REFERENTE A TOMADA DE PRECO N°
18/2023, COM O SEGUINTE OBJETO: CONSTRUCAO
DE UMA PISCINA SEMIOLIMPICA NA E.M.E.F.
ALFREDO MONTEIRO DE SEIXAS, CONCLUSAO
DO MURO E IMPLANTACAO DE SUBESTACAO
AEREA DE ENERGIA DE 45 KVA., PELO PRAZO DE
90 DIAS A CONTAR DE 23/09/2025. PARECER PELA
POSSIBILIDADE, DESDE QUE OBSERVADAS
TODAS AS CONSIDERACOES TECIDAS AO LONGO
DO OPINATIVO.

1. RELATORIO

Trata-se da celebragdo de prorrogacao do contrato n® 20240095, a fim de prorrogar seu prazo de
vigéncia, pelo periodo de 90 dias, a contar de 23/09/2025, para que ndo seja interrompida a construcio
de uma piscina semiolimpica na E.M.E.F. Alfredo Monteiro de Seixas, conclusio do muro e
implantacio de subestacio aérea de energia de 45 KVA.

E o breve relatério. Segue analise juridica.

2. FUNDAMENTACAO

De inicio, cumpre salientar que a presente apreciacdo se restringe aos aspectos juridico-formais
relativos a celebrag@o de prorrogacdo do contrato n® 20240095, ndo importando em analise das fases ja
superadas do processo, ficando sob a responsabilidade da Administragdo a adogdo das recomendagdes

apontadas pela Procuradoria.

O exame do processo por parte desta Procuradoria se da nos termos da alinea “a” do inciso VI
do art. 11 da Lei Complementar n® 73/93, bem como em atengdo ao disposto no art. 38, paragrafo tnico,
da Lei n.° 8.666/1993, subtraindo-se do &mbito da competéncia institucional deste 6rgdo consultivo,

delimitada em lei, andlises que importem consideragdes de ordem técnica, financeira ou orgamentaria.
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Sobre os contratos celebrados pela administragdo publica, Maria Sylvia Zanella Di Pietro!

afirma que:

A expressdo contratos da Administragdo ¢ utilizada, em sentido amplo, para
abranger todos os contratos celebrados pela Administracao Publica, seja sob
regime de direito publico, seja sob regime de direito privado. E a expressdo
contrato administrativo € reservada para designar tdo somente os ajustes que
a Administracdo, nessa qualidade, celebra com pessoas fisicas ou juridicas,
publicas ou privadas, para a consecugdo de fins publicos, segundo regime
juridico de direito publico.

Assim, de acordo com tal conceituagdo, os contratos da Administragdo Publica podem reger-se
pelo direito privado ou pelo direito publico. Nos contratos privados ¢ garantida uma relacdo de igualdade

entre a administragdo publica e o particular, diferente do que ocorre no contrato publico, no qual sdo

garantidas prerrogativas 2 Administragao, colocando-a em posicao de supremacia sobre o particular.

E importante alertar que nos contratos, tanto no regime privado como no regime publico, estio
presentes a finalidade e o interesse publico, os quais sdo pressupostos necessarios e essenciais para a
atuagdo da Administragdo. O que realmente os diferencia “E a participacio da Administracio,
derrogando normas de Direito Privado e agindo publicae utilitatis causa, sob a égide do Direito

Publico, que tipifica o contrato administrativo.” 2

Esta atuacdo da Administracdo na relagdo contratual com o particular, impondo a sua
supremacia, ¢ evidenciada através das denominadas cldausulas exorbitantes do direito comum, as quais
ndo necessitam estar previstas expressamente no contrato, pois sua existéncia decorre da lei ou dos
principios que regem a atividade administrativa. Tais clausulas ndo séo licitas em um contrato privado,
pois desigualaria as partes na execugdo do ajustado, no entanto séo validas no contrato administrativo,

pois visam demonstrar a supremacia da Administragao.

Consideram-se como clausulas exorbitantes: (i) alteragdo ou rescis@o unilateral do contrato; (ii)
exigéncia de garantia; (iii) fiscalizacdo da execucdo do contrato; (iv) aplicacdo de penalidades; (V)

restrigdes ao uso da exceptio non adimpleti contractus; dentre outras.

Porém, ao utilizar-se das clausulas exorbitantes, a Administracdo deve garantir equilibrio
econdmico-financeiro do contrato, para que nao haja prejuizos ao contratado/particular, como elevagdes

de precos que tornem mais onerosa a prestagao ao qual esta obrigado, dentre outras situagdes que causem

! Di Pietro, Maria Sylvia Zanella. Direito administrativo - 27. ed. - Sdo Paulo: Atlas, 2014. Pag. 300.

2 MEIRELLES, Hely Lopes. Direito Administrativo Brasileiro. 39* Edigdo. Atualizada por Délcio Balestero
Aleixo e Jos¢ Emmanuel Burle Filho. Malheiros Editores. Sdo Paulo, 2012.Pag. 226.
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onus a parte contratada. Esta determinagéo possui previsao Constitucional no artigo 37, XXI, ao afirmar
que os contratos deverdo conter clausulas que estabelecam obrigacées de pagamento, mantidas as
condigoes efetivas da proposta. Assim, garante-se uma protecdo a quem contrata com a Administracao,
evitando que a posi¢do de supremacia sobre o particular seja desmedida, sem qualquer controle e acabe
por ferir preceitos constitucionais, bem como torna viavel e seguro ao privado a contratacdo com a

administracdo publica.

Diante dos conceitos e de todas estas caracteristicas que identificam um contrato administrativo,
e a partir da analise do contrato n® 20240095 referente a constru¢ao de uma piscina semiolimpica na
E.MLE.F. Alfredo Monteiro de Seixas, conclusdo do muro e implantacio de subestacao aérea de
energia de 45 KVA., pode-se identificar tal contrato como um contrato administrativo, e o aplicar as

normas do regime juridico publico, dentre elas a Lei n® 8.666/1993.

A partir de entdo, para a viabilidade da prorrogagdo deste contrato, ¢ imperioso averiguar a sua

vigéncia e a natureza do servico prestado.

Primeiramente, faz-se necessario verificar se nao ha extrapolagdo do atual prazo de vigéncia,

hipétese que configura a extingao do ajuste, impedindo a sua prorrogagao.

Na mesma linha de raciocinio esta consolidada a jurisprudéncia da Corte de Contas da Unido,
que adverte que as prorrogagdes dos contratos s6 podem ocorrer se nao houver interrupgdo do prazo,

ainda que esta tenha ocorrido por um dia apenas. Sobre a questdo, citam-se os seguintes julgados:

AUDITORIA. CONVENIOS. FNDE. CONSTRUCAO DE 19 ESCOLAS
NO ESTADO DE TOCANTINS. PARALISACOES NAS OBRAS POR
INICIATIVA DA CONTRATANTE. PRORROGACAO DE CONTRATOS
DEPOIS DE EXPIRADO O PRAZO DE VIGENCIA. OITIVA PREVIA A
MEDIDA CAUTELAR. CONTRATOS POR ESCOPO. PRORROGACAO
DO CRONOGRAMA DE EXECUCAO POR TEMPO IGUAL AO DA
PARALISACAO. DETERMINACAO. RECOMENDACAO.
ARQUIVAMENTO.

1. A regra € a prorrogacao do contrato administrativo mediante a formalizagao
do respectivo termo aditivo, antes do término do prazo de vigéncia do ajuste,
ainda que amparado em um dos motivos do art. 57, § 1°, da Lei n° 8.666, de
1993, uma vez que, transcorrido o prazo de vigé€ncia, o contrato original
estaria formalmente extinto e o aditamento posterior ndo poderia produzir
efeitos retroativos;

2. E possivel considerar, no caso concreto, os periodos de paralisagio por
iniciativa da contratante como periodos de suspensdo da contagem do prazo
de vigéncia do contrato de obras, com o intuito de evitar o prejuizo da
comunidade destinataria do objeto de inquestionavel interesse publico, mesmo
diante da inércia do agente em formalizar tempestivamente o devido
aditamento para a prorrogagdo do prazo de conclusdo do objeto. (Acérdao n°
127/2016 TCU-Plenario).
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Nas prorrogacgdes contratuais promova a assinatura dos respectivos termos de
aditamento até o término da vigé€ncia contratual, uma vez que, transposta a
data final de sua vigéncia, o contrato é considerado extinto, ndo sendo
juridicamente cabivel a prorrogagdo ou a continuidade da execucdo do
mesmo. (Acordao 1.727/2004, TCU-Plenario).

Assim, conforme consta das ementas acimas transcritas, tem-se que o atual posicionamento do
Tribunal de Contas da Unido (TCU) € no sentido de que, mesmo no caso dos contratos por escopo, o
aditamento contratual objetivando a prorrogacao de prazo deve ser formalizado antes de formalmente
extinto o contrato, pois, apds o término da vigéncia ndo seria vidvel juridicamente a continuidade da
execucao do contrato ou o aditamento contratual.

No caso em exame, cumpre assinalar que a contratacdo se deu por meio legal através de
procedimento licitatorio, na modalidade Tomada de Prego n° 18/2023 celebrado em 01/02/2024, com
prazo final de vigéncia até o dia 27/12/2024, conforme expressa determinacéo contratual, que se iniciou
com os seguintes prazos convencionados no processo:

o Contrato: 1° de fevereiro de 2024 a 27 de dezembro de 2024;
e 1°Termo Aditivo: 27 de dezembro de 2024 a 27 de marco de 2025;
e 2°Termo Aditivo: 27 de marcgo de 2025 a 23 de setembro de 2025.

Pretende-se, portanto, possibilidade da terceira prorrogacdo de prazo de vigéncia do ajuste, por
mais 90 dias, de modo que, desde que o aditivo seja firmado até o dia 23/09/2025.

Em se tratando de contrato cujo objeto € obras (art. 6°, inciso I, da Lei n® 8.666/1993), deve-se
considerar que a respectiva duracdo contratual é regida pela regra geral estabelecida no art. 57, caput,
da Lei n.° 8.666/1993, estando adstrita, pois, "a vigéncia dos respectivos créditos or¢amentadrios".

Dessa forma, a pretendida prorrogacao de prazo apenas podera ocorrer caso reste configurada

nos autos uma das hipdteses previstas no § 1° do art. 57 da Lei n.° 8.666/1993, a saber:

Art. 57. A duragdo dos contratos regidos por esta Lei ficara adstrita a vigéncia
dos respectivos créditos orgamentarios, exceto quanto aos relativos:

]

§ 1° Os prazos de inicio de etapas de execucdo, de conclusdo e de entrega
admitem prorroga¢do, mantidas as demais clausulas do contrato e assegurada
a manutencao de seu equilibrio econdomico-financeiro, desde que ocorra
algum dos seguintes motivos, devidamente autuados em processo:

I - alteragdo do projeto ou especificacdes, pela Administragao;

II - superveniéncia de fato excepcional ou imprevisivel, estranho a vontade
das partes, que altere fundamentalmente as condi¢cdes de execugdo do
contrato;

III - interrupcao da execucao do contrato ou diminui¢ao do ritmo de trabalho
por ordem ¢ no interesse da Administragao;
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IV - aumento das quantidades inicialmente previstas no contrato, nos limites
permitidos por esta Lei;

V - impedimento de execucdo do contrato por fato ou ato de terceiro
reconhecido pela Administragdo em documento contempordneo a sua
ocorréncia;

VI - omissdo ou atraso de providéncias a cargo da Administragdo, inclusive
quanto aos pagamentos previstos de que resulte, diretamente, impedimento ou
retardamento na execugdo do contrato, sem prejuizo das sangdes legais
aplicaveis aos responsaveis.

Portanto, caso verificada a ocorréncia de alguma das hipdteses mencionadas, que retratam
situagdes em que a propria Administracdo deu causa ao atraso ou eventos decorrentes de caso fortuito
ou forga maior, estard autorizada a prorrogacdo contratual, com a respectiva devolucdo do prazo a
contratada, devendo, entretanto, haver formalizacdo do aditivo de prazo antes que aquele inicialmente
previsto venha a transcorrer.

Sobre o assunto, Ronny Charles Lopes de Torres afirma:

Nesses casos, a prorrogacao sera admitida, sem a penalizagdo da empresa, ja
que a ampliag@o do prazo de execucdo ou da vigéncia contratual decorrem de
fatos administrativos ou imprevisiveis.

Fora dessas hipoteses, caso o atraso seja decorrente de culpa exclusiva do
contratado, podera ser prorrogada a vigé€ncia, mas aplicar-se-a as sangdes
pertinentes, pelo atraso na execugdo contratual.

Eventual repercussdo econdmica ordinaria ou extraordinaria pode gerar o
reequilibrio econdmico do contrato; contudo, a prorrogacao, por si, ndo gera
ampliag@o dos valores contratuais estabelecidos anteriormente.

[...]

Essas hipoteses nao sdo as Unicas a justificar a prorrogagdo, contudo, elas
foram expressamente indicadas pelo legislador como motivos para a
prorrogagdo, sem penalizacdo da empresa, ja que a ampliagdo do prazo de
execucao ou da vigéncia contratual decorreram de interesse da Administragio,
de culpa administrativa ou de fatos imprevisiveis.?

Além disto, quanto aos pressupostos a serem observados previamente a prorrogacdo da vigéncia
de um contrato, devem ser avaliados, segundo orientagdes basicas do TCU, em publicagdo intitulada
“Licitacdes e Contratos — Orientagdes Basicas” (4* edi¢do, 2010, pg.765), os seguintes pressupostos: (a)
a existéncia de previsdo para prorrogacdo no edital e no contrato; (b) que a prorrogagdo nao altere o
objeto e o escopo do contrato; (c¢) que haja interesse da Administracdo e da empresa contratada
declarados expressamente; (d) vantajosidade da prorrogacdo devidamente justificada nos autos do
processo administrativo; (e) manutencao das condigdes de habilitacdo pela contratada; (f) prego
contratado compativel com o mercado fornecedor do objeto contratado e (g) haver confirmacgao da

dotacdo orgamentaria pela qual correrdo as despesas.

3 TORRES, Ronny Charles Lopes de, Leis de licitagdes ptblicas comentadas. — revista ampl. e atualiz. 10. ed. —
Salvador: Ed. JusPodivm, 2019. Pag. 716 e 732
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Assim, até a efetivag@o da prorrogagao, deverao constar no processo todos os pontos destacados

anteriormente, segundo orientacdo do TCU.

No tocante a minuta do terceiro termo aditivo, cabe registrar sua conformidade com as normas
que regem a matéria. Encontram-se presentes as clausulas necessarias relativas: ao objeto do aditivo
(prorrogacdo de vigéncia); ao fundamento legal; ao valor do contrato e disponibilidade orgamentaria;
renovagao da garantia; a publicacdo e ao registro da manutencao das demais Clausulas e condi¢des ndo

alteradas pelo aditivo em aprovagao.

Destaca-se que o termo aditivo devera ser firmado até 23/09/2025.

Por fim, observadas as normas citadas pode ser dado prosseguimento ao processo de

prorrogacgdo de vigéncia do contrato.
3. CONCLUSAO

Ressalta-se que o presente exame se limitou aos aspectos juridicos da matéria proposta e de
regularidade processual, abstendo-se quanto aos aspectos técnicos, financeiros ou que exijam exercicio
da discricionariedade administrativa ou de interpretagdo de conceitos juridicos indeterminados dos

orgaos competentes.

Ante o exposto, observada as recomendacdes acima citadas, opina esta Procuradoria pela
possibilidade/viabilidade da prorrogagdo da vigéncia do contrato n® 20240095, nos termos da Lei n°

8.666/93.

Vencidas todas as orienta¢des deste parecer, informo que o 3° aditivo do processo devera ser
firmado até 23/09/2025, sob pena de resoluc¢do do contrato. A minuta do 3° termo aditivo do contrato se
encontra com todas as exigé€ncias legais, que concluidas todas as diligéncias, ora orientadas, o processo

podera retornar a Comissao de Licitacdo para as providéncias cabiveis.

Por fim, este parecer possui carater meramente opinativo, podendo o Excelentissimo Prefeito

Municipal e Secretario entender de forma diversa para melhor atender o interesse publico.

E o parecer,
Salvo melhor juizo.
Augusto Corréa/PA, 22 de setembro de 2025.

MARCELO CUNHA Assinado de forma digital por

MARCELO CUNHA
VASCONCELOS:02914862237 \/ AscONCELOS:02914862237

MARCELO CUNHA VASCONCELOS
Procurador-Geral do Municipio
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