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Governo do Trabalho
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Secretaria Municipal de Planejamento, Desenvolvimento Econémico e Turismo

ESTADO DO PARA
PREFEITURA MUNICIPAL DE AUGUSTO CORREA
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Relatério de Execucéo de obras (NOVEMBRO/2023 )

Local de . Modalidade | Nimero do| Data de Data de Termo Percentual | Percentual . -
. Nome do ~ Origem do A P - S Valor Total da Valor Total Valor aplicado | Situacéo
Objeto da Obra Contratado Execucdo da ReCUrso de Licitacdo | Processo | Inicio da Fimda | Aditivo de Obra Alicado total mensal no més vigente |  (status)
Obra Contratada | Licitatorio Obra Obra Prazo P aplicado | aplicado 9
Pavimentagao de vias no CR-
_ _g Mundial | Vila de Nova| 786370/2023
municipio de Augusto Norte Olinda- Ministério de | Tomada de N° 9 TA Em
Corréa, na localidade de . . 30/09/2023 | R$ 1.454.018,86 | R$ 1.209.830,40| 83,20% 3,57% R$ 51.935,52
. ConstrugBes | Augusto | Desenvolvime Pregos 005/2019 andamento
Nova Olinda, Zona Rural de A - 29/11/2023
Auausto Corréa EIRELI Corréa/Pa | nto Regional -
g MDR
Construgdo de uma Quadra Tal Sede do Fundo
Esportivz na E.M.E S Prof? | Construtora e | municipio de | Municipal de | Tomada de N° 29 de 18. de 6° TA .
B < dezembro | maiode | 11/09/2023 | R$  965.550,44 | R$  965.550,44 | 100,00% | 4,63%. R$ 44.668,12 | Concluido
Rosa Athayde, no municipio| Incorporador [  Augusto Educagdo - Pregos 003/2021 de 2021 2022 10/11/2023
de Augusto Corréa/PA. aLTDA Corréa FUNDEB
Coaninte | v | e [T ate| w0 |2rsonno| 20 | oA cn
10 pHaGe Construgdes P P U0 saneiro de | 17/11/2023 | R$  453.434,06 | R$  367.31512| 81,01%. | 12,54%. | R$56.859,89
prédio Solar da Beira, na Civis EIRELI Augusto Governo Pregos 007/2022 | de 2022 2023 16/01/2024 andamento
sede de Augusto Corréa/PA Corréa/PA Federal
Convénio n°
258/2022
Contratacéo de Servicos de Secretaria de
Reforma da Orla da Cidade N. Esthe_fany Sede do Estado de
de Augusto Corréa F. da Silva Municipio de | Desenvolvime | Tomada de Ne 19 de 16 de 1o TA Em
_ geAud y Com. Const. P setembro de| julhode | 16/07/2023 | R$ 1.594.264,30 R$ 987.298,78 61,92%. | 11,26%. | R$179.571,33
incluindo a Construcéo de ; Augusto nto Urbano e Pregos 015/2022 andamento
P e Servicos " 2022 2023 12/01/2024
Pier em Concreto Armado e EIRELI Corréa/PA Obras
Banheiro Pablico. Publicas—
SEDOP/PMA
C.
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Reforma e Ampliacéo das
escolas: 01 - E.M.E.F. Cirilo
Pinheiro da Silva, na
comunidade da Cagada; 02 | MOJUIM Zona Rural
—EM.EF. Josefa Pimenta | Engenharia e do Municibio
da Silva, na comunidade da | Transporte de Au us?o Transferéncia Tomada de O 09 de 07 de 1°TA Em
Esmera; 03 — EM.E.F. Unipessoal Corrég/PA do FUNDEB Precos 025/2022 dezembro | julhode | 07/07/2023 | R$ 1.320.540,73 R$ 952.501,21 72,13% | 22,72%. | R$299.979,27 andamento
Jovina Cardoso, na LTDA. 30% ¢ de 2022 2023 03/01/2024
comunidade da Peroba; 04 —
E.M.E.F. Sebastido Martins,
na comunidade do Malhado,
localizadas no municipio de
Augusto Corréa/PA
Reforma e Ampliagéo da
E.M.E.LF. Mancel Brito dos| _1ovele | ZonaRural | e encia 27de | 25de 1°TA
- . Projetos e |do Municipio Tomada de N° . Em
Reis, na comunidade da ~ do FUNDEB dezembro | julhode | 25/07/2023 | R$ 487.291,93 R$ 96.241,97 19,75% 19,75%. | R$96.241,97.
S Construgdes | de Augusto Pregos 031/2022 andamento
Soledade I, no municipiode| ~.". N 30% de 2022 2023 21/01/2024
. civis LTDA | Corréa/PA
Augusto Corréa/PA
Reforma e Ampliagéo da
- Zona Rural N
E.M.E.I.LF. M&ximo Ramos, | Construtora do Municinio Transferéncia Tomada de O 27 de 25de 1° Em
na comunidade de S&o Luiz | PROJEKTA de Au us?o do FUNDEB Precos 031/2022 dezembro | julhode | 25/07/2023 | R$ 800.668,80 R$ 586.074,90 73,20% | 16,05%. | R$ 128.544,59 andamento
do Api6, no municipio de LTDA Ag 30% ¢ de 2022 2023 20/02/2024
N Corréa/PA
Augusto Corréa/PA
Construcéo de uma quadra
coberta com vestiario na Saraiva Zona Rural I
E.M.E.F. Virgilio Corréa, | Servigos de [do Municipio Transferéncia Tomada de N° 27 de 22 de Em
MLEF. VNG & §0s € P91 4o FUNDEB dezembro | dezembro R$1.693.002,39 | R$494.617,78 | 29,21% | 573%. | R$96.935,15
na comunidade do Arai, Engenharia | de Augusto 30% Pregos 034/2022 4e2022 | de 2023 andamento
municipio de Augusto LTDA Corréa/PA

Corréa/PA
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Reforma e Ampliagao das
escolas: 01 - E.M.E.L.F.
Abertina Ferreira do Santos,
na sede do municipio; 02 —
E.M.E.I.F. Ester Gomes, na Zona rural e
comunidade da Pontado | Construtora [ Sededo | Transferéncia Tomada de O 27 de 25 de 1°TA Em
Urumajo; 03 — EM.E.LF. | PROJEKTA [ Municipio de| do FUNDEB Precos 032/2022 dezembro | julhode | 25/07/2023 | R$2.154.866,15 | R$ 1.607.775,92 | 74,61% 9,22%. R$ 198.751,30 andamento
Professora Genésia de LTDA Augusto 30% ¢ de 2022 2023 20/02/2024
Alencar da Silva, na Corréa/PA
comunidade da llha das
pedras, localizadas no
municipio de Augusto
Corréa/PA
Construgdo da E.M.E.I.F. Comunidade
RodrFi) rzisLﬁgrso'rAnll\J/re]isdade Sesr\zjiracl)\;ade d;;ZCI:?Trt;)Ir] Transferéncia Tomada de 18 de 15 de L TA Em
19ues, - 605 @ ... | do FUNDEB N° 028/2022| dezembro |outubro de| 15/10/2023 | R$ 1.604.897,89 R$ 385.966,86 24,05%. | 13,92%. | R$223.340,60
do Zé Castor, localizada no | Engenharia |do Municipio Pregos andamento
o 30% de 2022 2023 15/04/2023
municipio de Augusto LTDA de Augusto
Corréa/PA Corréa/PA
Reforma e Ampliagéo da Comt:jr;ndade
R%gfi‘Edé.stggzs:r:?c?sto:a JE ?Rfitlr:gao Livramento, | Transferéncia Tomada de O 27 de 25 de 3TA
9 - ' x Zona Rural | do FUNDEB dezembro | julhode | 23/10/2023 | R$ 352.730,78 R$ 352.730,78 | 100,00% | 21,47%. | R$75.746,16 | Concluido
comunidade do Livramento, [ Locagdo S Precos 032/2022
- L do Municipio 30% de 2022 2023 22/11/2023
localizada no municipio de LTDA
Augusto Corréa/PA de Augusto
g Corréa/PA
Construgdo do estadio
L ! Sede do
municipal Francisco Paulo PPB Municipio de Recurso Tomada de O 12 de 07 de Em
Tavares Silva — 1% etapa, no | Engenharia P - dezembro | dezembro R$1.528.599,54 | R$565.151,18 36,97% 7,43%. | R$113.534,31
. Augusto Préprio Precos 022/2022 andamento
municipio de Augusto LTDA M de 2022 | de 2023
N Corréa/PA
Corréa/PA
Reforma e Ampliagéo da | t;/l:i:r?a
Unidade Bésica de Satde do zonaprural éo Fundo Tomada de O 26 de iulho 22 de Em
Itapixuna, localicalizado no | LP23 LTDA L Municipal de ) janeiro de R$ 410.865,03 R$ 394.585,02 96,04%. 33,59% | R$ 137.994,05
S Municipio de . Precos 003/2023 | de 2023 andamento
municipio de Augusto Saude 2024
Corréa Augusto
Corréa/PA
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