
Item Descrição Und Quant.
Valor Unit com 

BDI (R$)
Total Contrato(R$) QUANT. R$ % QUANT. VALOR A PAGAR (R$) % % R$ % R$

1
PROJETOS, MOBILIZAÇÃO, INSTALAÇÃO DE 
CANTEIRO E PLACA DA OBRA

R$ 60.195,14 R$ 0,00 0,00% R$ 35.490,64 58,96% 58,96% R$ 35.490,64 41,04% R$ 24.704,50

 1.1 
Mobilização e desmobilização de pessoal, máquinas e 
equipamentos

un 1,00 R$ 49.409,00 R$ 49.409,00 0,00 R$ 0,00 0,00% 0,50 R$ 24.704,50 50,00% 50,00% R$ 24.704,50 50,00% R$ 24.704,50

 1.2 
Instalações de campo e alojamento (informar o prazo da 
obra na aba 1.2

un 1,00 R$ 4.200,52 R$ 4.200,52 0,00 R$ 0,00 0,00% 1,00 R$ 4.200,52 100,00% 100,00% R$ 4.200,52 0,00% R$ 0,00

1.3 Taxa de Legalização(PMAC) um 1,00 R$ 3.011,06 R$ 3.011,06 0,00 R$ 0,00 0,00% 1,00 R$ 3.011,06 100,00% 100,00% R$ 3.011,06 0,00% R$ 0,00

 1.3 
Placa de obra em chapa de aço galvanizado, no tamanho 
de (2,00 m x 3,20 m)

m² 12,00 R$ 297,88 R$ 3.574,56 0,00 R$ 0,00 0,00% 12,00 R$ 3.574,56 100,00% 100,00% R$ 3.574,56 0,00% R$ 0,00

2 LIMPEZA MECANICANIZADA R$ 140.544,00 R$ 0,00 0,00% R$ 69.492,00 49,45% 49,45% R$ 69.492,00 50,55% R$ 71.052,00

 2.1 
Limpeza mecanizada em áreas com árvores de diâmetro 
até 0,15m

m² 146.400,00 R$ 0,31 R$ 45.384,00 0,00 R$ 0,00 0,00% 73.200,00 R$ 22.692,00 50,00% 50,00% R$ 22.692,00 50,00% R$ 22.692,00

 2.2 
Limpeza mecanizada em áreas com árvores de diâmetro 
maior 0,15m

m² 122.000,00 R$ 0,78 R$ 95.160,00 0,00 R$ 0,00 0,00% 60.000,00 R$ 46.800,00 49,18% 49,18% R$ 46.800,00 50,82% R$ 48.360,00

3 TERRAPLENAGEM R$ 79.561,16 R$ 0,00 0,00% R$ 37.900,06 47,64% 47,64% R$ 37.900,06 52,36% R$ 41.661,10

 3.1 
Escavação, carga e transporte de material  de 1ª categoria 
(DMT ≤ 50 m), inclusive seção padrão

m³ 9.603,13 R$ 2,15 R$ 20.646,72 0,00 R$ 0,00 0,00% 4.600,00 R$ 9.890,00 47,90% 47,90% R$ 9.890,00 52,10% R$ 10.756,72

 3.2 
Escavação, carga e transporte de material  de 1ª categoria 
(50 < DMT ≤ 200 m), com escavadeira hidráulica

m³ 2.118,75 R$ 5,01 R$ 10.614,93 0,00 R$ 0,00 0,00% 1.000,00 R$ 5.010,00 47,20% 47,20% R$ 5.010,00 52,80% R$ 5.604,93

 3.3 
Compactação de aterros a 95 % do proctor normal 
(inclusos o espalhamento e a conformação da plataforma)

m³ 11.291,25 R$ 2,33 R$ 26.308,60 0,00 R$ 0,00 0,00% 5.500,00 R$ 12.815,00 48,71% 48,71% R$ 12.815,00 51,29% R$ 13.493,60

 3.4 Reconformação da plataforma há 7,32 R$ 245,89 R$ 1.799,91 0,00 R$ 0,00 0,00% 4,00 R$ 983,56 54,64% 54,64% R$ 983,56 45,36% R$ 816,35

 3.5 
Valetas e saídas laterais d´agua (bigodes - executadas 
com motoniveladora)

m³ 1.220,00 R$ 1,05 R$ 1.281,00 0,00 R$ 0,00 0,00% 600,00 R$ 630,00 49,18% 49,18% R$ 630,00 50,82% R$ 651,00

 3.6 Expurgo de jazida - Limpeza e decapeamento m³ 4.880,00 R$ 3,41 R$ 16.640,80 0,00 R$ 0,00 0,00% 2.200,00 R$ 7.502,00 45,08% 45,08% R$ 7.502,00 54,92% R$ 9.138,80

 3.7 
Semeadura manual em taludes (através do uso de 
calcário dolomítico, adubo NPK, adubo orgânico, inseticida 
e sementes)

m² 2.440,00 R$ 0,93 R$ 2.269,20 0,00 R$ 0,00 0,00% 1.150,00 R$ 1.069,50 47,13% 47,13% R$ 1.069,50 52,87% R$ 1.199,70

4 OBRAS DE ARTES CORRENTES R$ 33.486,80 R$ 0,00 R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 100,00% R$ 33.486,80

4.1
Corpo de bueiros BSTC ø = 0,60 m, com berço em 
concreto ciclópico, inclusive escavação

m 40 R$ 608,40 R$ 24.336,00 0,00 R$ 0,00 0,00% 0,00 R$ 0,00 0,00% 0,00% R$ 0,00 100,00% R$ 24.336,00

4.4
Boca de BSTC ø = 0,60 m, em concreto ciclópico, 
inclusive escavação

un. 10 R$ 915,08 R$ 9.150,80 0,00 R$ 0,00 0,00% 0,00 R$ 0,00 0,00% 0,00% R$ 0,00 100,00% R$ 9.150,80
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Material utilizado nas bocas de bueiro e caixas coletoras (indicar ao lado):

TP Nº 06/2023

EXECUTADO ANTERIOR

OBJETO: RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS - DIVERSOS TRECHOS: TRECHO 1 - 
MINHOCÃO/JANDIÁ DOS CUNHAS( 2,4 KM) TRECHO 2 - MARANHÃOZINHO/AÇAIZAL( 4,75 KM) 

TRECHO 3 - CRUZ. (MARANHÃOZINHO/AÇAIZAL)/ARACITEUA( 0,7 KM) TRECHO 4- CRUZ. 
(MARANHÃOZINHO/AÇAIZAL)/ANTÔNIO DO JUCA( 1,8 KM) TRECHO 5 - ZÉ MARQUES( 1,5 KM) 

CONTRATO:20230767

PROCESSO: 2042324/2023

BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº01
PERÍODO DE REFERÊNCIA: 23/11/2023 A 11/12/2023 DATA DA MEDIÇÃO: 12/12/2023
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SALDO A EXECUTAR 
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5 REVESTIMENTO PRIMÁRIO R$ 832.221,11 R$ 0,00 0,00% R$ 414.735,00 49,83% 49,83% R$ 414.735,00 50,17% R$ 417.486,11

 5.1 
Escavação e carga de material de jazida (Tipo de material 
01ª Categoria)

m³ 18.063,00 R$ 4,84 R$ 87.424,92 0,00 R$ 0,00 0,00% 9.000,00 R$ 43.560,00 26,00% 26,00% R$ 43.560,00 74,00% R$ 43.864,92

 5.2 
Transporte local com bascul. 10,00 m³ rodovia não 
pavimentada (construção) DMT (KM) = 20,00 Peso Esp 
1,78 Fator de Empolam. 0,25

t x km 683.232,98 R$ 1,01 R$ 690.065,30 0,00 R$ 0,00 0,00% 340.500,00 R$ 343.905,00 49,84% 49,84% R$ 343.905,00 50,16% R$ 346.160,30

 5.3 
Compactação de material de revestimento a 95 % do 
proctor normal (inclusos o espalhamento e a conformação 
da plataforma)

m³ 18.063,00 R$ 3,03 R$ 54.730,89 0,00 R$ 0,00 0,00% 9.000,00 R$ 27.270,00 49,83% 49,83% R$ 27.270,00 50,17% R$ 27.460,89

6
RECUPERAÇÃO AMBIENTAL DE ÁREA DE 
EMPRÉSTIMO

R$ 21.838,00 R$ 0,00 0,00% R$ 10.396,00 47,61% 47,61% R$ 10.396,00 52,39% R$ 11.442,00

 6.1 
Escavação, carga e transporte de material  de 1ª categoria 
(DMT ≤ 50 m) -  Prenchimento da jazida com material 
orgânico proveniente do seu decapeamento

m³ 4.880,00 R$ 2,15 R$ 10.492,00 0,00 R$ 0,00 0,00% 2.240,00 R$ 4.816,00 45,90% 45,90% R$ 4.816,00 54,10% R$ 5.676,00

 6.2 
Semeadura manual (através do uso de calcário dolomítico, 
adubo NPK, adubo orgânico, inseticida e sementes)

m² 12.200,00 R$ 0,93 R$ 11.346,00 0,00 R$ 0,00 0,00% 6.000,00 R$ 5.580,00 49,18% 49,18% R$ 5.580,00 50,82% R$ 5.766,00

R$ 1.167.846,21 R$ 0,00 0,00% R$ 568.013,70 48,64% 48,64% R$ 568.013,70 51,36% R$ 599.832,51

CNPJ: 32.007.827/0001-13

O VALOR TOTAL DA MEDIÇÃO DE Nº01 DOS SERVIÇOS DA  RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS - DIVERSOS TRECHOS: TRECHO 1 - MINHOCÃO/JANDIÁ DOS CUNHAS 
( 2,4 KM) TRECHO 2 - MARANHÃOZINHO/AÇAIZAL( 4,75 KM) TRECHO 3 - CRUZ. (MARAHÃOZINHO/AÇAIZAL)/ARACITEUA( 0,7 KM) TRECHO 4- CRUZ. 
(MARANHÃOZINHO/AÇAIZAL)/ANTÔNIO DO JUCA( 1,8 KM) TRECHO 5 - ZÉ MARQUES( 1,5 KM). IMPORTA O VALOR GLOBAL DE: R$ 568.013,70 (QUINHENTOS E SESSENTA E 
OITO MIL, TREZE REAIS E SETENTA CENTAVOS)

TÉC. RESP. PAULO VICTOR CUNHA SOARES
ENGENHEIRO CIVIL

CREA/PA N° 1519746601

ACACIO LEITE CONSTRUÇÕES, COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
_________________________________________________________________________________ ______________________________________________________

_________________________________________________________________________________
TEC. RESP. UBIRANDIR MACHADO MARTINS

ENGENHEIRO CIVIL
CREA/PA N° 1507496605

VALOR TOTAL
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