
OBRA 06:

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit
Valor Unit com 

BDI (R$)
Total Contrato(R$) QUANT. VALOR PAGO (R$) % QUANT.

VALOR A PAGAR 

(R$)
% % R$ % R$

1 SERVIÇOS PRELIMINARES R$ 2.829,81 R$ 0,00 0,00% R$ 2.829,81 100,00% 100,00% R$ 2.829,81 0,00% R$ 0,00

1.1 11340 SEDOP PLACA DE OBRA EM LONA COM PLOTAGEM DE GRÁFICA m² 4,50 R$ 159,67 R$ 204,04 R$ 918,18 -R$                           0,00% 4,50 R$ 918,18 100,00% 100,00% R$ 918,18 0,00% R$ 0,00

1.2 COMP.001 PROPRIA
LEGALIZAÇÃO DA OBRA JUNTO AOS ÓRGÃOS COMPETENTES 

(PREFEITURA)
und 1,00 R$ 710,80 R$ 908,33 R$ 908,33 -R$                           0,00% 1,00 R$ 908,33 100,00% 100,00% R$ 908,33 0,00% R$ 0,00

1.3 COMP.002 CPU MOBILIZAÇÃO unid. 1,00 R$ 785,12 R$ 1.003,30 R$ 1.003,30 -R$                           0,00% 1,00 R$ 1.003,30 100,00% 100,00% R$ 1.003,30 0,00% R$ 0,00

2 SUBESTAÇÃO R$ 49.418,08 R$ 0,00 0,00% R$ 49.418,08 100,00% 100,00% R$ 49.418,08 0,00% R$ 0,00

 2.1 170677 SEDOP
SUBESTAÇÃO AÉREA C/ TRANSFORMADOR 45KVA (INCL. 

POSTE, ACESSORIOS E CABINE DE MEDIÇÃO)
und 1,00 R$ 38.671,32 R$ 49.418,08 R$ 49.418,08 -R$                           0,00% 1,00 R$ 49.418,08 100,00% 100,00% R$ 49.418,08 0,00% R$ 0,00

3 ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA R$ 8.077,46 R$ 0,00 0,00% R$ 8.077,46 100,00% 100,00% R$ 8.077,46 0,00% R$ 0,00

3.1 COMP.003 CPU ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA mês 2,00 R$ 3.160,44 R$ 4.038,73 R$ 8.077,46 -R$                           0,00% 2,00 R$ 8.077,46 100,00% 100,00% R$ 8.077,46 0,00% R$ 0,00

4 DESMOBILIZAÇÃO R$ 1.003,30 R$ 0,00 0,00% R$ 1.003,30 100,00% 100,00% R$ 1.003,30 0,00% R$ 0,00

4.1 COMP.004 CPU DESMOBILIZAÇÃO und 1,00 R$ 785,12 R$ 1.003,30 R$ 1.003,30 -R$                           0,00% 1,00 R$ 1.003,30 100,00% 100,00% R$ 1.003,30 0,00% R$ 0,00

R$ 61.328,65 R$ 0,00 0,00% R$ 61.328,65 100,00% 100,00% R$ 61.328,65 0,00% R$ 0,00

CNPJ: 25.007.191/0001-44 CREA/PA 1510374752 ENGENHEIRA CIVIL - CREA/PA 1517817536

FISCAL DE EXECUÇÃO - EMPRESA V10 ENGENHARIA LTDA FISCAL DA OBRA - PREFEITURA MUNICIPAL DE AUGUSTO CORRÊA

V10 ENGENHARIA LTDA TÉC. RESP. VITOR HENRICK ANDRADE TÉC. RESP. LAIANNY CRISTINNY RIBEIRO DE OLIVEIRA

BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº02 PERÍODO DE REFERÊNCIA: 13/09/2023 a 07/12/2023 DATA DA MEDIÇÃO: 07/12/2023

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA / CONTRATO DE EXECUÇÃO ACUMULADO ANTERIOR EXECUTADO NO PERÍODO ACUMULADO ATUAL SALDO A EXECUTAR 

VALOR TOTAL

O VALOR TOTAL DA MEDIÇÃO DE Nº02 DOS SERVIÇOS DE Construção de uma Subestação Trifásica de 45KVA / 13,8KV / 220 / 127 VOLTS PARA ATENDIMENTO A E.M.E.F. ANTÔNIO SILVEIRA DA CUNHA . IMPORTA O VALOR GLOBAL DE: R$ 61.328,65 (SESSENTA E UM MIL, 

TREZENTOS E VINTE E OITO REAIS E SESSENTA E CINCO CENTAVOS).

__________________________________________________________________ _____________________________________________________________ ___________________________________________________________

BM  - 02

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA ELÉTRICA, PARA 

CONSTRUÇÃO DE 8 (OITO) SUBESTAÇÕES TRIFÁSICAS E 1 (UMA) MONOFÁSICA EM ESCOLAS DO MUNICÍPIO DE AUGUSTO 

CORRÊA/PA.

CONTRATO: N° 20230418

ORIGEM: DISPENSA DE LICITAÇÃO N°2903001-2023

CONSTRUÇÃO DE SUBESTAÇÃO TRIFÁSICA DE 45 KVA / 13,8 KV / 220 / 127 VOLTS PARA ATENDIMENTO A E.M.E.F. ANTÔNIO SILVEIRA 

DA CUNHA.
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