
OBRA:

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit
Valor Unit com 

BDI (R$)
Total Contrato(R$) QUANT. VALOR PAGO (R$) % QUANT.

VALOR A PAGAR 

(R$)
% % R$ % R$

1 SERVIÇOS PRELIMINARES R$ 20.259,23 R$ 20.122,75 99,33% R$ 0,00 0,00% 0,00% R$ 20.122,75 100,00% R$ 136,48

1.1 11340 SEDOP PLACA DA OBRA DA OBRA EM CHAPA GALVANIZADA m² 6,00 R$ 155,85 R$ 200,00 R$ 1.200,00 6,00 1.200,00R$                100,00% R$ 0,00 0,00% 100,00% R$ 1.200,00 0,00% R$ 0,00

1.2 10009 SEDOP LOCAÇÃO DA OBRA A TRENA m² 371,00 R$ 4,86 R$ 6,23 R$ 2.311,33 371,00 2.311,33R$                100,00% R$ 0,00 0,00% 100,00% R$ 2.311,33 0,00% R$ 0,00

1.3 COMP. 01 PROPRIO
LEGALIZAÇÃO DA OBRA JUNTO AOS ÓRGÃOS COMPETENTES 

(PREFEITURA E SEMMA)
unid. 1,00 R$ 6.132,43 R$ 7.869,74 R$ 7.869,74 0,98 7.733,26R$                98,27% R$ 0,00 0,00% 98,27% R$ 7.733,26 1,73% R$ 136,48

1.4 10005 SEDOP BARRACÃO DE MADEIRA/ALMOXARIFADO m² 12,00 R$ 385,85 R$ 495,16 R$ 5.941,92 12,00 5.941,92R$                100,00% R$ 0,00 0,00% 100,00% R$ 5.941,92 0,00% R$ 0,00

1.5 COMP. 02 PROPRIO MOBILIZAÇÃO und 1,00 R$ 2.288,04 R$ 2.936,24 R$ 2.936,24 1,00 2.936,24R$                100,00% R$ 0,00 0,00% 100,00% R$ 2.936,24 0,00% R$ 0,00

2 MOVIMENTO DE TERRA R$ 22.291,36 R$ 19.312,11 86,63% R$ 2.979,25 13,37% 13,37% R$ 22.291,36 86,63% R$ 0,00

 2.1 94319 SINAPI

ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO E 

COMPACTAÇÃO

MECANIZADA.

m³ 98,52 R$ 94,26 R$ 120,96 R$ 11.916,98 73,89 8.937,73R$                75,00% 24,63 R$ 2.979,25 25,00% 100,00% R$ 11.916,98 0,00% R$ 0,00

 2.2 93358 SINAPI
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR 

OU IGUAL A 1,30 M
m³ 108,03 R$ 66,91 R$ 85,86 R$ 9.275,46 108,03 9.275,46R$                100,00% R$ 0,00 0,00% 100,00% R$ 9.275,46 0,00% R$ 0,00

 2.3 96995 SINAPI REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. m³ 21,33 R$ 40,15 R$ 51,52 R$ 1.098,92 21,33 1.098,92R$                100,00% R$ 0,00 0,00% 100,00% R$ 1.098,92 0,00% R$ 0,00

3 INFRAESTRUTURA R$ 96.533,34 R$ 96.533,34 100,00% R$ 0,00 0,00% 0,00% R$ 96.533,34 100,00% R$ 0,00

3.1 BLOCOS R$ 33.234,90 R$ 33.234,90 100,00% R$ 0,00 0,00% 0,00% R$ 33.234,90 100,00% R$ 0,00

3.1.1 102479 SINAPI

CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM 

MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - 

PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

m³ 2,48 R$ 670,00 R$ 859,81 R$ 2.132,33 2,48 2.132,33R$                100,00% R$ 0,00 0,00% 100,00% R$ 2.132,33 0,00% R$ 0,00

3.1.2 94971 SINAPI

CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA 

DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO 

COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

m³ 16,40 R$ 616,00 R$ 790,51 R$ 12.964,36 16,40 12.964,36R$              100,00% R$ 0,00 0,00% 100,00% R$ 12.964,36 0,00% R$ 0,00

3.1.3 96535 SINAPI

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA 

PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 

UTILIZAÇÕES.

m² 27,18 R$ 122,69 R$ 157,44 R$ 4.279,22 27,18 4.279,22R$                100,00% R$ 0,00 0,00% 100,00% R$ 4.279,22 0,00% R$ 0,00

3.1.4 96546 SINAPI
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA 

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM.
Kg 791,49 R$ 13,65 R$ 17,51 R$ 13.858,99 791,49 13.858,99R$              100,00% R$ 0,00 0,00% 100,00% R$ 13.858,99 0,00% R$ 0,00

3.2 ARRANQUE DO PILAR R$ 9.737,03 R$ 9.737,03 100,00% R$ 0,00 0,00% 0,00% R$ 9.737,03 100,00% R$ 0,00

3.2.2 94971 SINAPI

CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA 

DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO 

COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

m³ 6,75 R$ 616,00 R$ 790,51 R$ 5.335,94 6,75 5.335,94R$                100,00% R$ 0,00 0,00% 100,00% R$ 5.335,94 0,00% R$ 0,00

3.2.3 92423 SINAPI

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES 

RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO 

SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 6 

UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

m² 13,04 R$ 64,49 R$ 82,76 R$ 1.079,19 13,04 1.079,19R$                100,00% R$ 0,00 0,00% 100,00% R$ 1.079,19 0,00% R$ 0,00

3.2.4 92762 SINAPI

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA 

CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO 

CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

Kg 158,57 R$ 12,21 R$ 15,66 R$ 2.483,21 158,57 2.483,21R$                100,00% R$ 0,00 0,00% 100,00% R$ 2.483,21 0,00% R$ 0,00

3.2.5 92759 SINAPI

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA 

CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO 

CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

Kg 45,78 R$ 14,28 R$ 18,32 R$ 838,69 45,78 838,69R$                    100,00% R$ 0,00 0,00% 100,00% R$ 838,69 0,00% R$ 0,00

3.3 VIGAS BALDRAMES R$ 53.561,41 R$ 53.561,41 100,00% R$ 0,00 0,00% 0,00% R$ 53.561,41 100,00% R$ 0,00

3.3.1 94971 SINAPI

CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA 

MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO

MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L.

m³ 13,51 R$ 616,00 R$ 790,51 R$ 10.679,79 13,51 10.679,79R$              100,00% R$ 0,00 0,00% 100,00% R$ 10.679,79 0,00% R$ 0,00

3.3.2 96536 SINAPI

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA 

PARA VIGA BALDRAME, EM

MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017

m² 135,00 R$ 61,85 R$ 79,37 R$ 10.714,95 135,00 10.714,95R$              100,00% R$ 0,00 0,00% 100,00% R$ 10.714,95 0,00% R$ 0,00
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3.3.3 96546 SINAPI

ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA 

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM -

MONTAGEM. AF_06/2017

Kg 636,79 R$ 13,65 R$ 17,51 R$ 11.150,19 636,79 11.150,19R$              100,00% R$ 0,00 0,00% 100,00% R$ 11.150,19 0,00% R$ 0,00

3.3.4 96543 SINAPI

ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA 

UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM -

MONTAGEM.

Kg 281,45 R$ 17,11 R$ 21,95 R$ 6.177,83 281,45 6.177,83R$                100,00% R$ 0,00 0,00% 100,00% R$ 6.177,83 0,00% R$ 0,00

3.3.5 98557 SINAPI
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO 

ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018
m² 269,99 R$ 42,83 R$ 54,96 R$ 14.838,65 269,99 14.838,65R$              100,00% R$ 0,00 0,00% 100,00% R$ 14.838,65 0,00% R$ 0,00

4 SUPRA-ESTRUTURA R$ 119.247,29 R$ 77.954,96 65,37% R$ 41.292,33 34,63% 34,63% R$ 119.247,29 65,37% R$ 0,00

4.1 PILARES R$ 80.524,53 R$ 74.489,37 92,51% R$ 6.035,16 7,49% 7,49% R$ 80.524,53 92,51% R$ 0,00

4.1.1 94971 SINAPI

CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA 

MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO

MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L.

m³ 76,50 R$ 616,00 R$ 790,51 R$ 60.474,02 74,81 59.138,05R$              97,79% 1,69 R$ 1.335,97 2,21% 100,00% R$ 60.474,02 0,00% R$ 0,00

4.1.2 92423 SINAPI

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES 

RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO 

SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 6

UTILIZAÇÕES.

m² 102,68 R$ 64,49 R$ 82,76 R$ 8.497,80 67,24 5.564,78R$                65,48% 35,44 R$ 2.933,01 34,51% 100,00% R$ 8.497,80 0,00% R$ 0,00

4.1.3 92762 SINAPI

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA 

CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

Kg 433,92 R$ 12,21 R$ 15,66 R$ 6.795,19 342,30 5.360,42R$                78,89% 91,62 R$ 1.434,77 21,11% 100,00% R$ 6.795,19 0,00% R$ 0,00

4.1.4 92759 SINAPI

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA 

CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO

UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

Kg 259,69 R$ 14,28 R$ 18,32 R$ 4.757,52 241,60 4.426,11R$                93,03% 18,09 R$ 331,41 6,97% 100,00% R$ 4.757,52 0,00% R$ 0,00

4.2 VIGAS SUPERIORES R$ 38.722,76 R$ 3.465,59 8,95% R$ 35.257,17 91,05% 91,05% R$ 38.722,76 8,95% R$ 0,00

4.2.1 94971 SINAPI

CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA 

MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO

MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L.

m³ 13,51 R$ 616,00 R$ 790,51 R$ 10.679,79 -R$                           0,00% 13,51 R$ 10.679,79 100,00% 100,00% R$ 10.679,79 0,00% R$ 0,00

4.2.2 96536 SINAPI

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA 

PARA VIGA BALDRAME, EM

MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017

m² 135,00 R$ 61,85 R$ 79,37 R$ 10.714,95 -R$                           0,00% 135,00 R$ 10.714,95 100,00% 100,00% R$ 10.714,95 0,00% R$ 0,00

4.2.3 96546 SINAPI

ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA 

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM -

MONTAGEM. AF_06/2017

Kg 636,79 R$ 13,65 R$ 17,51 R$ 11.150,19 127,36 2.230,03R$                20,00% 509,43 R$ 8.920,16 80,00% 100,00% R$ 11.150,19 0,00% R$ 0,00

4.2.4 96543 SINAPI

ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA 

UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM -

MONTAGEM.

Kg 281,45 R$ 17,11 R$ 21,95 R$ 6.177,83 56,29 1.235,56R$                20,00% 225,16 R$ 4.942,27 80,00% 100,00% R$ 6.177,83 0,00% R$ 0,00

5 PAREDES E PAÍNES R$ 342.412,83 R$ 148.703,15 43,43% R$ 103.328,00 30,18% 30,18% R$ 252.031,15 69,82% R$ 90.381,68

5.1 103322 SINAPI

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS 

NA VERTICAL DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E 

ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM 

BETONEIRA. AF_12/2021

m² 1178,4 R$ 59,00 R$ 75,71 R$ 89.216,66 1143,05 86.540,16R$              97,00% 35,35 R$ 2.676,50 3,00% 100,00% R$ 89.216,66 0,00% R$ 0,00

5.2 93183 SINAPI
VERGA E CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM 

MAIS DE 1,5 M DE VÃO.
m 169,12 R$ 54,96 R$ 70,53 R$ 11.928,03 169,12 11.928,03R$              100,00% R$ 0,00 0,00% 100,00% R$ 11.928,03 0,00% R$ 0,00

5.3 93184 SINAPI
VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. 

AF_03/2016
m 20,86 R$ 31,60 R$ 40,55 R$ 845,87 20,86 845,87R$                    100,00% R$ 0,00 0,00% 100,00% R$ 845,87 0,00% R$ 0,00

5.4 102253 SINAPI

DIVISORIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM GRANITO CINZA 

POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA 

COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE FERRAGENS.

m² 15,43 R$ 941,76 R$ 1.208,56 R$ 18.648,08 -R$                           0,00% R$ 0,00 0,00% 0,00% R$ 0,00 100,00% R$ 18.648,08

5.5 COMP. 03 PROPRIO
MURO DA FACHADA EM ALVENARIA, REBOCADO E PINTADO 

PADRÃO PMAC 2 FACES (H=2,00 M)
m 59,00 R$ 636,45 R$ 816,75 R$ 48.188,25 29,50 24.094,13R$              50,00% 20,00 R$ 16.335,00 33,90% 83,90% R$ 40.429,13 16,10% R$ 7.759,13

5.6 COMP. 04 PROPRIO
MURO EM ALVENARIA, REBOCADO E PINTADO 2 FACES 

(H=2,00 M)
m 275,80 R$ 438,02 R$ 562,11 R$ 155.029,94 45,00 25.294,95R$              16,32% 150,00 R$ 84.316,50 54,39% 70,70% R$ 109.611,45 29,30% R$ 45.418,49

5.7 91510 SEDOP PAINEL FIXO EM VIDRO TEMPERADO DE 8MM m² 20,00 R$ 722,98 R$ 927,80 R$ 18.556,00 -R$                           0,00% R$ 0,00 0,00% 0,00% R$ 0,00 100,00% R$ 18.556,00

6 ESQUADRIAS - MADEIRA / METÁLICA / VIDRO R$ 88.581,60 R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% 0,00% R$ 0,00 100,00% R$ 88.581,60
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6.1 90843 SINAPI

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE 

OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 

3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E 

INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO 

FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

unid. 7,00 R$ 752,60 R$ 965,81 R$ 6.760,67 R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% 0,00% R$ 0,00 100,00% R$ 6.760,67

6.2 90844 SINAPI

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE 

OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO,

90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: 

DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, 

FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO.

unid. 7,00 R$ 826,21 R$ 1.060,27 R$ 7.421,89 R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% 0,00% R$ 0,00 100,00% R$ 7.421,89

6.3 90841 SINAPI

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE 

OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO,

60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: 

DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, 

FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO.

unid. 3,00 R$ 756,33 R$ 970,59 R$ 2.911,77 R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% 0,00% R$ 0,00 100,00% R$ 2.911,77

6.4 91338 SINAPI

PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM 

GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO.

m² 6,84 R$ 602,58 R$ 773,29 R$ 5.289,30 R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% 0,00% R$ 0,00 100,00% R$ 5.289,30

6.5 4911 SINAPI

JANELA DE ENROLAR MANUAL COMPLETA, ARTICULADA 

RAIADA LARGA, EM ACO GALVANIZADO NATURAL, CHAPA 

NUMERO 24

m² 1,98 R$ 341,30 R$ 437,99 R$ 867,22 R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% 0,00% R$ 0,00 100,00% R$ 867,22

6.6 91381 SEDOP
ESQUADRIA C/ VENEZIANAS DE ALUMINIO ANODIZADO 

PRETO C/ FERRAGENS
m² 6,75 R$ 1.535,30 R$ 1.970,25 R$ 13.299,19 R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% 0,00% R$ 0,00 100,00% R$ 13.299,19

6.7 90822 SEDOP
PORTÃO DE FERRO EM METALOM (INCL. PINTURA ANTI 

CORROSIVA)
m² 8,00 R$ 412,91 R$ 529,88 R$ 4.239,04 R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% 0,00% R$ 0,00 100,00% R$ 4.239,04

6.8 91511 SEDOP ESQUADRIA DE CORRER EM VIDRO TEMPERADO DE 6MM m² 46,00 R$ 685,20 R$ 879,31 R$ 40.448,26 R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% 0,00% R$ 0,00 100,00% R$ 40.448,26

6.9 91517 SEDOP
ESQUADRIA BASCULANTE EM VIDRO TEMPERADO DE 6MM - 

BALANCIM
m² 8,64 R$ 662,38 R$ 850,03 R$ 7.344,26 R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% 0,00% R$ 0,00 100,00% R$ 7.344,26

7 COBERTURA R$ 214.208,37 R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% 0,00% R$ 0,00 100,00% R$ 214.208,37

7.1 92539 SINAPI

TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E 

TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA DE 

ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO 

TRANSPORTE VERTICAL.

m² 853,31 R$ 63,01 R$ 80,86 R$ 68.998,65 -R$                           0,00% R$ 0,00 0,00% 0,00% R$ 0,00 100,00% R$ 68.998,65

7.2 94446 SINAPI

TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO 

PLAN, COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE 

VERTICAL. AF_07/2019

m² 853,31 R$ 48,18 R$ 61,82 R$ 52.751,62 -R$                           0,00% R$ 0,00 0,00% 0,00% R$ 0,00 100,00% R$ 52.751,62

7.3 94219 SINAPI

CUMEEIRA E ESPIGÃO PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA 

COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA), 

PARA TELHADOS COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO 

TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

m 101,34 R$ 29,62 R$ 38,01 R$ 3.851,93 -R$                           0,00% R$ 0,00 0,00% 0,00% R$ 0,00 100,00% R$ 3.851,93

7.4 4408 SINAPI
RIPA NAO APARELHADA, *1,5 X 5* CM, EM MACARANDUBA, 

ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA
m 357,60 R$ 1,71 R$ 2,19 R$ 783,14 -R$                           0,00% R$ 0,00 0,00% 0,00% R$ 0,00 100,00% R$ 783,14

7.5 50353 SEDOP
CONCRETO ARMADO P/ RUFOS (INCL. LANÇAMENTO E 

ADENSAMENTO)
m³ 0,36 R$ 2.467,30 R$ 3.166,28 R$ 1.139,86 -R$                           0,00% R$ 0,00 0,00% 0,00% R$ 0,00 100,00% R$ 1.139,86

7.6 96111 SINAPI
FORRO DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, 

INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO.
m² 610,63 R$ 71,05 R$ 91,17 R$ 55.671,14 -R$                           0,00% R$ 0,00 0,00% 0,00% R$ 0,00 100,00% R$ 55.671,14

7.7 70195 SEDOP TESOURA EM MAD. DE LEI P/ VAO DE 6.0M und 13,00 R$ 1.419,55 R$ 1.821,70 R$ 23.682,10 -R$                           0,00% R$ 0,00 0,00% 0,00% R$ 0,00 100,00% R$ 23.682,10

7.8 80300 SEDOP IMUNIZAÇÃO PARA MADEIRA m² 853,31 R$ 6,70 R$ 8,59 R$ 7.329,93 -R$                           0,00% R$ 0,00 0,00% 0,00% R$ 0,00 100,00% R$ 7.329,93

8 REVESTIMENTO R$ 141.867,50 R$ 13.386,62 9,44% R$ 0,00 0,00% 0,00% R$ 13.386,62 100,00% R$ 128.480,88

8.1 87878 SINAPI

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE 

CONCRETO INTERNAS, COM

COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM 

PREPARO MANUAL. AF_06/2014

m² 2356,80 R$ 4,43 R$ 5,68 R$ 13.386,62 2356,80 13.386,62R$              100,00% R$ 0,00 0,00% 100,00% R$ 13.386,62 0,00% R$ 0,00

8.2 87547 SINAPI

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM 

ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM 

BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES 

INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM 

EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014

m² 1860,80 R$ 24,90 R$ 31,95 R$ 59.452,56 -R$                           0,00% R$ 0,00 0,00% 0,00% R$ 0,00 100,00% R$ 59.452,56
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OBJETO: CONSTRUÇÃO DA E.M.E.I.F. PROFª. LAURA ALVES RODRIGUES, NA COMUNIDADE DO ZÉ CASTOR, LOCALIZADA NO 

MUNICÍPIO DE AUGUSTO CORRÊA/PA.

CONTRATO: N° 20229720/2022
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PLANILHA ORÇAMENTÁRIA / CONTRATO DE EXECUÇÃO ACUMULADO ANTERIOR EXECUTADO NO PERÍODO ACUMULADO ATUAL SALDO A EXECUTAR 

BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº03

8.3 87549 SINAPI

EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM 

ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO

MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE 

EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM 

ÁREA ENTRE 5M2 E 10M2, ESPESSURA DE 10MM, COM 

EXECUÇÃO DE TALISCAS.

m² 496,00 R$ 23,80 R$ 30,54 R$ 15.147,84 -R$                           0,00% R$ 0,00 0,00% 0,00% R$ 0,00 100,00% R$ 15.147,84

8.4 110644 SEDOP REVESTIMENTO CERÂMICO PADRÃO MÉDIO m² 496,00 R$ 84,65 R$ 108,63 R$ 53.880,48 -R$                           0,00% R$ 0,00 0,00% 0,00% R$ 0,00 100,00% R$ 53.880,48

9 PAVIMENTAÇÃO R$ 111.999,59 R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% 0,00% R$ 0,00 100,00% R$ 111.999,59

9.1 87620 SINAPI

CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E 

AREIA), PREPARO MECÂNICO COM

BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, 

ADERIDO, ESPESSURA 2CM.AF_06/2014

m² 698,90 R$ 30,94 R$ 39,70 R$ 27.746,33 -R$                           0,00% R$ 0,00 0,00% 0,00% R$ 0,00 100,00% R$ 27.746,33

9.2 87251 SINAPI

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO 

ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM 

AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2.

AF_06/2014

m² 370,06 R$ 51,65 R$ 66,28 R$ 24.527,58 -R$                           0,00% R$ 0,00 0,00% 0,00% R$ 0,00 100,00% R$ 24.527,58

9.3 98504 SINAPI PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS. AF_05/2018 m² 467,69 R$ 12,55 R$ 16,10 R$ 7.529,81 -R$                           0,00% R$ 0,00 0,00% 0,00% R$ 0,00 100,00% R$ 7.529,81

9.4 94263 SINAPI

GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO 

RETO COM EXTRUSORA, 13

CM BASE X 22 CM ALTURA. AF_06/2016

m 88,70 R$ 34,57 R$ 44,36 R$ 3.934,73 -R$                           0,00% R$ 0,00 0,00% 0,00% R$ 0,00 100,00% R$ 3.934,73

9.5 92393 SINAPI

EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM 

BLOCO SEXTAVADO DE 25X 25

CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015

m² 113,80 R$ 64,76 R$ 83,10 R$ 9.456,78 -R$                           0,00% R$ 0,00 0,00% 0,00% R$ 0,00 100,00% R$ 9.456,78

9.6 131026 SEDOP CERÂMICA ANTI-DERRAPANTE m² 286,98 R$ 78,41 R$ 100,62 R$ 28.875,93 -R$                           0,00% R$ 0,00 0,00% 0,00% R$ 0,00 100,00% R$ 28.875,93

9.7 94993 SINAPI

EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO 

COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, 

ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. 

AF_07/2016

m² 87,94 R$ 87,98 R$ 112,90 R$ 9.928,43 -R$                           0,00% R$ 0,00 0,00% 0,00% R$ 0,00 100,00% R$ 9.928,43

10 SOLEIRAS, PEITORIS E RODAPÉS R$ 13.581,48 R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% 0,00% R$ 0,00 100,00% R$ 13.581,48

10.1 98689 SINAPI
SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. 

AF_09/2020
m 16,23 R$ 123,00 R$ 157,84 R$ 2.561,74 -R$                           0,00% R$ 0,00 0,00% 0,00% R$ 0,00 100,00% R$ 2.561,74

10.2 101965 SINAPI

PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, 

COMPRIMENTO DE ATÉ 2M,

ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020

m 54,90 R$ 143,99 R$ 184,78 R$ 10.144,42 -R$                           0,00% R$ 0,00 0,00% 0,00% R$ 0,00 100,00% R$ 10.144,42

10.3 88648 SINAPI
RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO 

ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35CM
m 94,12 R$ 7,25 R$ 9,30 R$ 875,32 -R$                           0,00% R$ 0,00 0,00% 0,00% R$ 0,00 100,00% R$ 875,32

11 PINTURAS R$ 97.835,77 R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% 0,00% R$ 0,00 100,00% R$ 97.835,77

11.1 88485 SINAPI
APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, 

UMA DEMÃO.
m² 2326,00 R$ 2,18 R$ 2,79 R$ 6.489,54 -R$                           0,00% R$ 0,00 0,00% 0,00% R$ 0,00 100,00% R$ 6.489,54

11.2 88495 SINAPI
APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, 

UMA DEMÃO.
m² 2326,00 R$ 9,23 R$ 11,84 R$ 27.539,84 -R$                           0,00% R$ 0,00 0,00% 0,00% R$ 0,00 100,00% R$ 27.539,84

11.3 88489 SINAPI
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX 

ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS
m² 2326,00 R$ 14,00 R$ 17,96 R$ 41.774,96 -R$                           0,00% R$ 0,00 0,00% 0,00% R$ 0,00 100,00% R$ 41.774,96

11.4 100759 SINAPI
PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE 

SINTÉTICO BRILHANTE) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES 
m² 3,96 R$ 39,00 R$ 50,04 R$ 198,16 -R$                           0,00% R$ 0,00 0,00% 0,00% R$ 0,00 100,00% R$ 198,16

11.5 102218 SINAPI
PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE 

SINTÉTICO FOSCO EM
m² 71,93 R$ 12,80 R$ 16,42 R$ 1.181,09 -R$                           0,00% R$ 0,00 0,00% 0,00% R$ 0,00 100,00% R$ 1.181,09

11.6 150207 SEDOP ACRÍLICA PARA PISO m² 87,94 R$ 19,50 R$ 25,02 R$ 2.200,26 -R$                           0,00% R$ 0,00 0,00% 0,00% R$ 0,00 100,00% R$ 2.200,26

11.7 88489 SINAPI
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX 

ACRÍLICA EM (TELHAS), DUAS
m² 1027,39 R$ 14,00 R$ 17,96 R$ 18.451,92 -R$                           0,00% R$ 0,00 0,00% 0,00% R$ 0,00 100,00% R$ 18.451,92

12

INSTALAÇÕES 

HIDROSSANITÁRIAS/LOUÇAS/CUBAS/TANQUES/METAIS/BANC

ADAS

R$ 103.760,12 R$ 0,00 0,00% R$ 27.082,85 26,10% 26,10% R$ 27.082,85 73,90% R$ 76.677,27

12.1 89402 SINAPI
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE 

DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
m 144,00 R$ 10,81 R$ 13,87 R$ 1.997,28 -R$                           0,00% R$ 0,00 0,00% 0,00% R$ 0,00 100,00% R$ 1.997,28

12.2 89403 SINAPI
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE 

DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
m 94,00 R$ 18,00 R$ 23,09 R$ 2.170,46 -R$                           0,00% R$ 0,00 0,00% 0,00% R$ 0,00 100,00% R$ 2.170,46

12.3 94704 SINAPI

ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, 

SOLDÁVEL, DN 32 MM X 1 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE 

ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE 

FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

unid. 6,00 R$ 25,00 R$ 32,08 R$ 192,48 -R$                           0,00% R$ 0,00 0,00% 0,00% R$ 0,00 100,00% R$ 192,48
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12.4 89383 SINAPI

ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, 

PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4 , INSTALADO EM RAMAL OU 

SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_06/2022

unid. 30,00 R$ 5,38 R$ 6,90 R$ 207,00 -R$                           0,00% R$ 0,00 0,00% 0,00% R$ 0,00 100,00% R$ 207,00

12.5 89408 SINAPI

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO 

EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO.

unid. 25,00 R$ 6,90 R$ 8,85 R$ 221,25 -R$                           0,00% R$ 0,00 0,00% 0,00% R$ 0,00 100,00% R$ 221,25

12.6 89413 SINAPI

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO 

EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO

DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

unid. 10,00 R$ 10,08 R$ 12,93 R$ 129,30 -R$                           0,00% R$ 0,00 0,00% 0,00% R$ 0,00 100,00% R$ 129,30

12.7 89440 SINAPI
TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE 

DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
unid. 40,00 R$ 9,62 R$ 12,34 R$ 493,60 -R$                           0,00% R$ 0,00 0,00% 0,00% R$ 0,00 100,00% R$ 493,60

12.8 94672 SINAPI

JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, 

DN 25 MM, X 3/4 INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE 

EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE 

FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

unid. 6,00 R$ 8,59 R$ 11,02 R$ 66,12 -R$                           0,00% R$ 0,00 0,00% 0,00% R$ 0,00 100,00% R$ 66,12

12.9 90373 SINAPI

JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, 

DN 25MM, X 1/2 INSTALADO

EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO

unid. 40,00 R$ 11,62 R$ 14,91 R$ 596,40 -R$                           0,00% R$ 0,00 0,00% 0,00% R$ 0,00 100,00% R$ 596,40

12.10 89381 SINAPI

LUVA COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4 

, INSTALADO EM RAMAL

OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_06/2022

unid. 2,00 R$ 11,55 R$ 14,82 R$ 29,64 -R$                           0,00% R$ 0,00 0,00% 0,00% R$ 0,00 100,00% R$ 29,64

12.11 86885 SINAPI
ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 40CM - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
unid. 24,00 R$ 11,51 R$ 14,77 R$ 354,48 -R$                           0,00% R$ 0,00 0,00% 0,00% R$ 0,00 100,00% R$ 354,48

12.12 89353 SINAPI

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", 

FORNECIDO E INSTALADO EM

RAMAL DE ÁGUA.

unid. 8,00 R$ 35,48 R$ 45,53 R$ 364,24 -R$                           0,00% R$ 0,00 0,00% 0,00% R$ 0,00 100,00% R$ 364,24

12.13 89351 SINAPI

REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4, 

FORNECIDO E INSTALADO EM

RAMAL DE ÁGUA.

unid. 2,00 R$ 29,31 R$ 37,61 R$ 75,22 -R$                           0,00% R$ 0,00 0,00% 0,00% R$ 0,00 100,00% R$ 75,22

12.14 86888 SINAPI

VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA 

BRANCA - FORNECIMENTO E

INSTALAÇÃO.

unid. 8,00 R$ 418,66 R$ 537,26 R$ 4.298,08 -R$                           0,00% R$ 0,00 0,00% 0,00% R$ 0,00 100,00% R$ 4.298,08

12.15 95472 SINAPI

VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM 

FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO, 

INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA

AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

unid. 1,00 R$ 658,85 R$ 845,50 R$ 845,50 -R$                           0,00% R$ 0,00 0,00% 0,00% R$ 0,00 100,00% R$ 845,50

12.16 100858 SINAPI
MICTÓRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA PADRÃO MÉDIO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
unid. 2,00 R$ 606,28 R$ 778,03 R$ 1.556,06 -R$                           0,00% R$ 0,00 0,00% 0,00% R$ 0,00 100,00% R$ 1.556,06

12.17 86904 SINAPI

LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU 

EQUIVALENTE, PADRÃO

POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

unid. 4,00 R$ 129,27 R$ 165,89 R$ 663,56 -R$                           0,00% R$ 0,00 0,00% 0,00% R$ 0,00 100,00% R$ 663,56

12.18 190304 SEDOP
LAVATÓRIO DE LOUÇA S/ COLUNA (INCL. SIFÃO E VÁLVULA) - 

PNE
unid. 1,00 R$ 1.092,13 R$ 1.401,53 R$ 1.401,53 -R$                           0,00% R$ 0,00 0,00% 0,00% R$ 0,00 100,00% R$ 1.401,53

12.19 86895 SINAPI
BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO PARA LAVATÓRIO 0,50 

X 0,60 M - FORNECIMENTO
unid. 9,00 R$ 365,72 R$ 469,32 R$ 4.223,88 -R$                           0,00% R$ 0,00 0,00% 0,00% R$ 0,00 100,00% R$ 4.223,88

12.20 86937 SINAPI

CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU 

EQUIVALENTE, INCLUSO VÁLVULA EM METAL CROMADO E 

SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC - FORNECIMENTO E

INSTALAÇÃO.

unid. 6,00 R$ 200,06 R$ 256,73 R$ 1.540,38 -R$                           0,00% R$ 0,00 0,00% 0,00% R$ 0,00 100,00% R$ 1.540,38

12.21 93441 SINAPI

BANCADA GRANITO CINZA 150 X 60 CM, COM CUBA DE 

EMBUTIR DE AÇO, VÁLVULA

AMERICANA EM METAL, SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, ENGATE 

FLEXÍVEL 30 CM, TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 

1/2 OU 3/4 , P/ COZINHA, PADRÃO POPULAR - FORNEC. E 

INSTALAÇÃO. AF_01/2020

unid. 2,00 R$ 1.205,62 R$ 1.547,17 R$ 3.094,34 -R$                           0,00% R$ 0,00 0,00% 0,00% R$ 0,00 100,00% R$ 3.094,34

12.22 97902 SINAPI

CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM 

ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS

MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE 

DE ESGOTO. AF_12/2020

unid. 7,00 R$ 529,10 R$ 678,99 R$ 4.752,93 -R$                           0,00% R$ 0,00 0,00% 0,00% R$ 0,00 100,00% R$ 4.752,93

12.23 98104 SINAPI

CAIXA DE GORDURA SIMPLES (CAPACIDADE: 36 L), 

RETANGULAR, EM ALVENARIA COM

BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 0,2X0,4 M, 

ALTURA INTERNA = 0,8 M.

unid. 1,00 R$ 340,04 R$ 436,37 R$ 436,37 -R$                           0,00% R$ 0,00 0,00% 0,00% R$ 0,00 100,00% R$ 436,37

12.24 89708 SINAPI

CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, JUNTA 

ELÁSTICA, FORNECIDA E

INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE 

ESGOTO SANITÁRIO.

unid. 8,00 R$ 94,99 R$ 121,90 R$ 975,20 -R$                           0,00% R$ 0,00 0,00% 0,00% R$ 0,00 100,00% R$ 975,20
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BM  - 03

OBJETO: CONSTRUÇÃO DA E.M.E.I.F. PROFª. LAURA ALVES RODRIGUES, NA COMUNIDADE DO ZÉ CASTOR, LOCALIZADA NO 

MUNICÍPIO DE AUGUSTO CORRÊA/PA.

CONTRATO: N° 20229720/2022

N° DA LICITAÇÃO: N° 028/2022 TP

CONSTRUÇÃO DA E.M.E.I.F. PROFª. LAURA ALVES RODRIGUES, NA COMUNIDADE DO ZÉ CASTOR, LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE 

AUGUSTO CORRÊA/PA.

PERÍODO DE REFERÊNCIA: 10/10/2023 a 01/12/2023 DATA DA MEDIÇÃO: 01/12/2023

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA / CONTRATO DE EXECUÇÃO ACUMULADO ANTERIOR EXECUTADO NO PERÍODO ACUMULADO ATUAL SALDO A EXECUTAR 

BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº03

12.25 98053 SINAPI

TANQUE SÉPTICO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, 

DIÂMETRO INTERNO = 1,40 M, ALTURA INTERNA = 2,50 M, 

VOLUME ÚTIL: 3463,6 L (PARA 13 CONTRIBUINTES).

AF_12/2020

unid. 1,00 R$ 2.603,25 R$ 3.340,75 R$ 3.340,75 -R$                           0,00% 1,00 R$ 3.340,75 100,00% 100,00% R$ 3.340,75 0,00% R$ 0,00

12.26 98059 SINAPI

FILTRO ANAERÓBIO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-

MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,88 M, ALTURA INTERNA = 

1,50 M, VOLUME ÚTIL: 3331,1 L (PARA 19 CONTRIBUINTES).

AF_12/2020

unid. 1,00 R$ 3.691,55 R$ 4.737,36 R$ 4.737,36 -R$                           0,00% 1,00 R$ 4.737,36 100,00% 100,00% R$ 4.737,36 0,00% R$ 0,00

12.27 98065 SINAPI

SUMIDOURO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, 

DIÂMETRO INTERNO = 2,88 M, ALTURA INTERNA = 3,0 M, ÁREA 

DE INFILTRAÇÃO: 31,4 M² (PARA 12 CONTRIBUINTES).

unid. 1,00 R$ 6.949,83 R$ 8.918,71 R$ 8.918,71 -R$                           0,00% 1,00 R$ 8.918,71 100,00% 100,00% R$ 8.918,71 0,00% R$ 0,00

12.28 89848 SINAPI

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, 

FORNECIDO E INSTALADO EM

SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO.

m 144,00 R$ 25,38 R$ 32,57 R$ 4.690,08 -R$                           0,00% R$ 0,00 0,00% 0,00% R$ 0,00 100,00% R$ 4.690,08

12.29 89799 SINAPI

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, 

FORNECIDO E INSTALADO EM

PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO.

m 10,00 R$ 20,21 R$ 25,93 R$ 259,30 -R$                           0,00% R$ 0,00 0,00% 0,00% R$ 0,00 100,00% R$ 259,30

12.30 89798 SINAPI

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, 

FORNECIDO E INSTALADO EM

RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.

m 20,00 R$ 11,58 R$ 14,86 R$ 297,20 -R$                           0,00% R$ 0,00 0,00% 0,00% R$ 0,00 100,00% R$ 297,20

12.31 89711 SINAPI

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, 

FORNECIDO E INSTALADO EM

RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.

m 40,00 R$ 16,99 R$ 21,80 R$ 872,00 -R$                           0,00% R$ 0,00 0,00% 0,00% R$ 0,00 100,00% R$ 872,00

12.32 89557 SINAPI

REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 

100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA,

FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO.

unid. 2,00 R$ 35,00 R$ 44,91 R$ 89,82 -R$                           0,00% R$ 0,00 0,00% 0,00% R$ 0,00 100,00% R$ 89,82

12.33 89549 SINAPI

REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 

X 50 MM, JUNTA E LÁSTICA,

FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. 

AF_06/2022

unid. 2,00 R$ 17,00 R$ 21,81 R$ 43,62 -R$                           0,00% R$ 0,00 0,00% 0,00% R$ 0,00 100,00% R$ 43,62

12.34 89546 SINAPI

BUCHA DE REDUÇÃO LONGA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, 

DN 50 X 40 MM, JUNTA

ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 

ENCAMINHAMENTO.

unid. 4,00 R$ 12,50 R$ 16,04 R$ 64,16 -R$                           0,00% R$ 0,00 0,00% 0,00% R$ 0,00 100,00% R$ 64,16

12.35 89809 SINAPI

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, 

DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM 

PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO.

unid. 15,00 R$ 27,00 R$ 34,64 R$ 519,60 -R$                           0,00% R$ 0,00 0,00% 0,00% R$ 0,00 100,00% R$ 519,60

12.36 89805 SINAPI

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, 

DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM 

PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO

unid. 4,00 R$ 19,31 R$ 24,78 R$ 99,12 -R$                           0,00% R$ 0,00 0,00% 0,00% R$ 0,00 100,00% R$ 99,12

12.37 89801 SINAPI

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, 

DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM 

PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO

unid. 46,00 R$ 9,10 R$ 11,67 R$ 536,82 -R$                           0,00% R$ 0,00 0,00% 0,00% R$ 0,00 100,00% R$ 536,82

12.38 89726 SINAPI

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, 

DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM 

RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO

unid. 10,00 R$ 7,45 R$ 9,56 R$ 95,60 -R$                           0,00% R$ 0,00 0,00% 0,00% R$ 0,00 100,00% R$ 95,60

12.39 89834 SINAPI

JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, 

DN 100 X 100 MM, JUNTA

ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE 

ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO

unid. 10,00 R$ 49,00 R$ 62,88 R$ 628,80 -R$                           0,00% R$ 0,00 0,00% 0,00% R$ 0,00 100,00% R$ 628,80

12.40 89830 SINAPI

JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, 

DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO 

EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU

VENTILAÇÃO.

unid. 2,00 R$ 35,00 R$ 44,91 R$ 89,82 -R$                           0,00% R$ 0,00 0,00% 0,00% R$ 0,00 100,00% R$ 89,82

12.41 89827 SINAPI

JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, 

DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO 

EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU

VENTILAÇÃO.

unid. 4,00 R$ 18,99 R$ 24,36 R$ 97,44 -R$                           0,00% R$ 0,00 0,00% 0,00% R$ 0,00 100,00% R$ 97,44

12.42 89856 SINAPI

LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 

100 MM, JUNTA ELÁSTICA,

FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE 

ESGOTO SANITÁRIO.

unid. 15,00 R$ 17,67 R$ 22,67 R$ 340,05 -R$                           0,00% R$ 0,00 0,00% 0,00% R$ 0,00 100,00% R$ 340,05
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BM  - 03

OBJETO: CONSTRUÇÃO DA E.M.E.I.F. PROFª. LAURA ALVES RODRIGUES, NA COMUNIDADE DO ZÉ CASTOR, LOCALIZADA NO 

MUNICÍPIO DE AUGUSTO CORRÊA/PA.

CONTRATO: N° 20229720/2022

N° DA LICITAÇÃO: N° 028/2022 TP

CONSTRUÇÃO DA E.M.E.I.F. PROFª. LAURA ALVES RODRIGUES, NA COMUNIDADE DO ZÉ CASTOR, LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE 

AUGUSTO CORRÊA/PA.

PERÍODO DE REFERÊNCIA: 10/10/2023 a 01/12/2023 DATA DA MEDIÇÃO: 01/12/2023

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA / CONTRATO DE EXECUÇÃO ACUMULADO ANTERIOR EXECUTADO NO PERÍODO ACUMULADO ATUAL SALDO A EXECUTAR 

BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº03

12.43 89753 SINAPI

LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 

50 MM, JUNTA ELÁSTICA,

FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU 

RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.

unid. 4,00 R$ 7,70 R$ 9,88 R$ 39,52 -R$                           0,00% R$ 0,00 0,00% 0,00% R$ 0,00 100,00% R$ 39,52

12.44 100873 SINAPI
BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMINIO, COMPRIMENTO 90 CM, 

FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
unid. 2,00 R$ 306,09 R$ 392,80 R$ 785,60 -R$                           0,00% R$ 0,00 0,00% 0,00% R$ 0,00 100,00% R$ 785,60

12.45 COMP. 05 PROPRIO ELEVADO PRÉ-MOLDADO PARA CAIXA D'ÁGUA unid. 1,00 R$ 7.859,45 R$ 10.086,03 R$ 10.086,03 -R$                           0,00% 1,00 R$ 10.086,03 100,00% 100,00% R$ 10.086,03 0,00% R$ 0,00

12.46 COMP. 06 PROPRIO RESERVATÓRIO EM POLIETILENO DE 3.000 L unid. 1,00 R$ 2.603,70 R$ 3.341,32 R$ 3.341,32 -R$                           0,00% R$ 0,00 0,00% 0,00% R$ 0,00 100,00% R$ 3.341,32

12.47 220496 SEDOP POÇO TUBULAR D=6"  E PROFUNDIDADE 30M unid. 1,00 R$ 19.994,82 R$ 25.659,35 R$ 25.659,35 -R$                           0,00% R$ 0,00 0,00% 0,00% R$ 0,00 100,00% R$ 25.659,35

12.48 180502 SEDOP
BOMBA CENTRÍFUGA 1 CV 

(SUC.,REC.,BARRILETE.,COL.DISTRIBUIÇAO)
unid. 1,00 R$ 4.310,42 R$ 5.531,56 R$ 5.531,56 -R$                           0,00% R$ 0,00 0,00% 0,00% R$ 0,00 100,00% R$ 5.531,56

12.49 70277 SEDOP CALHA EM CHAPA GALVANIZADA m 17,88 R$ 83,30 R$ 106,89 R$ 1.911,19 -R$                           0,00% R$ 0,00 0,00% 0,00% R$ 0,00 100,00% R$ 1.911,19

13 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS R$ 165.842,07 R$ 1.843,50 1,11% R$ 1.229,00 0,74% 0,74% R$ 3.072,50 99,26% R$ 162.769,57

13.1 101879 SINAPI

QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM 

CHAPA METALICA, PARA 24 DISJUNTORES 

TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO 

TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO

unid. 2,00 R$ 553,85 R$ 710,75 R$ 1.421,50 -R$                           0,00% R$ 0,00 0,00% 0,00% R$ 0,00 100,00% R$ 1.421,50

13.2 91835 SINAPI

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 

25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM 

FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

m 470,00 R$ 9,58 R$ 12,29 R$ 5.776,30 150,00 1.843,50R$                31,91% 100,00 R$ 1.229,00 21,28% 53,19% R$ 3.072,50 46,81% R$ 2.703,80

13.3 91847 SINAPI

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 

32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE 

- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

m 10,00 R$ 12,45 R$ 15,97 R$ 159,70 -R$                           0,00% R$ 0,00 0,00% 0,00% R$ 0,00 100,00% R$ 159,70

13.4 91864 SINAPI

ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

m 10,00 R$ 14,42 R$ 18,50 R$ 185,00 -R$                           0,00% R$ 0,00 0,00% 0,00% R$ 0,00 100,00% R$ 185,00

13.5 91865 SINAPI

ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

m 20,00 R$ 18,08 R$ 23,20 R$ 464,00 -R$                           0,00% R$ 0,00 0,00% 0,00% R$ 0,00 100,00% R$ 464,00

13.6 93653 SINAPI
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 

10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
unid. 2,00 R$ 10,70 R$ 13,73 R$ 27,46 -R$                           0,00% R$ 0,00 0,00% 0,00% R$ 0,00 100,00% R$ 27,46

13.7 93654 SINAPI
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 

16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
unid. 1,00 R$ 11,19 R$ 14,36 R$ 14,36 -R$                           0,00% R$ 0,00 0,00% 0,00% R$ 0,00 100,00% R$ 14,36

13.8 93655 SINAPI
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 

20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
unid. 1,00 R$ 12,21 R$ 15,66 R$ 15,66 -R$                           0,00% R$ 0,00 0,00% 0,00% R$ 0,00 100,00% R$ 15,66

13.9 93659 SINAPI
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 

50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
unid. 1,00 R$ 21,74 R$ 27,89 R$ 27,89 -R$                           0,00% R$ 0,00 0,00% 0,00% R$ 0,00 100,00% R$ 27,89

13.10 93660 SINAPI
DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
unid. 2,00 R$ 52,73 R$ 67,66 R$ 135,32 -R$                           0,00% R$ 0,00 0,00% 0,00% R$ 0,00 100,00% R$ 135,32

13.11 93661 SINAPI
DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
unid. 3,00 R$ 53,71 R$ 68,92 R$ 206,76 -R$                           0,00% R$ 0,00 0,00% 0,00% R$ 0,00 100,00% R$ 206,76

13.12 93666 SINAPI
DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
unid. 2,00 R$ 65,98 R$ 84,67 R$ 169,34 -R$                           0,00% R$ 0,00 0,00% 0,00% R$ 0,00 100,00% R$ 169,34

13.13 101895 SINAPI
DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR , CORRENTE 

NOMINAL DE 125A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
unid. 1,00 R$ 388,76 R$ 498,89 R$ 498,89 -R$                           0,00% R$ 0,00 0,00% 0,00% R$ 0,00 100,00% R$ 498,89

13.14 91926 SINAPI

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 

0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO

m 1500,00 R$ 3,99 R$ 5,12 R$ 7.680,00 -R$                           0,00% R$ 0,00 0,00% 0,00% R$ 0,00 100,00% R$ 7.680,00

13.15 91928 SINAPI

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4,0 MM², ANTI-CHAMA 

450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO

m 540,00 R$ 6,20 R$ 7,95 R$ 4.293,00 -R$                           0,00% R$ 0,00 0,00% 0,00% R$ 0,00 100,00% R$ 4.293,00

13.16 91931 SINAPI

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6,0 MM², ANTI-CHAMA 

0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO

m 540,00 R$ 9,40 R$ 12,06 R$ 6.512,40 -R$                           0,00% R$ 0,00 0,00% 0,00% R$ 0,00 100,00% R$ 6.512,40

Página 7 de 9



OBRA:

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit
Valor Unit com 

BDI (R$)
Total Contrato(R$) QUANT. VALOR PAGO (R$) % QUANT.

VALOR A PAGAR 

(R$)
% % R$ % R$

BM  - 03

OBJETO: CONSTRUÇÃO DA E.M.E.I.F. PROFª. LAURA ALVES RODRIGUES, NA COMUNIDADE DO ZÉ CASTOR, LOCALIZADA NO 

MUNICÍPIO DE AUGUSTO CORRÊA/PA.

CONTRATO: N° 20229720/2022

N° DA LICITAÇÃO: N° 028/2022 TP

CONSTRUÇÃO DA E.M.E.I.F. PROFª. LAURA ALVES RODRIGUES, NA COMUNIDADE DO ZÉ CASTOR, LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE 

AUGUSTO CORRÊA/PA.

PERÍODO DE REFERÊNCIA: 10/10/2023 a 01/12/2023 DATA DA MEDIÇÃO: 01/12/2023

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA / CONTRATO DE EXECUÇÃO ACUMULADO ANTERIOR EXECUTADO NO PERÍODO ACUMULADO ATUAL SALDO A EXECUTAR 

BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº03

13.17 92982 SINAPI

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16,0 MM², ANTI-CHAMA 

0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO

m 70,00 R$ 17,07 R$ 21,90 R$ 1.533,00 -R$                           0,00% R$ 0,00 0,00% 0,00% R$ 0,00 100,00% R$ 1.533,00

13.18 92984 SINAPI

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25,0 MM², ANTI-CHAMA 

0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO

m 100,00 R$ 27,72 R$ 35,57 R$ 3.557,00 -R$                           0,00% R$ 0,00 0,00% 0,00% R$ 0,00 100,00% R$ 3.557,00

13.19 92988 SINAPI
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 50,0 MM², ANTI-CHAMA 

0,6/1,0 KV, PARA
m 70,00 R$ 56,16 R$ 72,07 R$ 5.044,90 -R$                           0,00% R$ 0,00 0,00% 0,00% R$ 0,00 100,00% R$ 5.044,90

13.20 97891 SINAPI

CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA 

COM BLOCOS DE CONCRETO, FUNDO COM BRITA, 

DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M.

unid. 3,00 R$ 185,41 R$ 237,93 R$ 713,79 -R$                           0,00% R$ 0,00 0,00% 0,00% R$ 0,00 100,00% R$ 713,79

13.21 91981 SINAPI
INTERRUPTOR BIPOLAR (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO 

SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
unid. 20,00 R$ 39,61 R$ 50,83 R$ 1.016,60 -R$                           0,00% R$ 0,00 0,00% 0,00% R$ 0,00 100,00% R$ 1.016,60

13.22 91959 SINAPI
INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO 

SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
unid. 4,00 R$ 35,68 R$ 45,78 R$ 183,12 -R$                           0,00% R$ 0,00 0,00% 0,00% R$ 0,00 100,00% R$ 183,12

13.23 91967 SINAPI
INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO 

SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
unid. 2,00 R$ 48,86 R$ 62,70 R$ 125,40 -R$                           0,00% R$ 0,00 0,00% 0,00% R$ 0,00 100,00% R$ 125,40

13.24 92001 SINAPI
TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, 

INCLUINDO SUPORTE E PLACA -
unid. 60,00 R$ 25,93 R$ 33,27 R$ 1.996,20 -R$                           0,00% R$ 0,00 0,00% 0,00% R$ 0,00 100,00% R$ 1.996,20

13.25 92004 SINAPI

TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, 

INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO.

unid. 10,00 R$ 44,04 R$ 56,51 R$ 565,10 -R$                           0,00% R$ 0,00 0,00% 0,00% R$ 0,00 100,00% R$ 565,10

13.26 92012 SINAPI

TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (3 MÓDULOS), 2P+T 10 A, 

INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO.

unid. 2,00 R$ 61,38 R$ 78,76 R$ 157,52 -R$                           0,00% R$ 0,00 0,00% 0,00% R$ 0,00 100,00% R$ 157,52

13.27 97589 SINAPI

LUMINÁRIA TIPO PLAFON EM PLÁSTICO, DE SOBREPOR, COM 

1 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020

unid. 134,00 R$ 39,49 R$ 50,67 R$ 6.789,78 -R$                           0,00% R$ 0,00 0,00% 0,00% R$ 0,00 100,00% R$ 6.789,78

13.28 170677 SEDOP
SUBESTAÇÃO C/ TRANSFORMADOR (INCL. POSTE, 

ACESSÓRIOS, CABINE DE MEDIÇÃO)
unid. 1,00 R$ 40.799,99 R$ 52.358,62 R$ 52.358,62 -R$                           0,00% R$ 0,00 0,00% 0,00% R$ 0,00 100,00% R$ 52.358,62

13.29 170868 SEDOP QUADRO DE COMANDO - PROTEÇÃO TRIFÁSICO - 3CV und 1,00 R$ 1.434,79 R$ 1.841,26 R$ 1.841,26 -R$                           0,00% R$ 0,00 0,00% 0,00% R$ 0,00 100,00% R$ 1.841,26

13.30 171164 SEDOP HASTE DE AÇO COBREADA 5/8" X 2,40M C/ CONECTOR und 4,00 R$ 165,77 R$ 212,73 R$ 850,92 -R$                           0,00% R$ 0,00 0,00% 0,00% R$ 0,00 100,00% R$ 850,92

13.31 171271 SEDOP CABO DE COBRE NÚ 25 MM² m 18,00 R$ 30,14 R$ 38,67 R$ 696,06 -R$                           0,00% R$ 0,00 0,00% 0,00% R$ 0,00 100,00% R$ 696,06

13.32 231084 SEDOP PONTO DE DRENO P/ SPLIT (10M) pt 13,00 R$ 244,44 R$ 313,68 R$ 4.077,84 -R$                           0,00% R$ 0,00 0,00% 0,00% R$ 0,00 100,00% R$ 4.077,84

13.33 231310 SEDOP APARELHO AIR-SPLIT - 18.000 BTU'S - INVERTER pt 9,00 R$ 3.781,99 R$ 4.853,42 R$ 43.680,78 -R$                           0,00% R$ 0,00 0,00% 0,00% R$ 0,00 100,00% R$ 43.680,78

13.34 231309 SEDOP APARELHO AIR-SPLIT - 12.000 BTU'S - INVERTER pt 2,00 R$ 2.697,51 R$ 3.461,71 R$ 6.923,42 -R$                           0,00% R$ 0,00 0,00% 0,00% R$ 0,00 100,00% R$ 6.923,42

13.35 231308 SEDOP APARELHO AIR-SPLIT - 9.000 BTU'S - INVERTER pt 2,00 R$ 2.393,51 R$ 3.071,59 R$ 6.143,18 -R$                           0,00% R$ 0,00 0,00% 0,00% R$ 0,00 100,00% R$ 6.143,18

14 ELEMENTOS DECORATIVOS E OUTROS R$ 21.118,29 R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% 0,00% R$ 0,00 100,00% R$ 21.118,29

14.1 91510 SEDOP PAINEL FIXO EM VIDRO TEMPERADO DE 8MM (LOUSA) m² 17,50 R$ 722,98 R$ 927,80 R$ 16.236,50 -R$                           0,00% R$ 0,00 0,00% 0,00% R$ 0,00 100,00% R$ 16.236,50

14.2 201509 SEDOP EXTINTOR DE INCÊNDIO ABC - 12KG unid. 4,00 R$ 357,40 R$ 458,65 R$ 1.834,60 -R$                           0,00% R$ 0,00 0,00% 0,00% R$ 0,00 100,00% R$ 1.834,60

14.3 260188 SEDOP
MASTRO EM FO.GO SOBRE BASE DE CONCRETO - 3UN (DET. 

22)
unid. 1,00 R$ 2.374,50 R$ 3.047,19 R$ 3.047,19 -R$                           0,00% R$ 0,00 0,00% 0,00% R$ 0,00 100,00% R$ 3.047,19

15 ADMINISTRAÇÃO DA OBRA R$ 32.441,76 R$ 8.110,44 25,00% R$ 4.055,22 12,50% 12,50% R$ 12.165,66 87,50% R$ 20.276,10

15.1 COMP. 07 PROPRIO ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA mês 8,00 R$ 3.160,00 R$ 4.055,22 R$ 32.441,76 2,00 8.110,44R$                25,00% 1,00 R$ 4.055,22 12,50% 37,50% R$ 12.165,66 62,50% R$ 20.276,10

16 SERVIÇOS FINAIS R$ 12.917,29 R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% 0,00% R$ 0,00 100,00% R$ 12.917,29

16.1 270220 SEDOP LIMPEZA FINAL DE OBRA m² 1021,54 R$ 6,86 R$ 8,80 R$ 8.989,55 -R$                           0,00% R$ 0,00 0,00% 0,00% R$ 0,00 100,00% R$ 8.989,55

16.2 COMP. 08 PROPRIO DESMOBILIZAÇÃO und 1,00 R$ 2.288,04 R$ 2.936,24 R$ 2.936,24 -R$                           0,00% R$ 0,00 0,00% 0,00% R$ 0,00 100,00% R$ 2.936,24

16.3 241318 SEDOP
PLACA DE INAUGURAÇÃO EM AÇO INOX/LETRAS BX. RELEVO - 

(40X30CM)
und 1,00 R$ 772,62 R$ 991,50 R$ 991,50 -R$                           0,00% R$ 0,00 0,00% 0,00% R$ 0,00 100,00% R$ 991,50
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OBRA:

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit
Valor Unit com 

BDI (R$)
Total Contrato(R$) QUANT. VALOR PAGO (R$) % QUANT.

VALOR A PAGAR 

(R$)
% % R$ % R$

BM  - 03

OBJETO: CONSTRUÇÃO DA E.M.E.I.F. PROFª. LAURA ALVES RODRIGUES, NA COMUNIDADE DO ZÉ CASTOR, LOCALIZADA NO 

MUNICÍPIO DE AUGUSTO CORRÊA/PA.

CONTRATO: N° 20229720/2022

N° DA LICITAÇÃO: N° 028/2022 TP

CONSTRUÇÃO DA E.M.E.I.F. PROFª. LAURA ALVES RODRIGUES, NA COMUNIDADE DO ZÉ CASTOR, LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE 

AUGUSTO CORRÊA/PA.

PERÍODO DE REFERÊNCIA: 10/10/2023 a 01/12/2023 DATA DA MEDIÇÃO: 01/12/2023

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA / CONTRATO DE EXECUÇÃO ACUMULADO ANTERIOR EXECUTADO NO PERÍODO ACUMULADO ATUAL SALDO A EXECUTAR 

BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº03

R$ 1.604.897,89 R$ 385.966,86 24,05% R$ 179.966,65 11,21% 11,21% R$ 565.933,51 64,74% R$ 1.038.964,38

SARAIVA SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA TÉC. RESP. ALLAN JOSE SOUZA SARAIVA TÉC. RESP. LAIANNY CRISTINNY RIBEIRO DE OLIVEIRA

VALOR TOTAL

O VALOR TOTAL DA MEDIÇÃO DE Nº03 DOS SERVIÇOS DE Construção da E.M.E.I.F. Profª. Laura Alves Rodrigues ,  na comunidade do Zé Castor, localizada no Município de Augusto Corrêa/PA. IMPORTA O VALOR GLOBAL DE: R$ 179.966,65 (CENTO E SETENTA E NOVE MIL, 

NOVECENTOS E NOVENTA E SEIS REAIS E SESSENTA E CINCO CENTAVOS).

__________________________________________________________________ _____________________________________________________________ ___________________________________________________________

CNPJ: 17.348.056/0001-34 CREA/PA 1515203131 ENGENHEIRA CIVIL - CREA/PA 1517817536

FISCAL DE EXECUÇÃO - EMPRESA SARAIVA SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA FISCAL DA OBRA - PREFEITURA MUNICIPAL DE AUGUSTO CORRÊA
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