
OBRA:

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit
Valor Unit com 

BDI (R$)
Total Contrato(R$) QUANT. VALOR PAGO (R$) % QUANT.

VALOR A PAGAR 

(R$)
% % R$ % R$

1 SERVIÇOS PRELIMINARES R$ 6.520,43 R$ 6.520,43 100,00% R$ 0,00 0,00% 0,00% R$ 6.520,43 100,00% R$ 0,00

1.1 11340 SEDOP PLACA DE OBRA EM LONA COM PLOTAGEM DE GRÁFICA m² 6,00 R$ 175,52 R$ 226,06 R$ 1.356,36 6,00 1.356,36R$               100,00% R$ 0,00 0,00% 100,00% R$ 1.356,36 0,00% R$ 0,00

1.2 11170 SEDOP
LEGALIZAÇÃO DA OBRA JUNTO AOS ÓRGÃOS 

COMPETENTES (PREFEITURA E SEMMA)
unid. 1,00 R$ 2.866,38 R$ 3.691,89 R$ 3.691,89 1,00 3.691,89R$               100,00% R$ 0,00 0,00% 100,00% R$ 3.691,89 0,00% R$ 0,00

1.3 COMP.002 PROPRIO MOBILIZAÇÃO unid. 1,00 R$ 1.143,00 R$ 1.472,18 R$ 1.472,18 1,00 1.472,18R$               100,00% R$ 0,00 0,00% 100,00% R$ 1.472,18 0,00% R$ 0,00

2 DEMOLIÇÕES E RETIRADAS R$ 23.371,99 R$ 22.981,58 98,33% R$ 1.212,38 5,19% 5,19% R$ 24.193,97 94,81% -R$ 821,98

 2.1 20016 SEDOP DEMOLIÇÃO MANUAL DE ALVENARIA DE TIJOLO m³ 81,45 R$ 54,93 R$ 70,74 R$ 5.761,77 81,45 5.761,77R$               100,00% R$ 0,00 0,00% 100,00% R$ 5.761,77 0,00% R$ 0,00

2.2 20174 SEDOP
RETIRADA DE ENTULHO - MANUALMENTE (INCLUINDO CAIXA 

COLETORA)
m³ 15,88 R$ 91,29 R$ 117,58 R$ 1.867,17 15,88 1.867,17R$               100,00% R$ 0,00 0,00% 100,00% R$ 1.867,17 0,00% R$ 0,00

2.3 20235 SEDOP
RETIRADA DE PISO CERÂMICO, INCLUSIVE CAMADA 

REGULARIZADORA
m² 308,84 R$ 7,31 R$ 9,41 R$ 2.906,18 180,00 1.693,80R$               58,28% 128,84 R$ 1.212,38 41,72% 100,00% R$ 2.906,18 0,00% R$ 0,00

2.4 20021 SEDOP RETIRADA DE REVESTIMENTO CERÂMICO m² 269,06 R$ 5,48 R$ 7,05 R$ 1.896,86 385,65 2.718,83R$               143,33% R$ 0,00 0,00% 143,33% R$ 2.718,83 -43,33% -R$ 821,98

2.5 20019 SEDOP RETIRADA DE REBOCO OU EMBOÇO m² 285,00 R$ 5,48 R$ 7,05 R$ 2.009,25 285,00 2.009,25R$               100,00% R$ 0,00 0,00% 100,00% R$ 2.009,25 0,00% R$ 0,00

2.6 20014 SEDOP RETIRADA DEE ESQUADRIA SEM APROVEITAMENTO m² 24,10 R$ 5,25 R$ 6,76 R$ 162,91 24,10 162,91R$                   100,00% R$ 0,00 0,00% 100,00% R$ 162,91 0,00% R$ 0,00

2.7 21534 SEDOP RETIRADA DE FORRO EM PVC, INCL. BARROTEAMENTO m² 510,86 R$ 5,44 R$ 7,00 R$ 3.576,02 510,86 3.576,02R$               100,00% R$ 0,00 0,00% 100,00% R$ 3.576,02 0,00% R$ 0,00

2.8 20020 SEDOP
DEMOLIÇÃO DA ESTRUTURA EM MADEIRA DE COBERTURA 

(50%)
m² 287,00 R$ 6,44 R$ 8,29 R$ 2.379,23 287,00 2.379,23R$               100,00% R$ 0,00 0,00% 100,00% R$ 2.379,23 0,00% R$ 0,00

2.9 20024 SEDOP
RETIRADA DE TELHAS FIBROCIMENTO SEM 

APROVEITAMENTO
m² 574,00 R$ 3,81 R$ 4,90 R$ 2.812,60 574,00 2.812,60R$               100,00% R$ 0,00 0,00% 100,00% R$ 2.812,60 0,00% R$ 0,00

3 MOVIMENTAÇÃO DE TERRA R$ 323,22 R$ 323,22 100,00% R$ 0,00 0,00% 0,00% R$ 323,22 100,00% R$ 0,00

3.1 30010 SEDOP ESCAVAÇÃO MANUAL ATÉ 1.50M DE PROFUNDIDADE m³ 3,00 R$ 48,87 R$ 62,94 R$ 188,82 3,00 188,82R$                   100,00% R$ 0,00 0,00% 100,00% R$ 188,82 0,00% R$ 0,00

3.2 30254 SEDOP REATERRO COMPACTADO m³ 2,00 R$ 52,18 R$ 67,20 R$ 134,40 2,00 134,40R$                   100,00% R$ 0,00 0,00% 100,00% R$ 134,40 0,00% R$ 0,00

4 COBERTURA R$ 60.913,80 R$ 59.414,74 97,54% R$ 1.499,06 2,46% 2,46% R$ 60.913,80 97,54% R$ 0,00

4.1 70054 SEDOP ESTRUTURA EM MAD. P/ FIBROCIMENTO - PC. SERRADA m² 287,00 R$ 58,00 R$ 74,70 R$ 21.438,90 287,00 21.438,90R$             100,00% R$ 0,00 0,00% 100,00% R$ 21.438,90 0,00% R$ 0,00

4.2 71498 SEDOP COBERTURA - TELHA DE FIBROCIMENTO E= 4MM m² 574,00 R$ 51,37 R$ 66,16 R$ 37.975,84 574,00 37.975,84R$             100,00% R$ 0,00 0,00% 100,00% R$ 37.975,84 0,00% R$ 0,00

4.3 140479 SEDOP Reguado em madeira lei p/ beiral (c/ barroteamento) m² 14,96 R$ 77,80 R$ 100,20 R$ 1.499,06 -R$                          0,00% 14,96 R$ 1.499,06 100,00% 100,00% R$ 1.499,06 0,00% R$ 0,00

5 COBERTURA R$ 63.710,37 R$ 48.173,39 75,61% R$ 15.536,98 24,39% 24,39% R$ 63.710,37 75,61% R$ 0,00

5.1 91517 SEDOP
ESQUADRIA BASCULANTE EM VIDRO TEMPERADO DE 6MM - 

banheiros
m² 1,08 R$ 542,70 R$ 698,99 R$ 754,91 0,96 671,03R$                   88,89% 0,12 R$ 83,88 11,11% 100,00% R$ 754,91 0,00% R$ 0,00

5.2 91511 SEDOP
ESQUADRIA DE CORRER EM VIDRO TEMPERADO DE 6MM - 

somente fachada principal
m² 14,00 R$ 564,08 R$ 726,53 R$ 10.171,42 9,00 6.538,77R$               64,29% 5,00 R$ 3.632,65 35,71% 100,00% R$ 10.171,42 0,00% R$ 0,00

5.3 90482 SEDOP
PORTA MAD. COMPENS. REVEST. FORMICA C/ CAIX. 

SIMPLES
m² 42,63 R$ 369,68 R$ 476,14 R$ 20.297,84 40,32 19.197,96R$             94,58% 2,31 R$ 1.099,88 5,42% 100,00% R$ 20.297,84 0,00% R$ 0,00

5.4 91379 SEDOP
PORTA EM VIDRO TEMPERADO C/ FERRAGENS - (SEM 

MOLA) - acesso principal
m² 40,73 R$ 563,73 R$ 726,08 R$ 29.569,60 25,96 18.849,03R$             63,74% 14,77 R$ 10.720,57 36,26% 100,00% R$ 29.569,60 0,00% R$ 0,00

5.5 90242 SEDOP
PORTA MAD. DE LEI MIOLO LENÇOL DE CHUMBO - sala raio - 

X
m² 2,10 R$ 1.078,31 R$ 1.388,86 R$ 2.916,60 2,10 2.916,60R$               100,00% R$ 0,00 0,00% 100,00% R$ 2.916,60 0,00% R$ 0,00

6 REVESTIMENTO E FORRO R$ 85.436,08 R$ 58.833,47 68,86% R$ 26.602,62 31,14% 31,14% R$ 85.436,09 68,86% R$ 0,00

6.1 110763 SEDOP REBOCO COM ARGAMASSA 1:6: ADIT. PLAST. m² 441,70 R$ 42,69 R$ 54,98 R$ 24.284,93 385,65 21.203,03R$             87,31% 56,05 R$ 3.081,90 12,69% 100,00% R$ 24.284,93 0,00% R$ 0,00

6.2 110245 SEDOP REBOCO COM ARGAMASSA BARITADA m² 45,00 R$ 168,76 R$ 217,36 R$ 9.781,20 45,00 9.781,20R$               100,00% R$ 0,00 0,00% 100,00% R$ 9.781,20 0,00% R$ 0,00

6.3 110644 SEDOP REVESTIMENTO CERÂMICO PADRÃO MÉDIO m² 63,24 R$ 82,20 R$ 105,87 R$ 6.695,21 54,01 5.718,04R$               85,40% 9,23 R$ 977,18 14,60% 100,00% R$ 6.695,22 0,00% R$ 0,00

6.4 110645 SEDOP FORRO EM LAMBRI DE PVC - mesma área de piso m² 383,54 R$ 90,44 R$ 116,48 R$ 44.674,74 190,00 22.131,20R$             49,54% 193,54 R$ 22.543,54 50,46% 100,00% R$ 44.674,74 0,00% R$ 0,00

7 PISOS R$ 49.008,37 R$ 27.064,48 55,22% R$ 21.943,89 44,78% 44,78% R$ 49.008,37 55,22% R$ 0,00

7.1 130725 SEDOP LAJOTA CERÂMICA - (PADRÃO ALTO) m² 369,05 R$ 100,79 R$ 129,81 R$ 47.905,89 200,00 25.962,00R$             54,19% 169,05 R$ 21.943,89 45,81% 100,00% R$ 47.905,89 0,00% R$ 0,00

7.2 130492 SEDOP
CALÇADA (INCL. ALICERCE, BALDRAME E CONCRETO C/ 

JUNTA SECA)
m² 8,00 R$ 107,00 R$ 137,81 R$ 1.102,48 8,00 1.102,48R$               100,00% R$ 0,00 0,00% 100,00% R$ 1.102,48 0,00% R$ 0,00

8 PINTURA R$ 71.497,35 R$ 35.110,72 49,11% R$ 29.377,82 41,09% 41,09% R$ 64.488,54 58,91% R$ 7.008,81

8.1 150253 SEDOP
ACRILICA FOSCA INT. / EXT. C/ MASSA E SELADOR - 3 

DEMAOS
m² 1335,86 R$ 40,80 R$ 52,55 R$ 70.199,21 668,14 35.110,72R$             50,02% 534,34 R$ 28.079,68 40,00% 90,02% R$ 63.190,40 9,98% R$ 7.008,81

8.3 150207 SEDOP Acrílica para piso m² 55,93 R$ 18,03 R$ 23,21 R$ 1.298,14 -R$                          0,00% 55,93 R$ 1.298,14 100,00% 100,00% R$ 1.298,14 0,00% R$ 0,00

9 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS R$ 54.911,14 R$ 0,00 0,00% R$ 46.925,34 85,46% 85,46% R$ 46.925,34 14,54% R$ 7.985,80

9.1 170386 SEDOP
CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO P/ 32 DISJUNTORES (C/ 

BARRAMENTO)
unid. 2,00 R$ 758,76 R$ 977,28 R$ 1.954,56 -R$                          0,00% 2,00 R$ 1.954,56 100,00% 100,00% R$ 1.954,56 0,00% R$ 0,00
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9.2 170330 SEDOP Disjuntor 1P - 40 e 50A - PADRÃO DIN unid. 14,00 R$ 37,69 R$ 48,55 R$ 679,70 -R$                          0,00% 14,00 R$ 679,70 100,00% 100,00% R$ 679,70 0,00% R$ 0,00

9.3 230262 SEDOP Ponto p/ar condicionado(tubul.,cj.airstop e fiaçao) unid. 16,00 R$ 481,97 R$ 620,77 R$ 9.932,32 -R$                          0,00% 16,00 R$ 9.932,32 100,00% 100,00% R$ 9.932,32 0,00% R$ 0,00

9.4 170317 SEDOP Cabo de cobre   4mm2 - 750 V m 351,43 R$ 9,23 R$ 11,89 R$ 4.178,50 -R$                          0,00% 351,43 R$ 4.178,50 100,00% 100,00% R$ 4.178,50 0,00% R$ 0,00

9.5 170318 SEDOP Cabo de cobre   6mm2 - 750 V m 570,69 R$ 11,68 R$ 15,04 R$ 8.583,18 -R$                          0,00% 570,69 R$ 8.583,18 100,00% 100,00% R$ 8.583,18 0,00% R$ 0,00

9.6 170362 SEDOP DISJUNTOR 2P - 6 A 32A - PADRÃO DIN unid. 50,00 R$ 63,76 R$ 82,12 R$ 4.106,00 -R$                          0,00% 30,00 R$ 2.463,60 60,00% 60,00% R$ 2.463,60 40,00% R$ 1.642,40

9.7 170081 SEDOP
PONTO DE LUZ / FORÇA (C/ TUBUL., CX. E FIAÇÃO) ATÉ 

200W
pt. 44,00 R$ 222,85 R$ 287,03 R$ 12.629,32 -R$                          0,00% 44,00 R$ 12.629,32 100,00% 100,00% R$ 12.629,32 0,00% R$ 0,00

9.8 170999 SEDOP
LÂMPADA FLUORESCENTE COM REATOR ACOPLADO (PLL) 

20W - 127V/220V127V/220V
unid. 40,00 R$ 17,23 R$ 22,19 R$ 887,60 -R$                          0,00% R$ 0,00 0,00% 0,00% R$ 0,00 100,00% R$ 887,60

9.9 171016 SEDOP Luminária abalux - sobrepor (2x40W) - completa unid. 20,00 R$ 154,49 R$ 198,98 R$ 3.979,60 -R$                          0,00% R$ 0,00 0,00% 0,00% R$ 0,00 100,00% R$ 3.979,60

9.10 171491 SEDOP REVISÃO DE PONTO DE LUZ pt. 42,00 R$ 89,63 R$ 115,44 R$ 4.848,48 -R$                          0,00% 42,00 R$ 4.848,48 100,00% 100,00% R$ 4.848,48 0,00% R$ 0,00

9.11 170339 SEDOP Tomada 2P+T 10A (s/fiaçao) unid. 52,00 R$ 24,73 R$ 31,84 R$ 1.655,68 -R$                          0,00% 52,00 R$ 1.655,68 100,00% 100,00% R$ 1.655,68 0,00% R$ 0,00

9.12 170978 SEDOP Luminária  c/ lâmp de emergência unid. 22,00 R$ 52,10 R$ 67,10 R$ 1.476,20 -R$                          0,00% R$ 0,00 0,00% 0,00% R$ 0,00 100,00% R$ 1.476,20

10 INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS E ACESSÓRIOS R$ 40.479,47 R$ 17.044,64 42,11% R$ 21.611,62 53,39% 53,39% R$ 38.656,26 46,61% R$ 1.823,21

10.1 180299 SEDOP PONTO DE ÁGUA (INCL. TUBOS E CONEXÕES) pt. 16,00 R$ 453,49 R$ 584,09 R$ 9.345,44 16,00 9.345,44R$               100,00% R$ 0,00 0,00% 100,00% R$ 9.345,44 0,00% R$ 0,00

10.2 180214 SEDOP
PONTO DE ESGOTO (INCL. TUBOS, CONEXÕES, CX. E 

RALOS)
pt. 16,00 R$ 373,61 R$ 481,20 R$ 7.699,20 16,00 7.699,20R$               100,00% R$ 0,00 0,00% 100,00% R$ 7.699,20 0,00% R$ 0,00

10.3 190609 SEDOP
BACIA SIFONADA C/ CX. DESCARGA ACOPLADA C/ 

ASSENTO
pt. 6,00 R$ 572,49 R$ 737,36 R$ 4.424,16 -R$                          0,00% 6,00 R$ 4.424,16 100,00% 100,00% R$ 4.424,16 0,00% R$ 0,00

10.4 190716 SEDOP BARRA EM AÇO INOX (PCD) m 3,00 R$ 281,38 R$ 362,41 R$ 1.087,23 -R$                          0,00% 3,00 R$ 1.087,23 100,00% 100,00% R$ 1.087,23 0,00% R$ 0,00

10.5 190218 SEDOP CHUVEIRO EM PVC unid. 1,00 R$ 28,46 R$ 36,65 R$ 36,65 -R$                          0,00% R$ 0,00 0,00% 0,00% R$ 0,00 100,00% R$ 36,65

10.6 190375 SEDOP LAVATÓRIO DE LOUÇA C/ COL., TORNEIRA, SIFÃO E VALV. unid. 7,00 R$ 591,34 R$ 761,64 R$ 5.331,48 -R$                          0,00% 7,00 R$ 5.331,48 100,00% 100,00% R$ 5.331,48 0,00% R$ 0,00

10.7 190303 SEDOP BACIA SIFONADA - PCD unid. 1,00 R$ 1.818,93 R$ 2.342,78 R$ 2.342,78 -R$                          0,00% 1,00 R$ 2.342,78 100,00% 100,00% R$ 2.342,78 0,00% R$ 0,00

10.8 190304 SEDOP
LAVATÓRIO DE LOUÇA S/ COLUNA (INCL. TORN. SIFÃO E 

VÁLVULA) - PCD
unid. 1,00 R$ 886,19 R$ 1.141,41 R$ 1.141,41 -R$                          0,00% 1,00 R$ 1.141,41 100,00% 100,00% R$ 1.141,41 0,00% R$ 0,00

10.9 180844 SEDOP REVISÃO DE PONTO DE ÁGUA pt. 24,00 R$ 136,04 R$ 175,21 R$ 4.205,04 -R$                          0,00% 24,00 R$ 4.205,04 100,00% 100,00% R$ 4.205,04 0,00% R$ 0,00

10.10 180845 SEDOP REVISÃO DE PONTO DE ESGOTO pt. 16,00 R$ 149,44 R$ 192,47 R$ 3.079,52 -R$                          0,00% 16,00 R$ 3.079,52 100,00% 100,00% R$ 3.079,52 0,00% R$ 0,00

10.11 190376 SEDOP Tanque inox c/ torneira, sifao e valvula und 1,00 R$ 627,42 R$ 808,11 R$ 808,11 -R$                          0,00% R$ 0,00 0,00% 0,00% R$ 0,00 100,00% R$ 808,11

10.12 95546 SINAPI
KIT DE ACESSORIOS PARA BANHEIRO EM METAL 

CROMADO, 5 PECAS, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020
und 5,00 R$ 151,94 R$ 195,69 R$ 978,45 -R$                          0,00% R$ 0,00 0,00% 0,00% R$ 0,00 100,00% R$ 978,45

11 SERVIÇOS COMPLEMENTARES R$ 13.885,12 R$ 0,00 0,00% R$ 3.982,08 28,68% 28,68% R$ 3.982,08 71,32% R$ 9.903,04

11.1 231084 SEDOP PONTO DE DRENO P/ SPLIT (10M) pt. 16,00 R$ 193,23 R$ 248,88 R$ 3.982,08 -R$                          0,00% 16,00 R$ 3.982,08 100,00% 100,00% R$ 3.982,08 0,00% R$ 0,00

11.2 241318 SEDOP
PLACA DE INAUGURAÇÃO EM AÇO INOX/LETRAS BX. 

RELEVO - (40 X 30 CM)
unid. 1,00 R$ 790,79 R$ 1.018,53 R$ 1.018,53 -R$                          0,00% R$ 0,00 0,00% 0,00% R$ 0,00 100,00% R$ 1.018,53

11.3 201326 SEDOP EXTINTOR DE INCÊNDIO (PÓ QUÍMICO) - 4KG unid. 4,00 R$ 173,29 R$ 223,19 R$ 892,76 -R$                          0,00% R$ 0,00 0,00% 0,00% R$ 0,00 100,00% R$ 892,76

11.4 270220 SEDOP LIMPEZA GERAL E ENTREGA DA OBRA m² 574,00 R$ 6,51 R$ 8,38 R$ 4.810,12 -R$                          0,00% R$ 0,00 0,00% 0,00% R$ 0,00 100,00% R$ 4.810,12

11.5 COMP.003 CPU ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA unid. 1,00 R$ 1.327,22 R$ 1.709,45 R$ 1.709,45 -R$                          0,00% R$ 0,00 0,00% 0,00% R$ 0,00 100,00% R$ 1.709,45

11.6 COMP.004 CPU DESMOBILIZAÇÃO unid. 1,00 R$ 1.143,00 R$ 1.472,18 R$ 1.472,18 -R$                          0,00% R$ 0,00 0,00% 0,00% R$ 0,00 100,00% R$ 1.472,18

12 PAINEL ACM FACHADA R$ 51.759,27 R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% 0,00% R$ 0,00 100,00% R$ 51.759,27

12.1 061458 SEDOP Painel em ACM - Estruturado (fachadas) m² 78,00 R$ 462,71 R$ 595,97 R$ 46.485,66 -R$                          0,00% R$ 0,00 0,00% 0,00% R$ 0,00 100,00% R$ 46.485,66

12.2 84124 SINAPI
LETRA DE ACO INOX NO22 ALT=20CM FORNECIMENTO E 

COLOCACAO
und 37,00 R$ 110,67 R$ 142,53 R$ 5.273,61 -R$                          0,00% R$ 0,00 0,00% 0,00% R$ 0,00 100,00% R$ 5.273,61

13 MURO FECHAMENTO FACHADA R$ 33.653,20 R$ 0,00 0,00% R$ 33.653,20 100,00% 100,00% R$ 33.653,20 0,00% R$ 0,00

13.1 021528 SEDOP Retirada de esquadria metálica m² 33,84 R$ 10,48 R$ 13,50 R$ 456,84 -R$                          0,00% 33,84 R$ 456,84 100,00% 100,00% R$ 456,84 0,00% R$ 0,00

13.2 091516 SEDOP Esquadria basculante em vidro temperado de 8mm m² 33,84 R$ 761,64 R$ 980,98 R$ 33.196,36 -R$                          0,00% 33,84 R$ 33.196,36 100,00% 100,00% R$ 33.196,36 0,00% R$ 0,00
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PLANILHA ORÇAMENTÁRIA / CONTRATO DE EXECUÇÃO ACUMULADO ANTERIOR EXECUTADO NO PERÍODO ACUMULADO ATUAL SALDO A EXECUTAR 

BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº04

R$ 555.469,81 R$ 275.466,67 49,59% R$ 202.345,00 36,43% 36,43% R$ 477.811,67 13,98% R$ 77.658,14

N ESTHEFANY F DA SILVA COMERCIO, CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - EPP TÉC. RESP. LAIANNY CRISTINNY RIBEIRO DE OLIVEIRA

VALOR TOTAL

O VALOR TOTAL DA MEDIÇÃO DE Nº04 DOS SERVIÇOS DE Contratação de Pessoa Jurídica para Executar serviços de Reforma ao Centro de Especialidades Médicas de Augusto Corrêa/PA - CESAC . IMPORTA O VALOR GLOBAL DE: R$ 202.345,00 (Duzentos e dois mil, trezentos e quarenta e cinco 

reais).

__________________________________________________________________ ___________________________________________________________
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