
OBRA:

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit
Valor Unit 

com BDI (R$)
Total Contrato(R$) QUANT. VALOR A PAGAR (R$) % QUANT. VALOR A PAGAR (R$) % % R$ % R$

 1 SERVIÇOS PRELIMINARES R$ 8.272,86 R$ 8.272,86 100,00% R$ 0,00 0,00% 100,00% R$ 8.272,86 0,00% R$ 0,00

 1.1  011340 SEDOP PLACA DE OBRA EM LONA COM PLOTAGEM DE GRÁFICA m² 6,00 R$ 159,67 R$ 199,71 R$ 1.198,26 6,00 R$ 1.198,26 100,00% R$ 0,00 0,00% 100,00% R$ 1.198,26 0,00% R$ 0,00

 1.2  003 Próprio
LEGALIZAÇÃO DA OBRA JUNTO AOS ÓRGÃOS COMPETENTES 

(PREFEITURA)
UN 1,00 R$ 2.226,01 R$ 2.784,29 R$ 2.784,29 1,00 R$ 2.784,29 100,00% R$ 0,00 0,00% 100,00% R$ 2.784,29 0,00% R$ 0,00

 1.3  98524 SINAPI
LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM 

ENXADA.AF_05/2018
m² 124,27 R$ 2,45 R$ 3,06 R$ 380,26 124,27 R$ 380,26 100,00% R$ 0,00 0,00% 100,00% R$ 380,26 0,00% R$ 0,00

 1.4  010009 SEDOP LOCAÇÃO DA OBRA A TRENA m² 124,27 R$ 5,06 R$ 6,32 R$ 785,38 124,27 R$ 785,38 100,00% R$ 0,00 0,00% 100,00% R$ 785,38 0,00% R$ 0,00

 1.5  004 Próprio MOBILIZAÇÃO UND 1,00 R$ 2.498,14 R$ 3.124,67 R$ 3.124,67 1,00 R$ 3.124,67 100,00% R$ 0,00 0,00% 100,00% R$ 3.124,67 0,00% R$ 0,00

 2 DEMOLIÇÕES E RETIRADAS R$ 35.911,63 R$ 35.911,63 100,00% R$ 0,00 0,00% 100,00% R$ 35.911,63 0,00% R$ 0,00

 2.1  021527 SEDOP RETIRADA DE GRADE DE FERRO m² 60,54 23,64 29,56 R$ 1.789,56 60,54 R$ 1.789,56 100,00% R$ 0,00 0,00% 100,00% R$ 1.789,56 0,00% R$ 0,00

 2.2  020016 SEDOP DEMOLIÇÃO MANUAL DE ALVENARIA m³ 100 61,32 76,69 R$ 7.669,00 100,00 R$ 7.669,00 100,00% R$ 0,00 0,00% 100,00% R$ 7.669,00 0,00% R$ 0,00

 2.3  020014 SEDOP RETIRADA DE ESQUADRIA SEM APROVEITAMENTO m² 35,21 8,14 10,18 R$ 358,43 35,21 R$ 358,43 100,00% R$ 0,00 0,00% 100,00% R$ 358,43 0,00% R$ 0,00

 2.4  100328 SINAPI

RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE TELHA CERÂMICA DE 

ENCAIXE, COM ATÉ DUAS ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. 

AF_07/2019

m² 825,61 11,49 14,37 R$ 11.864,01 825,61 R$ 11.864,01 100,00% R$ 0,00 0,00% 100,00% R$ 11.864,01 0,00% R$ 0,00

 2.5  020021 SEDOP RETIRADA DE REVESTIMENTO CERÂMICO m² 283,51 5,09 6,36 R$ 1.803,12 283,51 R$ 1.803,12 100,00% R$ 0,00 0,00% 100,00% R$ 1.803,12 0,00% R$ 0,00

 2.6  020235 SEDOP
RETIRADA DE PISO CERÂMICO, INCLUSIVE CAMADA 

REGULARIZADORA
m² 314,78 28,59 35,76 R$ 11.256,53 314,78 R$ 11.256,53 100,00% R$ 0,00 0,00% 100,00% R$ 11.256,53 0,00% R$ 0,00

 2.7  020305 SEDOP RETIRADA DE COBOGO m² 30 10,2 12,75 R$ 382,50 30,00 R$ 382,50 100,00% R$ 0,00 0,00% 100,00% R$ 382,50 0,00% R$ 0,00

 2.8  021534 SEDOP RETIRADA DE FORRO EM PVC, INLC. BARROTEAMENTO m² 154 4,1 5,12 R$ 788,48 154,00 R$ 788,48 100,00% R$ 0,00 0,00% 100,00% R$ 788,48 0,00% R$ 0,00

 3 MOVIMENTAÇÃO DE TERRA R$ 10.211,15 R$ 10.211,15 100,00% R$ 0,00 0,00% 100,00% R$ 10.211,15 0,00% R$ 0,00

 3.1  93358 SINAPI
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR 

OU IGUAL A 1,30 M
m³ 14,26 67,58 84,52 R$ 1.205,25 14,26 R$ 1.205,25 100,00% R$ 0,00 0,00% 100,00% R$ 1.205,25 0,00% R$ 0,00

 3.2  96995 SINAPI REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE m³ 22,82 40,97 51,24 R$ 1.169,29 22,82 R$ 1.169,29 100,00% R$ 0,00 0,00% 100,00% R$ 1.169,29 0,00% R$ 0,00

 3.3  94319 SINAPI
ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO E 

COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016
m³ 64,34 97,38 121,8 R$ 7.836,61 64,34 R$ 7.836,61 100,00% R$ 0,00 0,00% 100,00% R$ 7.836,61 0,00% R$ 0,00

 4 INFRA-ESTRUTURA R$ 31.740,23 R$ 31.740,23 100,00% R$ 0,00 0,00% 100,00% R$ 31.740,23 0,00% R$ 0,00

 4.1 BLOCOS R$ 8.841,72 R$ 8.841,72 100,00% R$ 0,00 0,00% 100,00% R$ 8.841,72 0,00% R$ 0,00

 4.1.1  102479 SINAPI

CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM 

MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - 

PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

m³ 0,59 672,88 841,63 R$ 496,56 0,59 R$ 496,56 100,00% R$ 0,00 0,00% 100,00% R$ 496,56 0,00% R$ 0,00

 4.1.2  94971 SINAPI
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA 

MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L
m³ 5,38 616,22 770,76 R$ 4.146,68 5,38 R$ 4.146,68 100,00% R$ 0,00 0,00% 100,00% R$ 4.146,68 0,00% R$ 0,00

 4.1.3  96535 SINAPI
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA 

SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES.
m² 8,5 127,3 159,22 R$ 1.353,37 8,50 R$ 1.353,37 100,00% R$ 0,00 0,00% 100,00% R$ 1.353,37 0,00% R$ 0,00

 4.1.4  96546 SINAPI
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA 

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017
KG 158,15 14,39 17,99 R$ 2.845,11 158,15 R$ 2.845,11 100,00% R$ 0,00 0,00% 100,00% R$ 2.845,11 0,00% R$ 0,00

 4.2 VIGAS BALDRAMES EM CONCRETO ARMADO R$ 16.655,65 R$ 16.655,65 100,00% R$ 0,00 0,00% 100,00% R$ 16.655,65 0,00% R$ 0,00

 4.2.1  102479 SINAPI

CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM 

MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - 

PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

m³ 0,68 R$ 672,88 R$ 841,63 R$ 572,30 0,68 R$ 572,30 100,00% R$ 0,00 0,00% 100,00% R$ 572,30 0,00% R$ 0,00

 4.2.2  94971 SINAPI
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA 

MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L
m³ 4,08 R$ 616,22 R$ 770,76 R$ 3.144,70 4,08 R$ 3.144,70 100,00% R$ 0,00 0,00% 100,00% R$ 3.144,70 0,00% R$ 0,00

 4.2.3  96536 SINAPI

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA 

IGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 

UTILIZAÇÕES. AF_06/2017

m² 34 R$ 65,50 R$ 81,92 R$ 2.785,28 34,00 R$ 2.785,28 100,00% R$ 0,00 0,00% 100,00% R$ 2.785,28 0,00% R$ 0,00

 4.2.4  96543 SINAPI
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO 

AÇO CA-60 DE 5 MM- MONTAGEM. AF_06/2017
KG 93,02 R$ 17,78 R$ 22,23 R$ 2.067,83 93,02 R$ 2.067,83 100,00% R$ 0,00 0,00% 100,00% R$ 2.067,83 0,00% R$ 0,00

 4.2.5  96546 SINAPI
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA 

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017
KG 223,75 R$ 14,39 R$ 17,99 R$ 4.025,26 223,75 R$ 4.025,26 100,00% R$ 0,00 0,00% 100,00% R$ 4.025,26 0,00% R$ 0,00
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 4.2.6  98557 SINAPI
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO 

ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018
m² 68 47,74 59,71 R$ 4.060,28 68,00 R$ 4.060,28 100,00% R$ 0,00 0,00% 100,00% R$ 4.060,28 0,00% R$ 0,00

 4.3 ARRANQUE DO PILAR R$ 6.242,86 R$ 6.242,86 100,00% R$ 0,00 0,00% 100,00% R$ 6.242,86 0,00% R$ 0,00

 4.3.1  94971 SINAPI
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA 

MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L
m³ 4,18 R$ 616,22 R$ 770,76 R$ 3.221,77 4,18 R$ 3.221,77 100,00% R$ 0,00 0,00% 100,00% R$ 3.221,77 0,00% R$ 0,00

 4.3.2  92413 SINAPI

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES 

RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO 

SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

m² 16,68 R$ 101,16 R$ 126,53 R$ 2.110,52 16,68 R$ 2.110,52 100,00% R$ 0,00 0,00% 100,00% R$ 2.110,52 0,00% R$ 0,00

 4.3.3  92759 SINAPI

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL 

DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - 

MONTAGEM. AF_06/2022

KG 11,42 R$ 14,96 R$ 18,71 R$ 213,66 11,42 R$ 213,66 100,00% R$ 0,00 0,00% 100,00% R$ 213,66 0,00% R$ 0,00

 4.3.4  92762 SINAPI
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL 

DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - 
KG 42,94 12,98 16,23 R$ 696,91 42,94 R$ 696,91 100,00% R$ 0,00 0,00% 100,00% R$ 696,91 0,00% R$ 0,00

 5 SUPRA-ESTRUTURA R$ 17.288,72 R$ 17.288,72 100,00% R$ 0,00 0,00% 100,00% R$ 17.288,72 0,00% R$ 0,00

 5.1 PILAR R$ 10.697,38 R$ 10.697,38 100,00% R$ 0,00 0,00% 100,00% R$ 10.697,38 0,00% R$ 0,00

 5.1.1  94971 SINAPI
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA 

MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L
m³ 2,60 R$ 616,22 R$ 770,76 R$ 2.003,97 2,60 R$ 2.003,97 100,00% R$ 0,00 0,00% 100,00% R$ 2.003,97 0,00% R$ 0,00

 5.1.2  92413 SINAPI

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES 

RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO 

SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

m² 22,15 101,16 126,53 R$ 2.802,63 22,15 R$ 2.802,63 100,00% R$ 0,00 0,00% 100,00% R$ 2.802,63 0,00% R$ 0,00

 5.1.3  92759 SINAPI
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL 

DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - 
KG 67,58 14,96 18,71 R$ 1.264,42 67,58 R$ 1.264,42 100,00% R$ 0,00 0,00% 100,00% R$ 1.264,42 0,00% R$ 0,00

 5.1.4  92762 SINAPI

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL 

DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - 

MONTAGEM. AF_06/2022

KG 285,05 R$ 12,98 R$ 16,23 R$ 4.626,36 285,05 R$ 4.626,36 100,00% R$ 0,00 0,00% 100,00% R$ 4.626,36 0,00% R$ 0,00

 5.2 VIGAS R$ 6.591,34 R$ 6.591,34 100,00% R$ 0,00 0,00% 100,00% R$ 6.591,34 0,00% R$ 0,00

 5.2.1  94971 SINAPI
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA 

MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L
m³ 2,83 R$ 616,22 R$ 770,76 R$ 2.181,25 2,83 R$ 2.181,25 100,00% R$ 0,00 0,00% 100,00% R$ 2.181,25 0,00% R$ 0,00

 5.2.2  92448 SINAPI

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, 

ESCORAMENTO COM PONTALETE DE MADEIRA, PÉ-DIREITO 

SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

m² 12,25 R$ 140,80 R$ 176,11 R$ 2.157,34 12,25 R$ 2.157,34 100,00% R$ 0,00 0,00% 100,00% R$ 2.157,34 0,00% R$ 0,00

 5.2.3  92759 SINAPI

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL 

DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - 

MONTAGEM. AF_06/2022

KG 39,74 R$ 14,96 R$ 18,71 R$ 743,53 39,74 R$ 743,53 100,00% R$ 0,00 0,00% 100,00% R$ 743,53 0,00% R$ 0,00

 5.2.4  92762 SINAPI

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL 

DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - 

MONTAGEM. AF_06/2022

KG 92,99 R$ 12,98 R$ 16,23 R$ 1.509,22 92,99 R$ 1.509,22 100,00% R$ 0,00 0,00% 100,00% R$ 1.509,22 0,00% R$ 0,00

 6 ALVENARIA R$ 23.608,74 R$ 23.608,74 100,00% R$ 0,00 0,00% 100,00% R$ 23.608,74 0,00% R$ 0,00

 6.1  103322 SINAPI

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS 

NA VERTICAL DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E 

ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM 

BETONEIRA. AF_12/2021

m² 240,00 R$ 59,14 R$ 73,97 R$ 17.752,80 240,00 R$ 17.752,80 100,00% R$ 0,00 0,00% 100,00% R$ 17.752,80 0,00% R$ 0,00

 6.2  93183 SINAPI
VERGA E CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM 

MAIS DE 1,5 M DE VÃO.
M 74,90 R$ 60,20 R$ 75,29 R$ 5.639,22 74,90 R$ 5.639,22 100,00% R$ 0,00 0,00% 100,00% R$ 5.639,22 0,00% R$ 0,00

 6.3  93184 SINAPI
VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. 

AF_03/2016
M 5,04 R$ 34,38 R$ 43,00 R$ 216,72 5,04 R$ 216,72 100,00% R$ 0,00 0,00% 100,00% R$ 216,72 0,00% R$ 0,00

 7 ESQUADRIAS R$ 56.200,52 R$ 5.946,74 10,58% R$ 0,00 0,00% 10,58% R$ 5.946,74 89,42% R$ 50.253,78

 7.1  90843 SINAPI

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE 

OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, 

ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO 

DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 2,00 R$ 803,80 R$ 1.005,39 R$ 2.010,78 2,00 R$ 2.010,78 100,00% R$ 0,00 0,00% 100,00% R$ 2.010,78 0,00% R$ 0,00

 7.2  90844 SINAPI

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE 

OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, 

ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO 

DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

UN 1,00 R$ 867,64 R$ 1.085,24 R$ 1.085,24 1,00 R$ 1.085,24 100,00% R$ 0,00 0,00% 100,00% R$ 1.085,24 0,00% R$ 0,00

 7.3  90842 SINAPI

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE 

OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, 

ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO 

DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020

UN 1,00 R$ 759,71 R$ 950,24 R$ 950,24 1,00 R$ 950,24 100,00% R$ 0,00 0,00% 100,00% R$ 950,24 0,00% R$ 0,00

 7.4  90842 SINAPI
KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE 

OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, 
UN 2,00 R$ 759,71 R$ 950,24 R$ 1.900,48 2,00 R$ 1.900,48 100,00% R$ 0,00 0,00% 100,00% R$ 1.900,48 0,00% R$ 0,00

 7.5  091511 SEDOP ESQUADRIA DE CORRER EM VIDRO TEMPERADO DE 6MM m² 55,48 R$ 706,49 R$ 883,67 R$ 49.026,01 R$ 0,00 0,00% 0,00% R$ 0,00 100,00% R$ 49.026,01

 7.6  091517 SEDOP
ESQUADRIA BASCULANTE EM VIDRO TEMPERADO DE 6MM - 

BALANCIM
m² 1,44 R$ 681,66 R$ 852,62 R$ 1.227,77 0,00% R$ 0,00 100,00% R$ 1.227,77
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 8 COBERTURA R$ 83.500,91 R$ 83.500,91 100,00% R$ 0,00 0,00% 100,00% R$ 83.500,91 0,00% R$ 0,00

 8.1  92539 SINAPI

TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E 

TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA DE 

ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO 

TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

m² 371,75 R$ 63,06 R$ 78,87 R$ 29.319,92 371,75 R$ 29.319,92 100,00% R$ 0,00 0,00% 100,00% R$ 29.319,92 0,00% R$ 0,00

 8.2  94446 SINAPI

TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO 

PLAN, COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE 

VERTICAL. AF_07/2019

m² 289,19 R$ 48,98 R$ 61,26 R$ 17.715,77 289,19 R$ 17.715,77 100,00% R$ 0,00 0,00% 100,00% R$ 17.715,77 0,00% R$ 0,00

 8.3  94221 SINAPI

CUMEEIRA PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM 

ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA) PARA 

TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE 

VERTICAL. AF_07/2019

M 109,56 R$ 24,81 R$ 31,03 R$ 3.399,64 109,56 R$ 3.399,64 100,00% R$ 0,00 0,00% 100,00% R$ 3.399,64 0,00% R$ 0,00

 8.4  080300 SEDOP IMUNIZAÇÃO PARA MADEIRA m² 949,68 R$ 6,97 R$ 8,71 R$ 8.271,71 949,68 R$ 8.271,71 100,00% R$ 0,00 0,00% 100,00% R$ 8.271,71 0,00% R$ 0,00

 8.5  141336 SEDOP FORRO EM LAMBRI DE PVC m² 375,96 R$ 38,10 R$ 47,65 R$ 17.914,49 375,96 R$ 17.914,49 100,00% R$ 0,00 0,00% 100,00% R$ 17.914,49 0,00% R$ 0,00

 8.6  070195 SEDOP TESOURA EM MAD. DE LEI P/ VAO DE 6.0M UN 3,00 R$ 1.490,10 R$ 1.863,81 R$ 5.591,43 3,00 R$ 5.591,43 100,00% R$ 0,00 0,00% 100,00% R$ 5.591,43 0,00% R$ 0,00

 8.7  99814 SINAPI
LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. 

AF_04/2019 (TELHAS CERAMICAS)
m² 660,49 R$ 1,56 R$ 1,95 R$ 1.287,95 660,49 R$ 1.287,95 100,00% R$ 0,00 0,00% 100,00% R$ 1.287,95 0,00% R$ 0,00

 9 REVESTIMENTO R$ 60.594,81 R$ 10.237,25 16,89% R$ 50.357,56 83,11% 100,00% R$ 60.594,81 0,00% R$ 0,00

 9.1  87878 SINAPI

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE 

CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. 

ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014

m² 617,03 R$ 4,68 R$ 5,85 R$ 3.609,62 617,03 R$ 3.609,62 100,00% R$ 0,00 0,00% 100,00% R$ 3.609,62 0,00% R$ 0,00

 9.2  87547 SINAPI

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM 

ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM 

BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES 

INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM 

EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014

m² 163,44 R$ 25,66 R$ 32,09 R$ 5.244,78 163,44 R$ 5.244,78 100,00% R$ 0,00 0,00% 100,00% R$ 5.244,78 0,00% R$ 0,00

 9.3  87549 SINAPI

EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM 

ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM 

BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES 

INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA

m² 45,00 R$ 24,57 R$ 30,73 R$ 1.382,85 45,00 R$ 1.382,85 100,00% R$ 0,00 0,00% 100,00% R$ 1.382,85 0,00% R$ 0,00

 9.4  110644 SEDOP REVESTIMENTO CERÂMICO PADRÃO MÉDIO m² 453,59 R$ 88,76 R$ 111,02 R$ 50.357,56 R$ 0,00 0,00% 453,59 R$ 50.357,56 100,00% 100,00% R$ 50.357,56 0,00% R$ 0,00

 10 PISO R$ 79.154,93 R$ 11.243,35 14,20% R$ 63.153,58 79,78% 93,99% R$ 74.396,93 6,01% R$ 4.758,00

 10.1  87620 SINAPI

CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), 

PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM 

ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 2CM. 

AF_06/2014

m² 267,19 R$ 33,65 R$ 42,08 R$ 11.243,35 267,19 R$ 11.243,35 100,00% R$ 0,00 0,00% 100,00% R$ 11.243,35 0,00% R$ 0,00

 10.2  87251 SINAPI

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO 

ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM 

AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014

m² 321,50 R$ 56,35 R$ 70,48 R$ 22.659,32 321,50 R$ 22.659,32 100,00% 100,00% R$ 22.659,32 0,00% R$ 0,00

 10.3  131026 SEDOP CERÂMICA ANTI-DERRAPANTE m² 393,11 R$ 82,36 R$ 103,01 R$ 40.494,26 393,11 R$ 40.494,26 100,00% 100,00% R$ 40.494,26 0,00% R$ 0,00

 10.4  98504 SINAPI PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS. AF_05/2018 m² 300,00 R$ 12,68 R$ 15,86 R$ 4.758,00 0,00% 0,00% R$ 0,00 100,00% R$ 4.758,00

 11 SOLEIRAS, PEITORIS, E RODAPÉS R$ 6.559,93 R$ 6.559,93 100,00% 100,00% R$ 6.559,93 0,00% R$ 0,00

 11.1  98689 SINAPI
SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. 

AF_09/2020
M 17,70 R$ 123,13 R$ 154,01 R$ 2.725,97 17,70 R$ 2.725,97 100,00% 100,00% R$ 2.725,97 0,00% R$ 0,00

 11.2  101965 SINAPI

PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, 

COMPRIMENTO DE ATÉ 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 

COM ADITIVO. AF_11/2020

M 15,30 R$ 144,36 R$ 180,56 R$ 2.762,56 15,30 R$ 2.762,56 100,00% 100,00% R$ 2.762,56 0,00% R$ 0,00

 11.3  88648 SINAPI
RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO 

ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35CM
M 110,00 R$ 7,79 R$ 9,74 R$ 1.071,40 110,00 R$ 1.071,40 100,00% 100,00% R$ 1.071,40 0,00% R$ 0,00

 12 PINTURA R$ 101.837,91 R$ 12.585,29 12,36% R$ 0,00 0,00% 12,36% R$ 12.585,29 87,64% R$ 89.252,62

 12.1  88485 SINAPI
APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA 

DEMÃO.
m² 617,03 R$ 2,20 R$ 2,75 R$ 1.696,83 617,03 R$ 1.696,83 100,00% R$ 0,00 0,00% 100,00% R$ 1.696,83 0,00% R$ 0,00

 12.2  88495 SINAPI
APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA 

DEMÃO.
m² 480,00 R$ 9,20 R$ 11,50 R$ 5.520,00 480,00 R$ 5.520,00 100,00% R$ 0,00 0,00% 100,00% R$ 5.520,00 0,00% R$ 0,00

 12.3  88489 SINAPI
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA 

EM PAREDES, DUAS DEMÃOS.
m² 1833,44 R$ 14,09 R$ 17,62 R$ 32.305,21 R$ 0,00 0,00% 0,00% R$ 0,00 100,00% R$ 32.305,21

 12.4  150301 SEDOP ESMALTE S/ PAREDE C/ MASSA E SELADOR m² 695,00 R$ 39,36 R$ 49,23 R$ 34.214,85 R$ 0,00 0,00% 0,00% R$ 0,00 100,00% R$ 34.214,85

 12.5  102218 SINAPI
PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE 

SINTÉTICO FOSCO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021
m² 78,23 R$ 12,87 R$ 16,09 R$ 1.258,72 R$ 0,00 0,00% 0,00% R$ 0,00 100,00% R$ 1.258,72

 12.6  88489 SINAPI
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA 

EM (TELHAS), DUAS DEMÃOS. AF_06/2014
m² 1523,40 R$ 14,09 R$ 17,62 R$ 26.842,30 304,68 R$ 5.368,46 20,00% R$ 0,00 0,00% 20,00% R$ 5.368,46 80,00% R$ 21.473,84

 13 INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS R$ 56.868,65 0,00% R$ 50.637,76 89,04% 89,04% R$ 50.637,76 10,96% R$ 6.230,89

 13.1  180844 SEDOP REVISÃO DE PONTO DE ÁGUA PT 6,00 R$ 180,52 R$ 225,79 R$ 1.354,74 6,00 R$ 1.354,74 100,00% 100,00% R$ 1.354,74 0,00% R$ 0,00

 13.2  180845 SEDOP REVISÃO DE PONTO DE ESGOTO PT 6,00 R$ 169,89 R$ 212,49 R$ 1.274,94 6,00 R$ 1.274,94 100,00% 100,00% R$ 1.274,94 0,00% R$ 0,00

 13.3  180214 SEDOP PONTO DE ESGOTO (INCL. TUBOS, CONEXOES, CX. E RALOS) PT 80,00 R$ 424,73 R$ 543,65 R$ 43.492,00 80,00 R$ 43.492,00 100,00% 100,00% R$ 43.492,00 0,00% R$ 0,00

 13.4  180299 SEDOP PONTO DE AGUA (INCL. TUBOS E CONEXOES) PT 6,00 R$ 601,76 R$ 752,68 R$ 4.516,08 6,00 R$ 4.516,08 100,00% 100,00% R$ 4.516,08 0,00% R$ 0,00
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BM  - 03

OBJETO: Reforma e ampliação das Escolas: ITEM 01: E.M.E.I.F. Albertina Ferreira dos Santos, na sede do município, ITEM 02: E.M.E.I.F. Ester 

Gomes, na comunidade da Ponta do Urumajó, ITEM 03: E.M.E.I.F. Professora Genésia Alencar da Silva, na comunidade da Ilha das Pedras, 

localizadas no Município de Augusto Corrêa/PA,

CONTRATO: N° 20229733

N° DA LICITAÇÃO: N° 032/2022 TP

REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA E.M.E.I.F.  ALBERTINA FERREIRA DOS SANTOS, NA SEDE DO MUNICÍPIO DE AUGUSTO 

CORRÊA/PA.

MEDIÇÃO: 13/12/2023 PERÍODO DE REFERÊNCIA:   23/11/2023 A 13/12/2023

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA / CONTRATO DE EXECUÇÃO ACUMULADO ANTERIOR EXECUTADO NO PERÍODO ACUMULADO ATUAL SALDO A EXECUTAR 

BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 03

 13.5  89495 SINAPI
RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, 

FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO 
UN 8,00 R$ 16,50 R$ 20,63 R$ 165,04 100,00% R$ 165,04

 13.6  98052 SINAPI
TANQUE SÉPTICO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, 

DIÂMETRO INTERNO = 1,10 M, ALTURA INTERNA = 2,50 M, 
UN 1,00 R$ 1.938,65 R$ 2.424,86 R$ 2.424,86 100,00% R$ 2.424,86

 13.7  98062 SINAPI
SUMIDOURO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, 

DIÂMETRO INTERNO = 1,88 M , ALTURA INTERNA = 2,00 M, 
UN 1,00 R$ 2.910,93 R$ 3.640,99 R$ 3.640,99 100,00% R$ 3.640,99

 14 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS R$ 178.310,57 R$ 90.100,21 50,53% R$ 0,00 0,00% 50,53% R$ 90.100,21 49,47% R$ 88.210,36

 14.1  170887 SEDOP
CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO P/ 16 DISJUNTORES (C/ 

BARRAMENTO)
UN 3,00 R$ 696,28 R$ 870,90 R$ 2.612,70 3,00 R$ 2.612,70 100,00% R$ 0,00 0,00% 100,00% R$ 2.612,70 0,00% R$ 0,00

 14.2  170868 SEDOP QUADRO DE COMANDO - PROTEÇÃO TRIFÁSICA - 3CV UN 1,00 R$ 1.478,42 R$ 1.849,20 R$ 1.849,20 R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% 0,00% R$ 0,00 100,00% R$ 1.849,20

 14.3  170677 SEDOP
SUBESTAÇÃO ÁREA C/ TRANSFORMADOR 45 KVA (INCL. 

POSTE, ACESSORIOS E CABINE DE MEDIÇÃO)
UN 1,00 R$ 40.890,00 R$ 52.339,20 R$ 52.339,20 1,00 R$ 52.339,20 100,00% R$ 0,00 0,00% 100,00% R$ 52.339,20 0,00% R$ 0,00

 14.4  170751 SEDOP CABO DE COBRE 70mm2 - 1 KV M 30,00 R$ 94,98 R$ 118,80 R$ 3.564,00 R$ 0,00 0,00% 0,00% R$ 0,00 100,00% R$ 3.564,00

 14.5  170750 SEDOP CABO DE COBRE 50mm2 - 1 KV M 10,00 R$ 70,66 R$ 88,38 R$ 883,80 R$ 0,00 0,00% 0,00% R$ 0,00 100,00% R$ 883,80

 14.6  170630 SEDOP ELETRODUTO PVC RÍGIDO DE 2" M 10,00 R$ 39,73 R$ 49,69 R$ 496,90 R$ 0,00 0,00% 0,00% R$ 0,00 100,00% R$ 496,90

 14.7  170747 SEDOP CABO DE COBRE 16mm² - 1KV M 140,00 R$ 25,90 R$ 32,39 R$ 4.534,60 R$ 0,00 0,00% 0,00% R$ 0,00 100,00% R$ 4.534,60

 14.8  170632 SEDOP ELETRODUTO PVC RÍGIDO DE 1 1/4" M 35,00 R$ 20,82 R$ 26,04 R$ 911,40 R$ 0,00 0,00% 0,00% R$ 0,00 100,00% R$ 911,40

 14.9  171270 SEDOP CABO DE COBRE NÚ 16mm² M 30,00 R$ 24,41 R$ 30,53 R$ 915,90 R$ 0,00 0,00% 0,00% R$ 0,00 100,00% R$ 915,90

 14.10  91834 SINAPI

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 10,00 R$ 8,17 R$ 10,21 R$ 102,10 10,00 R$ 102,10 100,00% R$ 0,00 0,00% 100,00% R$ 102,10 0,00% R$ 0,00

 14.11  171163 SEDOP HASTE DE AÇO COBREADA 3/4" X 3M C/ CONECTOR UN 3,00 R$ 353,96 R$ 442,73 R$ 1.328,19 3,00 R$ 1.328,19 100,00% R$ 0,00 0,00% 100,00% R$ 1.328,19 0,00% R$ 0,00

 14.12  170744 SEDOP CABO DE COBRE 4MM² - 1KV M 408,12 R$ 10,84 R$ 13,55 R$ 5.530,02 408,12 R$ 5.530,02 100,00% R$ 0,00 0,00% 100,00% R$ 5.530,02 0,00% R$ 0,00

 14.13  91834 SINAPI

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 136,04 R$ 8,17 R$ 10,21 R$ 1.388,96 136,04 R$ 1.388,96 100,00% R$ 0,00 0,00% 100,00% R$ 1.388,96 0,00% R$ 0,00

 14.14  116 Próprio PONTO DE ILUMINAÇÃO E TOMADA PT 131,00 R$ 136,46 R$ 170,68 R$ 22.359,08 131,00 R$ 22.359,08 100,00% R$ 0,00 0,00% 100,00% R$ 22.359,08 0,00% R$ 0,00

 14.15  231084 SEDOP PONTO DE DRENO P/SPLIT (10m) PT 14,00 R$ 253,55 R$ 317,14 R$ 4.439,96 14,00 R$ 4.439,96 100,00% R$ 0,00 0,00% 100,00% R$ 4.439,96 0,00% R$ 0,00

 14.16  97589 SINAPI

LUMINÁRIA TIPO PLAFON EM PLÁSTICO, DE SOBREPOR, COM 1 

LÂMPADA FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020

UN 83,00 R$ 39,49 R$ 49,39 R$ 4.099,37 R$ 0,00 0,00% 0,00% R$ 0,00 100,00% R$ 4.099,37

 14.17  231310 SEDOP APARELHO AIR-SPLIT - 18.000 BTU'S - INVERTER UN 10,00 R$ 4.038,88 R$ 5.189,96 R$ 51.899,60 R$ 0,00 0,00% 0,00% R$ 0,00 100,00% R$ 51.899,60

 14.18  231308 SEDOP APARELHO AIR-SPLIT - 9.000 BTU'S - INVERTER UN 2,00 R$ 2.588,15 R$ 3.237,25 R$ 6.474,50 R$ 0,00 0,00% 0,00% R$ 0,00 100,00% R$ 6.474,50

 14.19  231309 SEDOP APARELHO AIR-SPLIT - 12.000 BTU'S - INVERTER UN 2,00 R$ 2.913,33 R$ 3.643,99 R$ 7.287,98 R$ 0,00 0,00% 0,00% R$ 0,00 100,00% R$ 7.287,98

 14.20  93663 SINAPI
DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
UN 4,00 R$ 56,95 R$ 71,23 R$ 284,92 R$ 0,00 0,00% 0,00% R$ 0,00 100,00% R$ 284,92

 14.21  170900 SEDOP DISJUNTOR 3P - 125A a 225A - PADRÃO DIN UN 1,00 R$ 426,22 R$ 533,11 R$ 533,11 R$ 0,00 0,00% 0,00% R$ 0,00 100,00% R$ 533,11

 14.22  93672 SINAPI
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
UN 2,00 R$ 81,08 R$ 101,41 R$ 202,82 R$ 0,00 0,00% 0,00% R$ 0,00 100,00% R$ 202,82

 14.23  93673 SINAPI
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
UN 1,00 R$ 88,29 R$ 110,43 R$ 110,43 R$ 0,00 0,00% 0,00% R$ 0,00 100,00% R$ 110,43

 14.24  93661 SINAPI
DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
UN 18,00 R$ 54,90 R$ 68,66 R$ 1.235,88 R$ 0,00 0,00% 0,00% R$ 0,00 100,00% R$ 1.235,88

 14.25  93660 SINAPI
DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
UN 2,00 R$ 53,94 R$ 67,46 R$ 134,92 R$ 0,00 0,00% 0,00% R$ 0,00 100,00% R$ 134,92

 14.26  93654 SINAPI
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 

16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
UN 6,00 R$ 11,38 R$ 14,23 R$ 85,38 R$ 0,00 0,00% 0,00% R$ 0,00 100,00% R$ 85,38

 14.27  93653 SINAPI
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 

10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2021
UN 3,00 R$ 10,90 R$ 13,63 R$ 40,89 R$ 0,00 0,00% 0,00% R$ 0,00 100,00% R$ 40,89

 14.28  91955 SINAPI
INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO 

SUPORTE E PLACA -FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
UN 6,00 R$ 28,74 R$ 35,94 R$ 215,64 R$ 0,00 0,00% 0,00% R$ 0,00 100,00% R$ 215,64

 14.29  91959 SINAPI
INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO 

SUPORTE E PLACA -FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
UN 3,00 R$ 37,00 R$ 46,27 R$ 138,81 R$ 0,00 0,00% 0,00% R$ 0,00 100,00% R$ 138,81

 14.30  170963 SEDOP INTERRUPTOR 3 TECLAS PARALELO (S/ FIAÇÃO) UN 6,00 R$ 53,69 R$ 67,15 R$ 402,90 R$ 0,00 0,00% 0,00% R$ 0,00 100,00% R$ 402,90

 14.31  170337 SEDOP INTERRUPTOR 1 TECLA + TOMADA (S/ FIAÇÃO) UN 5,00 R$ 33,35 R$ 41,71 R$ 208,55 R$ 0,00 0,00% 0,00% R$ 0,00 100,00% R$ 208,55

 14.32  92001 SINAPI
TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, 

INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E 
UN 31,00 R$ 26,98 R$ 33,74 R$ 1.045,94 R$ 0,00 0,00% 0,00% R$ 0,00 100,00% R$ 1.045,94

 14.33  91997 SINAPI
TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, 

INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E 
UN 15,00 R$ 29,84 R$ 37,32 R$ 559,80

 14.34  91993 SINAPI
TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, 

INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E 
UN 2,00 R$ 37,23 R$ 46,56 R$ 93,12 R$ 0,00 0,00% 0,00% R$ 0,00 100,00% R$ 93,12
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BM  - 03

OBJETO: Reforma e ampliação das Escolas: ITEM 01: E.M.E.I.F. Albertina Ferreira dos Santos, na sede do município, ITEM 02: E.M.E.I.F. Ester 

Gomes, na comunidade da Ponta do Urumajó, ITEM 03: E.M.E.I.F. Professora Genésia Alencar da Silva, na comunidade da Ilha das Pedras, 

localizadas no Município de Augusto Corrêa/PA,

CONTRATO: N° 20229733

N° DA LICITAÇÃO: N° 032/2022 TP

REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA E.M.E.I.F.  ALBERTINA FERREIRA DOS SANTOS, NA SEDE DO MUNICÍPIO DE AUGUSTO 

CORRÊA/PA.

MEDIÇÃO: 13/12/2023 PERÍODO DE REFERÊNCIA:   23/11/2023 A 13/12/2023

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA / CONTRATO DE EXECUÇÃO ACUMULADO ANTERIOR EXECUTADO NO PERÍODO ACUMULADO ATUAL SALDO A EXECUTAR 

BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 03

 15 LOUÇAS/METAIS E ACESSÓRIOS R$ 23.155,48 R$ 0,00 0,00% 0,00% R$ 0,00 100,00% R$ 23.155,48

 15.1  86937 SINAPI

CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU 

EQUIVALENTE, INCLUSO VÁLVULA EM METAL CROMADO E 

SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_01/2020

UN 6,00 R$ 217,49 R$ 272,03 R$ 1.632,18 R$ 0,00 0,00% 0,00% R$ 0,00 100,00% R$ 1.632,18

 15.2  190797 SEDOP PORTA PAPEL HIGIÊNICO - POLIPROPILENO UN 8,00 R$ 71,10 R$ 88,93 R$ 711,44 R$ 0,00 0,00% 0,00% R$ 0,00 100,00% R$ 711,44

 15.3  190795 SEDOP PORTA TOALHA DE PAPEL - POLIPROPILENO UN 5,00 R$ 93,12 R$ 116,47 R$ 582,35 R$ 0,00 0,00% 0,00% R$ 0,00 100,00% R$ 582,35

 15.4  250109 SEDOP
ESPELHO DE CRISTAL (0,40X0,60) COM MOLDURA EM 

ALUMÍNIO
UN 5,00 R$ 196,13 R$ 245,31 R$ 1.226,55 R$ 0,00 0,00% 0,00% R$ 0,00 100,00% R$ 1.226,55

 15.5  190304 SEDOP
LAVATÓRIO DE LOUÇA S/ COLUNA (INCL. TORN. SIFÃO E 

VÁLVULA) - P.N.E.
UN 1,00 R$ 1.123,53 R$ 1.405,31 R$ 1.405,31 R$ 0,00 0,00% 0,00% R$ 0,00 100,00% R$ 1.405,31

 15.6  190716 SEDOP BARRA EM AÇO INOX (PCD) - P.N.E. M 2,40 R$ 280,77 R$ 351,18 R$ 842,83 R$ 0,00 0,00% 0,00% R$ 0,00 100,00% R$ 842,83

 15.7  190303 SEDOP BACIA SIFONADA (PCD) -P.N.E. UN 1,00 R$ 1.397,02 R$ 1.747,39 R$ 1.747,39 R$ 0,00 0,00% 0,00% R$ 0,00 100,00% R$ 1.747,39

 15.8  86932 SINAPI

VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA 

BRANCA - PADRÃO MÉDIO , INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM 

METAL CROMADO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 5,00 R$ 515,62 R$ 644,93 R$ 3.224,65 R$ 0,00 0,00% 0,00% R$ 0,00 100,00% R$ 3.224,65

 15.9  191519 SEDOP TORNEIRA DE METAL CROMADA BICA MÓVEL P PIA/TANQUE UN 6,00 R$ 108,98 R$ 136,31 R$ 817,86 R$ 0,00 0,00% 0,00% R$ 0,00 100,00% R$ 817,86

 15.10  93441 SINAPI

BANCADA GRANITO CINZA 150 X 60 CM, COM CUBA DE 

EMBUTIR DE AÇO, VÁLVULA AMERICANA EM METAL, SIFÃO 

FLEXÍVEL EM PVC, ENGATE FLEXÍVEL 30 CM, TORNEIRA 

CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2 OU 3/4 , P/ COZINHA, 

PADRÃO POPULAR - FORNEC. E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 4,25 R$ 1.275,02 R$ 1.594,79 R$ 6.777,85 R$ 0,00 0,00% 0,00% R$ 0,00 100,00% R$ 6.777,85

 15.11  190806 SEDOP ASSENTO PLÁSTICO UN 8,00 R$ 40,20 R$ 50,28 R$ 402,24 R$ 0,00 0,00% 0,00% R$ 0,00 100,00% R$ 402,24

 15.12  190401 SEDOP MICTORIO INDIVIDUAL EM LOUÇA C/ ACESSORIOS UN 2,00 R$ 667,93 R$ 835,44 R$ 1.670,88 R$ 0,00 100,00% R$ 1.670,88

 15.13  100848 SINAPI
VASO SANITÁRIO INFANTIL LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO 

E INSTALACAO. AF_01/2020
UN 2,00 R$ 528,36 R$ 660,87 R$ 1.321,74 R$ 0,00 100,00% R$ 1.321,74

 15.14  190085 SEDOP TANQUE INOX C/ TORNEIRA, SIFÃO E VALVULA UN 1,00 R$ 633,37 R$ 792,21 R$ 792,21 100,00% R$ 792,21

16 ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA R$ 19.765,25 R$ 7.906,10 R$ 0,00 0,00% 0,00% R$ 7.906,10 60,00% R$ 11.859,15

 17.1  002 Próprio ADMINISTRAÇÃO E LOCAL DA OBRA MÊS 5,00 R$ 3.160,42 R$ 3.953,05 R$ 19.765,25 2,00 R$ 7.906,10 40,00% R$ 0,00 0,00% 40,00% R$ 7.906,10 60,00% R$ 11.859,15

 18 SERVIÇOS FINAIS R$ 7,16 R$ 30.633,12 R$ 0,00 0,00% 0,00% R$ 0,00 100,00% R$ 30.633,12

 17.1  270220 SEDOP LIMPEZA GERAL E ENTREGA DA OBRA m² 786,03 R$ 7,24 R$ 9,05 R$ 7.113,57 R$ 0,00 0,00% 0,00% R$ 0,00 100,00% R$ 7.113,57

 17.2  091510 SEDOP PAINEL FIXO EM VIDRO TEMPERADO DE 8MM (LOUSA) m² 17,50 R$ 745,22 R$ 932,12 R$ 16.312,10 R$ 0,00 0,00% 0,00% R$ 0,00 100,00% R$ 16.312,10

 17.3  260188 SEDOP
MASTRO EM FO.GO. SOBRE BASE DE CONCRETO - 3 UND 

(DET. 22)
CJ 1,00 R$ 2.471,18 R$ 3.090,95 R$ 3.090,95 R$ 0,00 0,00% 0,00% R$ 0,00 100,00% R$ 3.090,95

 17.4  241318 SEDOP
PLACA DE IANUGURAÇÃO EM AÇO INOX / LETRAS BX. RELEVO - 

(40 X 30CM)
UN 1,00 R$ 793,00 R$ 991,88 R$ 991,88 R$ 0,00 0,00% 0,00% R$ 0,00 100,00% R$ 991,88

 17.5  005 Próprio DESMOBILIZAÇÃO UN 1,00 R$ 2.498,10 R$ 3.124,62 R$ 3.124,62 R$ 0,00 0,00% 0,00% R$ 0,00 100,00% R$ 3.124,62

R$ 823.615,41 R$ 348.553,18 42,32% R$ 170.708,83 20,73% 63,05% R$ 519.262,01 36,95% R$ 304.353,40VALOR TOTAL

O VALOR TOTAL DA MEDIÇÃO DE Nº 03 DOS SERVIÇOS DA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA  E.M.E.I.F.  ALBERTINA FERREIRA DOS SANTOS, NA SEDE DO MUNICÍPIO DE AUGUSTO CORRÊA/PA.  IMPORTA O VALOR GLOBAL DE: R$ 170.708,83 (CENTO E SETENTA  MIL, SETECENTOS E  OITO REAIS 

E OITENTA E TRÊS CENTAVOS).

________________________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________________
 CONSTRUTORA PROJEKTA LTDA RESPONSÁVEL TÉCNICO PELA EXECUÇÃO TÉC. RESP. ANNA BEATRIZ AGUIAR DE SOUZA

CNPJ: 22.643.397/0001-72 ENGENHEIRO CIVIL CÁSSIO DO ROSÁRIO BARROS ENGENHEIRA CIVIL 
CREA: 1517822300 CREA/PA 1519174578
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