
Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit
Valor Unit 

com BDI (R$)
Total Contrato(R$) QUANT. VALOR  (R$) % QUANT. VALOR A PAGAR (R$) % % R$ % R$

 1 SERVIÇOS PRELIMINARES R$ 6.702,51 R$ 6.702,51 100,00% R$ 0,00 0,00% 0,00% R$ 6.702,51 0,00% R$ 0,00

 1.1  011340 SEDOP PLACA DE OBRA EM LONA COM PLOTAGEM DE GRÁFICA m² 6,00 R$ 159,67 R$ 199,71 R$ 1.198,26 6,00 R$ 1.198,26 100,00% R$ 0,00 0,00% 100,00% R$ 1.198,26 0,00% R$ 0,00

 1.2  003 Próprio
LEGALIZAÇÃO DA OBRA JUNTO AOS ÓRGÃOS COMPETENTES 

(PREFEITURA)
UN 1,00 R$ 2.228,38 R$ 2.787,25 R$ 2.787,25 1,00 R$ 2.787,25 100,00% R$ 0,00 0,00% 100,00% R$ 2.787,25 0,00% R$ 0,00

 1.3  98524 SINAPI
LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM 

ENXADA.AF_05/2018
m² 67,15 R$ 2,46 R$ 3,07 R$ 206,15 67,15 R$ 206,15 100,00% R$ 0,00 0,00% 100,00% R$ 206,15 0,00% R$ 0,00

 1.4  010009 SEDOP LOCAÇÃO DA OBRA A TRENA m² 67,15 R$ 5,10 R$ 6,37 R$ 427,74 67,15 R$ 427,74 100,00% R$ 0,00 0,00% 100,00% R$ 427,74 0,00% R$ 0,00

 1.5  004 Próprio MOBILIZAÇÃO UND 1,00 R$ 1.665,43 R$ 2.083,11 R$ 2.083,11 1,00 R$ 2.083,11 100,00% R$ 0,00 0,00% 100,00% R$ 2.083,11 0,00% R$ 0,00

 2 DEMOLIÇÕES E RETIRADAS R$ 12.287,42 R$ 12.287,42 100,00% R$ 0,00 0,00% 0,00% R$ 12.287,42 0,00% R$ 0,00

 2.1  021527 SEDOP RETIRADA DE GRADE DE FERRO m² 19,95 23,66 29,59 R$ 590,32 19,95 R$ 590,32 100,00% R$ 0,00 0,00% 100,00% R$ 590,32 0,00% R$ 0,00

 2.2  020016 SEDOP DEMOLIÇÃO MANUAL DE ALVENARIA DE TIJOLO m³ 16,9 61,32 78,98 R$ 1.334,76 16,90 R$ 1.334,76 100,00% R$ 0,00 0,00% 100,00% R$ 1.334,76 0,00% R$ 0,00

 2.3  020014 SEDOP RETIRADA DE ESQUADRIA SEM APROVEITAMENTO m² 5,93 8,15 10,19 R$ 60,42 5,93 R$ 60,42 100,00% R$ 0,00 0,00% 100,00% R$ 60,42 0,00% R$ 0,00

 2.4  100328 SINAPI

RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE TELHA CERÂMICA DE 

ENCAIXE, COM ATÉ DUAS ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. 

AF_07/2019

m² 177,59 11,5 14,38 R$ 2.553,74 177,59 R$ 2.553,74 100,00% R$ 0,00 0,00% 100,00% R$ 2.553,74 0,00% R$ 0,00

 2.5  020021 SEDOP RETIRADA DE REVESTIMENTO CERÂMICO m² 62,8 5,11 6,39 R$ 401,29 62,80 R$ 401,29 100,00% R$ 0,00 0,00% 100,00% R$ 401,29 0,00% R$ 0,00

 2.6  020235 SEDOP
RETIRADA DE PISO CERÂMICO, INCLUSIVE CAMADA 

REGULARIZADORA
m² 77,58 28,61 35,78 R$ 2.775,81 77,58 R$ 2.775,81 100,00% R$ 0,00 0,00% 100,00% R$ 2.775,81 0,00% R$ 0,00

 2.7  021530 SEDOP RETIRADA DE RODAPÉ CERÂMICO M 18,66 2,3 2,87 R$ 53,55 18,66 R$ 53,55 100,00% R$ 0,00 0,00% 100,00% R$ 53,55 0,00% R$ 0,00

 2.8  020756 SEDOP DEMOLIÇÃO MANUAL DE CONCRETO ARMADO m³ 3,67 545,75 682,62 R$ 2.505,21 3,67 R$ 2.505,21 100,00% R$ 0,00 0,00% 100,00% R$ 2.505,21 0,00% R$ 0,00

 2.9  021534 SEDOP RETIRADA DE FORRO EM PVC, INCL. BARROTEAMENTO m² 9,82 4,12 5,15 R$ 50,57 9,82 R$ 50,57 100,00% R$ 0,00 0,00% 100,00% R$ 50,57 0,00% R$ 0,00

 2.10  021526 SEDOP RETIRADA DE LOUÇA SANITÁRIA UN 4 9,95 12,44 R$ 49,76 4,00 R$ 49,76 100,00% R$ 0,00 0,00% 100,00% R$ 49,76 0,00% R$ 0,00

 2.11  020628 SEDOP RETIRADA DE PISO CIMENTADO m² 54,13 26,57 33,23 R$ 1.798,73 54,13 R$ 1.798,73 100,00% R$ 0,00 0,00% 100,00% R$ 1.798,73 0,00% R$ 0,00

 2.12  020305 SEDOP RETIRADA DE COBOGO m² 8,87 10,21 12,77 R$ 113,26 8,87 R$ 113,26 100,00% R$ 0,00 0,00% 100,00% R$ 113,26 0,00% R$ 0,00

 3 MOVIMENTAÇÃO DE TERRA R$ 4.486,73 R$ 4.486,73 100,00% R$ 0,00 0,00% 100,00% R$ 4.486,73 0,00% R$ 0,00

 3.1  93358 SINAPI
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR 

OU IGUAL A 1,30 M
m³ 11,77 67,58 84,52 R$ 994,80 11,77 R$ 994,80 100,00% R$ 0,00 0,00% 100,00% R$ 994,80 0,00% R$ 0,00

 3.2  96995 SINAPI REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE m³ 18,82 40,98 51,25 R$ 964,52 18,82 R$ 964,52 100,00% R$ 0,00 0,00% 100,00% R$ 964,52 0,00% R$ 0,00

 3.3  94319 SINAPI
ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO E 

COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016
m³ 20,15 97,39 125,43 R$ 2.527,41 20,15 R$ 2.527,41 100,00% R$ 0,00 0,00% 100,00% R$ 2.527,41 0,00% R$ 0,00

 4 INFRA-ESTRUTURA R$ 21.239,29 R$ 21.239,29 100,00% R$ 0,00 0,00% 0,00% R$ 21.239,29 0,00% R$ 0,00

 4.1 BLOCOS DE FUNDAÇÃO R$ 6.083,98 R$ 6.083,98 100,00% R$ 0,00 0,00% 100,00% R$ 6.083,98 0,00% R$ 0,00

 4.1.1  102479 SINAPI

CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM 

MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - 

PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

m³ 0,43 672,89 841,65 R$ 361,90 0,43 R$ 361,90 100,00% R$ 0,00 0,00% 100,00% R$ 361,90 0,00% R$ 0,00

 4.1.2  94971 SINAPI
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA 

MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L
m³ 3,08 616,23 792,47 R$ 2.440,80 3,08 R$ 2.440,80 100,00% R$ 0,00 0,00% 100,00% R$ 2.440,80 0,00% R$ 0,00

 4.1.3  96535 SINAPI
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA 

SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES.
m² 4,8 127,31 159,23 R$ 764,30 4,80 R$ 764,30 100,00% R$ 0,00 0,00% 100,00% R$ 764,30 0,00% R$ 0,00

 4.1.4  96546 SINAPI
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA 

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017
KG 139,6 14,42 18,03 R$ 2.516,98 139,60 R$ 2.516,98 100,00% R$ 0,00 0,00% 100,00% R$ 2.516,98 0,00% R$ 0,00

 4.2 VIGAS BALDRAMES EM CONCRETO ARMADO R$ 13.907,38 R$ 13.907,38 100,00% R$ 0,00 0,00% 0,00% R$ 13.907,38 0,00% R$ 0,00

 4.2.1  102479 SINAPI

CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM 

MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - 

PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

m³ 0,53 R$ 672,89 R$ 841,65 R$ 446,07 0,53 R$ 446,07 100,00% R$ 0,00 0,00% 100,00% R$ 446,07 0,00% R$ 0,00

 4.2.2  94971 SINAPI
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA 

MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L
m³ 3,2 R$ 616,23 R$ 792,47 R$ 2.535,90 3,20 R$ 2.535,90 100,00% R$ 0,00 0,00% 100,00% R$ 2.535,90 0,00% R$ 0,00

 4.2.3  96536 SINAPI

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA 

IGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 

UTILIZAÇÕES. AF_06/2017

m² 16,01 R$ 65,52 R$ 81,95 R$ 1.312,01 16,01 R$ 1.312,01 100,00% R$ 0,00 0,00% 100,00% R$ 1.312,01 0,00% R$ 0,00

 4.2.4  96543 SINAPI
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO 

AÇO CA-60 DE 5 MM- MONTAGEM. AF_06/2017
KG 82,19 R$ 17,79 R$ 22,25 R$ 1.828,72 82,19 R$ 1.828,72 100,00% R$ 0,00 0,00% 100,00% R$ 1.828,72 0,00% R$ 0,00

 4.2.5  96546 SINAPI
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA 

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017
KG 219,58 R$ 14,42 R$ 18,03 R$ 3.959,02 219,58 R$ 3.959,02 100,00% R$ 0,00 0,00% 100,00% R$ 3.959,02 0,00% R$ 0,00
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 4.2.6  98557 SINAPI
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO 

ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018
m² 64,06 47,75 59,72 R$ 3.825,66 64,06 R$ 3.825,66 100,00% R$ 0,00 0,00% 100,00% R$ 3.825,66 0,00% R$ 0,00

 4.3 ARRANQUE DO PILAR R$ 1.247,93 R$ 1.247,93 100,00% R$ 0,00 0,00% 0,00% R$ 1.247,93 0,00% R$ 0,00

 4.3.1  94971 SINAPI
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA 

MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L
m³ 0,54 R$ 616,23 R$ 792,47 R$ 427,93 0,54 R$ 427,93 100,00% R$ 0,00 0,00% 100,00% R$ 427,93 0,00% R$ 0,00

 4.3.2  92413 SINAPI

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES 

RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO 

SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

m² 2,08 R$ 101,16 R$ 126,53 R$ 263,18 2,08 R$ 263,18 100,00% R$ 0,00 0,00% 100,00% R$ 263,18 0,00% R$ 0,00

 4.3.3  92759 SINAPI

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL 

DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - 

MONTAGEM. AF_06/2022

KG 6,64 R$ 14,97 R$ 18,72 R$ 124,30 6,64 R$ 124,30 100,00% R$ 0,00 0,00% 100,00% R$ 124,30 0,00% R$ 0,00

 4.3.4  92762 SINAPI
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL 

DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - 
KG 26,65 12,98 16,23 R$ 432,52 26,65 R$ 432,52 100,00% R$ 0,00 0,00% 100,00% R$ 432,52 0,00% R$ 0,00

 5 SUPRA-ESTRUTURA R$ 21.112,90 R$ 21.112,90 100,00% R$ 0,00 0,00% 0,00% R$ 21.112,90 0,00% R$ 0,00

 5.1 PILAR R$ 10.672,49 R$ 10.672,49 100,00% R$ 0,00 0,00% 100,00% R$ 10.672,49 0,00% R$ 0,00

 5.1.1  94971 SINAPI
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA 

MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L
m³ 4,45 R$ 616,23 R$ 792,47 R$ 3.526,49 4,45 R$ 3.526,49 100,00% R$ 0,00 0,00% 100,00% R$ 3.526,49 0,00% R$ 0,00

 5.1.2  92413 SINAPI

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES 

RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO 

SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

m² 22,43 101,16 126,53 R$ 2.838,06 22,43 R$ 2.838,06 100,00% R$ 0,00 0,00% 100,00% R$ 2.838,06 0,00% R$ 0,00

 5.1.3  92759 SINAPI
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL 

DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - 
KG 50,39 14,97 18,72 R$ 943,30 50,39 R$ 943,30 100,00% R$ 0,00 0,00% 100,00% R$ 943,30 0,00% R$ 0,00

 5.1.4  92762 SINAPI

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL 

DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - 

MONTAGEM. AF_06/2022

KG 207,31 R$ 12,98 R$ 16,23 R$ 3.364,64 207,31 R$ 3.364,64 100,00% R$ 0,00 0,00% 100,00% R$ 3.364,64 0,00% R$ 0,00

 5.2 VIGAS R$ 10.440,41 R$ 10.440,41 100,00% R$ 0,00 0,00% 100,00% R$ 10.440,41 0,00% R$ 0,00

 5.2.1  94971 SINAPI
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA 

MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L
m³ 3,42 R$ 616,23 R$ 792,47 R$ 2.710,24 3,42 R$ 2.710,24 100,00% R$ 0,00 0,00% 100,00% R$ 2.710,24 0,00% R$ 0,00

 5.2.2  92448 SINAPI

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, 

ESCORAMENTO COM PONTALETE DE MADEIRA, PÉ-DIREITO 

SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

m² 18,26 R$ 140,79 R$ 176,10 R$ 3.215,58 18,26 R$ 3.215,58 100,00% R$ 0,00 0,00% 100,00% R$ 3.215,58 0,00% R$ 0,00

 5.2.3  92759 SINAPI

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL 

DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - 

MONTAGEM. AF_06/2022

KG 75,70 R$ 14,97 R$ 18,72 R$ 1.417,10 75,70 R$ 1.417,10 100,00% R$ 0,00 0,00% 100,00% R$ 1.417,10 0,00% R$ 0,00

 5.2.4  92762 SINAPI

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL 

DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - 

MONTAGEM. AF_06/2022

KG 190,85 R$ 12,98 R$ 16,23 R$ 3.097,49 190,85 R$ 3.097,49 100,00% R$ 0,00 0,00% 100,00% R$ 3.097,49 0,00% R$ 0,00

 6 PAREDES E PAÍNES R$ 13.641,17 R$ 13.641,17 100,00% R$ 0,00 0,00% 100,00% R$ 13.641,17 0,00% R$ 0,00

 6.1  103322 SINAPI

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS 

NA VERTICAL DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E 

ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM 

BETONEIRA. AF_12/2021

m² 116,90 R$ 59,14 R$ 73,97 R$ 8.647,09 116,90 R$ 8.647,09 100,00% R$ 0,00 0,00% 100,00% R$ 8.647,09 0,00% R$ 0,00

 6.2  93183 SINAPI
VERGA E CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM 

MAIS DE 1,5 M DE VÃO.
M 47,60 R$ 60,21 R$ 77,55 R$ 3.691,38 47,60 R$ 3.691,38 100,00% R$ 0,00 0,00% 100,00% R$ 3.691,38 0,00% R$ 0,00

 6.3  93182 SINAPI
VERGA E CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM 

ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016
M 15,96 R$ 46,78 R$ 60,25 R$ 961,59 15,96 R$ 961,59 100,00% R$ 0,00 0,00% 100,00% R$ 961,59 0,00% R$ 0,00

 6.4  93184 SINAPI
VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. 

AF_03/2016
M 7,70 R$ 34,40 R$ 44,30 R$ 341,11 7,70 R$ 341,11 100,00% R$ 0,00 0,00% 100,00% R$ 341,11 0,00% R$ 0,00

 7 ESQUADRIAS R$ 23.682,32 R$ 18.081,70 76,35% 76,35% R$ 18.081,70 23,65% R$ 5.600,62

 7.1  90843 SINAPI

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE 

OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, 

ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO 

DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 2,00 R$ 803,81 R$ 1.035,30 R$ 2.070,60 2,00 R$ 2.070,60 100,00% 100,00% R$ 2.070,60 0,00% R$ 0,00

 7.2  90844 SINAPI

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE 

OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, 

ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO 

DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

UN 3,00 R$ 867,64 R$ 1.117,08 R$ 3.351,24 3,00 R$ 3.351,24 100,00% 100,00% R$ 3.351,24 0,00% R$ 0,00

 7.3  091511 SEDOP ESQUADRIA DE CORRER EM VIDRO TEMPERADO DE 6MM m² 11,48 R$ 706,56 R$ 910,04 R$ 10.447,25 11,48 R$ 10.447,25 100,00% 100,00% R$ 10.447,25 0,00% R$ 0,00

 7.4  091517 SEDOP
ESQUADRIA BASCULANTE EM VIDRO TEMPERADO DE 6MM - 

BALANCIM
m² 2,52 R$ 681,70 R$ 878,02 R$ 2.212,61 2,52 R$ 2.212,61 100,00% 100,00% R$ 2.212,61 0,00% R$ 0,00

 7.5  99862 SINAPI
GRADIL EM ALUMÍNIO FIXADO EM VÃOS DE JANELAS, 

FORMADO POR TUBOS DE 3/4". AF_04/2019
m² 8,64 R$ 503,28 R$ 648,22 R$ 5.600,62 R$ 0,00 0,00% 0,00% R$ 0,00 100,00% R$ 5.600,62

 8 COBERTURA R$ 24.413,87 R$ 18.856,46 77,24% R$ 5.557,41 22,76% 100,00% R$ 24.413,87 0,00% R$ 0,00

 8.1  92539 SINAPI

TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E 

TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA DE 

ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO 

TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

m² 127,01

63,07 80,80 10.262,40

R$ 10.262,40 100,00% R$ 0,00 0,00% 100,00% R$ 10.262,40 0,00% R$ 0,00

 8.2  99814 SINAPI
LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. 

AF_04/2019 (TELHAS CERAMICAS)
m² 159,83

1,57 1,96 313,26
R$ 313,26 100,00% R$ 0,00 0,00% 100,00% R$ 313,26 0,00% R$ 0,00
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E.M.E.I.F. CONSTÂNCIO JANUÁRIO DOS SANTOS, NA COMUNIDADE DO MONTE ALEGRE II; 03 - E.M.E.I.F. AURÉLIO PACÍFICO DE OLIVEIRA, 

NA COMUNIDADE DO TUCUNZAL, LOCALIZADAS NO MUNICPIPIO DE AUGUSTO CORRÊA/PA

 8.3  94446 SINAPI

TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO 

PLAN, COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE 

VERTICAL. AF_07/2019

m² 73,74

48,99 61,27 4.518,04

R$ 4.518,04 100,00% R$ 0,00 0,00% 100,00% R$ 4.518,04 0,00% R$ 0,00

 8.4  94219 SINAPI

CUMEEIRA E ESPIGÃO PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA 

COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA), PARA 

TELHADOS COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO

 TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

M 26,89

30,16 37,72 1.014,29

R$ 1.014,29 100,00% R$ 0,00 0,00% 100,00% R$ 1.014,29 0,00% R$ 0,00

 8.5  00004408 SINAPI
RIPA NAO APARELHADA, *1,5 X 5* CM, EM MACARANDUBA, 

ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA
M 62,40

2,04 2,52 157,24

R$ 0,00 62,40 R$ 157,24 100,00% 100,00% R$ 157,24 0,00% R$ 0,00

 8.6  141336 SEDOP FORRO EM LAMBRI DE PVC m² 113,33
38,10 47,65 5.400,17

R$ 0,00 113,33 R$ 5.400,17 100,00% 100,00% R$ 5.400,17 0,00% R$ 0,00

 8.7  070194 SEDOP TESOURA EM MAD. DE LEI P/ VAO DE 8.0M UN 1,00
2.133,91 2.748,47 2.748,47

R$ 2.748,47 100,00% R$ 0,00 0,00% 100,00% R$ 2.748,47 0,00% R$ 0,00

 9 REVESTIMENTO R$ 23.859,16 R$ 7.719,54 32,35% R$ 16.139,62 67,65% 100,00% R$ 23.859,16 0,00% R$ 0,00

 9.1  87878 SINAPI

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE 

CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. 

ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014

m² 233,79 R$ 4,69 R$ 5,86 R$ 1.370,00 233,79 R$ 1.370,00 100,00% R$ 0,00 0,00% 100,00% R$ 1.370,00 0,00% R$ 0,00

 9.2  87548 SINAPI

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM 

ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA 

MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, 

ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. 

AF_06/2014

m² 130,34 R$ 25,67 R$ 32,10 R$ 4.183,91 130,34 R$ 4.183,91 100,00% R$ 0,00 0,00% 100,00% R$ 4.183,91 0,00% R$ 0,00

 9.3  87549 SINAPI

EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM 

ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM 

BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES 

INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA

m² 70,45 R$ 24,58 R$ 30,74 R$ 2.165,63 70,45 R$ 2.165,63 100,00% R$ 0,00 0,00% 100,00% R$ 2.165,63 0,00% R$ 0,00

 9.4  110644 SEDOP REVESTIMENTO CERÂMICO PADRÃO MÉDIO m² 141,13 R$ 88,79 R$ 114,36 R$ 16.139,62 141,13 R$ 16.139,62 100,00% 100,00% R$ 16.139,62 0,00% R$ 0,00

 10 PISO R$ 20.699,69 R$ 5.103,46 24,65% R$ 14.569,93 70,39% 95,04% R$ 19.673,39 4,96% R$ 1.026,30

 10.1  87620 SINAPI

CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), 

PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM 

ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 2CM. 

AF_06/2014

m² 121,28 R$ 33,65 R$ 42,08 R$ 5.103,46 121,28 R$ 5.103,46 100,00% R$ 0,00 0,00% 100,00% R$ 5.103,46 0,00% R$ 0,00

 10.2  87251 SINAPI

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO 

ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM 

AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014

m² 113,33 R$ 56,36 R$ 71,57 R$ 8.111,02 113,33 R$ 8.111,02 100,00% 100,00% R$ 8.111,02 0,00% R$ 0,00

 10.3  131026 SEDOP CERÂMICA ANTI-DERRAPANTE m² 60,87 R$ 82,39 R$ 106,11 R$ 6.458,91 60,87 R$ 6.458,91 100,00% 100,00% R$ 6.458,91 0,00% R$ 0,00

 10.4  98504 SINAPI PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS. AF_05/2018 m² 64,71 R$ 12,68 R$ 15,86 R$ 1.026,30 R$ 0,00 0,00% 0,00% R$ 0,00 100,00% R$ 1.026,30

 11 SOLEIRAS, PEITORIS, E RODAPÉS R$ 1.183,33 R$ 1.183,33 100,00% 100,00% R$ 1.183,33 0,00% R$ 0,00

 11.1  98689 SINAPI
SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. 

AF_09/2020
M 5,69 R$ 123,14 R$ 154,02 R$ 876,37 5,69 R$ 876,37 100,00% 100,00% R$ 876,37 0,00% R$ 0,00

 11.2  101965 SINAPI

PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, 

COMPRIMENTO DE ATÉ 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 

COM ADITIVO. AF_11/2020

M 1,70 R$ 144,37 R$ 180,57 R$ 306,96 1,70 R$ 306,96 100,00% 100,00% R$ 306,96 0,00% R$ 0,00

 12 PINTURA R$ 23.744,43 R$ 23.744,43 100,00% 100,00% R$ 23.744,43 0,00% R$ 0,00

 12.1  88485 SINAPI
APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA 

DEMÃO.
m² 155,03 R$ 2,21 R$ 2,76 R$ 427,88 155,03 R$ 427,88 100,00% 100,00% R$ 427,88 0,00% R$ 0,00

 12.2  88495 SINAPI
APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA 

DEMÃO.
m² 147,98 R$ 9,22 R$ 11,53 R$ 1.706,20 147,98 R$ 1.706,20 100,00% 100,00% R$ 1.706,20 0,00% R$ 0,00

 12.3  88489 SINAPI
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA 

EM PAREDES, DUAS DEMÃOS.
m² 506,56 R$ 14,10 R$ 18,04 R$ 9.138,34 506,56 R$ 9.138,34 100,00% 100,00% R$ 9.138,34 0,00% R$ 0,00

 12.4  150588 SEDOP ESMALTE SOBRE PAREDE C/ SELADOR SEM MASSA m² 165,49 R$ 24,91 R$ 31,15 R$ 5.155,01 165,49 R$ 5.155,01 100,00% 100,00% R$ 5.155,01 0,00% R$ 0,00

 12.5  102218 SINAPI
PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE 

SINTÉTICO FOSCO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021
m² 22,44 R$ 12,88 R$ 16,11 R$ 361,50 22,44 R$ 361,50 100,00% 100,00% R$ 361,50 0,00% R$ 0,00

 12.6  88489 SINAPI
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA 

EM (TELHAS), DUAS DEMÃOS. AF_06/2014
m² 353,81 R$ 14,10 R$ 18,04 R$ 6.382,73 353,81 R$ 6.382,73 100,00% 100,00% R$ 6.382,73 0,00% R$ 0,00

 12.7  102491 SINAPI
PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 

DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021
m² 27,12 R$ 16,89 R$ 21,12 R$ 572,77 27,12 R$ 572,77 100,00% 100,00% R$ 572,77 0,00% R$ 0,00

 13 INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS R$ 6.482,61 R$ 6.482,61 100,00% R$ 0,00 0,00% 100,00% R$ 6.482,61 0,00% R$ 0,00

 13.1  180214 SEDOP PONTO DE ESGOTO (INCL. TUBOS, CONEXOES, CX. E RALOS) PT 5,00 R$ 424,73 R$ 531,25 R$ 2.656,25 5,00 R$ 2.656,25 100,00% R$ 0,00 0,00% 100,00% R$ 2.656,25 0,00% R$ 0,00

 13.2  180299 SEDOP PONTO DE AGUA (INCL. TUBOS E CONEXOES) PT 5,00 R$ 601,89 R$ 752,84 R$ 3.764,20 5,00 R$ 3.764,20 100,00% R$ 0,00 0,00% 100,00% R$ 3.764,20 0,00% R$ 0,00

 13.3  89495 SINAPI

RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, 

FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO 

DE ÁGUA PLUVIAL. AF_06/2022

UN 3,00 R$ 16,57 R$ 20,72 R$ 62,16 3,00 R$ 62,16 100,00% R$ 0,00 0,00% 100,00% R$ 62,16 0,00% R$ 0,00

 14 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS R$ 34.590,73 R$ 34.590,73 100,00% 100,00% R$ 34.590,73 0,00% R$ 0,00

 14.1  170887 SEDOP
CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO P/ 16 DISJUNTORES 

(C/BARRAMENTO)
UN 1,00 R$ 696,31 R$ 870,94 R$ 870,94 1,00 R$ 870,94 100,00% 100,00% R$ 870,94 0,00% R$ 0,00

 14.2  170073 SEDOP QUADRO DE MEDIÇÃO BIFASICO (C/ DISJUNTOR) UN 1,00 R$ 962,75 R$ 1.204,20 R$ 1.204,20 1,00 R$ 1.204,20 100,00% 100,00% R$ 1.204,20 0,00% R$ 0,00
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Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit
Valor Unit 

com BDI (R$)
Total Contrato(R$) QUANT. VALOR  (R$) % QUANT. VALOR A PAGAR (R$) % % R$ % R$

MEDIÇÃO:12/12/2023 PERÍODO DE REFERÊNCIA:   12/05/2023 A 12/12/2023

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA / CONTRATO DE EXECUÇÃO ACUMULADO ANTERIOR EXECUTADO NO PERÍODO ACUMULADO ATUAL SALDO A EXECUTAR 

BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº02

BM  - 02
OBJETO: REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS ESCOLAS: 01 - E.M.E.I.F. RAIMUNDO RODRIGUES DA SILVA, NA COMUNIDADE DA PAXIIBA; 02 - 

E.M.E.I.F. CONSTÂNCIO JANUÁRIO DOS SANTOS, NA COMUNIDADE DO MONTE ALEGRE II; 03 - E.M.E.I.F. AURÉLIO PACÍFICO DE OLIVEIRA, 

NA COMUNIDADE DO TUCUNZAL, LOCALIZADAS NO MUNICPIPIO DE AUGUSTO CORRÊA/PA

 14.3  170747 SEDOP CABO DE COBRE 16mm² - 1KV M 39,00 R$ 25,90 R$ 32,39 R$ 1.263,21 39,00 R$ 1.263,21 100,00% 100,00% R$ 1.263,21 0,00% R$ 0,00

 14.4  170744 SEDOP CABO DE COBRE 4mm² - 1KV M 90,00 R$ 10,85 R$ 13,57 R$ 1.221,30 90,00 R$ 1.221,30 100,00% 100,00% R$ 1.221,30 0,00% R$ 0,00

 14.5  91835 SINAPI
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 

25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM 
M 33,00 R$ 9,70 R$ 12,13 R$ 400,29 33,00 R$ 400,29 100,00% 100,00% R$ 400,29 0,00% R$ 0,00

 14.6  171270 SEDOP CABO DE COBRE NÚ 16mm² M 30,00 R$ 24,41 R$ 30,53 R$ 915,90 30,00 R$ 915,90 100,00% 100,00% R$ 915,90 0,00% R$ 0,00

 14.7  91834 SINAPI
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - 
M 10,00 R$ 8,17 R$ 10,21 R$ 102,10 10,00 R$ 102,10 100,00% 100,00% R$ 102,10 0,00% R$ 0,00

 14.8  171163 SEDOP HASTE DE AÇO COBREADA 3/4" X 3M C/ CONECTOR UN 3,00 R$ 353,97 R$ 442,74 R$ 1.328,22 3,00 R$ 1.328,22 100,00% 100,00% R$ 1.328,22 0,00% R$ 0,00

 14.9  116 Próprio PONTO DE ILUMINAÇÃO E TOMADA PT 33,00 R$ 260,97 R$ 326,42 R$ 10.771,86 33,00 R$ 10.771,86 100,00% 100,00% R$ 10.771,86 0,00% R$ 0,00

 14.10  231084 SEDOP PONTO DE DRENO P/SPLIT (10m) PT 3,00 R$ 253,57 R$ 317,16 R$ 951,48 3,00 R$ 951,48 100,00% 100,00% R$ 951,48 0,00% R$ 0,00

 14.11  97589 SINAPI

LUMINÁRIA TIPO PLAFON EM PLÁSTICO, DE SOBREPOR, COM 1 

LÂMPADA FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020

UN 24,00 R$ 39,49 R$ 49,39 R$ 1.185,36 24,00 R$ 1.185,36 100,00% 100,00% R$ 1.185,36 0,00% R$ 0,00

 14.12  231310 SEDOP APARELHO AIR-SPLIT - 18.000 BTU'S - INVERTER UN 2,00 R$ 4.038,98 R$ 5.051,95 R$ 10.103,90 2,00 R$ 10.103,90 100,00% 100,00% R$ 10.103,90 0,00% R$ 0,00

 14.13  231308 SEDOP APARELHO AIR-SPLIT - 9.000 BTU'S - INVERTER UN 1,00 R$ 2.588,24 R$ 3.237,37 R$ 3.237,37 1,00 R$ 3.237,37 100,00% 100,00% R$ 3.237,37 0,00% R$ 0,00

 14.14  93661 SINAPI
DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022
UN 3,00 R$ 54,92 R$ 68,69 R$ 206,07 3,00 R$ 206,07 100,00% 100,00% R$ 206,07 0,00% R$ 0,00

 14.15  93666 SINAPI
DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
UN 1,00 R$ 67,14 R$ 83,97 R$ 83,97 1,00 R$ 83,97 100,00% 100,00% R$ 83,97 0,00% R$ 0,00

 14.16  93655 SINAPI
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 

20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
UN 1,00 R$ 11,40 R$ 14,25 R$ 14,25 1,00 R$ 14,25 100,00% 100,00% R$ 14,25 0,00% R$ 0,00

 14.17  93655 SINAPI
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 

16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
UN 1,00 R$ 11,40 R$ 14,25 R$ 14,25 1,00 R$ 14,25 100,00% 100,00% R$ 14,25 0,00% R$ 0,00

 14.18  93653 SINAPI
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 

10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2021
UN 3,00 R$ 10,90 R$ 13,63 R$ 40,89 3,00 R$ 40,89 100,00% 100,00% R$ 40,89 0,00% R$ 0,00

 14.19  91955 SINAPI

INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO 

SUPORTE E PLACA -FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2015

UN 2,00 R$ 28,75 R$ 35,96 R$ 71,92 2,00 R$ 71,92 100,00% 100,00% R$ 71,92 0,00% R$ 0,00

 14.20  91959 SINAPI
INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO 

SUPORTE E PLACA -FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
UN 1,00 R$ 37,01 R$ 46,29 R$ 46,29 1,00 R$ 46,29 100,00% 100,00% R$ 46,29 0,00% R$ 0,00

 14.21  170963 SEDOP INTERRUPTOR 3 TECLAS PARALELO (S/ FIAÇÃO) UN 1,00 R$ 53,70 R$ 67,16 R$ 67,16 1,00 R$ 67,16 100,00% 100,00% R$ 67,16 0,00% R$ 0,00

 14.22  170337 SEDOP INTERRUPTOR 1 TECLA + TOMADA (S/ FIAÇÃO) UN 3,00 R$ 33,36 R$ 41,72 R$ 125,16 3,00 R$ 125,16 100,00% 100,00% R$ 125,16 0,00% R$ 0,00

 14.23  91997 SINAPI

TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, 

INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 4,00 R$ 29,85 R$ 37,33 R$ 149,32 4,00 R$ 149,32 100,00% 100,00% R$ 149,32 0,00% R$ 0,00

 14.24  91993 SINAPI
TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, 

INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E 
UN 1,00 R$ 37,24 R$ 46,57 R$ 46,57 1,00 R$ 46,57 100,00% 100,00% R$ 46,57 0,00% R$ 0,00

 14.25  92001 SINAPI
TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, 

INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E 
UN 5,00 R$ 26,99 R$ 33,75 R$ 168,75 5,00 R$ 168,75 100,00% 100,00% R$ 168,75 0,00% R$ 0,00

 15 LOUÇAS/METAIS E ACESSÓRIOS R$ 10.379,42 R$ 4.428,84 42,67% 42,67% R$ 4.428,84 57,33% R$ 5.950,58

 15.1  86937 SINAPI

CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU 

EQUIVALENTE, INCLUSO VÁLVULA EM METAL CROMADO E 

SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_01/2020

UN 1,00 R$ 217,59 R$ 272,16 R$ 272,16 R$ 0,00 0,00% 0,00% R$ 0,00 100,00% R$ 272,16

 15.2  190797 SEDOP PORTA PAPEL HIGIÊNICO - POLIPROPILENO UN 2,00 R$ 71,11 R$ 88,94 R$ 177,88 R$ 0,00 0,00% 0,00% R$ 0,00 100,00% R$ 177,88

 15.3  190795 SEDOP PORTA TOALHA DE PAPEL - POLIPROPILENO UN 2,00 R$ 93,12 R$ 116,47 R$ 232,94 R$ 0,00 0,00% 0,00% R$ 0,00 100,00% R$ 232,94

 15.4  250109 SEDOP
ESPELHO DE CRISTAL (0,40X0,60) COM MOLDURA EM 

ALUMÍNIO
UN 2,00 R$ 196,15 R$ 245,34 R$ 490,68 R$ 0,00 0,00% 0,00% R$ 0,00 100,00% R$ 490,68

 15.5  190304 SEDOP
LAVATÓRIO DE LOUÇA S/ COLUNA (INCL. TORN. SIFÃO E 

VÁLVULA) - P.N.E.
UN 1,00 R$ 1.123,60 R$ 1.405,39 R$ 1.405,39 R$ 0,00 0,00% 0,00% R$ 0,00 100,00% R$ 1.405,39

 15.6  190716 SEDOP BARRA EM AÇO INOX (PCD) - P.N.E. M 2,40 R$ 280,77 R$ 351,18 R$ 842,83 R$ 0,00 0,00% 0,00% R$ 0,00 100,00% R$ 842,83

 15.7  190303 SEDOP BACIA SIFONADA (PCD) -P.N.E. UN 1,00 R$ 1.397,08 R$ 1.747,46 R$ 1.747,46 R$ 0,00 0,00% 0,00% R$ 0,00 100,00% R$ 1.747,46

 15.8  86932 SINAPI

VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA 

BRANCA - PADRÃO MÉDIO , INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM 

METAL CROMADO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 1,00 R$ 515,63 R$ 644,95 R$ 644,95 R$ 0,00 0,00% 0,00% R$ 0,00 100,00% R$ 644,95

 15.9  191519 SEDOP TORNEIRA DE METAL CROMADA BICA MÓVEL P PIA/TANQUE UN 1,00 R$ 108,97 R$ 136,29 R$ 136,29 R$ 0,00 0,00% 0,00% R$ 0,00 100,00% R$ 136,29

 15.10  93441 SINAPI
BANCADA GRANITO CINZA 150 X 60 CM, COM CUBA DE 

EMBUTIR DE AÇO, VÁLVULA AMERICANA EM METAL, SIFÃO 
UN 2,00 R$ 1.275,02 R$ 1.594,79 R$ 3.189,58 2,00 R$ 3.189,58 100,00% 100,00% R$ 3.189,58 0,00% R$ 0,00

 15.11  190806 SEDOP ASSENTO PLÁSTICO UN 2,00 R$ 40,21 R$ 51,34 R$ 102,68 2,00 R$ 102,68 100,00% 100,00% R$ 102,68 0,00% R$ 0,00

 15.12  130495 SEDOP GRANITO PRETO E= 2CM m² 1,29 R$ 692,45 R$ 881,07 R$ 1.136,58 1,29 R$ 1.136,58 100,00% 100,00% R$ 1.136,58 0,00% R$ 0,00

 16 DRENAGEM PLUVIAL R$ 342,73 R$ 342,73 100,00% 100,00% R$ 342,73 0,00% R$ 0,00

 16.1  070277 SEDOP CALHA EM CHAPA GALVANIZADA M 3,12 R$ 86,50 R$ 109,85 R$ 342,73 3,12 R$ 342,73 100,00% 100,00% R$ 342,73 0,00% R$ 0,00

 17 ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA R$ 19.687,55 R$ 7.875,02 40,00% R$ 7.875,02 40,00% 40,00% R$ 15.750,04 20,00% R$ 3.937,51

 17.1  002 Próprio ADMINISTRAÇÃO E LOCAL DA OBRA MÊS 5,00 R$ 3.148,00 R$ 3.937,51 R$ 19.687,55 2,00 R$ 7.875,02 40,00% 2,00 R$ 7.875,02 40,00% 80,00% R$ 15.750,04 20,00% R$ 3.937,51

 18 SERVIÇOS FINAIS R$ 7,16 R$ 12.734,84 R$ 3.262,70 25,62% 25,62% R$ 3.262,70 74,38% R$ 9.472,14

Página 4 de 5



Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit
Valor Unit 

com BDI (R$)
Total Contrato(R$) QUANT. VALOR  (R$) % QUANT. VALOR A PAGAR (R$) % % R$ % R$

MEDIÇÃO:12/12/2023 PERÍODO DE REFERÊNCIA:   12/05/2023 A 12/12/2023

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA / CONTRATO DE EXECUÇÃO ACUMULADO ANTERIOR EXECUTADO NO PERÍODO ACUMULADO ATUAL SALDO A EXECUTAR 

BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº02

BM  - 02
OBJETO: REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS ESCOLAS: 01 - E.M.E.I.F. RAIMUNDO RODRIGUES DA SILVA, NA COMUNIDADE DA PAXIIBA; 02 - 

E.M.E.I.F. CONSTÂNCIO JANUÁRIO DOS SANTOS, NA COMUNIDADE DO MONTE ALEGRE II; 03 - E.M.E.I.F. AURÉLIO PACÍFICO DE OLIVEIRA, 

NA COMUNIDADE DO TUCUNZAL, LOCALIZADAS NO MUNICPIPIO DE AUGUSTO CORRÊA/PA

 18.1  270220 SEDOP LIMPEZA GERAL E ENTREGA DA OBRA m² 364,89 R$ 7,25 R$ 9,06 R$ 3.305,90 R$ 0,00 0,00% 0,00% R$ 0,00 100,00% R$ 3.305,90

 18.2  091510 SEDOP PAINEL FIXO EM VIDRO TEMPERADO DE 8MM (LOUSA) m² 3,50 R$ 745,29 R$ 932,20 R$ 3.262,70 3,50 R$ 3.262,70 100,00% 100,00% R$ 3.262,70 0,00% R$ 0,00

 18.3  260188 SEDOP
MASTRO EM FO.GO. SOBRE BASE DE CONCRETO - 3 UND 

(DET. 22)
CJ 1,00 R$ 2.471,28 R$ 3.091,07 R$ 3.091,07 R$ 0,00 0,00% 0,00% R$ 0,00 100,00% R$ 3.091,07

 18.4  241318 SEDOP
PLACA DE IANUGURAÇÃO EM AÇO INOX / LETRAS BX. RELEVO - 

(40 X 30CM)
UN 1,00 R$ 793,01 R$ 991,89 R$ 991,89 R$ 0,00 0,00% 0,00% R$ 0,00 100,00% R$ 991,89

 18.5  005 Próprio DESMOBILIZAÇÃO UN 1,00 R$ 1.665,43 R$ 2.083,28 R$ 2.083,28 R$ 0,00 0,00% 0,00% R$ 0,00 100,00% R$ 2.083,28

R$ 281.270,70 R$ 125.507,11 44,62% R$ 129.776,44 46,14% 90,76% R$ 255.283,55 9,24% R$ 25.987,15

 CONSTRUTORA PROJEKTA LTDA RESPONSÁVEL TÉCNICO PELA EXECUÇÃO TÉC. RESP. ANNA BEATRIZ AGUIAR DE SOUZA 

CNPJ: 22.643.397/0001-72 ENGENHEIRO CIVIL CÁSSIO DO ROSÁRIO BARROS ENGENHEIRA CIVIL 
CREA: 1517822300 CAU/PA N° 1519174578

VALOR TOTAL

O VALOR TOTAL DA MEDIÇÃO DE Nº 02 DOS SERVIÇOS DA Reforma e Ampliação Constâncio Januário dos Santos, na comunidade Monte Alegre II, IMPORTA O VALOR GLOBAL DE: R$ 129.776,44  (CENTO E VINTE  E NOVE MIL, SETECENTOS E SETENTA E SEIS  REAIS E QUARENTA E QUATRO  

CENTAVOS).

________________________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________________
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