
OBRA:

PERÍODO DE REFERÊNCIA:    20/11/2023 A  20/12/2023

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit
Valor Unit com 

BDI (R$)
Total Contrato(R$) QUANT. VALOR PAGO (R$) % QUANT.

VALOR A PAGAR 

(R$)
% % R$ % R$

 1 SERVIÇOS PRELIMINARES 8.873,03 R$ 8.873,03 100,00% R$ 0,00 0,00% 100,00% R$ 8.873,03 0,00% R$ 0,00

 1.1 
 011340 SEDOP PLACA DE OBRA EM LONA COM PLOTAGEM DE GRÁFICA m² 6,00 R$ 159,65 R$ 199,69 1.198,14 6,00 R$ 1.198,14 100,00% 100,00% R$ 1.198,14 0,00% R$ 0,00

 1.2 
 003 Próprio

LEGALIZAÇÃO DA OBRA JUNTO AOS ÓRGÃOS COMPETENTES 

(PREFEITURA)
UN 1,00 R$ 2.548,47 R$ 3.187,62 3.187,62 1,00 R$ 3.187,62 100,00% 100,00% R$ 3.187,62 0,00% R$ 0,00

 1.3 
 98524 SINAPI LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA.AF_05/2018 m² 256,31 R$ 2,45 R$ 3,06 784,30 256,31 R$ 784,30 100,00% 100,00% R$ 784,30 0,00% R$ 0,00

 1.4 
 010009 SEDOP LOCAÇÃO DA OBRA A TRENA m² 256,31 R$ 5,06 R$ 6,32 1.619,87 256,31 R$ 1.619,87 100,00% 100,00% R$ 1.619,87 0,00% R$ 0,00

 1.5 
 004 Próprio MOBILIZAÇÃO UND 1,00 R$ 1.665,42 R$ 2.083,10 2.083,10 1,00 R$ 2.083,10 100,00% 100,00% R$ 2.083,10 0,00% R$ 0,00

 2 DEMOLIÇÕES E RETIRADAS 19.471,25 R$ 19.471,25 100,00% R$ 0,00 0,00% 100,00% R$ 19.471,25 0,00% R$ 0,00

 2.1 
 021527 SEDOP RETIRADA DE GRADE DE FERRO m² 9,65 23,64 29,56 285,25 9,65 R$ 285,25 100,00% 100,00% R$ 285,25 0,00% R$ 0,00

 2.2 
 020016 SEDOP DEMOLIÇÃO MANUAL DE ALVENARIA m³ 21,17 61,32 76,69 1.623,52 21,17 R$ 1.623,52 100,00% 100,00% R$ 1.623,52 0,00% R$ 0,00

 2.3 

 020014 SEDOP RETIRADA DE ESQUADRIA SEM APROVEITAMENTO m² 40,75 8,14 10,18 414,83 40,75 R$ 414,83 100,00% 100,00% R$ 414,83 0,00% R$ 0,00

 2.4 
 100328 SINAPI

RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, COM ATÉ 

DUAS ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019
m² 348,23 11,49 14,37 5.004,06 348,23 R$ 5.004,06 100,00% R$ 0,00 0,00% 100,00% R$ 5.004,06 0,00% R$ 0,00

 2.5
 124 Próprio RETIRADA DE CALHA PVC m 34,57 9,38 11,73 405,50 34,57 R$ 405,50 100,00% 100,00% R$ 405,50 0,00% R$ 0,00

 2.6
 020021 SEDOP RETIRADA DE REVESTIMENTO CERÂMICO m² 195,88 5,09 6,36 1.245,79 195,88 R$ 1.245,79 100,00% 100,00% R$ 1.245,79 0,00% R$ 0,00

 2.7
 020235 SEDOP RETIRADA DE PISO CERÂMICO, INCLUSIVE CAMADA REGULARIZADORA m² 262,82 28,59 35,76 9.398,44 262,82 R$ 9.398,44 100,00% 100,00% R$ 9.398,44 0,00% R$ 0,00

 2.8
 97640 SINAPI

REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA 

MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO
m² 179,26 1,32 1,65 295,77 179,26 R$ 295,77 100,00% 100,00% R$ 295,77 0,00% R$ 0,00

 2.9
 020857 SEDOP RETIRADA DE PONTO ELÉTRICO PT 27 16,47 20,6 556,20 27,00 R$ 556,20 100,00% 100,00% R$ 556,20 0,00% R$ 0,00

 2.10
 97663 SINAPI REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO UN 11 9,5 11,88 130,68 11,00 R$ 130,68 100,00% 100,00% R$ 130,68 0,00% R$ 0,00

 2.11
 97664 SINAPI

REMOÇÃO DE ACESSÓRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO.
UN 11 1,17 1,46 16,06 11,00 R$ 16,06 100,00% 100,00% R$ 16,06 0,00% R$ 0,00

 2.12
 97666 SINAPI

REMOÇÃO DE METAIS SANITÁRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO
UN 11 R$ 6,92 R$ 8,65 95,15 11,00 R$ 95,15 100,00% 100,00% R$ 95,15 0,00% R$ 0,00

 3 MOVIMENTAÇÃO DE TERRA 15.636,80 R$ 15.636,80 100,00% R$ 0,00 0,00% 0,00% R$ 15.636,80 0,00% R$ 0,00

 3.1 
 93358 SINAPI

ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 

1,30 M
m³ 11,18 67,58 84,52 944,93 11,18 R$ 944,93 100,00% 100,00% R$ 944,93 0,00% R$ 0,00

 3.2 
 96995 SINAPI REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE m³ 4,88 40,97 51,24 250,05 4,88 R$ 250,05 100,00% 100,00% R$ 250,05 0,00% R$ 0,00

 3.3 
 94319 SINAPI

ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO E 

COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016
m³ 118,57 97,38 121,8 14.441,82 118,57 R$ 14.441,82 100,00% 100,00% R$ 14.441,82 0,00% R$ 0,00

 4 INFRA-ESTRUTURA 36.515,99 R$ 36.515,99 R$ 36.515,99 0,00% R$ 0,00

 4.1 SAPATA DE FUNDAÇÃO 9.662,14 R$ 9.662,14 100,00% R$ 0,00 0,00% 0,00% R$ 9.662,14 100,00% R$ 0,00

 4.1.1 

 102479 SINAPI

CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE 

CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MECÂNICO COM 

BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

m³ 0,5 672,88 841,63 420,81 0,50 R$ 420,81 100,00% 100,00% R$ 420,81 0,00% R$ 0,00

 4.1.2 

 94971 SINAPI
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 

1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L
m³ 2,97 616,22 770,76 2.289,15 2,97 R$ 2.289,15 100,00% 100,00% R$ 2.289,15 0,00% R$ 0,00

 4.1.3 

 96535 SINAPI
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, 

EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES.
m² 22,38 127,3 159,22 3.563,34 22,38 R$ 3.563,34 100,00% 100,00% R$ 3.563,34 0,00% R$ 0,00

 4.1.4 
 96546 SINAPI

ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 

DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017
KG 188,06 14,41 18,02 3.388,84 188,06 R$ 3.388,84 100,00% 100,00% R$ 3.388,84 0,00% R$ 0,00

 4.2 VIGAS BALDRAMES EM CONCRETO ARMADO 23.264,80 R$ 23.264,80 100,00% R$ 0,00 0,00% 100,00% R$ 23.264,80 0,00% R$ 0,00

 4.2.1 

 102479 SINAPI

CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE 

CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MECÂNICO COM 

BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

m³ 0,94 R$ 672,88 R$ 841,63 791,13 0,94 R$ 791,13 100,00% 100,00% R$ 791,13 0,00% R$ 0,00

 4.2.2 

 94971 SINAPI
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 

1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L
m³ 4,7 R$ 616,22 R$ 770,76 3.622,57 4,70 R$ 3.622,57 100,00% 100,00% R$ 3.622,57 0,00% R$ 0,00

 4.2.3 

 96536 SINAPI
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA IGA 

BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017
m² 81,38 R$ 65,50 R$ 81,92 6.666,64 81,38 R$ 6.666,64 100,00% 100,00% R$ 6.666,64 0,00% R$ 0,00

 4.2.4 
 96543 SINAPI

ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 

DE 5 MM- MONTAGEM. AF_06/2017
KG 79,05 R$ 17,78 R$ 22,23 1.757,28 79,05 R$ 1.757,28 100,00% 100,00% R$ 1.757,28 0,00% R$ 0,00

 4.2.5 
 96546 SINAPI

ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 

DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017
KG 308,99 R$ 14,41 R$ 18,02 5.567,99 308,99 R$ 5.567,99 100,00% 100,00% R$ 5.567,99 0,00% R$ 0,00

 4.2.6 
 98557 SINAPI

IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 

DEMÃOS AF_06/2018
m² 81,38 R$ 47,74 R$ 59,71 4.859,19 81,38 R$ 4.859,19 100,00% 100,00% R$ 4.859,19 0,00% R$ 0,00

 4.3 ARRANQUE DO PILAR 3.589,05 R$ 3.589,05 100,00% R$ 0,00 0,00% 100,00% R$ 3.589,05 0,00% R$ 0,00
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 4.3.1 

 94971 SINAPI
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 

1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L
m³ 2,37 R$ 616,22 R$ 770,76 1.826,70 2,37 R$ 1.826,70 100,00% 100,00% R$ 1.826,70 0,00% R$ 0,00

 4.3.2 

 92413 SINAPI

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E 

ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 

UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

m² 6,86 R$ 101,16 R$ 126,53 867,99 6,86 R$ 867,99 100,00% 100,00% R$ 867,99 0,00% R$ 0,00

 4.3.3 

 92759 SINAPI

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. 

AF_06/2022

KG 11,62 R$ 14,96 R$ 18,71 217,41 11,62 R$ 217,41 100,00% 100,00% R$ 217,41 0,00% R$ 0,00

 4.3.4 

 92762 SINAPI

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. 

AF_06/2022

KG 41,71 R$ 12,98 R$ 16,23 676,95 41,71 R$ 676,95 100,00% 100,00% R$ 676,95 0,00% R$ 0,00

 5 SUPRA-ESTRUTURA 37.244,10 R$ 37.244,10 0,00 0,00% 100,00% 37.244,10 0,00% R$ 0,00

 5.1 PILAR 12.435,05 R$ 12.435,05 100,00% R$ 0,00 0,00% 100,00% R$ 12.435,05 0,00% R$ 0,00

 5.1.1 

 94971 SINAPI
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 

1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L
m³ 3,60 R$ 616,22 R$ 770,76 2.774,73 3,60 R$ 2.774,73 100,00% R$ 0,00 0,00% 100,00% R$ 2.774,73 0,00% R$ 0,00

 5.1.2 

 92413 SINAPI

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E 

ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 

UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

m² 25,02 R$ 101,16 R$ 126,53 3.165,78 25,02 R$ 3.165,78 100,00% R$ 0,00 0,00% 100,00% R$ 3.165,78 0,00% R$ 0,00

 5.1.3 

 92759 SINAPI

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. 

AF_06/2022

KG 84,86 R$ 14,96 R$ 18,71 1.587,73 84,86 R$ 1.587,73 100,00% R$ 0,00 0,00% 100,00% R$ 1.587,73 0,00% R$ 0,00

 5.1.4 

 92762 SINAPI

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. 

AF_06/2022

KG 302,33 R$ 12,98 R$ 16,23 4.906,81 302,33 R$ 4.906,81 100,00% R$ 0,00 0,00% 100,00% R$ 4.906,81 0,00% R$ 0,00

 5.2 VIGAS
24.809,05 R$ 24.809,05 100,00% R$ 0,00 0,00% 100,00% R$ 24.809,05 0,00% R$ 0,00

 5.2.1 

 94971 SINAPI
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 

1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L
m³ 4,70 R$ 616,22 R$ 770,76 3.622,57 4,70 R$ 3.622,57 100,00% R$ 0,00 0,00% 100,00% R$ 3.622,57 0,00% R$ 0,00

 5.2.2 

 92448 SINAPI

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM 

PONTALETE DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 

UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

m² 81,38 R$ 140,80 R$ 176,11 14.331,83 81,38 R$ 14.331,83 100,00% R$ 0,00 0,00% 100,00% R$ 14.331,83 0,00% R$ 0,00

 5.2.3 

 92759 SINAPI

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. 

AF_06/2022

KG 98,33 14,96 18,71 1.839,75 98,33 R$ 1.839,75 100,00% R$ 0,00 0,00% 100,00% R$ 1.839,75 0,00% R$ 0,00

 5.2.4 

 92762 SINAPI

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. 

AF_06/2022

KG 308,99 R$ 12,98 R$ 16,23 5.014,90 308,99 R$ 5.014,90 100,00% R$ 0,00 0,00% 100,00% R$ 5.014,90 0,00% R$ 0,00

 6 ALVENARIA 38.256,07 R$ 31.707,24 82,88% R$ 0,00 0,00% 82,88% R$ 31.707,24 17,12% R$ 6.548,83

 6.1 

 103322 SINAPI

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 

VERTICAL DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE 

ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021

m² 324,78 R$ 59,14 R$ 73,97 24.023,97 324,78 R$ 24.023,97 100,00% R$ 0,00 0,00% 100,00% R$ 24.023,97 0,00% R$ 0,00

 6.2 
 060813 SEDOP DIVISÓRIA EM GRANITO CINZA - INCL. FERRAG. DE FIXAÇÃO m² 7,46 R$ 701,84 R$ 877,86 6.548,83 R$ 0,00 R$ 0,00 0,00% 0,00% R$ 0,00 100,00% R$ 6.548,83

 6.3 
 93182 SINAPI

VERGA E CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M 

DE VÃO. AF_03/2016
M 16,79 R$ 46,77 R$ 58,49 982,04 16,79 R$ 982,04 100,00% R$ 0,00 0,00% 100,00% R$ 982,04 0,00% R$ 0,00

 6.4
 93183 SINAPI

VERGA E CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 

M DE VÃO.
M 78,20 R$ 60,20 R$ 75,29 5.887,67 78,20 R$ 5.887,67 100,00% R$ 0,00 0,00% 100,00% R$ 5.887,67 0,00% R$ 0,00

 6.5
 93184 SINAPI VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 M 18,92 R$ 34,38 R$ 43,00 813,56 18,92 R$ 813,56 100,00% R$ 0,00 0,00% 100,00% R$ 813,56 0,00% R$ 0,00

 7 ESQUADRIAS 63.033,85 61.004,55 96,78% R$ 2.029,30 3,22% 100,00% R$ 63.033,85 0,00% R$ 0,00

 7.1 

 90843 SINAPI

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 

PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: 

DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM 

EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 12,00 R$ 803,80 R$ 1.005,39 12.064,68 12,00 R$ 12.064,68 100,00% 100,00% R$ 12.064,68 0,00% R$ 0,00

 7.2 

 90844 SINAPI

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 

PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: 

DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM 

EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

UN 1,00 R$ 867,63 R$ 1.085,23 1.085,23 1,00 R$ 1.085,23 100,00% 100,00% R$ 1.085,23 0,00% R$ 0,00

 7.3 
 90841 SINAPI

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 

PADRÃO MÉDIO, 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: 
UN 4,00 R$ 758,70 R$ 948,98 3.795,92 4,00 R$ 3.795,92 100,00% 100,00% R$ 3.795,92 0,00% R$ 0,00

 7.4 
 91341 SINAPI

PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, 

FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
m² 3,24 R$ 500,75 R$ 626,33 2.029,30 3,24 R$ 2.029,30 100,00% 100,00% R$ 2.029,30 0,00% R$ 0,00

 091511 SEDOP ESQUADRIA DE CORRER EM VIDRO TEMPERADO DE 6MM m² 47,08 R$ 706,49 R$ 883,67 41.603,18 47,08 R$ 41.603,18 100,00% 100,00% R$ 41.603,18 0,00% R$ 0,00

 7.5 
 091517 SEDOP ESQUADRIA BASCULANTE EM VIDRO TEMPERADO DE 6MM - BALANCIM m² 2,88 R$ 681,66 R$ 852,62 2.455,54 2,88 R$ 2.455,54 100,00% 100,00% R$ 2.455,54 0,00% R$ 0,00

 8 COBERTURA 84.642,84 R$ 84.642,84 100,00% R$ 0,00 0,00% 100,00% R$ 84.642,84 0,00% R$ 0,00

 8.1 

 92539 SINAPI

TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA 

TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU 

DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

m² 307,54 R$ 63,06 R$ 78,87 24.255,67 307,54 R$ 24.255,67 100,00% R$ 0,00 0,00% 100,00% R$ 24.255,67 0,00% R$ 0,00

 8.2 
 99814 SINAPI

LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019 

(TELHAS CERAMICAS)
m² 348,23 R$ 1,56 R$ 1,95 679,04 348,23 R$ 679,04 100,00% R$ 0,00 0,00% 100,00% R$ 679,04 0,00% R$ 0,00
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 8.3 

 94446 SINAPI
TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO PLAN, COM MAIS 

DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019
m² 307,54 R$ 48,98 R$ 61,26 18.839,90 307,54 R$ 18.839,90 100,00% R$ 0,00 0,00% 100,00% R$ 18.839,90 0,00% R$ 0,00

 8.4 

 94221 SINAPI

CUMEEIRA PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 

1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA) PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS, 

INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

M 30,08 R$ 24,81 R$ 31,03 933,38 30,08 R$ 933,38 100,00% R$ 0,00 0,00% 100,00% R$ 933,38 0,00% R$ 0,00

 8.5

 100434 SINAPI

CALHA DE BEIRAL, SEMICIRCULAR DE PVC, DIAMETRO 125 MM, INCLUINDO 

CABECEIRAS, EMENDAS, BOCAIS, SUPORTES E VEDAÇÕES, EXCLUINDO 

CONDUTORES, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

M 19,30 R$ 68,80 R$ 86,05 1.660,76 19,30 R$ 1.660,76 100,00% R$ 0,00 0,00% 100,00% R$ 1.660,76 0,00% R$ 0,00

 8.6

 96111 SINAPI
FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, 

INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_PS
m² 367,51 R$ 71,10 R$ 88,93 32.682,66 367,51 R$ 32.682,66 100,00% R$ 0,00 0,00% 100,00% R$ 32.682,66 0,00% R$ 0,00

 8.7
 070195 SEDOP TESOURA EM MAD. DE LEI P/ VAO DE 6.0M UN 3,00 R$ 1.490,10 R$ 1.863,81 5.591,43 3,00 R$ 5.591,43 100,00% R$ 0,00 0,00% 100,00% R$ 5.591,43 0,00% R$ 0,00

 9 REVESTIMENTO 66.061,87 R$ 66.061,87 100,00% R$ 0,00 0,00% 100,00% R$ 66.061,87 0,00% R$ 0,00

 9.1 

 87878 SINAPI

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO 

INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM 

PREPARO MANUAL. AF_06/2014

m² 649,56 R$ 4,68 R$ 5,85 3.799,92 649,56 R$ 3.799,92 100,00% R$ 0,00 0,00% 100,00% R$ 3.799,92 0,00% R$ 0,00

 9.2 

 87547 SINAPI

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 

1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA 

MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 

10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014

m² 606,26 R$ 25,67 R$ 32,10 19.460,94 606,26 R$ 19.460,94 100,00% R$ 0,00 0,00% 100,00% R$ 19.460,94 0,00% R$ 0,00

 9.3 

 87549 SINAPI

EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 

1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO 

MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM 

ÁREA

m² 43,30 R$ 24,57 R$ 30,73 1.330,60 43,30 R$ 1.330,60 100,00% R$ 0,00 0,00% 100,00% R$ 1.330,60 0,00% R$ 0,00

 9.4 
 110644 SEDOP REVESTIMENTO CERÂMICO PADRÃO MÉDIO m² 373,54 R$ 88,76 R$ 111,02 41.470,41 373,54 R$ 41.470,41 100,00% R$ 0,00 0,00% 100,00% R$ 41.470,41 0,00% R$ 0,00

 10 PISO 68.964,31 R$ 68.964,31 100,00% R$ 0,00 0,00% 100,00% R$ 68.964,31 0,00% R$ 0,00

 10.1 

 87620 SINAPI

CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO 

MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE 

LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 2CM. AF_06/2014

m² 543,95 R$ 33,65 R$ 42,08 22.889,41 543,95 R$ 22.889,41 100,00% R$ 0,00 0,00% 100,00% R$ 22.889,41 0,00% R$ 0,00

 10.2 

 87251 SINAPI

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA 

EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA 

MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014

m² 313,17 R$ 56,35 R$ 70,48 22.072,22 313,17 R$ 22.072,22 100,00% R$ 0,00 0,00% 100,00% R$ 22.072,22 0,00% R$ 0,00

 10.3 

 131026 SEDOP CERÂMICA ANTI-DERRAPANTE m² 230,78 R$ 82,36 R$ 103,01 23.772,64 230,78 R$ 23.772,64 100,00% R$ 0,00 0,00% 100,00% R$ 23.772,64 0,00% R$ 0,00

 10.4 

 022008 SBC RAMPA DEFICIENTE-LEVANTAMENTO PISO CONCRETO 8cm m² 6,00 R$ 30,66 R$ 38,34 230,04 6,00 R$ 230,04 100,00% R$ 0,00 0,00% 100,00% R$ 230,04 0,00% R$ 0,00

 11 SOLEIRAS, PEITORIS, E RODAPÉS 15.142,17 R$ 15.142,17 100,00% R$ 0,00 0,00% 100,00% R$ 15.142,17 0,00% R$ 0,00

 11.1 
 98689 SINAPI SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 M 14,60 R$ 123,12 R$ 153,99 2.248,25 14,60 R$ 2.248,25 100,00% R$ 0,00 0,00% 100,00% R$ 2.248,25 0,00% R$ 0,00

 11.2
 101965 SINAPI

PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO DE 

ATÉ 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020
M 44,28 R$ 144,36 R$ 180,56 7.995,19 44,28 R$ 7.995,19 100,00% R$ 0,00 0,00% 100,00% R$ 7.995,19 0,00% R$ 0,00

 11.3
 88648 SINAPI

RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA 

EXTRA DE DIMENSÕES 35X35CM
M 502,95 R$ 7,79 R$ 9,74 4.898,73 502,95 R$ 4.898,73 100,00% R$ 0,00 0,00% 100,00% R$ 4.898,73 0,00% R$ 0,00

 12 PINTURA 88.035,91 R$ 87.896,52 99,84% R$ 139,39 0,16% 100,00% R$ 88.035,91 0,00% R$ 0,00

 12.1 
 88485 SINAPI APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. m² 3294,38 R$ 2,20 R$ 2,75 9.059,54 3294,38 R$ 9.059,54 100,00% R$ 0,00 0,00% 100,00% R$ 9.059,54 0,00% R$ 0,00

 12.2 
 88495 SINAPI APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO. m² 614,19 R$ 9,20 R$ 11,50 7.063,18 614,19 R$ 7.063,18 100,00% R$ 0,00 0,00% 100,00% R$ 7.063,18 0,00% R$ 0,00

 12.3 
 88489 SINAPI

APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM 

PAREDES, DUAS DEMÃOS.
m² 2659,03 R$ 14,11 R$ 17,64 46.905,28 2659,03 R$ 46.905,28 100,00% 100,00% R$ 46.905,28 0,00% R$ 0,00

 12.4 
 150301 SEDOP

ESMALTE S/ PAREDE C/ MASSA E SELADOR (AZUL DEL REY - PADRÃO 

PREFEITURA)
m² 193,68 R$ 39,36 R$ 49,23 9.534,86 193,68 R$ 9.534,86 100,00% 100,00% R$ 9.534,86 0,00% R$ 0,00

 12.5 
 102218 SINAPI

PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO 

FOSCO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021
m² 55,68 R$ 12,87 R$ 16,09 895,89 55,68 R$ 895,89 100,00% 100,00% R$ 895,89 0,00% R$ 0,00

 12.6 
 88489 SINAPI

APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM 

(TELHAS), DUAS DEMÃOS. AF_06/2014
m² 826,37 R$ 14,11 R$ 17,64 14.577,16 818,47 R$ 14.437,77 99,04% 7,90 R$ 139,39 0,96% 100,00% R$ 14.577,16 0,00% R$ 0,00

 13 INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS 24.047,87 R$ 24.047,87 100,00% R$ 0,00 0,00% 100,00% R$ 24.047,87 0,00% R$ 0,00

 13.1 
 180214 SEDOP PONTO DE ESGOTO (INCL. TUBOS, CONEXOES, CX. E RALOS) PT 16,00 R$ 424,72 R$ 531,23 8.499,68 16,00 R$ 8.499,68 100,00% 100,00% R$ 8.499,68 0,00% R$ 0,00

 13.2
 180299 SEDOP PONTO DE AGUA (INCL. TUBOS E CONEXOES) PT 16,00 R$ 601,76 R$ 752,68 12.042,88 16,00 R$ 12.042,88 100,00% 100,00% R$ 12.042,88 0,00% R$ 0,00

 13.3
 89495 SINAPI

RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL. 
UN 7,00 R$ 16,57 R$ 20,72 145,04 7,00 R$ 145,04 100,00% 100,00% R$ 145,04 0,00% R$ 0,00

 13.4
 98053 SINAPI

TANQUE SÉPTICO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO 

INTERNO = 1,40 M, ALTURA INTERNA = 2,50 M, VOLUME ÚTIL: 3463,6 L (PARA 
UN 1,00 R$ 2.686,50 R$ 3.360,27 3.360,27 1,00 R$ 3.360,27 100,00% 100,00% R$ 3.360,27 0,00% R$ 0,00

 14 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 161.544,68 R$ 18.937,99 11,72% R$ 142.606,69 88,28% 100,00% R$ 161.544,68 0,00% R$ 0,00
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 14.1 
 170322 SEDOP CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO P/ 24 DISJUNTORES (C/ BARRAMENTO) UN 1,00 R$ 1.290,78 R$ 1.614,50 1.614,50 1,00 R$ 1.614,50 100,00% 100,00% R$ 1.614,50 0,00% R$ 0,00

 14.2 
 170677 SEDOP

Subestação aérea c/ transformador 45 KVA (incl.poste, acessorios e cabine de 

mediçao)
UN 1,00 R$ 40.000,00 R$ 50.032,00 50.032,00 1,00 R$ 50.032,00 100,00% 100,00% R$ 50.032,00 0,00% R$ 0,00

 14.3 
 170749 SEDOP CABO DE COBRE 35 MM² - 1KV M 75,00 R$ 51,54 R$ 64,46 4.834,50 75,00 R$ 4.834,50 100,00% 100,00% R$ 4.834,50 0,00% R$ 0,00

 14.4 
 170748 SEDOP CABO DE COBRE 25 MM² - 1KV M 25,00 R$ 37,32 R$ 46,67 1.166,75 25,00 R$ 1.166,75 100,00% 100,00% R$ 1.166,75 0,00% R$ 0,00

 14.5 
 170630 SEDOP ELETRODUTO PVC RÍGIDO DE 2" M 25,00 R$ 53,00 R$ 66,29 1.657,25 25,00 R$ 1.657,25 100,00% 100,00% R$ 1.657,25 0,00% R$ 0,00

 14.6 
 171120 SEDOP CONECTOR DE EMENDA PARA CABO 16 MM² UN 3,00 R$ 4,74 R$ 5,92 17,76 3,00 R$ 17,76 100,00% 100,00% R$ 17,76 0,00% R$ 0,00

 14.7 
 171163 SEDOP HASTE DE AÇO COBREADA 3/4" X 3M X/ CONECTOR UN 3,00 R$ 353,96 R$ 442,73 1.328,19 3,00 R$ 1.328,19 100,00% 100,00% R$ 1.328,19 0,00% R$ 0,00

 14.8 
 171270 SEDOP CABO DE COBRE NÚ 16MM M 30,00 R$ 24,41 R$ 30,53 915,90 30,00 R$ 915,90 100,00% 100,00% R$ 915,90 0,00% R$ 0,00

 14.9 
 93662 SINAPI

DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2021
UN 10,00 R$ 56,95 R$ 71,23 712,30 10,00 R$ 712,30 100,00% 100,00% R$ 712,30 0,00% R$ 0,00

 14.10
 93661 SINAPI

DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022
UN 3,00 R$ 54,90 R$ 68,66 205,98 3,00 R$ 205,98 100,00% 100,00% R$ 205,98 0,00% R$ 0,00

 14.11

 93666 SINAPI
DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
UN 1,00 R$ 67,14 R$ 83,97 83,97 1,00 R$ 83,97 100,00% 100,00% R$ 83,97 0,00% R$ 0,00

 14.12

 93655 SINAPI
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
UN 1,00 R$ 11,38 R$ 14,23 14,23 1,00 R$ 14,23 100,00% 100,00% R$ 14,23 0,00% R$ 0,00

 14.13

 93655 SINAPI
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
UN 3,00 R$ 11,38 R$ 14,23 42,69 3,00 R$ 42,69 100,00% 100,00% R$ 42,69 0,00% R$ 0,00

 14.14
 93653 SINAPI

DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2021
UN 2,00 R$ 10,90 R$ 13,63 27,26 2,00 R$ 27,26 100,00% 100,00% R$ 27,26 0,00% R$ 0,00

 14.15
 91955 SINAPI

INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E 

PLACA -FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
UN 6,00 R$ 28,74 R$ 35,94 215,64 6,00 R$ 215,64 100,00% 100,00% R$ 215,64 0,00% R$ 0,00

 14.16
 91959 SINAPI

INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E 

PLACA -FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
UN 1,00 R$ 37,00 R$ 46,27 46,27 1,00 R$ 46,27 100,00% 100,00% R$ 46,27 0,00% R$ 0,00

 14.17
 170963 SEDOP INTERRUPTOR 3 TECLAS PARALELO (S/ FIAÇÃO) UN 10,00 R$ 53,69 R$ 67,15 671,50 10,00 R$ 671,50 100,00% 100,00% R$ 671,50 0,00% R$ 0,00

 14.18
 170337 SEDOP INTERRUPTOR 1 TECLA + TOMADA (S/ FIAÇÃO) UN 6,00 R$ 33,35 R$ 41,71 250,26 6,00 R$ 250,26 100,00% 100,00% R$ 250,26 0,00% R$ 0,00

 14.19
 91997 SINAPI

TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE 

E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
UN 3,00 R$ 29,84 R$ 37,32 111,96 3,00 R$ 111,96 100,00% 100,00% R$ 111,96 0,00% R$ 0,00

 14.20
 91993 SINAPI

TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E 

PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
UN 2,00 R$ 37,22 R$ 46,55 93,10 2,00 R$ 93,10 100,00% 100,00% R$ 93,10 0,00% R$ 0,00

 14.21
 92001 SINAPI

TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE 

E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
UN 27,00 R$ 26,98 R$ 33,74 910,98 27,00 R$ 910,98 100,00% 100,00% R$ 910,98 0,00% R$ 0,00

 14.22
 97589 SINAPI

LUMINÁRIA TIPO PLAFON EM PLÁSTICO, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA 

FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_02/2020

UN 58,00 R$ 39,49 R$ 49,39 2.864,62 58,00 R$ 2.864,62 100,00% 100,00% R$ 2.864,62 0,00% R$ 0,00

 14.23
 231084 SEDOP PONTO DE DRENO P/SPLIT (10m) PT 13,00 R$ 253,55 R$ 317,14 4.122,82 13,00 R$ 4.122,82 100,00% 100,00% R$ 4.122,82 0,00% R$ 0,00

 14.24
 116 Próprio PONTO DE ILUMINAÇÃO E TOMADA PT 90,00 R$ 260,94 R$ 326,38 29.374,20 48,00 R$ 15.666,24 53,33% 42,00 R$ 13.707,96 46,67% 100,00% R$ 29.374,20 0,00% R$ 0,00

 14.25
 231310 SEDOP APARELHO AIR-SPLIT - 18.000 BTU'S - INVERTER UN 10,00 R$ 4.038,88 R$ 5.051,83 50.518,30 10,00 R$ 50.518,30 100,00% 100,00% R$ 50.518,30 0,00% R$ 0,00

 14.26
 231308 SEDOP APARELHO AIR-SPLIT - 9.000 BTU'S - INVERTER UN 3,00 R$ 2.588,15 R$ 3.237,25 9.711,75 3,00 R$ 9.711,75 100,00% 100,00% R$ 9.711,75 0,00% R$ 0,00

 15 LOUÇAS/METAIS E ACESSÓRIOS 25.508,22 R$ 0,00 0,00% 0,00% R$ 0,00 100,00% R$ 25.508,22

 15.1 
 93396 SINAPI

BANCADA GRANITO CINZA, 50 X 60 CM, INCL. CUBA DE EMBUTIR OVAL 

LOUÇA BRANCA 35 X 50 CM, VÁLVULA METAL CROMADO, SIFÃO FLEXÍVEL 

PVC, ENGATE 30 CM FLEXÍVEL PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, 

UN 3,00 R$ 715,35 R$ 894,75 2.684,25 R$ 0,00 0,00% 0,00% R$ 0,00 100,00% R$ 2.684,25

 15.2
 86889 SINAPI

BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO, DE 1,50 X 0,60 M - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_01/2020
UN 2,00 R$ 960,32 R$ 1.201,16 2.402,32 R$ 0,00 0,00% 0,00% R$ 0,00 100,00% R$ 2.402,32

 15.3
 86937 SINAPI

CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE, 

INCLUSO VÁLVULA EM METAL CROMADO E SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 4,00 R$ 206,83 R$ 258,70 1.034,80 R$ 0,00 0,00% 0,00% R$ 0,00 100,00% R$ 1.034,80

 15.4
 86915 SINAPI

TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2” OU 3/4”, PARA LAVATÓRIO, PADRÃO 

MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
UN 4,00 R$ 107,21 R$ 134,09 536,36 R$ 0,00 0,00% 0,00% R$ 0,00 100,00% R$ 536,36

 15.5
 190797 SEDOP PORTA PAPEL HIGIÊNICO - POLIPROPILENO UN 6,00 R$ 71,10 R$ 88,93 533,58 R$ 0,00 0,00% 0,00% R$ 0,00 100,00% R$ 533,58

 15.6
 190795 SEDOP PORTA TOALHA DE PAPEL - POLIPROPILENO UN 6,00 R$ 93,12 R$ 116,47 698,82 R$ 0,00 0,00% 0,00% R$ 0,00 100,00% R$ 698,82

 15.7
 250109 SEDOP ESPELHO DE CRISTAL (0,40X0,60) COM MOLDURA EM ALUMÍNIO UN 8,00 R$ 196,13 R$ 245,31 1.962,48 R$ 0,00 0,00% 0,00% R$ 0,00 100,00% R$ 1.962,48

 15.8
 190304 SEDOP LAVATÓRIO DE LOUÇA S/ COLUNA (INCL. TORN. SIFÃO E VÁLVULA) UN 4,00 R$ 1.123,53 R$ 1.405,31 5.621,24 R$ 0,00 0,00% 0,00% R$ 0,00 100,00% R$ 5.621,24

 15.9
 190716 SEDOP BARRA EM AÇO INOX (PCD) - P.N.E. M 2,40 R$ 280,77 R$ 351,18 842,83 R$ 0,00 0,00% 0,00% R$ 0,00 100,00% R$ 842,83

 15.10
 190303 SEDOP BACIA SIFONADA (PCD) -P.N.E. UN 1,00 R$ 1.397,02 R$ 1.747,39 1.747,39 R$ 0,00 0,00% 0,00% R$ 0,00 100,00% R$ 1.747,39

 15.11
 86932 SINAPI

VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - 

PADRÃO MÉDIO , INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2 X 

40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 6,00 R$ 515,60 R$ 644,91 3.869,46 R$ 0,00 0,00% 0,00% R$ 0,00 100,00% R$ 3.869,46

 15.12
 100858 SINAPI

MICTÓRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA PADRÃO MÉDIO FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_01/2020
UN 2,00 R$ 650,77 R$ 813,98 1.627,96 R$ 0,00 0,00% 0,00% R$ 0,00 100,00% R$ 1.627,96
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OBRA:

PERÍODO DE REFERÊNCIA:    20/11/2023 A  20/12/2023

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit
Valor Unit com 

BDI (R$)
Total Contrato(R$) QUANT. VALOR PAGO (R$) % QUANT.

VALOR A PAGAR 

(R$)
% % R$ % R$

BM  - 06

OBJETO: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA E.M.E.I.F. MÁXIMO RAMOS, NA COMUNIDADE DE SÃO LUIZ DO APIÓ NO MUNICÍPIO DE 

AUGUSTO CORRÊA(PA). 

CONTRATO: 20229732

N° DA LICITAÇÃO : 31

REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA E.M.E.I.F. MÁXIMO RAMOS NA COMUNIDADE DE SÃO LUIZ DO APIÓ NO MUNICÍPIO DE AUGUSTO 

CORÊA (PA).

BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº06 DATA DA MEDIÇÃO: 20/12/2023

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA / CONTRATO DE EXECUÇÃO ACUMULADO ANTERIOR EXECUTADO NO PERÍODO ACUMULADO ATUAL SALDO A EXECUTAR 

 15.13

 93441 SINAPI

BANCADA GRANITO CINZA 150 X 60 CM, COM CUBA DE EMBUTIR DE AÇO, 

VÁLVULA AMERICANA EM METAL, SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, ENGATE 

FLEXÍVEL 30 CM, TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2 OU 3/4 , P/ 

COZINHA, PADRÃO POPULAR - FORNEC. E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 1,00 R$ 1.275,00 R$ 1.594,77 1.594,77 R$ 0,00 0,00% 0,00% R$ 0,00 100,00% R$ 1.594,77

 15.14
 190806 SEDOP ASSENTO PLÁSTICO UN 7,00 R$ 40,20 R$ 50,28 351,96 R$ 0,00 0,00% 0,00% R$ 0,00 100,00% R$ 351,96

 16 ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA 19.856,75 R$ 9.928,37 R$ 7.942,71 40,00% 40,00% R$ 17.871,08 10,00% R$ 1.985,67

 16.1 
 002 Próprio ADMINISTRAÇÃO E LOCAL DA OBRA MÊS 5,00 R$ 3.160,40 R$ 3.971,35 19.856,75 2,50 R$ 9.928,37 50,00% 2,00 R$ 7.942,71 40,00% 90,00% R$ 17.871,08 10,00% R$ 1.985,67

 17 SERVIÇOS FINAIS 27.833,09 R$ 19.403,05 69,71% 69,71% R$ 19.403,05 30,29% R$ 8.430,04

 17.1 
 270220 SEDOP LIMPEZA GERAL E ENTREGA DA OBRA m² 591,72 R$ 7,24 R$ 9,05 5.355,06 R$ 0,00 0,00% 0,00% R$ 0,00 100,00% R$ 5.355,06

 17.2
 091510 SEDOP PAINEL FIXO EM VIDRO TEMPERADO DE 8MM (LOUSA) m² 17,50 R$ 745,22 R$ 932,12 16.312,10 17,50 R$ 16.312,10 100,00% 100,00% R$ 16.312,10 0,00% R$ 0,00

 17.3
 260188 SEDOP MASTRO EM FO.GO. SOBRE BASE DE CONCRETO - 3 UND (DET. 22) CJ 1,00 R$ 2.471,18 R$ 3.090,95 3.090,95 1,00 R$ 3.090,95 100,00% 100,00% R$ 3.090,95 0,00% R$ 0,00

 17.4
 241318 SEDOP

PLACA DE IANUGURAÇÃO EM AÇO INOX / LETRAS BX. RELEVO - (40 X 

30CM)
UN 1,00 R$ 793,00 R$ 991,88 991,88 R$ 0,00 0,00% 0,00% R$ 0,00 100,00% R$ 991,88

 17.5
 005 Próprio DESMOBILIZAÇÃO UN 1,00 R$ 1.665,42 R$ 2.083,10 2.083,10 R$ 0,00 0,00% 0,00% R$ 0,00 100,00% R$ 2.083,10

R$ 800.668,80 R$ 586.074,90 73,20% R$ 172.121,14 21,50% 94,70% R$ 758.196,04 5,30% R$ 42.472,76

 

 CONSTRUTORA PROJEKTA LTDA RESPONSÁVEL TÉCNICO PELA EXECUÇÃO TÉC. RESP. RAÍSSA FERNANDES DE VILHENA

VALOR TOTAL

O VALOR TOTAL DA MEDIÇÃO DE Nº 06 DOS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA  E.M.E.I.F. MÁXIMO RAMOS,  VILA DO APIÓ, MUNICÍPIO DE AUGUSTO CORREA(PA), IMPORTA O VALOR GLOBAL DE: R$ 172.121,14 (CENTO E SETENTA E DOIS MIL, CENTO E VINTE E UM REAIS E QUATORZE CENTAVOS ).

________________________________________________________             ______________________________________________ ______________________________________________

CNPJ: 22.643.397/0001-72 ENGENHEIRO CIVIL CÁSSIO DO ROSÁRIO BARROS ARQUITETA E URBANISTA
CREA: 1517822300 CAU/PA N° A253142-9
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