
Item Código Banco Descrição Und Quant.
Valor Unit com 

BDI (R$)
Total Contrato(R$) % R$ QUANT. VALOR A PAGAR (R$) % % R$ % R$

 1 SERVIÇOS PRELIMINARES R$ 129.610,78 R$ 112.225,20 86,59% 86,59% R$ 112.225,20 13,41% R$ 17.385,58

 1.1 COMP. 001 CPU MOBILIZAÇÃO GERAL DE PESSOAL, EQUIPAMENTOS, EFERRAMENTAS UN 1,00 R$ 34.771,16 R$ 34.771,16 0,50 R$ 17.385,58 50,00% 50,00% R$ 17.385,58 50,00% R$ 17.385,58

 1.2 COMP. 002 CPU LICENÇAS E TAXAS DA OBRA (ATÉ 500M²) cj 1,00 R$ 3.479,18 R$ 3.479,18 1,00 R$ 3.479,18 100,00% 100,00% R$ 3.479,18 0,00% R$ 0,00

 1.3 11340 SEDOP PLACA DE OBRA EM LONA COM PLOTAGEM DE GRÁFICA m² 12,00 R$ 230,82 R$ 2.769,84 12,00 R$ 2.769,84 100,00% 100,00% R$ 2.769,84 0,00% R$ 0,00

 1.4 10767 SEDOP BARRACÃO DE MADEIRA (INCL. INSTALAÇÕES) m² 60,00 R$ 988,53 R$ 59.311,80 60,00 R$ 59.311,80 100,00% 100,00% R$ 59.311,80 0,00% R$ 0,00

 1.5 10003 SEDOP TAPUME C/ CHAPA DE MADEIRIT E= 10MM (H=2.20M) m² 150,00 R$ 183,00 R$ 27.450,00 150,00 R$ 27.450,00 100,00% 100,00% R$ 27.450,00 0,00% R$ 0,00

 1.6 10175 SEDOP LOCAÇÃO DA OBRA A APARELHO m² 160,00 R$ 11,43 R$ 1.828,80 160,00 R$ 1.828,80 100,00% 100,00% R$ 1.828,80 0,00% R$ 0,00

 2 ADMINISTRAÇÃO DA OBRA R$ 139.991,64 R$ 23.331,94 16,67% 16,67% R$ 23.331,94 83,33% R$ 116.659,70

 2.1 COMP.003 CPU ADMINISTRAÇÃO DA OBRA m² 6 R$ 23.331,94 R$ 139.991,64 1,00 R$ 23.331,94 16,67% 16,67% R$ 23.331,94 83,33% R$ 116.659,70

3 CONSTRUÇÃO DE RAMPA NAÚTICA R$ 333.622,87 R$ 0,00 0,00% 0,00% R$ 0,00 100,00% R$ 333.622,87

3.1 EXECUÇÃO DO MURO DE CONTENÇÃO EM RIP-RAP R$ 249.391,90 R$ 0,00 0,00% 0,00% R$ 0,00 100,00% R$ 249.391,90

3.1.1 BASE DE APOIO EM CONCRETO CICLÓPICO R$ 53.676,26 R$ 0,00 0,00% 0,00% R$ 0,00 100,00% R$ 53.676,26

3.1.1.1 30010 SEDOP ESCAVAÇÃO MANUAL m³ 300 R$ 101,48 R$ 30.444,00 R$ 0,00 0,00% 0,00% R$ 0,00 100,00% R$ 30.444,00

 4.1.2 102487 SINAPI
CONCRETO CICLÓPICO FCK=15MPa, 30% DE PEDRA DE MÃO EM VOLUME 

REAL, INCLUSIVE LANÇAMENTO
m³ 25,6 R$ 907,51 R$ 23.232,26 R$ 0,00 0,00% 0,00% R$ 0,00 100,00% R$ 23.232,26

3.1.2 Execução do Rip-Rap R$ 195.715,64 R$ 0,00 0,00% 0,00% R$ 0,00 100,00% R$ 195.715,64

3.1.2.1 50036 SEDOP FORMA COM MADEIRA BRANCA m² 235 R$ 175,77 R$ 41.305,95 R$ 0,00 0,00% 0,00% R$ 0,00 100,00% R$ 41.305,95

3.1.2.2 1513940 SICRO
COLOCAÇÃO DE SACOS DE POLIPROPELIENO PREENCHIDOS COM 

ARGAMASSA E ADITIVOS ESPECÍFICOS PARA CONFECÇÃO DO RIP RAP
m³ 188,8 R$ 450,93 R$ 85.135,58 R$ 0,00 0,00% 0,00% R$ 0,00 100,00% R$ 85.135,58

3.1.2.3 2007971 SICRO DRENO EM TUBO PVC D= 100MM m 250 R$ 113,21 R$ 28.302,50 R$ 0,00 0,00% 0,00% R$ 0,00 100,00% R$ 28.302,50

3.1.2.4 50037 SEDOP DESFORMA m² 235 R$ 7,62 R$ 1.790,70 R$ 0,00 0,00% 0,00% R$ 0,00 100,00% R$ 1.790,70

3.1.2.5 102715 SINAPI COLOCAÇÃO DE MANTA GEOTEXTIL m² 265,6 R$ 42,39 R$ 11.258,78 R$ 0,00 0,00% 0,00% R$ 0,00 100,00% R$ 11.258,78

3.1.2.6 30011 SEDOP

ATERRO INCLUINDO CARGA, DESCARGA, TRANSPORTE E APILOAMENTO 

(EXECUÇÃO DE ATERRO - FORNECIMENTO E COMPACTAÇÃO MECÂNICA, 

CONSIDERANDO EMPOLAMENTO 30%)

m³ 150,8 R$ 185,16 R$ 27.922,13 R$ 0,00 0,00% 0,00% R$ 0,00 100,00% R$ 27.922,13
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3.2 EXECUÇÃO DA RAMPA EM CONCRETO ARMADO R$ 84.230,96 R$ 0,00 0,00% 0,00% R$ 0,00 100,00% R$ 84.230,96

3.2.1 SUB-BASE EM CONCRETO CICLÓPICO R$ 45.375,50 R$ 0,00 0,00% 0,00% R$ 0,00 100,00% R$ 45.375,50

3.2.1.1 102487 SINAPI
CONCRETO CICLÓPICO FCK=15MPa, 30% DE PEDRA DE MÃO EM VOLUME 

REAL, INCLUSIVE LANÇAMENTO
m³ 50,00 R$ 907,51 R$ 45.375,50 R$ 0,00 0,00% 0,00% R$ 0,00 100,00% R$ 45.375,50

3.2.2 PISO EM CONCRETO ARMADO R$ 38.855,46 R$ 0,00 0,00% 0,00% R$ 0,00 100,00% R$ 38.855,46

3.2.2.1 1107908 SICRO CONCRETO FCK= 40 MPA m³ 32,00 R$ 894,27 R$ 28.616,64 R$ 0,00 0,00% 0,00% R$ 0,00 100,00% R$ 28.616,64

3.2.2.2 50038 SEDOP ARMAÇÃO AÇO CA-60 KG 515,55 R$ 19,86 R$ 10.238,82 R$ 0,00 0,00% 0,00% R$ 0,00 100,00% R$ 10.238,82

4 RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO PÍER EM CONCRETO ARMADO R$ 350.968,59 R$ 30.592,51 8,72% 8,72% R$ 30.592,51 91,28% R$ 320.376,08

4.1 ENCAPAMENTO DAS ESTACAS / VIGAS / BLOCOS R$ 120.352,17 R$ 12.035,21 10,00% 10,00% R$ 12.035,21 90,00% R$ 108.316,96

4.1.1 COMP. 004 CPU
EXECUÇÃO DE PLATAFORMA DE TRABALHO, ATRAVÉS DE ESTRUTURA 

METÁLICA / MADEIRA, INCLUSIVE ANDAIMES METÁLICAS
m 18 967,74 R$ 17.419,32 1,80 R$ 1.741,93 10,00% 10,00% R$ 1.741,93 90,00% R$ 15.677,39

4.1.2 COMP. 005 CPU ESCARIFICAÇÃO DAS FACES m² 80 12,09 R$ 967,20 8,00 R$ 96,72 10,00% 10,00% R$ 96,72 90,00% R$ 870,48

4.1.3 COMP. 006 CPU LIMPEZA DAS ARMADURAS COM ESCOVA DE AÇO ROTATIVA m² 80 24,68 R$ 1.974,40 8,00 R$ 197,44 10,00% 10,00% R$ 197,44 90,00% R$ 1.776,96

4.1.4 COMP. 007 CPU APLICAÇÃO DE INIBIDOR DE CORROSÃO SOBRE ARMADURAS m² 80 15,15 R$ 1.212,00 8,00 R$ 121,20 10,00% 10,00% R$ 121,20 90,00% R$ 1.090,80

4.1.5 COMP. 008 CPU APLICAÇÃO DE PRIMER m² 80 18,74 R$ 1.499,20 8,00 R$ 149,92 10,00% 10,00% R$ 149,92 90,00% R$ 1.349,28

4.1.6 COMP. 009 CPU
COLOCAÇÃO E CHUMBAMENTO DE ARMADURAS COMPLEMENTARES COM 

UTILIZAÇÃO DE ADESIVO ESTRUTURAL A BASE EPOXI
KG 2100 24,86 R$ 52.206,00 210,00 R$ 5.220,60 10,00% 10,00% R$ 5.220,60 90,00% R$ 46.985,40

4.1.7 COMP. 010 CPU
COLOCAÇÃO E RETIRADA DE FORMA BIPARTIDA METALICA, ESPESSURA 

1/8" COM REAPROVEITAMENTO (4X) E DIAM.= 50CM
KG 380 31,56 R$ 11.992,80 38,00 R$ 1.199,28 10,00% 10,00% R$ 1.199,28 90,00% R$ 10.793,52

4.1.8 50041 SEDOP
FORMAS PARA CONCRETO EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA 

RESINADA E= 15MM (REAP 1X) - COM ESCORAMENTO
m² 50 120,04 R$ 6.002,00 5,00 R$ 600,20 10,00% 10,00% R$ 600,20 90,00% R$ 5.401,80

4.1.9 COMP. 011 CPU
PREPARO E LANÇAMENTO DE MICRO-CONCRETO COM ADITIVOS FCK= 40 

MPA
m³ 25 1083,17 R$ 27.079,25 2,50 R$ 2.707,92 10,00% 10,00% R$ 2.707,92 90,00% R$ 24.371,33

4.2 TRATAMENTO E CORROSÃO VIGAS E LAJES R$ 185.573,00 R$ 18.557,30 10,00% 10,00% R$ 18.557,30 90,00% R$ 167.015,70

4.2.1 COMP. 012 CPU ESCARIFICAÇÃO MECANICA DA SUPERFICIE E HIDROJATEAMENTO m² 350,00 R$ 42,12 R$ 14.742,00 35,00 R$ 1.474,20 10,00% 10,00% R$ 1.474,20 90,00% R$ 13.267,80

4.2.2 COMP. 013 CPU LIMPEZA DAS ARMADURAS COM ESCOVA DE AÇO ROTATIVA m² 350,00 R$ 7,41 R$ 2.593,50 35,00 R$ 259,35 10,00% 10,00% R$ 259,35 90,00% R$ 2.334,15

4.2.3 COMP. 014 CPU APLICAÇÃO DE INIBIDOR DE CORROSÃO SOBRE ARMADURAS m² 350,00 R$ 12,19 R$ 4.266,50 35,00 R$ 426,65 10,00% 10,00% R$ 426,65 90,00% R$ 3.839,85

4.2.4 COMP. 015 CPU
COLOCAÇÃO E CHUMBAMENTO DE ARMADURAS COMPLEMENTARES COM 

UTILIZAÇÃO DE ADESIVO ESTRUTURAL A BASE EPOXI
KG 1200,00 R$ 24,86 R$ 29.832,00 120,00 R$ 2.983,20 10,00% 10,00% R$ 2.983,20 90,00% R$ 26.848,80

4.2.5 COMP. 016 CPU APLICAÇÃO DE PRIMER m² 300,00 R$ 11,18 R$ 3.354,00 30,00 R$ 335,40 10,00% 10,00% R$ 335,40 90,00% R$ 3.018,60

4.2.6 COMP. 017 CPU
PROJEÇÃO DE ARGAMASSA DE ALTA RESISTENCIA CONSTITUIDA DE 

CIMENTE, AREIA MEDIA, MICROSSILICA ATIVA AMORFA E ADITIVOS
m² 300,00 R$ 435,95 R$ 130.785,00 30,00 R$ 13.078,50 10,00% 10,00% R$ 13.078,50 90,00% R$ 117.706,50

4.3 CONSTRUÇÃO DE ESTRUTURA DA ESCADARIA R$ 34.065,29 R$ 0,00 0,00% 0,00% R$ 0,00 100,00% R$ 34.065,29

4.3.1 21524 SEDOP DEMOLIÇÃO DE CONCRETO ARMADO C/ MARTELETE m³ 5,00 R$ 539,62 R$ 2.698,10 R$ 0,00 0,00% 0,00% R$ 0,00 100,00% R$ 2.698,10

4.3.2 COMP. 018 CPU
COLOCAÇÃO E CHUMBAMENTO DE ARMADURAS COMPLEMENTARES COM 

UTILIZAÇÃO DE ADESIVO ESTRUTURAL A BASE EPOXI
KG 700,00 R$ 24,86 R$ 17.402,00 R$ 0,00 0,00% 0,00% R$ 0,00 100,00% R$ 17.402,00

4.3.3 50041 SEDOP
FORMAS PARA CONCRETO EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA 

RESINADA E= 15MM (REAP. 1X) - COM ESCORAMENTO
m² 50,00 R$ 120,04 R$ 6.002,00 R$ 0,00 0,00% 0,00% R$ 0,00 100,00% R$ 6.002,00

 



4.3.4 COMP. 019 CPU
PREPARO E LANÇAMENTO DE MICRO-CONCRETO COM ADITIVOS FCK= 40 

MPA
m³ 7,00 R$ 1.083,17 R$ 7.582,19 R$ 0,00 0,00% 0,00% R$ 0,00 100,00% R$ 7.582,19

4.3.5 50037 SEDOP DESFORMA m² 50,00 R$ 7,62 R$ 381,00 R$ 0,00 0,00% 0,00% R$ 0,00 100,00% R$ 381,00

4.4 CONSTRUÇÃO DE ESTRUTURA DA ESCADARIA R$ 10.978,13 R$ 0,00 0,00% 0,00% R$ 0,00 100,00% R$ 10.978,13

4.4.1 70049 SEDOP COBERTURA - TELHA DE BARRO PAULISTA OU PANATEX m³ 50,00 R$ 60,34 R$ 3.017,00 R$ 0,00 0,00% 0,00% R$ 0,00 100,00% R$ 3.017,00

4.4.2 70051 SEDOP ESTRUTURA EM MAD. LEI P/ TELHA DE BARRO - PÇ. APARELHADA m² 50,00 R$ 146,12 R$ 7.306,00 R$ 0,00 0,00% 0,00% R$ 0,00 100,00% R$ 7.306,00

4.4.3 COMP. 020 CPU ESTRUTURA EM CONCRETO ARMADO m³ 2,50 R$ 262,05 R$ 655,13 R$ 0,00 0,00% 0,00% R$ 0,00 100,00% R$ 655,13

5 SERVIÇOS FINAIS R$ 38.421,56 R$ 0,00 0,00% 0,00% R$ 0,00 100,00% R$ 38.421,56

12.1 270220 SEDOP LIMPEZA FINAL DA OBRA m² 360,00 R$ 10,14 R$ 3.650,40 R$ 0,00 0,00% 0,00% R$ 0,00 100,00% R$ 3.650,40

12.2 COMP. 021 CPU DESMOBILIZAÇÃO GERAL DE PESSOAL, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS UN 1,00 R$ 34.771,16 R$ 34.771,16 R$ 0,00 0,00% 0,00% R$ 0,00 100,00% R$ 34.771,16

R$ 992.615,43 R$ 166.149,65 16,74% 16,74% R$ 166.149,65 83,26% R$ 826.465,78

RESPONSÁVEL TÉCNICO PELA EXECUÇÃO

ENGENHEIRO CIVIL PAULO RAYMUNDO BRIGIDO DE OLIVEIRA

CREA: 4909-D 

VALOR TOTAL

O VALOR TOTAL DA MEDIÇÃO DE Nº01 DOS SERVIÇOS DA REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PÍER E CONSTRUÇÃO DE RAMPA NAÚTICA PÚBLICA, NA COMUNIDADE DO PORTO DO CAMPO - AUGUSTO CORRÊA/PA. IMPORTA O VALOR GLOBAL DE: R$ 166.149,65 ( CENTO E SESSENTA E SEIS MIL 

E, CENTO E QUARENTA E NOVE REAIS E SESSENTA E CINCO CENTAVOS).

________________________________________________________ ______________________________________________________

PPB ENGENHARIA LTDA TÉC. RESP.ANNA BEATRIZ AGUIAR DE SOUZA

______________________________________________

CNPJ: 22.911.135/0001-41 ENGENHEIRA CIVIL 

CREA/PA 1519174578

 


		2023-11-24T11:26:20-0300
	ANNA BEATRIZ AGUIAR DE SOUZA:02882180276


		2023-11-24T11:26:33-0300
	ANNA BEATRIZ AGUIAR DE SOUZA:02882180276


		2023-11-24T11:26:44-0300
	ANNA BEATRIZ AGUIAR DE SOUZA:02882180276


		2023-11-24T12:05:04-0300
	PPB ENGENHARIA LTDA:22911135000141




