
Contrato n°: 20229944

Item Descrição Und Quant.
Valor Unit 

com BDI (R$)
Total Contrato(R$) QUANT. VALOR PAGO (R$) % QUANT. VALOR A PAGAR (R$) % % R$ % R$

 1 SERVIÇOS PRELIMINARES R$ 8.646,10 8.646,10                             R$ 0,00 0,00% 0,00% R$ 8.646,10 0,00% R$ 0,00

 1.1
LEGALIZAÇÃO DA OBRA JUNTO AOS ÓRGÃOS COMPETENTES 

(PREFEITURA E SEMMA)
UN 1,00        4.233,47 R$ 4.233,47 1,00 4.233,47                             100,00% R$ 0,00 0,00% 100,00% R$ 4.233,47 0,00% R$ 0,00

 1.2 LIMPEZA DO TERRENO m² 460,00 2,58 R$ 1.186,80 460,00 1.186,80                             100,00% R$ 0,00 0,00% 100,00% R$ 1.186,80 0,00% R$ 0,00

 1.3 LOCAÇÃO DA OBRA A TRENA m² 129,88 6,15 R$ 798,76 129,88 798,76                                100,00% R$ 0,00 0,00% 100,00% R$ 798,76 0,00% R$ 0,00

 1.4 PLACA DE OBRA EM LONA COM PLOTAGEM DE GRÁFICA m² 4,50 221,85 R$ 998,32 4,50 998,32                                100,00% R$ 0,00 0,00% 100,00% R$ 998,32 0,00% R$ 0,00

 1.5 MOBILIZAÇÃO UND 1,00        1.428,75 R$ 1.428,75 1,00 1.428,75                             100,00% R$ 0,00 0,00% 100,00% R$ 1.428,75 0,00% R$ 0,00

 2 MOVIMENTO DE TERRA R$ 4.863,83 4.863,83                      R$ 0,00 0,00% 0,00% R$ 4.863,83 0,00% R$ 0,00

 2.1 
ATERRO INCLUINDO CARGA, DESCARGA, TRANSPORTE E 

APILOAMENTO
m²       28,36 133,35 R$ 3.781,80 28,36 3.781,80                             100,00% R$ 0,00 0,00% 100,00% R$ 3.781,80 0,00% R$ 0,00

 2.2 ESCAVAÇÃO MANUAL ATÉ 1,5M DE PROFUNDIDADE UN 16,68 64,87 R$ 1.082,03 16,68 1.082,03                             100,00% R$ 0,00 0,00% 100,00% R$ 1.082,03 0,00% R$ 0,00

 3 FUNDAÇÕES R$ 33.456,82 33.456,82                    R$ 0,00 0,00% 0,00% R$ 33.456,82 0,00% R$ 0,00

 3.1 

CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE 

CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM 

BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

m³ 9,38 645,46 R$ 6.054,41 9,38 6.054,41                             100,00% R$ 0,00 0,00% 100,00% R$ 6.054,41 0,00% R$ 0,00

 3.2

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA 

BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. 

AF_06/2017

m² 39,1 81,45 R$ 3.184,69 39,10 3.184,69                             100,00% R$ 0,00 0,00% 100,00% R$ 3.184,69 0,00% R$ 0,00

 3.3

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

kg 726,78 18,32 R$ 13.314,60 726,78 13.314,60                           100,00% R$ 0,00 0,00% 100,00% R$ 13.314,60 0,00% R$ 0,00

 3.4

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO 

DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. 

AF_06/2017

m² 7,2 94,30 R$ 678,96 7,20 678,96                                100,00% R$ 0,00 0,00% 100,00% R$ 678,96 0,00% R$ 0,00

 3.5

CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE 

CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM 

BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

m³ 4,32 645,46 R$ 2.788,38 4,32 2.788,38                             100,00% R$ 0,00 0,00% 100,00% R$ 2.788,38 0,00% R$ 0,00

 3.6
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO 

CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017
kg 403,68 18,42 R$ 7.435,78 403,68 7.435,78                             100,00% R$ 0,00 0,00% 100,00% R$ 7.435,78 0,00% R$ 0,00

4 ESTRUTURA R$ 10.882,84 10.882,84                    R$ 0,00 0,00% 100,00% R$ 10.882,84 0,00% R$ 0,00

4.1

CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE 

CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM 

BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

m³ 5,86 645,46 R$ 3.782,39 5,86 3.782,39                             100,00% R$ 0,00 0,00% 100,00% R$ 3.782,39 0,00% R$ 0,00

4.2

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 322,47 18,32 R$ 5.907,65 322,47 5.907,65                             100,00% R$ 0,00 0,00% 100,00% R$ 5.907,65 0,00% R$ 0,00

4.3

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES 

RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ- DIREITO SIMPLES, 

EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 6 UTILIZAÇÕES. 

AF_09/2020

m² 15,31 77,91 R$ 1.192,80 15,31 1.192,80                             100,00% R$ 0,00 0,00% 100,00% R$ 1.192,80 0,00% R$ 0,00

5 PAREDES E PAÍNEIS R$ 25.875,52 R$ 25.875,52 R$ 0,00 0,00% 0,00% R$ 25.875,52 0,00% R$ 0,00

5.1

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 

VERTICAL DE 9X19X3 9 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE 

ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021

m² 314,56 R$ 70,21 R$ 22.085,25 314,56 22.085,25                           100,00% R$ 0,00 0,00% 100,00% R$ 22.085,25 0,00% R$ 0,00

5.2
CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE 

COMPRIMENTO. AF_03/2016
m 17,3 R$ 67,03 R$ 1.159,61 17,30 1.159,61                             100,00% R$ 0,00 0,00% 100,00% R$ 1.159,61 0,00% R$ 0,00

5.3
VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. 

AF_03/2016
m 36,3 R$ 72,47 R$ 2.630,66 36,30 2.630,66                             100,00% R$ 0,00 0,00% 100,00% R$ 2.630,66 0,00% R$ 0,00

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA / CONTRATO DE EXECUÇÃO ACUMULADO ANTERIOR EXECUTADO NO PERÍODO ACUMULADO ATUAL SALDO A EXECUTAR 

BM  - 03

OBJETO: CONSTRUÇÃO DO POSTO DE SAÚDE DA VILA DO ANOIRÁ, NO MUNICIPIO DE AUGUSTO CORRÊA/PA

Tomada De Preço: 016/2022

BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº03 MEDIÇÃO: 19/12/2023 PERÍODO DE REFERÊNCIA: 16/03/2023 A 19/12/2023 

 



6 PISOS R$ 31.953,11 R$ 31.953,11 100,00% 100,00% R$ 31.953,11 0,00% R$ 0,00

6.1 CAMADA IMPERMEABILIZADORA ESPESSURA 10 CM COM SEIXO m² 117,05 85,62 R$ 10.021,82 117,05 R$ 10.021,82 100,00% 100,00% R$ 10.021,82 0,00% R$ 0,00

6.2

CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), 

PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO EM ÁREAS 

SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, 

ESPESSURA 2CM. AF_07/2021

m² 117,05 35,76 R$ 4.185,70 117,05 R$ 4.185,70 100,00% 100,00% R$ 4.185,70 0,00% R$ 0,00

6.3 CIMENTADO LISO COM JUNTA PLASTICA (CALÇADA) m² 61,55 72,82 R$ 4.482,07 61,55 R$ 4.482,07 100,00% 100,00% R$ 4.482,07 0,00% R$ 0,00

6.4 LAJOTA CERAMICA - (Padrão Médio) m² 116,5 113,85 R$ 13.263,52 116,50 R$ 13.263,52 100,00% 100,00% R$ 13.263,52 0,00% R$ 0,00

7 REVESTIMENTO R$ 38.976,31 R$ 23.218,42 R$ 15.757,89 40,43% 100,00% R$ 38.976,31 0,00% R$ 0,00

 6.1 

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA 

TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA 

MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 

10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014

m² 623,00 R$ 30,77 R$ 19.169,71 623,00 19.169,71                           100,00% R$ 0,00 0,00% 100,00% R$ 19.169,71 0,00% R$ 0,00

 6.2 

EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA 

TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO 

MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE 

COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO 

DE TALISCAS. AF_06/2014

m² 122,62 R$ 25,55 R$ 3.132,94 0,00 -                                      122,62 R$ 3.132,94 100,00% 100,00% R$ 3.132,94 0,00% R$ 0,00

 6.3 

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO 

INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM 

PREPARO MANUAL. AF_06/2014

m² 745,62 R$ 5,43 R$ 4.048,71 745,62 4.048,71                             100,00% R$ 0,00 0,00% 100,00% R$ 4.048,71 0,00% R$ 0,00

 6.4 REVESTIMENTO CERAMICO PADRÃO MÉDIO m² 122,62 R$ 102,96 R$ 12.624,95 -                                      122,62 R$ 12.624,95 100,00% 100,00% R$ 12.624,95 0,00% R$ 0,00

8 LAJE R$ 22.761,47 R$ 22.761,47 R$ 0,00 0,00% 100,00% R$ 22.761,47 0,00% R$ 0,00

8.1 LAJE PRÉ-MOLDADA TRELIÇADA(incl. capeamento) m² 129,88 175,25 R$ 22.761,47 129,88 22.761,47                           100,00% R$ 0,00 0,00% 100,00% R$ 22.761,47 0,00% R$ 0,00

9 ESTRUTURA DE COBERTURA R$ 8.495,53 R$ 8.495,53 100,00% 100,00% R$ 8.495,53 0,00% R$ 0,00

9.1

TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE 

ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, 

PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. 

AF_07/2019

m² 130,04 R$ 23,66 R$ 3.076,74 130,04 R$ 3.076,74 100,00% 100,00% R$ 3.076,74 0,00% R$ 0,00

9.2

FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA PONTALETADA DE 

MADEIRA NÃO APARELHADA PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS E 

PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU 

TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_12/2015

m² 130,04 R$ 24,93 R$ 3.241,89 130,04 R$ 3.241,89 100,00% 100,00% R$ 3.241,89 0,00% R$ 0,00

9.3
RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 

26, CORTE DE 33 CM, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019
M 18,26 75,28 R$ 1.374,61 18,26 R$ 1.374,61 100,00% 100,00% R$ 1.374,61 0,00% R$ 0,00

9.4
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 

DEMÃOS AF_06/2018
m² 18,94 42,36 R$ 802,29 18,94 R$ 802,29 100,00% 100,00% R$ 802,29 0,00% R$ 0,00

10 TELHAMENTO R$ 18.507,09 R$ 18.507,09 100,00% 100,00% R$ 18.507,09 0,00% R$ 0,00

10.1

TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, 

COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM 

INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. 

AF_07/2019

m² 130,04 86,01 R$ 11.184,74 130,04 R$ 11.184,74 100,00% 100,00% R$ 11.184,74 0,00% R$ 0,00

10.2 COBERTURA EM POLICARBONADO INCOLOR - INCL. ESTR. METÁLICA m 10,00 606,25 R$ 6.062,50 10,00 R$ 6.062,50 100,00% 100,00% R$ 6.062,50 0,00% R$ 0,00

10.3 CUMEEIRA DE FIBROCIMENTO E= 6MM m² 15,07 83,60 R$ 1.259,85 15,07 R$ 1.259,85 100,00% 100,00% R$ 1.259,85 0,00% R$ 0,00

11 IMPERMEABILIZAÇÃO E TRATAMENTOS R$ 1.111,69 R$ 1.111,69 100,00% 100,00% R$ 1.111,69 0,00% R$ 0,00

 10.1 IMUNIZACAO PARA MADEIRA m² 145,70 R$ 7,63 R$ 1.111,69 145,70 R$ 1.111,69 100,00% 100,00% R$ 1.111,69 0,00% R$ 0,00

12 ESQUADRIAS R$ 30.408,58 R$ 30.408,58 100,00% 100,00% R$ 30.408,58 0,00% R$ 0,00

12.1 PORTA MAD. COMPENS. C/ CAIX. ADUELA E ALIZAR m² 18,27 794,35 R$ 14.512,77 18,27 R$ 14.512,77 100,00% 100,00% R$ 14.512,77 0,00% R$ 0,00

 



12.2 ESQUADRIA DE CORRER EM VIDRO TEMPERADO DE 8MM m² 4,75 903,75 R$ 4.292,81 4,75 R$ 4.292,81 100,00% 100,00% R$ 4.292,81 0,00% R$ 0,00

12.3 PAINEL FIXO EM VIDRO TEMPERADO DE 8MM m² 3,85 896,11 R$ 3.450,02 3,85 R$ 3.450,02 100,00% 100,00% R$ 3.450,02 0,00% R$ 0,00

12.4 ESQUADRIA DE CORRER EM VIDRO TEMPERADO DE 6MM M2 5,50 683,11 R$ 3.757,10 5,50 R$ 3.757,10 100,00% 100,00% R$ 3.757,10 0,00% R$ 0,00

12.5 ESQUADRIA BASCULANTE EM VIDRO TEMPERADO DE 6MM m² 3,55 654,66 R$ 2.324,04 3,55 R$ 2.324,04 100,00% 100,00% R$ 2.324,04 0,00% R$ 0,00

12.6

PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, 

FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2019

m² 3,57 580,35 R$ 2.071,84 3,57 R$ 2.071,84 100,00% 100,00% R$ 2.071,84 0,00% R$ 0,00

13 FERRAGENS R$ 1.576,12 R$ 1.576,12 100,00% 100,00% R$ 1.576,12 0,00% R$ 0,00

13.1
FECHADURA DE EMBUTIR COMPLETA, PARA PORTAS EXTERNAS, 

PADRAO DE ACABAMENTO MEDIO
UN 14,00 112,58 R$ 1.576,12 14,00 R$ 1.576,12 100,00% 100,00% R$ 1.576,12 0,00% R$ 0,00

14 RODAPES, SOLEIRAS E PEITORIS R$ 5.075,33 R$ 5.075,33 100,00% 100,00% R$ 5.075,33 0,00% R$ 0,00

14.1 RODAPÉ CERAMICA h=8cm m 130,00 22,17 R$ 2.882,10 130,00 R$ 2.882,10 100,00% 100,00% R$ 2.882,10 0,00% R$ 0,00

14.2 PEITORIL EM MARMORE BRANCO  e=2cm m² 1,82 657,03 R$ 1.195,79 1,82 R$ 1.195,79 100,00% 100,00% R$ 1.195,79 0,00% R$ 0,00

14.3 SOLEIRA EM MARMORE BRANCO E= 2 CM m² 1,61 619,53 R$ 997,44 1,61 R$ 997,44 100,00% 100,00% R$ 997,44 0,00% R$ 0,00

15 RODAPES, SOLEIRAS E PEITORIS R$ 28.168,87 R$ 28.168,87 100,00% 100,00% R$ 28.168,87 0,00% R$ 0,00

15.1
PINTURA ACRILICA FOSCA INT./EXT. C/MASSA E SELADOR - 3 DEMAOS 

- EXTERNO
m² 129,73 51,30 R$ 6.655,14 129,73 R$ 6.655,14 100,00% 100,00% R$ 6.655,14 0,00% R$ 0,00

15.2 PVA INTERNA C/ MASSA E SELADOR m² 493,27 41,31 R$ 20.376,98 493,27 R$ 20.376,98 100,00% 100,00% R$ 20.376,98 0,00% R$ 0,00

15.3 ESMALTE S/ MADEIRA C/ SELADOR SEM MASSA m² 36,54 31,11 R$ 1.136,75 36,54 R$ 1.136,75 100,00% 100,00% R$ 1.136,75 0,00% R$ 0,00

16 INSTALAÇÕES ELETRICAS R$ 22.863,62 R$ 22.863,62 100,00% 100,00% R$ 22.863,62 0,00% R$ 0,00

16.1 QUADRO DE MEDIÇÃO BIFÁSICO (C/ DISJUNTOR) und 1,00 733,03 R$ 733,03 1,00 R$ 733,03 100,00% 100,00% R$ 733,03 0,00% R$ 0,00

16.2 HASTE DE AÇO COBREADA 5/8" X 2,40M C/ CONECTOR und 1,00 132,25 R$ 132,25 1,00 R$ 132,25 100,00% 100,00% R$ 132,25 0,00% R$ 0,00

16.3 TUBO Fº Gº 2 1/2" m 1,00 168,48 R$ 168,48 1,00 R$ 168,48 100,00% 100,00% R$ 168,48 0,00% R$ 0,00

16.4
CINTA CIRCULAR EM ACO GALVANIZADO DE 150 MM DE DIAMETRO 

PARA FIXACAO DE CAIXA MEDICAO, INCLUI PARAFUSOS E PORCAS
und 1,00 62,22 R$ 62,22 1,00 R$ 62,22 100,00% 100,00% R$ 62,22 0,00% R$ 0,00

16.5

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO 

GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 

DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

und 1,00 734,95 R$ 734,95 1,00 R$ 734,95 100,00% 100,00% R$ 734,95 0,00% R$ 0,00

16.6 CAIXA DE FERRO SEXTAVADA FUNDO MÓVEL und 16,00 14,61 R$ 233,76 16,00 R$ 233,76 100,00% 100,00% R$ 233,76 0,00% R$ 0,00

16.7 CAIXA PLASTICA 4X2" und 7,00 3,85 R$ 26,95 7,00 R$ 26,95 100,00% 100,00% R$ 26,95 0,00% R$ 0,00

16.8 CABO DE COBRE 2,5mm2 - 750 V m 200,00 9,10 R$ 1.820,00 200,00 R$ 1.820,00 100,00% 100,00% R$ 1.820,00 0,00% R$ 0,00

16.9 ELETRODUTO PVC RÍGIDO DE 3/4" m 30,00 13,43 R$ 402,90 30,00 R$ 402,90 100,00% 100,00% R$ 402,90 0,00% R$ 0,00

16.10

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2015

m 200,00 11,75 R$ 2.350,00 200,00 R$ 2.350,00 100,00% 100,00% R$ 2.350,00 0,00% R$ 0,00

16.11

CABO DE COBRE ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 

INSTALADO EM ELETROCALHA OU PERFILADO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_10/2020

m 20,00 34,02 R$ 680,40 20,00 R$ 680,40 100,00% 100,00% R$ 680,40 0,00% R$ 0,00

16.12 PONTO DE LUZ / FORÇA (C/TUBUL., CX. E FIAÇAO) ATE 200W und 34,00 296,50 R$ 10.081,00 34,00 R$ 10.081,00 100,00% 100,00% R$ 10.081,00 0,00% R$ 0,00

16.13
INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM 

PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
und 12,00 19,81 R$ 237,72 12,00 R$ 237,72 100,00% 100,00% R$ 237,72 0,00% R$ 0,00

16.14
INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, SEM SUPORTE E 

SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
und 1,00 36,66 R$ 36,66 1,00 R$ 36,66 100,00% 100,00% R$ 36,66 0,00% R$ 0,00

16.15
TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO 

SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
und 21,00 34,06 R$ 715,26 21,00 R$ 715,26 100,00% 100,00% R$ 715,26 0,00% R$ 0,00

16.16 TOMADA 2P +T 20A (S/ FIAÇÃO) und 7,00 31,41 R$ 219,87 7,00 R$ 219,87 100,00% 100,00% R$ 219,87 0,00% R$ 0,00

16.17 DISJUNTOR 1P - 6 A 32A - PADRÃO DIN und 4,00 25,62 R$ 102,48 4,00 R$ 102,48 100,00% 100,00% R$ 102,48 0,00% R$ 0,00

16.18 DISJUNTOR 2P - 15 a 50A - PADRÃO DIN und 8,00 81,86 R$ 654,88 8,00 R$ 654,88 100,00% 100,00% R$ 654,88 0,00% R$ 0,00

16.19 LUMINÁRIA P/ LÂMP PLL DE SOBREPOR und 17,00 102,70 R$ 1.745,90 17,00 R$ 1.745,90 100,00% 100,00% R$ 1.745,90 0,00% R$ 0,00

16.20

MALHA DE ATERRAMENTO COM 3 HASTES DE 5/8"X3MM, 6 PONTOS DE 

SOLDA EXOTÉRMICA, 6 CAIXAS DE INSPEÇÃO COM TAMPA DE 

CONCRETO E CABO DE COBRE NÚ DE 16MM

und 1,00 1724,91 R$ 1.724,91 1,00 R$ 1.724,91 100,00% 100,00% R$ 1.724,91 0,00% R$ 0,00

 



17 INSTALAÇÕES HIDROSSANITARIAS R$ 35.155,21 R$ 35.155,21 100,00% 100,00% R$ 35.155,21 0,00% R$ 0,00

17.1 PONTO DE ÁGUA (incl. tubos e conexoes) pt 16,00           591,53 R$ 9.464,48 16,00 R$ 9.464,48 100,00% 100,00% R$ 9.464,48 0,00% R$ 0,00

17.2

CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM 

TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 

M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020

und 4,00           651,43 R$ 2.605,72 4,00 R$ 2.605,72 100,00% 100,00% R$ 2.605,72 0,00% R$ 0,00

17.3 PONTO DE ESGOTO (incl. tubos, conexoes,cx. e ralos) pt 16,00           493,57 R$ 7.897,12 16,00 R$ 7.897,12 100,00% 100,00% R$ 7.897,12 0,00% R$ 0,00

17.4 FOSSA SÉPTICA CON. ARM. D=1,60M P=2,75M CAP=40 PESSOAS und 1,00        5.992,50 R$ 5.992,50 1,00 R$ 5.992,50 100,00% 100,00% R$ 5.992,50 0,00% R$ 0,00

17.5
SUMIDOURO EM CONCRETO ARMADO D=0,80M P= 1,40M CAP=40 

PESSOAS
und 1,00        1.962,25 R$ 1.962,25 1,00 R$ 1.962,25 100,00% 100,00% R$ 1.962,25 0,00% R$ 0,00

17.6 TORRE P/ CAIXA D´ÁGUA  h=4.0m (alvenaria) und 1,00        4.186,43 R$ 4.186,43 1,00 R$ 4.186,43 100,00% 100,00% R$ 4.186,43 0,00% R$ 0,00

17.7 RESERVATÓRIO EM POLIETILENO 1.000L und 1,00        3.046,71 R$ 3.046,71 1,00 R$ 3.046,71 100,00% 100,00% R$ 3.046,71 0,00% R$ 0,00

18 LOUÇAS E APARELHOS SANITÁRIOS R$ 13.858,49 R$ 13.858,49 100,00% 100,00% R$ 13.858,49 0,00% R$ 0,00

18.1 BACIA SIFONADA C/CX ACOPLADA C/ ASSENTO und 5,00 730,41 R$ 3.652,05 5,00 R$ 3.652,05 100,00% 100,00% R$ 3.652,05 0,00% R$ 0,00

18.2 LAVATORIO DE LOUÇA C/ COL., TORNEIRA, SIFÃO E VALV. und 5,00 752,57 R$ 3.762,85 5,00 R$ 3.762,85 100,00% 100,00% R$ 3.762,85 0,00% R$ 0,00

18.3 PIA  01 CUBA EM AÇO INOX C/TORN.,SIFÃO E VALV.(1,50m) und 3,00 880,98 R$ 2.642,94 3,00 R$ 2.642,94 100,00% 100,00% R$ 2.642,94 0,00% R$ 0,00

18.4 TANQUE DE LOUÇA C/ TORNEIRA, SIFÃO E VALVULA und 1,00 1034,08 R$ 1.034,08 1,00 R$ 1.034,08 100,00% 100,00% R$ 1.034,08 0,00% R$ 0,00

18.5 BARRA EM AÇO INOX (PCD) und 2,00 352,42 R$ 704,84 2,00 R$ 704,84 100,00% 100,00% R$ 704,84 0,00% R$ 0,00

18.6 DUCHA HIGIENICA CROMADA und 5,00 188,12 R$ 940,60 5,00 R$ 940,60 100,00% 100,00% R$ 940,60 0,00% R$ 0,00

18.7
LAVATÓRIO DE LOUÇA S/ COLUNA (INCL. TORNE. SIFÃO E VÁLVULA)- 

PCD
und 1,00 1121,13 R$ 1.121,13 1,00 R$ 1.121,13 100,00% 100,00% R$ 1.121,13 0,00% R$ 0,00

19 INSTALAÇÕES DE AR CONDICIONADO R$ 1.513,80 R$ 1.513,80 100,00% 100,00% R$ 1.513,80 0,00% R$ 0,00

19.1 PONTO DE DRENO P/ SPLIT (10M) und 6,00 252,30 R$ 1.513,80 6,00 R$ 1.513,80 100,00% 100,00% R$ 1.513,80 0,00% R$ 0,00

20 DIVERSOS R$ 1.426,20 R$ 1.426,20 100,00% 100,00% R$ 1.426,20 0,00% R$ 0,00

20.1
PLACA DE INAUGURAÇÃO EM AÇO C/ LETRAS EM BAIXO RELEVO (0,40 

X 0,30M)
und 1,00 989,98 R$ 989,98 1,00 R$ 989,98 100,00% 100,00% R$ 989,98 0,00% R$ 0,00

20.2 EXTINTOR DE INCÊNDIO - PÓ QUÍMICO 4KG und 2,00 218,11 R$ 436,22 2,00 R$ 436,22 100,00% 100,00% R$ 436,22 0,00% R$ 0,00

21 ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA R$ 7.297,04 R$ 7.297,04 100,00% 100,00% R$ 7.297,04 0,00% R$ 0,00

21.1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA und 4,00        1.824,26 R$ 7.297,04 4,00 R$ 7.297,04 100,00% 100,00% R$ 7.297,04 0,00% R$ 0,00

22 SERVIÇOS FINAIS R$ 2.552,21 R$ 2.552,21 100,00% 100,00% R$ 2.552,21 0,00% R$ 0,00

22.1 LIMPEZA GERAL E ENTREGA DA OBRA m² 129,88 R$ 8,65 R$ 1.123,46 129,88 R$ 1.123,46 100,00% 100,00% R$ 1.123,46 0,00% R$ 0,00

22.2 DESMOBILIZAÇÃO UN 1,00 R$ 1.428,75 R$ 1.428,75 1,00 R$ 1.428,75 100,00% 100,00% R$ 1.428,75 0,00% R$ 0,00

R$ 355.425,78 R$ 129.704,98 36% R$ 225.720,80 63,51% 63,51% R$ 355.425,78 0,00% R$ 0,00

_____________________________________________________________________________

N ESTHEFANY F DA SILVA COMERCIO, CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI-EPP

CNPJ 27.178.552/001-40
CREA: 1515326810 CREA/PA 1519174578

RESPONSÁVEL TÉCNICO PELA EXECUÇÃO TÉC. RESP.ANNA BEATRIZ AGUIAR DE SOUZA

ENGENHEIRO CIVIL MARCIO ROGERIO SANTOS DA SILVA ENGENHEIRA CIVIL 

VALOR TOTAL

O VALOR TOTAL DA MEDIÇÃO DE Nº03 DOS SERVIÇOS DA CONSTRUÇÃO DO POSTO DE SAÚDE DA VILA DO ANOIRÁ localizada no município de Augusto Corrêa/PA. IMPORTA O VALOR GLOBAL DE: R$ 225.720,80 ( DUZENTOS E VINTE E CINCO MIL E, SETECENTOS E VINTE REAIS E OITENTA CENTAVOS).

___________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________
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