
OBRA:

PERÍODO DE REFERÊNCIA: 10/10/2023 a 05/12/2023

Item Código Banco Descrição Und Quant.
Valor 
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Valor 

Unit com 

BDI (R$)

Total Contrato(R$) QUANT.
VALOR PAGO 

(R$)
% QUANT.
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(R$)
% % R$ % R$

 1 SERVIÇOS PRELIMINARES 16.916,09 R$ 16.916,09 100% R$ 0,00 0% 100,00% R$ 16.916,09 0,00% R$ 0,00

 1.1 
011340 SEDOP PLACA DE OBRA EM LONA COM PLOTAGEM DE GRÁFICA m²  6,00         159,67         203,80 

1.222,80 6,00 R$ 1.222,80 100,00% 100,00% R$ 1.222,80 0,00% R$ 0,00

 1.2 

COMP. 01 PROPRIA

LEGALIZAÇÃO DA OBRA JUNTO AOS ÓRGÃOS COMPETENTES 

(PREFEITURA) und  1,00      4.097,01      5.229,42 
5.229,42 1,00 R$ 5.229,42 100,00% 100,00% R$ 5.229,42 0,00% R$ 0,00

 1.3 

98524 SINAPI

LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM 

ENXADA.AF_05/2018 m²  789,20              2,46              3,13 
2.470,20 789,20 R$ 2.470,20 100,00% 100,00% R$ 2.470,20 0,00% R$ 0,00

 1.4 
10009 SEDOP LOCAÇÃO DA OBRA A TRENA m²  789,20              4,97              6,34 

5.003,52 789,20 R$ 5.003,52 100,00% 100,00% R$ 5.003,52 0,00% R$ 0,00

 1.5 
COMP. 02 CPU MOBILIZAÇÃO und  1,00      2.342,64      2.990,14 

2.990,14 1,00 R$ 2.990,14 100,00% 100,00% R$ 2.990,14 0,00% R$ 0,00

 2 DEMOLIÇÕES E RETIRADAS 60.426,17 R$ 60.426,17 100% R$ 0,00 0% 100,00% R$ 60.426,17 0,00% R$ 0,00

2.1 021527 SEDOP RETIRADA DE GRADE DE FERRO m²  29,57           22,49           28,70 
848,66 29,57 R$ 848,66 100,00% 100,00% R$ 848,66 0,00% R$ 0,00

2.2 020014 SEDOP RETIRADA DE ESQUADRIA SEM APROVEITAMENTO m²  100,09              7,77              9,91 
991,89 100,09 R$ 991,89 100,00% 100,00% R$ 991,89 0,00% R$ 0,00

2.3 100328 SINAPI

RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, COM 

ATÉ DUAS ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 m²  1.217,04           11,49           14,66 

17.841,81 1.217,04    R$ 17.841,82 100,00% 100,00% R$ 17.841,81 0,00% R$ 0,00

2.4 20021 SEDOP RETIRADA DE REVESTIMENTO CERÂMICO m²  661,65              4,86              6,20 
4.102,23 661,65       R$ 4.102,23 100,00% 100,00% R$ 4.102,23 0,00% R$ 0,00

2.5 20235 SEDOP RETIRADA DE PISO CERÂMICO, INCLUSIVE CAMADA REGULARIZADORA m²  871,91           28,60           36,50 
31.824,72 871,91       R$ 31.824,72 100,00% 100,00% R$ 31.824,72 0,00% R$ 0,00

2.6 20857 SEDOP RETIRADA DE PONTO ELÉTRICO pt  212,00           15,66           19,98 
4.235,76 212,00 R$ 4.235,76 100,00% 100,00% R$ 4.235,76 0,00% R$ 0,00

2.7 97663 SINAPI REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO und  26,00              9,46           12,07 
313,82 26,00 R$ 313,82 100,00% 100,00% R$ 313,82 0,00% R$ 0,00

2.8 97664 SINAPI

REMOÇÃO DE ACESSÓRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO. und  26,00              1,17              1,49 
38,74 26,00 R$ 38,74 100,00% 100,00% R$ 38,74 0,00% R$ 0,00

2.9 97666 SINAPI

REMOÇÃO DE METAIS SANITÁRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO und  26,00              6,89              8,79 
228,54 26,00 R$ 228,54 100,00% 100,00% R$ 228,54 0,00% R$ 0,00

 3 MOVIMENTAÇÃO DE TERRA 6.658,77 R$ 6.658,77 100% R$ 0,00 0% 100,00% R$ 6.658,77 0,00% R$ 0,00

3.1 93358 SINAPI

ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 

1,30 M m³  27,94           67,50           86,15 
2.407,03 27,94 R$ 2.407,03 100,00% 100,00% R$ 2.407,03 0,00% R$ 0,00

3.2 96995 SINAPI REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE m³  1,18           40,50           51,69 
60,99 1,18 R$ 60,99 100,00% 100,00% R$ 60,99 0,00% R$ 0,00

3.3 94319 SINAPI

ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO E 

COMPACTAÇÃO

MECANIZADA. AF_05/2016 m³  34,11           96,26         122,86 
4.190,75 34,11 R$ 4.190,75 100,00% 100,00% R$ 4.190,75 0,00% R$ 0,00

 4 INFRA-ESTRUTURA 38.035,34

 4.1 SAPATA DE FUNDAÇÃO 10.938,85 R$ 10.938,85 100% R$ 0,00 0% 0,00% R$ 10.938,85 100,00% R$ 0,00

4.1.1 102479 SINAPI

CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE 

CIMENTO/

AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 

600 L. AF_05/2021 m³  2,63         672,50         858,37 

2.257,51 2,63 R$ 2.257,51 100,00% 100,00% R$ 2.257,51 0,00% R$ 0,00

4.1.2 94971 SINAPI

CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ 

BRITA 1) -PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L m³  5,00         616,02         786,28 

3.931,40 5,00 R$ 3.931,40 100,00% 100,00% R$ 3.931,40 0,00% R$ 0,00

4.1.3 96535 SINAPI

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, 

EM MADEIRA

SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. m²  10,00         124,33         158,69 

1.586,90 10,00 R$ 1.586,90 100,00% 100,00% R$ 1.586,90 0,00% R$ 0,00

4.1.4 96546 SINAPI

ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-

50 DE 10 MM -

MONTAGEM. AF_06/2017 kg  177,40           13,97           17,83 
3.163,04 177,40 R$ 3.163,04 100,00% 100,00% R$ 3.163,04 0,00% R$ 0,00

 4.2 VIGAS BALDRAMES EM CONCRETO ARMADO 22.075,72 R$ 22.075,72 100% R$ 0,00 0% 0,00% R$ 22.075,72 100,00% R$ 0,00

4.2.1 102479 SINAPI

CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE 

CIMENTO/

AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 

600 L. AF_05/2021 m³  2,05         672,50         858,37 

1.759,66 2,05 R$ 1.759,66 100,00% 100,00% R$ 1.759,66 0,00% R$ 0,00

4.2.2 94971 SINAPI

CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ 

BRITA 1) -PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L m³  6,20         616,02         786,28 

4.874,94 6,20 R$ 4.874,94 100,00% 100,00% R$ 4.874,94 0,00% R$ 0,00
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4.2.3 96536 SINAPI

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA IGA 

BALDRAME, EM

MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 m²  98,80           62,82           80,18 

7.921,78 98,80 R$ 7.921,78 100,00% 100,00% R$ 7.921,78 0,00% R$ 0,00

4.2.4 96543 SINAPI

ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-

60 DE 5 MM-

MONTAGEM. AF_06/2017 kg  110,70           17,46           22,28 
2.466,40 110,70 R$ 2.466,40 100,00% 100,00% R$ 2.466,40 0,00% R$ 0,00

4.2.5 96546 SINAPI

ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-

50 DE 10 MM -

MONTAGEM. AF_06/2017 kg  258,30           13,97           17,83 
4.605,49 258,30 R$ 4.605,49 100,00% 100,00% R$ 4.605,49 0,00% R$ 0,00

4.2.6 98557 SINAPI

IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 

DEMÃOS

AF_06/2018 m²  8,21           42,70           54,50 
447,45 8,21 R$ 447,45 100,00% 100,00% R$ 447,45 0,00% R$ 0,00

 4.3 ARRANQUE DO PILAR 5.020,77 R$ 5.020,77 100% R$ 0,00 0,00% 0,00% R$ 5.020,77 100,00% R$ 0,00

4.3.1 94971 SINAPI

CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ 

BRITA 1) -PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L m³  0,80         616,02         786,28 

629,02 0,80 R$ 629,02 100,00% 100,00% R$ 629,02 0,00% R$ 0,00

4.3.2 92413 SINAPI

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E 

ESTRUTURAS

SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 

UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 m²  14,80         101,17         129,13 

1.911,12 14,80 R$ 1.911,12 100,00% 100,00% R$ 1.911,12 0,00% R$ 0,00

4.3.3 92759 SINAPI

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO

UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 kg  44,40           14,60           18,63 

827,17 44,40 R$ 827,17 100,00% 100,00% R$ 827,17 0,00% R$ 0,00

4.3.4 92762 SINAPI

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 kg  103,60           12,51           15,96 

1.653,46 103,60 R$ 1.653,46 100,00% 100,00% R$ 1.653,46 0,00% R$ 0,00

 5 SUPRA-ESTRUTURA 64.974,52

 5.1 PILAR 15.650,87 R$ 15.650,87 100% R$ 0,00 0% 0,00% R$ 15.650,87 100,00% R$ 0,00

5.1.1 94971 SINAPI

CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ 

BRITA 1) -

PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L m³  3,40         616,02         786,28 

2.673,35 3,40 R$ 2.673,35 100,00% 100,00% R$ 2.673,35 0,00% R$ 0,00

5.1.2 92413 SINAPI

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E 

ESTRUTURAS

SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 

UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 m²  64,00         101,17         129,13 

8.264,32 64,00 R$ 8.264,32 100,00% 100,00% R$ 8.264,32 0,00% R$ 0,00

5.1.3 92759 SINAPI

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO

UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 kg  84,36           14,60           18,63 

1.571,63 84,36 R$ 1.571,63 100,00% 100,00% R$ 1.571,63 0,00% R$ 0,00

5.1.4 92762 SINAPI

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 kg  196,84           12,51           15,96 

3.141,58 196,84 R$ 3.141,58 100,00% 100,00% R$ 3.141,58 0,00% R$ 0,00

 5.2 VIGAS
19.475,30 R$ 19.475,30 100% R$ 0,00 0% 0,00% R$ 19.475,30 100,00% R$ 0,00

5.2.1 94971 SINAPI

CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ 

BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L m³  4,60         616,02         786,28 

3.616,89 4,60 R$ 3.616,89 100,00% 100,00% R$ 3.616,89 0,00% R$ 0,00

5.2.2 92448 SINAPI

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM 

PONTALETE DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 

4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 m²  57,00         140,80         179,71 

10.243,47 57,00 R$ 10.243,47 100,00% 100,00% R$ 10.243,47 0,00% R$ 0,00

5.2.3 92759 SINAPI

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO

UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 kg  100,50           14,60           18,63 

1.872,32 100,50 R$ 1.872,32 100,00% 100,00% R$ 1.872,32 0,00% R$ 0,00

5.2.4 92762 SINAPI

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 kg  234,50           12,51           15,96 

3.742,62 234,50 R$ 3.742,62 100,00% 100,00% R$ 3.742,62 0,00% R$ 0,00

5.3 LAJE 29.848,35 R$ 29.848,35 100% R$ 0,00 0% 100,00% R$ 29.848,35 0,00% R$ 0,00

5.3.1 101964 SINAPI

LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO, 

ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL 

DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) =

(8+3). AF_11/2020 m²  125,30         165,85         211,69 

26.524,76 125,30 R$ 26.524,76 100,00% 100,00% R$ 26.524,76 0,00% R$ 0,00

5.3.3 92759 SINAPI

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO

UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 kg  178,40           14,60           18,63 

3.323,59 178,40 R$ 3.323,59 100,00% 100,00% R$ 3.323,59 0,00% R$ 0,00

 6 ALVENARIA 12.490,99 R$ 12.490,99 100% R$ 0,00 0% 100,00% R$ 12.490,99 0,00% R$ 0,00
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6.1 103322 SINAPI

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 

VERTICAL DE 9X19X39

CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM 

PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 m²  117,04           59,15           75,49 

8.835,35 117,04 R$ 8.835,35 100,00% 100,00% R$ 8.835,35 0,00% R$ 0,00

6.2 93182 SINAPI

VERGA E CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M 

DE VÃO. AF_03/2016 m  16,80           44,27           56,50 
949,20 16,80 R$ 949,20 100,00% 100,00% R$ 949,20 0,00% R$ 0,00

6.3 93184 SINAPI

VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. 

AF_03/2016 m  1,80           32,66           41,68 
75,02 1,80 R$ 75,02 100,00% 100,00% R$ 75,02 0,00% R$ 0,00

6.4 60045 SEDOP ALVENARIA DE TIJOLO A SINGELO m²  22,00           93,71         119,61 
2.631,42 22,00 R$ 2.631,42 100,00% 100,00% R$ 2.631,42 0,00% R$ 0,00

 7 ESQUADRIAS 132.792,92 R$ 78.976,91 59% R$ 4.000,30 3% 3,01% R$ 82.977,21 96,99% R$ 49.815,71

7.1 90843 SINAPI

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 

PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: 

DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA 

COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO

E INSTALAÇÃO und  23,00         802,97      1.024,91 

23.572,93 14,95R$    R$ 15.322,40 65,00% 2,00 R$ 2.049,82 8,70% 73,70% R$ 17.372,22 26,30% R$ 6.200,71

7.2 90842 SINAPI

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 

PADRÃO MÉDIO, 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: 

DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA 

COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO

E INSTALAÇÃO. und  4,00         764,06         975,24 

3.900,96 1,00R$      R$ 975,24 25,00% 2,00 R$ 1.950,48 50,00% 75,00% R$ 2.925,72 25,00% R$ 975,24

7.3 91511 SEDOP JANELA EM VIDRO TEMPERADO m²  69,50         706,57         901,86 
62.679,27 69,50 R$ 62.679,27 100,00% 100,00% R$ 62.679,27 0,00% R$ 0,00

7.4 91511 SEDOP JANELA EM VIDRO TEMPERADO (BALANCIM) m²  18,44         706,57         901,86 
16.630,30 0,00 R$ 0,00 0,00% 0,00% R$ 0,00 100,00% R$ 16.630,30

7.5 90399 SEDOP PORTÃO DE FERRO 5/8" COM FERRAGENS (INCLUINDO PINTURA) m²  7,98         392,84         501,42 
4.001,33 0,00 R$ 0,00 0,00% 0,00% R$ 0,00 100,00% R$ 4.001,33

7.6 50681 SEDOP

PILAR EM CONCRETO ARMADO INCLUINDO FORMA, LANÇAMENTO E 

ADENSAMENTO m³  0,20      3.384,02      4.319,36 
863,87 0,00 R$ 0,00 0,00% 0,00% R$ 0,00 100,00% R$ 863,87

7.7 91510 SEDOP PAINEL FIXO EM VIDRO TEMPERADO DE 8MM m²  22,40         739,54         943,94 
21.144,26 0,00 R$ 0,00 0,00% 0,00% R$ 0,00 100,00% R$ 21.144,26

 8 COBERTURA 45.466,74 R$ 45.466,74 100,00% R$ 0,00 0,00% 100,00% R$ 45.466,74 0,00% R$ 0,00

8.1 92539 SINAPI

TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA 

TELHADOS DE

ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE 

CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 m²  288,65           63,07           80,50 

23.236,33 288,65 R$ 23.236,33 100,00% 100,00% R$ 23.236,33 0,00% R$ 0,00

8.2 99814 SINAPI

LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019 

(TELHAS

CERAMICAS) m²  1.217,04              1,58              2,01 
2.446,25 1217,04 R$ 2.446,25 100,00% 100,00% R$ 2.446,25 0,00% R$ 0,00

8.3 94446 SINAPI

TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO PLAN, COM 

MAIS DE 2

ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 m²  288,65           48,89           62,40 

18.011,76 288,65 R$ 18.011,76 100,00% 100,00% R$ 18.011,76 0,00% R$ 0,00

8.4 94221 SINAPI

CUMEEIRA PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA 

TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA) PARA TELHADOS COM ATÉ 2 

ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 m  56,00           24,80           31,65 

1.772,40 56,00 R$ 1.772,40 100,00% 100,00% R$ 1.772,40 0,00% R$ 0,00

 9 REVESTIMENTO 87.617,43 R$ 36.563,41 41,73% R$ 39.272,24 44,82% 44,82% R$ 75.835,65 55,18% R$ 11.781,77

9.1 87878 SINAPI

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO 

INTERNAS, COM

COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. 

AF_06/2014 m²  234,08              4,70              5,99 

1.402,14 234,08 R$ 1.402,14 100,00% 100,00% R$ 1.402,14 0,00% R$ 0,00

9.2 87878 SINAPI

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA 

TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA 

MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 

10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS.

AF_06/2014 m²  234,08           25,68           32,77 

7.670,80 234,08 R$ 7.670,80 100,00% 100,00% R$ 7.670,80 0,00% R$ 0,00

9.3 110644 SEDOP REVESTIMENTO CERÂMICO PADRÃO MÉDIO m²  693,06           88,79         113,33 
78.544,49 242,57       R$ 27.490,48 35,00% 346,53 R$ 39.272,24 50,00% 85,00% R$ 66.762,72 15,00% R$ 11.781,76

 10 PISO 119.955,97 R$ 81.869,63 68,25% R$ 6.969,43 5,81% 74,06% R$ 88.839,06 25,94% R$ 31.116,91

10.1 87620 SINAPI

CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO 

MECÂNICO

COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, 

ADERIDO, ESPESSURA 2CM. AF_06/2014 m²  96,74           33,66           42,96 

4.155,95 96,74 R$ 4.155,95 100,00% 100,00% R$ 4.155,95 0,00% R$ 0,00
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BM  - 05

OBJETO: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA E.M.E.F. PROFª VALENTINA PINHEIRO DA SILVA COM A INCLUSÃO DE UMA QUADRA DE 

ESPORTES COBERTA, NA VILA DE ATURIAÍ, NO MUNICÍPIO DE AUGUSTO CORRÊA/PA.

CONTRATO: 20229736

N° DA LICITAÇÃO : TP 33/2022

REFORMA E AMPLIAÇÃO DA E.M.E.F. PROFª VALENTINA PINHEIRO DA SILVA COM A INCLUSÃO DE UMA QUADRA DE ESPORTES 

COBERTA, NA VILA DE ATURIAÍ, NO MUNICÍPIO DE AUGUSTO CORRÊA/PA

BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº05 DATA DA MEDIÇÃO: 05/12/2023

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA / CONTRATO DE EXECUÇÃO ACUMULADO ANTERIOR EXECUTADO NO PERÍODO ACUMULADO ATUAL SALDO A EXECUTAR 

10.2 87251 SINAPI

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA 

EXTRA DE

DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 

M2. AF_06/2014 m²  968,65           56,37           71,95 

69.694,37 774,92 R$ 55.755,49 80,00% 96,87 R$ 6.969,43 10,00% 90,00% R$ 62.724,92 10,00% R$ 6.969,45

10.3 40653 SINAPI PISO KORODUR (INCLUSO EXECUCAO) m²  115,45         144,00         183,80 

21.219,71 0,00 R$ 0,00 0,00% 0,00% R$ 0,00 100,00% R$ 21.219,71

10.4 94994 SINAPI

EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM 

CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO 

CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO.

AF_08/2022 m²  137,39         107,80         137,59 

18.903,49 137,39 R$ 18.903,49 100,00% 100,00% R$ 18.903,49 0,00% R$ 0,00

10.5 102990 SINAPI

CANALETA MEIA CANA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO (D = 30 CM) - 

FORNECIMENTO E

INSTALAÇÃO. AF_08/2021 m  55,27           55,84           71,27 

3.939,09 27,64 R$ 1.969,54 50,00% 0,00 R$ 0,00 0,00% 50,00% R$ 1.969,54 50,00% R$ 1.969,55

10.6 95567 SINAPI

TUBO DE CONCRETO (SIMPLES) PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS 

PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 300 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL 

COM BAIXO NÍVEL DE

INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015 m  12,00         125,12         159,70 

1.916,40 6,00 R$ 958,20 50,00% 0,00 R$ 0,00 0,00% 50,00% R$ 958,20 50,00% R$ 958,20

10.7 92834 SINAPI

ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE 

ESGOTO

SANITÁRIO, DIÂMETRO DE 300 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM 

LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI 

FORNECIMENTO). AF_12/2015 m  12,00              8,29           10,58 

126,96 12,00 R$ 126,96 100,00% 100,00% R$ 126,96 0,00% R$ 0,00

 11 SOLEIRAS, PEITORIS, E RODAPÉS 1.392,41 R$ 1.226,97 88,12% R$ 0,00 0% 0,00% R$ 1.226,97 100,00% R$ 165,44

11.1 98689 SINAPI SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 m  1,80         123,10         157,12 
282,82 1,80 R$ 282,82 100,00% 100,00% R$ 282,82 0,00% R$ 0,00

11.2 101965 SINAPI

PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO 

DE ATÉ 2M,

ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020 m  1,80         144,01         183,81 
330,86 0,90 R$ 165,42 50,00% 50,00% R$ 165,42 50,00% R$ 165,44

11.3 88648 SINAPI

RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA 

EXTRA DE DIMENSÕES 35X35CM m  82,58              7,39              9,43 
778,73 82,58 R$ 778,73 100,00% 100,00% R$ 778,73 0,00% R$ 0,00

 12 PINTURA 96.281,66 R$ 36.730,55 38,15% R$ 29.308,99 30,44% 30,44% R$ 66.039,54 69,56% R$ 30.242,12

12.1 88485 SINAPI APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. m²         975,99              2,22              2,83 
2.762,05 829,59 R$ 2.347,73 85,00% 146,40 R$ 414,32 15,00% 100,00% R$ 2.762,05 0,00% R$ 0,00

12.2 88495 SINAPI APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO. m²  687,99              9,23           11,78 
8.104,52 619,19 R$ 7.294,06 90,00% 68,80 R$ 810,46 10,00% 100,00% R$ 8.104,52 0,00% R$ 0,00

12.3 88489 SINAPI

APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM 

PAREDES, DUAS DEMÃOS. m²  975,99           14,12           18,02 
17.587,34 400,00 R$ 7.208,00 40,98% 40,98% R$ 7.208,00 59,02% R$ 10.379,34

12.4 88488 SINAPI

APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, 

DUAS DEMÃOS. m²  775,61           15,70           20,03 
15.535,47 116,34 R$ 2.330,32 15,00% 155,12 R$ 3.107,09 20,00% 35,00% R$ 5.437,41 65,00% R$ 10.098,06

12.5 150301 SEDOP

ESMALTE S/ PAREDE C/ MASSA E SELADOR (AZUL DEL REY - PADRÃO 

PREFEITURA) m²  288,00           39,40           50,29 
14.483,52 150,00 R$ 7.543,50 52,08% 52,08% R$ 7.543,50 47,92% R$ 6.940,02

12.6 102218 SINAPI

PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO 

FOSCO EM

MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021 m²  90,04           12,85           16,40 
1.476,66 0,00 R$ 0,00 0,00% 0,00% R$ 0,00 100,00% R$ 1.476,66

12.7 88489 SINAPI

APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM 

(TELHAS), DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 m²  1.891,53           14,12           18,02 
34.085,37 1324,07 R$ 23.859,75 70,00% 567,46 R$ 10.225,62 30,00% 100,00% R$ 34.085,37 0,00% R$ 0,00

12.8 100725 SINAPI

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE 

SINTÉTICO

GRAFITE) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO m²  87,15           20,20           25,78 
2.246,73 34,86 R$ 898,69 40,00% 0,00 R$ 0,00 0,00% 40,00% R$ 898,69 60,00% R$ 1.348,04

 13 INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS 5.129,40 R$ 5.087,28 99,18% R$ 42,12 1% 100,00% R$ 5.129,40 0,00% R$ 0,00

13.1 180214 SEDOP PONTO DE ESGOTO (INCL. TUBOS, CONEXOES, CX. E RALOS) pt  4,00         403,25         514,70 
2.058,80 4,00 R$ 2.058,80 100,00% 100,00% R$ 2.058,80 0,00% R$ 0,00

13.2 180299 SEDOP PONTO DE AGUA (INCL. TUBOS E CONEXOES) pt  4,00         584,92         746,59 
2.986,36 4,00 R$ 2.986,36 100,00% 100,00% R$ 2.986,36 0,00% R$ 0,00

13.3 89495 SINAPI

RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL. und  4,00           16,50           21,06 
84,24 2,00 R$ 42,12 50,00% 2,00 R$ 42,12 50,00% 100,00% R$ 84,24 0,00% R$ 0,00

 14 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 128.419,50 R$ 25.399,87 19,78% R$ 0,00 0,00% 19,78% R$ 25.399,87 80,22% R$ 103.019,63

14.1 170322 SEDOP CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO P/ 24 DISJUNTORES (C/ BARRAMENTO) und  1,00      1.285,83      1.641,23 
1.641,23 1,00 R$ 1.641,23 100,00% 100,00% R$ 1.641,23 0,00% R$ 0,00

14.2 170749 SEDOP CABO DE COBRE 35 MM² - 1KV m  75,00           51,56           65,81 
4.935,75 75,00 R$ 4.935,75 100,00% 100,00% R$ 4.935,75 0,00% R$ 0,00

Página 4 de 9



OBRA:

PERÍODO DE REFERÊNCIA: 10/10/2023 a 05/12/2023

Item Código Banco Descrição Und Quant.
Valor 

Unit

Valor 

Unit com 

BDI (R$)

Total Contrato(R$) QUANT.
VALOR PAGO 

(R$)
% QUANT.

VALOR A PAGAR 

(R$)
% % R$ % R$

BM  - 05

OBJETO: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA E.M.E.F. PROFª VALENTINA PINHEIRO DA SILVA COM A INCLUSÃO DE UMA QUADRA DE 

ESPORTES COBERTA, NA VILA DE ATURIAÍ, NO MUNICÍPIO DE AUGUSTO CORRÊA/PA.
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N° DA LICITAÇÃO : TP 33/2022

REFORMA E AMPLIAÇÃO DA E.M.E.F. PROFª VALENTINA PINHEIRO DA SILVA COM A INCLUSÃO DE UMA QUADRA DE ESPORTES 

COBERTA, NA VILA DE ATURIAÍ, NO MUNICÍPIO DE AUGUSTO CORRÊA/PA
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14.3 170748 SEDOP CABO DE COBRE 25 MM² - 1KV m  25,00           32,55           41,54 
1.038,50 25,00 R$ 1.038,50 100,00% 100,00% R$ 1.038,50 0,00% R$ 0,00

14.4 170630 SEDOP ELETRODUTO PVC RÍGIDO DE 2" m  25,00           49,81           63,57 
1.589,25 25,00 R$ 1.589,25 100,00% 100,00% R$ 1.589,25 0,00% R$ 0,00

14.5 171120 SEDOP CONECTOR DE EMENDA PARA CABO 16 MM² und  3,00              4,67              5,96 
17,88 3,00 R$ 17,88 100,00% 100,00% R$ 17,88 0,00% R$ 0,00

14.6 171163 SEDOP HASTE DE AÇO COBREADA 3/4" X 3M X/ CONECTOR und  3,00         352,26         449,62 
1.348,86 3,00 R$ 1.348,86 100,00% 100,00% R$ 1.348,86 0,00% R$ 0,00

14.7 171270 SEDOP CABO DE COBRE NÚ 16MM m  30,00           22,99           29,34 
880,20 30,00 R$ 880,20 100,00% 100,00% R$ 880,20 0,00% R$ 0,00

14.8 170744 SEDOP CABO DE COBRE 4mm² - 1KV m  60,00              9,25           11,80 
708,00 60,00 R$ 708,00 100,00% 100,00% R$ 708,00 0,00% R$ 0,00

14.9 95730 SINAPI

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM 

(3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO m  30,00              8,80           11,23 

336,90 30,00 R$ 336,90 100,00% 100,00% R$ 336,90 0,00% R$ 0,00

14.10 93662 SINAPI

DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2021 und  1,00           56,80           72,49 

72,49 1,00 R$ 72,49 100,00% 100,00% R$ 72,49 0,00% R$ 0,00

14.11 91955 SINAPI

INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E 

PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 und  2,00           28,24           36,04 

72,08 2,00 R$ 72,08 100,00% 100,00% R$ 72,08 0,00% R$ 0,00

14.12 92001 SINAPI

TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO 

SUPORTE E PLACA -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 und  3,00           26,38           33,67 

101,01 3,00 R$ 101,01 100,00% 100,00% R$ 101,01 0,00% R$ 0,00

14.13 97589 SINAPI

LUMINÁRIA TIPO PLAFON EM PLÁSTICO, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA

FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_02/2020 und  10,00           39,45           50,35 

503,50 0,00 R$ 0,00 0,00% 0,00% R$ 0,00 100,00% R$ 503,50

14.14 171491 SEDOP REVISÃO EM PONTO DE LUZ E FORÇA pt  30,00           97,58         124,55 
3.736,50 30,00 R$ 3.736,50 100,00% 100,00% R$ 3.736,50 0,00% R$ 0,00

14.15 231084 SEDOP PONTO DE DRENO P/SPLIT (10m) pt  21,00         248,60         317,31 
6.663,51 21,00 R$ 6.663,51 100,00% 100,00% R$ 6.663,51 0,00% R$ 0,00

14.16 COMP. 12 CPU PONTO DE ILUMINAÇÃO E TOMADA PT  7,00         252,69         322,53 
2.257,71 7,00 R$ 2.257,71 100,00% 100,00% R$ 2.257,71 0,00% R$ 0,00

14.17 231310 SEDOP APARELHO AIR-SPLIT - 18.000 BTU'S - INVERTER und  17,00      4.039,00      5.155,37 
87.641,29 0,00 R$ 0,00 0,00% 0,00% R$ 0,00 100,00% R$ 87.641,29

14.18 231309 SEDOP APARELHO AIR-SPLIT - 12.000 BTU'S - INVERTER und  4,00      2.913,44      3.718,71 
14.874,84 0,00 R$ 0,00 0,00% 0,00% R$ 0,00 100,00% R$ 14.874,84

 15 LOUÇAS/METAIS E ACESSÓRIOS 15.932,94 R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0% 0,00% R$ 0,00 100,00% R$ 15.932,94

15.1 190797 SEDOP PORTA PAPEL HIGIÊNICO - POLIPROPILENO und  9,00           70,29           89,71 
807,39 0,00 R$ 0,00 0,00% 0,00% R$ 0,00 100,00% R$ 807,39

15.2 190795 SEDOP PORTA TOALHA DE PAPEL - POLIPROPILENO und  11,00           92,31         117,82 
1.296,02 0,00 R$ 0,00 0,00% 0,00% R$ 0,00 100,00% R$ 1.296,02

15.3 250109 SEDOP ESPELHO DE CRISTAL (0,40X0,60) COM MOLDURA EM ALUMÍNIO und  9,00         195,02         248,92 
2.240,28 0,00 R$ 0,00 0,00% 0,00% R$ 0,00 100,00% R$ 2.240,28

15.4 100858 SINAPI

MICTÓRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA PADRÃO MÉDIO FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_01/2020 und  1,00         620,19         791,61 
791,61 0,00 R$ 0,00 0,00% 0,00% R$ 0,00 100,00% R$ 791,61

15.5 190304 SEDOP LAVATÓRIO DE LOUÇA S/ COLUNA (INCL. TORN. SIFÃO E VÁLVULA) und  5,00      1.113,42      1.421,16 
7.105,80 0,00 R$ 0,00 0,00% 0,00% R$ 0,00 100,00% R$ 7.105,80

15.6 190716 SEDOP BARRA EM AÇO INOX (PCD) - P.N.E. m  4,80         280,55         358,09 
1.718,83 0,00 R$ 0,00 0,00% 0,00% R$ 0,00 100,00% R$ 1.718,83

15.7 191519 SEDOP TORNEIRA DE METAL CROMADA BICA MÓVEL P PIA/TANQUE und  11,00         107,65         137,40 
1.511,40 0,00 R$ 0,00 0,00% 0,00% R$ 0,00 100,00% R$ 1.511,40

15.8 190806 SEDOP ASSENTO PLÁSTICO und  9,00           40,19           51,29 
461,61 0,00 R$ 0,00 0,00% 0,00% R$ 0,00 100,00% R$ 461,61

 16 ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA 36.300,78 R$ 16.133,68 44,44% R$ 4.033,42 11% 55,56% R$ 20.167,10 44,44% R$ 16.133,68

16.1 COMP. 11 CPU ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA mês  9,00      3.160,00      4.033,42 
36.300,78

4,00 R$ 16.133,68 44,44% 1,00 R$ 4.033,42 11,11% 55,56% R$ 20.167,10 44,44% R$ 16.133,68
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 17 SERVIÇOS FINAIS 55.827,70 R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0% 0,00% R$ 0,00 100,00% R$ 55.827,70

17.1 270220 SEDOP LIMPEZA GERAL E ENTREGA DA OBRA m²  1.688,42              7,26              9,26 
15.634,77 0,00 R$ 0,00 0,00% 0,00% R$ 0,00 100,00% R$ 15.634,77

17.2 91510 SEDOP PAINEL FIXO EM VIDRO TEMPERADO DE 8MM (LOUSA) m²  35,00         739,54         943,94 
33.037,90 0,00 R$ 0,00 0,00% 0,00% R$ 0,00 100,00% R$ 33.037,90

17.3 260188 SEDOP MASTRO EM FO.GO. SOBRE BASE DE CONCRETO - 3 UND (DET. 22) CJ  1,00      2.471,02      3.154,00 
3.154,00 0,00 R$ 0,00 0,00% 0,00% R$ 0,00 100,00% R$ 3.154,00

17.4 241318 SEDOP

PLACA DE IANUGURAÇÃO EM AÇO INOX / LETRAS BX. RELEVO - (40 X 

30CM) und  1,00         791,99      1.010,89 

1.010,89
0,00 R$ 0,00 0,00% 0,00% R$ 0,00 100,00% R$ 1.010,89

17.5 COMP. 08 CPU DESMOBILIZAÇÃO und  1,00      2.342,64      2.990,14 
2.990,14 0,00 R$ 0,00 0,00% 0,00% R$ 0,00 100,00% R$ 2.990,14

18 SERVIÇOS PRELIMINARES- QUADRA 6.250,20 R$ 6.250,20 100,00% R$ 0,00 0% 100,00% R$ 6.250,20 0,00% R$ 0,00

18.1 98524 SINAPI

LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM 

ENXADA.AF_05/2018 m²  660,00              2,46              3,13 

2.065,80
660,00 R$ 2.065,80 100,00% 100,00% R$ 2.065,80 0,00% R$ 0,00

18.2 10009 SEDOP LOCAÇÃO DA OBRA A TRENA m²  660,00              4,97              6,34 

4.184,40
660,00 R$ 4.184,40 100,00% 100,00% R$ 4.184,40 0,00% R$ 0,00

19 MOVIMENTAÇÃO DE TERRA- QUADRA 4.175,95

19.1 QUADRA 2.393,03 R$ 2.393,03 100,00% R$ 0,00 0% 100,00% R$ 2.393,03 0,00% R$ 0,00

19.1.1 96527 SINAPI

ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (INCLUINDO 

ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017 m³  18,18         103,13         131,63 

2.393,03
18,18 R$ 2.393,03 100,00% 100,00% R$ 2.393,03 0,00% R$ 0,00

19.2 ARQUIBANCADA- QUADRA 1.782,92 R$ 1.782,92 100,00% R$ 0,00 0% 100,00% R$ 1.782,92 0,00% R$ 0,00

19.2.1 96523 SINAPI

ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA 

(INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017 m³  4,54           78,52         100,22 

455,00
4,54 R$ 455,00 100,00% 100,00% R$ 455,00 0,00% R$ 0,00

19.2.2 94342 SINAPI

ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA ATERRO E 

COMPACTAÇÃO MECANIZADA.

AF_05/2016 m³  12,55           82,90         105,81 

1.327,92
12,55 R$ 1.327,92 100,00% 100,00% R$ 1.327,92 0,00% R$ 0,00

20 INFRA ESTRUTURA- QUADRA 48.669,32

20.1 BLOCO DE FUNDAÇÃO- QUADRA 20.484,37 R$ 20.484,37 100,00% R$ 0,00 0% 100,00% R$ 20.484,37 0,00% R$ 0,00

20.1.1 102479 SINAPI

LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE 

COROAMENTO OU SAPATAS,

ESPESSURA DE 5 CM. AF_08/2017 m³  1,13         672,50         858,37 

969,96
1,13 R$ 969,96 100,00% 100,00% R$ 969,96 0,00% R$ 0,00

20.1.2 94971 SINAPI

CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ 

BRITA 1) -

PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L m³  9,03         616,02         786,28 

7.100,11
9,03 R$ 7.100,11 100,00% 100,00% R$ 7.100,11 0,00% R$ 0,00

20.1.3 96535 SINAPI

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, 

EM MADEIRA

SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. m²  43,88         124,33         158,69 

6.963,32
43,88 R$ 6.963,32 100,00% 100,00% R$ 6.963,32 0,00% R$ 0,00

20.1.4 96546 SINAPI

ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-

50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 kg  305,72           13,97           17,83 

5.450,99
305,72 R$ 5.450,99 100,00% 100,00% R$ 5.450,99 0,00% R$ 0,00

20.2 VIGAS BALDRAMES EM CONCRETO ARMADO- QUADRA 24.411,12 R$ 22.628,21 92,70% R$ 0,00 0% 92,70% R$ 22.628,21 7,30% R$ 1.782,91

20.2.1 102479 SINAPI

CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE 

CIMENTO/

AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA m³  1,06         672,50         858,37 

909,87
1,06 R$ 909,87 100,00% 100,00% R$ 909,87 0,00% R$ 0,00

20.2.2 94971 SINAPI

CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ 

BRITA 1) -

PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L m³  8,48         616,02         786,28 

6.667,65
8,48 R$ 6.667,65 100,00% 100,00% R$ 6.667,65 0,00% R$ 0,00

20.2.3 96536 SINAPI

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA 

BALDRAME, EM

MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 m²  84,80           62,82           80,18 

6.799,26
84,80 R$ 6.799,26 100,00% 100,00% R$ 6.799,26 0,00% R$ 0,00

20.2.4 96543 SINAPI

ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-

60 DE 5 MM -

MONTAGEM. AF_06/2017 kg  33,20           17,46           22,28 

739,70
33,20 R$ 739,70 100,00% 100,00% R$ 739,70 0,00% R$ 0,00

20.2.5 96546 SINAPI

ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-

50 DE 10 MM -

MONTAGEM. AF_06/2017 kg  391,69           13,97           17,83 

6.983,83
391,69 R$ 6.983,83 100,00% 100,00% R$ 6.983,83 0,00% R$ 0,00

20.2.6 98557 SINAPI

IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 

DEMÃOS

AF_06/2018 m²  42,40           42,70           54,50 

2.310,80
9,69 R$ 527,90 22,84% 22,84% R$ 527,90 77,16% R$ 1.782,90

20.3 VIGAS BALDRAMES EM CONCRETO ARMADO- QUADRA 3.773,83 R$ 3.773,83 100,00% R$ 0,00 0% 100,00% R$ 3.773,83 0,00% R$ 0,00

20.3.1 102487 SINAPI

CONCRETO CICLÓPICO FCK = 15MPA, 30% PEDRA DE MÃO EM VOLUME 

REAL, INCLUSIVE LANÇAMENTO. AF_05/2021 m³  4,54         651,24         831,24 

3.773,83
4,54 R$ 3.773,83 100,00% 100,00% R$ 3.773,83 0,00% R$ 0,00

21 SUPRA ESTRUTURA- QUADRA 213.322,43

21.1 SUPRA ESTRUTURA- QUADRA 142.114,50 R$ 35.528,62 25,00% R$ 0,00 0% 25,00% R$ 35.528,62 75,00% R$ 106.585,88

21.1.1 100776 SINAPI

ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, TIPO ARCO, COM LIGAÇÕES 

PARAFUSADAS,

INCLUSOS PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, MÃO DE OBRA E kg  5.379,05           20,70           26,42 

142.114,50
1344,76 R$ 35.528,62 25,00% 0,00 R$ 0,00 0,00% 25,00% R$ 35.528,62 75,00% R$ 106.585,88

Página 6 de 9



OBRA:

PERÍODO DE REFERÊNCIA: 10/10/2023 a 05/12/2023

Item Código Banco Descrição Und Quant.
Valor 

Unit

Valor 

Unit com 

BDI (R$)

Total Contrato(R$) QUANT.
VALOR PAGO 

(R$)
% QUANT.

VALOR A PAGAR 

(R$)
% % R$ % R$

BM  - 05

OBJETO: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA E.M.E.F. PROFª VALENTINA PINHEIRO DA SILVA COM A INCLUSÃO DE UMA QUADRA DE 

ESPORTES COBERTA, NA VILA DE ATURIAÍ, NO MUNICÍPIO DE AUGUSTO CORRÊA/PA.

CONTRATO: 20229736

N° DA LICITAÇÃO : TP 33/2022

REFORMA E AMPLIAÇÃO DA E.M.E.F. PROFª VALENTINA PINHEIRO DA SILVA COM A INCLUSÃO DE UMA QUADRA DE ESPORTES 

COBERTA, NA VILA DE ATURIAÍ, NO MUNICÍPIO DE AUGUSTO CORRÊA/PA

BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº05 DATA DA MEDIÇÃO: 05/12/2023

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA / CONTRATO DE EXECUÇÃO ACUMULADO ANTERIOR EXECUTADO NO PERÍODO ACUMULADO ATUAL SALDO A EXECUTAR 

21.2 PILAR- QUADRA 38.475,91 R$ 34.071,71 88,55% R$ 0,00 0% 88,55% R$ 34.071,71 11,45% R$ 4.404,20

21.2.1 94971 SINAPI

CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ 

BRITA 1) -

PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L m³  10,31         616,02         786,28 

8.106,55
9,28 R$ 7.295,89 90,00% 0,00 R$ 0,00 0,00% 90,00% R$ 7.295,89 10,00% R$ 810,66

21.2.2 92413 SINAPI

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E 

ESTRUTURAS

SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 m²  148,98         101,17         129,13 

19.237,79
134,08 R$ 17.314,00 90,00% 0,00 R$ 0,00 0,00% 90,00% R$ 17.314,00 10,00% R$ 1.923,79

21.2.3 92759 SINAPI

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO

UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 kg  234,06           14,60           18,63 

4.360,54
198,95 R$ 3.706,45 85,00% 0,00 R$ 0,00 0,00% 85,00% R$ 3.706,45 15,00% R$ 654,09

21.2.4 92762 SINAPI

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 kg  424,25           12,51           15,96 

6.771,03
360,61 R$ 5.755,37 85,00% 0,00 R$ 0,00 0,00% 85,00% R$ 5.755,37 15,00% R$ 1.015,66

21.3 PILAR- QUADRA 32.732,02 R$ 22.912,40 70,00% R$ 0,00 0% 70,00% R$ 22.912,40 30,00% R$ 9.819,62

21.3.1 94971 SINAPI

CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ 

BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L m³  6,57         616,02         786,28 

5.165,86
4,60 R$ 3.616,10 70,00% 0,00 R$ 0,00 0,00% 70,00% R$ 3.616,10 30,00% R$ 1.549,76

21.3.2 92448 SINAPI

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM 

PONTALETE DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 

4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 m²  109,50         140,80         179,71 

19.678,25

76,65 R$ 13.774,77 70,00% 0,00 R$ 0,00 0,00% 70,00% R$ 13.774,77 30,00% R$ 5.903,48

21.3.3 92759 SINAPI

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO

UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 kg  119,79           14,60           18,63 

2.231,69

83,85 R$ 1.562,18 70,00% 0,00 R$ 0,00 0,00% 70,00% R$ 1.562,18 30,00% R$ 669,51

21.3.4 92762 SINAPI

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 kg  354,40           12,51           15,96 

5.656,22

248,08 R$ 3.959,35 70,00% 0,00 R$ 0,00 0,00% 70,00% R$ 3.959,35 30,00% R$ 1.696,87

22 COBERTURA- QUADRA 75.646,09 R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% 0,00% R$ 0,00 100,00% R$ 75.646,09

22.1 92413 SINAPI

TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 

ÁGUAS, INCLUSO

IÇAMENTO. AF_07/2019 m²  700,40           82,01         104,67 

73.310,87

0,00 R$ 0,00 0,00% 0,00% R$ 0,00 100,00% R$ 73.310,87

22.2 94228 SINAPI

CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, 

DESENVOLVIMENTO DE 50 CM,

INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 m²  20,60           88,82         113,36 

2.335,22

0,00 R$ 0,00 0,00% 0,00% R$ 0,00 100,00% R$ 2.335,22

23 ALVENARIA- QUADRA 71.739,97 R$ 22.902,83 31,92% R$ 19.118,29 27% 58,57% R$ 42.021,12 41,43% R$ 29.718,85

23.1 103322 SINAPI

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 

VERTICAL DE 9X19X39

CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM m²  221,32           59,15           75,49 

16.707,44
221,32 R$ 16.707,45 100,00% 100,00% R$ 16.707,44 0,00% R$ 0,00

23.2 101162 SINAPI

ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CERÂMICA 

(COBOGÓ) DE 7X20X20CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM 

PREPARO EM BETONEIRA. m²  285,32         151,12         192,88 

55.032,52
32,12 R$ 6.195,39 11,26% 99,12 R$ 19.118,29 34,74% 46,00% R$ 25.313,68 54,00% R$ 29.718,84

23.3 ALVENARIA ARQUIBANCADA 4.356,20 R$ 2.178,09 50,00% R$ 2.178,10 50% 100,00% R$ 4.356,19 0,00% R$ 0,01

23.3.1 60045 SEDOP ALVENARIA DE TIJOLO DE BARRO A SINGELO m²  36,42           93,71         119,61 

4.356,20
18,21 R$ 2.178,10 50,00% 18,21 R$ 2.178,10 50,00% 100,00% R$ 4.356,20 0,00% R$ 0,00

24 ESQUADRIAS- QUADRA 5.463,22 R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0% 0,00% R$ 0,00 100,00% R$ 5.463,22

24.1 90070 SEDOP PORTA DE AÇO ESTEIRA DE ENROLAR C/ FER. (COM PINTURA) m²  8,80         486,39         620,82 

5.463,22
0,00 R$ 0,00 0,00% 0,00% R$ 0,00 100,00% R$ 5.463,22

25 REVESTIMENTO- QUADRA 21.342,80 R$ 16.013,02 75,03% R$ 1.769,58 8% 83,32% R$ 17.782,60 16,68% R$ 3.560,20

25.1 87878 SINAPI

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO 

INTERNAS, COM

COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. m²  442,64              4,70              5,99 

2.651,41
442,64 R$ 2.651,41 100,00% 100,00% R$ 2.651,41 0,00% R$ 0,00

25.2 87878 SINAPI

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA 

TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA 

MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE m  442,64           25,68           32,77 

14.505,31
334,00 R$ 10.945,11 75,46% 0,00 R$ 0,00 0,00% 75,46% R$ 10.945,11 24,54% R$ 3.560,20

25.3 ARQUIBANCADA- QUADRA

25.3.1 87878 SINAPI

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO 

INTERNAS, COM

COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. m²  108,00              4,70              5,99 

646,92
108,00 R$ 646,92 100,00% 100,00% R$ 646,92 0,00% R$ 0,00

25.3.2 87878 SINAPI

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA 

TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA 

MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE m  108,00           25,68           32,77 

3.539,16
54,00 R$ 1.769,58 50,00% 54,00 R$ 1.769,58 50,00% 100,00% R$ 3.539,16 0,00% R$ 0,00

26 PISO- QUADRA 102.726,78 R$ 0,00 0,00% R$ 35.204,16 34% 34,27% R$ 35.204,16 65,73% R$ 67.522,62

26.1 87620 SINAPI

CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO 

MECÂNICO

COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, 

ADERIDO, ESPESSURA 2CM. AF_06/2014 m²  609,86           33,66           42,96 

26.199,59

0,00 R$ 0,00 0,00% 0,00% R$ 0,00 100,00% R$ 26.199,59
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BM  - 05

OBJETO: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA E.M.E.F. PROFª VALENTINA PINHEIRO DA SILVA COM A INCLUSÃO DE UMA QUADRA DE 

ESPORTES COBERTA, NA VILA DE ATURIAÍ, NO MUNICÍPIO DE AUGUSTO CORRÊA/PA.

CONTRATO: 20229736

N° DA LICITAÇÃO : TP 33/2022

REFORMA E AMPLIAÇÃO DA E.M.E.F. PROFª VALENTINA PINHEIRO DA SILVA COM A INCLUSÃO DE UMA QUADRA DE ESPORTES 

COBERTA, NA VILA DE ATURIAÍ, NO MUNICÍPIO DE AUGUSTO CORRÊA/PA

BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº05 DATA DA MEDIÇÃO: 05/12/2023

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA / CONTRATO DE EXECUÇÃO ACUMULADO ANTERIOR EXECUTADO NO PERÍODO ACUMULADO ATUAL SALDO A EXECUTAR 

26.2 94993 SINAPI

EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM 

CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO 

CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO.

AF_08/2022 m²  609,86           90,45         115,45 

70.408,34

304,93 R$ 35.204,16 50,00% 50,00% R$ 35.204,16 50,00% R$ 35.204,18

26.3 94993 SINAPI

EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM 

CONCRETO MOLDADO

IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, 

ARMADO. AF_08/2022 m²  53,00           90,45         115,45 

6.118,85

0,00 R$ 0,00 0,00% 0,00% R$ 0,00 100,00% R$ 6.118,85

27 PINTURA- QUADRA 45.334,99 R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0% 0,00% R$ 0,00 100,00% R$ 45.334,99

27.1 88485 SINAPI APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. m²  442,64              2,22              2,83                                 1.252,67 
0,00 R$ 0,00 0,00% 0,00% R$ 0,00 100,00% R$ 1.252,67

27.2 88495 SINAPI APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO. m²  442,64              9,23           11,78                                 5.214,30 
0,00 R$ 0,00 0,00% 0,00% R$ 0,00 100,00% R$ 5.214,30

27.3 88489 SINAPI

APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM 

PAREDES, DUAS

DEMÃOS. m²  854,28           14,12           18,02                               15.394,13 
0,00 R$ 0,00 0,00% 0,00% R$ 0,00 100,00% R$ 15.394,13

27.4 150301 SEDOP

ESMALTE S/ PAREDE C/ MASSA E SELADOR (AZUL DEL REY - PADRÃO 

PREFEITURA) m²  159,00           39,40           50,29                                 7.996,11 
0,00 R$ 0,00 0,00% 0,00% R$ 0,00 100,00% R$ 7.996,11

27.5 102491 SINAPI

PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, 

INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021 m²  662,86           18,30           23,35                               15.477,78 
0,00 R$ 0,00 0,00% 0,00% R$ 0,00 100,00% R$ 15.477,78

28 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS- QUADRA 15.176,17 R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0% 0,00% R$ 0,00 100,00% R$ 15.176,17

28.1 98111 SINAPI

CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, 

DIÂMETRO

INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020 und  1,00           53,46           68,23                                       68,23 
0,00 R$ 0,00 0,00% 0,00% R$ 0,00 100,00% R$ 68,23

28.2 97886 SINAPI

CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM 

TIJOLOS CERÂMICOS

MACIÇOS, FUND und  1,00         159,28         203,30                                    203,30 
0,00 R$ 0,00 0,00% 0,00% R$ 0,00 100,00% R$ 203,30

28.3 96985 SINAPI

HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO.

AF_12/2017 und  1,00           80,71         103,01                                    103,01 
0,00 R$ 0,00 0,00% 0,00% R$ 0,00 100,00% R$ 103,01

28.4 101946 SINAPI

QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL DE ENERGIA PARA 1 MEDIDOR DE 

SOBREPOR -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 und  1,00         130,41         166,45                                    166,45 
0,00 R$ 0,00 0,00% 0,00% R$ 0,00 100,00% R$ 166,45

28.5 171299 SEDOP PONTO DE SOLDA EXOTERMICA pt  1,00           41,66           53,17                                       53,17 
0,00 R$ 0,00 0,00% 0,00% R$ 0,00 100,00% R$ 53,17

28.6 101883 SINAPI

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO 

GALVANIZADO, DE

EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN und  1,00         541,10         690,66                                    690,66 
0,00 R$ 0,00 0,00% 0,00% R$ 0,00 100,00% R$ 690,66

28.7 93660 SINAPI

DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - 

FORNECIMENTO E

INSTALAÇÃO. AF_10/2020 und  2,00           54,02           68,95                                    137,90 
0,00 R$ 0,00 0,00% 0,00% R$ 0,00 100,00% R$ 137,90

28.8 93665 SINAPI

DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - 

FORNECIMENTO E

INSTALAÇÃO. AF_10/2020 und  1,00           62,52           79,80                                       79,80 
0,00 R$ 0,00 0,00% 0,00% R$ 0,00 100,00% R$ 79,80

28.9 93673 SINAPI

DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - 

FORNECIMENTO E

INSTALAÇÃO. AF_10/2020 und  1,00           88,71         113,22                                    113,22 
0,00 R$ 0,00 0,00% 0,00% R$ 0,00 100,00% R$ 113,22

28.10 96977 SINAPI

CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², ENTERRADA, SEM ISOLADOR - 

FORNECIMENTO E

INSTALAÇÃO. AF_12/2017 m  15,36           63,07           80,50                                 1.236,48 
0,00 R$ 0,00 0,00% 0,00% R$ 0,00 100,00% R$ 1.236,48

28.11 171299 SEDOP PONTO DE SOLDA EXOTERMICA pt  3,00           41,66           53,17                                    159,51 
0,00 R$ 0,00 0,00% 0,00% R$ 0,00 100,00% R$ 159,51

28.12 96985 SINAPI

HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO.

AF_12/2017 und  3,00           80,71         103,01                                    309,03 
0,00 R$ 0,00 0,00% 0,00% R$ 0,00 100,00% R$ 309,03

28.13 98111 SINAPI

CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, 

DIÂMETRO

INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020 und  3,00           53,46           68,23                                    204,69 
0,00 R$ 0,00 0,00% 0,00% R$ 0,00 100,00% R$ 204,69

28.14 91844 SINAPI

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA 

CIRCUITOS

TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. m  1,28              6,36              8,11                                       10,38 
0,00 R$ 0,00 0,00% 0,00% R$ 0,00 100,00% R$ 10,38

28.15 91854 SINAPI

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA 

CIRCUITOS

TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. m  1,58              8,37           10,68                                       16,87 
0,00 R$ 0,00 0,00% 0,00% R$ 0,00 100,00% R$ 16,87

28.16 91860 SINAPI

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 40 MM (1 1/4"), PARA 

CIRCUITOS

TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. m  1,26           12,21           15,58                                       19,63 
0,00 R$ 0,00 0,00% 0,00% R$ 0,00 100,00% R$ 19,63

28.17 91850 SINAPI

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 40 MM (1 1/4"), PARA 

CIRCUITOS

TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. m  0,87           10,38           13,24                                       11,52 
0,00 R$ 0,00 0,00% 0,00% R$ 0,00 100,00% R$ 11,52

28.18 95787 SINAPI

CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO LR, PARA ELETRODUTO DE AÇO 

GALVANIZADO DN 20

MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P und  2,00           22,78           29,07                                       58,14 
0,00 R$ 0,00 0,00% 0,00% R$ 0,00 100,00% R$ 58,14

28.19 95808 SINAPI

CONDULETE DE PVC, TIPO LL, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL 

DN 25 MM (3/4''),

APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 und  1,00           28,17           35,95                                       35,95 
0,00 R$ 0,00 0,00% 0,00% R$ 0,00 100,00% R$ 35,95

28.20 95795 SINAPI

CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE AÇO 

GALVANIZADO DN 20

MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P und  5,00           25,93           33,09                                    165,45 
0,00 R$ 0,00 0,00% 0,00% R$ 0,00 100,00% R$ 165,45

28.21 21128 SINAPI

ELETRODUTO EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, LEVE, DIAMETRO 

3/4", PAREDE DE

0,90 MM m  84,90           10,44           13,32                                 1.130,87 
0,00 R$ 0,00 0,00% 0,00% R$ 0,00 100,00% R$ 1.130,87
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OBRA:

PERÍODO DE REFERÊNCIA: 10/10/2023 a 05/12/2023

Item Código Banco Descrição Und Quant.
Valor 

Unit

Valor 

Unit com 

BDI (R$)

Total Contrato(R$) QUANT.
VALOR PAGO 

(R$)
% QUANT.

VALOR A PAGAR 

(R$)
% % R$ % R$

BM  - 05

OBJETO: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA E.M.E.F. PROFª VALENTINA PINHEIRO DA SILVA COM A INCLUSÃO DE UMA QUADRA DE 

ESPORTES COBERTA, NA VILA DE ATURIAÍ, NO MUNICÍPIO DE AUGUSTO CORRÊA/PA.

CONTRATO: 20229736

N° DA LICITAÇÃO : TP 33/2022

REFORMA E AMPLIAÇÃO DA E.M.E.F. PROFª VALENTINA PINHEIRO DA SILVA COM A INCLUSÃO DE UMA QUADRA DE ESPORTES 

COBERTA, NA VILA DE ATURIAÍ, NO MUNICÍPIO DE AUGUSTO CORRÊA/PA

BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº05 DATA DA MEDIÇÃO: 05/12/2023

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA / CONTRATO DE EXECUÇÃO ACUMULADO ANTERIOR EXECUTADO NO PERÍODO ACUMULADO ATUAL SALDO A EXECUTAR 

28.22 2638 SINAPI

LUVA DE EMENDA PARA ELETRODUTO, AÇO GALVANIZADO, DN 20 MM 

(3/4 ),

APARENTE, INSTALADA EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. und  21,00              2,23              2,84                                       59,64 
0,00 R$ 0,00 0,00% 0,00% R$ 0,00 100,00% R$ 59,64

28.23 95811 SINAPI

CONDULETE DE PVC, TIPO LB, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL 

DN 25 MM (3/4''),

APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.AF_11/2016 und  1,00           19,93           25,43                                       25,43 
0,00 R$ 0,00 0,00% 0,00% R$ 0,00 100,00% R$ 25,43

28.24 91928 SINAPI

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 

PARA CIRCUITOS

TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 m  300,85              6,42              8,19                                 2.463,96 
0,00 R$ 0,00 0,00% 0,00% R$ 0,00 100,00% R$ 2.463,96

28.25 92980 SINAPI

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, 

PARA

DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 m  17,97           11,03           14,07                                    252,84 
0,00 R$ 0,00 0,00% 0,00% R$ 0,00 100,00% R$ 252,84

28.26 96971 SINAPI

CORDOALHA DE COBRE NU 16 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 m  2,27           34,19           43,64                                       99,06 
0,00 R$ 0,00 0,00% 0,00% R$ 0,00 100,00% R$ 99,06

28.27 170993 SEDOP REFLETOR LED 300W und  18,00         317,78         405,61                                 7.300,98 
0,00 R$ 0,00 0,00% 0,00% R$ 0,00 100,00% R$ 7.300,98

29 SERVIÇOS FINAIS- QUADRA 23.748,00 R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% 0,00% R$ 0,00 100,00% R$ 23.748,00

29.1 250610 SEDOP EQUIPAMENTO COMPLETO QUADRA DE ESPORTES und  1,00    13.817,30    17.636,40                               17.636,40 
0,00 R$ 0,00 0,00% 0,00% R$ 0,00 100,00% R$ 17.636,40

29.2 270220 SEDOP LIMPEZA GERAL E ENTREGA DA OBRA m²  660,00              7,26              9,26                                 6.111,60 0,00 R$ 0,00 0,00% 0,00% R$ 0,00 100,00% R$ 6.111,60

R$ 1.562.571,45 R$ 717.876,07 45,94% R$ 141.896,64 9,08% 55,02% R$ 859.772,71 44,98% R$ 702.798,74

 

VALOR TOTAL

O VALOR TOTAL DA MEDIÇÃO DE Nº 05 DOS SERVIÇOS DE  REFORMA E AMPLIAÇÃO DA E.M.E.F. PROFª VALENTINA PINHEIRO DA SILVA COM A INCLUSÃO DE UMA QUADRA DE ESPORTES COBERTA, NA VILA DE ATURIAÍ, NO MUNICÍPIO DE AUGUSTO CORRÊA/PA, IMPORTA O VALOR GLOBAL DE: R$141.896,64 (CENTO E QUARENTA E UM MIL, 

OITOCENTOS E NOVENTA E SEIS REAIS, E SESSENTA E QUATRO CENTAVOS).

________________________________________________________             ______________________________________________ ______________________________________________

    SC SARAIVA CONSTRUÇÕES                         RESPONSÁVEL TÉCNICO PELA EXECUÇÃO TÉC. RESP. RAÍSSA FERNANDES DE VILHENA

              CNPJ: 17.348.056/0001-34                   ENGENHEIRO CIVIL ALLAN JOSÉ SOUZA SARAIVA ARQUITETA E URBANISTA
                                    CREA: 1515203131 CAU/PA N° A253142-9
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