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PERÍODO DE REFERÊNCIA: 24/07/2023 a 21/11/2023

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit
Valor Unit 

com BDI (R$)
Total Contrato(R$) QUANT.

VALOR PAGO 

(R$)
% QUANT.

VALOR A PAGAR 

(R$)
% % R$ % R$

 1 SERVIÇOS PRELIMINARES 7.160,51 R$ 6.918,41 97% R$ 0,00 0% 96,62% R$ 6.918,41 96,62% R$ 242,10

 1.1 
 011340 SEDOP Placa de obra em lona com plotagem de gráfica m² 6,00 R$ 153,41 R$ 197,62 1.185,72 6,00 R$ 1.185,72 100,00% 100,00% R$ 1.185,72 0,00% R$ 0,00

 1.2  COMP_ac-

001 
Próprio LEGALIZAÇÃO DA OBRA JUNTO AOS ÓRGÃOS COMPETENTES (PREFEITURA) UN 1,00 R$ 1.971,40 R$ 2.539,55 2.539,55 1,00 R$ 2.539,55 100,00% 100,00% R$ 2.539,55 0,00% R$ 0,00

 1.3 
 98524 SINAPI LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA.AF_05/2018 m² 77,35 R$ 2,43 R$ 3,13 242,10 0,00 R$ 0,00 0,00% 0,00% R$ 0,00 100,00% R$ 242,10

 1.4 
 010009 SEDOP Locação da obra a trena m² 77,35 R$ 4,91 R$ 6,32 488,85 77,35 R$ 488,85 100,00% 100,00% R$ 488,85 0,00% R$ 0,00

 1.5  COMP_ac-

002 
Próprio MOBILIZAÇÃO UN 1,00 R$ 2.099,28 R$ 2.704,29 2.704,29 1,00 R$ 2.704,29 100,00% 100,00% R$ 2.704,29 0,00% R$ 0,00

 2 DEMOLIÇÕES E RETIRADAS 11.198,04 R$ 4.829,00 43% R$ 5.556,20 50% 92,74% R$ 10.385,20 92,74% R$ 812,84

 2.1 
 020016 SEDOP Demolição manual de alvenaria de tijolo m³ 16,25 R$ 60,46 R$ 77,88 1.265,32 5,81 R$ 452,48 35,76% 0,00 R$ 0,00 0,00% 35,76% R$ 452,48 64,24% R$ 812,84

 2.2 
 020014 SEDOP Retirada de esquadria sem aproveitamento m² 16,72 R$ 8,05 R$ 10,37 173,38 16,72 R$ 173,39 100,00% 100,00% R$ 173,39 0,00% -R$ 0,01

 2.3 

 100328 SINAPI
RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE  TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, COM ATÉ DUAS ÁGUAS, 

INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019
m² 385,58 R$ 11,19 R$ 14,41 5.556,20 0,00 R$ 0,00 0,00% 385,58 R$ 5.556,20 100,00% 100,00% R$ 5.556,20 0,00% R$ 0,00

 2.4 
 020021 SEDOP Retirada de revestimento cerâmico m² 0,96 R$ 5,03 R$ 6,47 6,21 0,96 R$ 6,21 100,00% 100,00% R$ 6,21 0,00% R$ 0,00

 2.5
 020235 SEDOP Retirada de piso ceramico, inclusive camada regularizadora m² 112,91 R$ 25,21 R$ 32,47 3.666,18 112,91 R$ 3.666,18 100,00% 100,00% R$ 3.666,18 0,00% R$ 0,00

 2.6

 020857 SEDOP Retirada de ponto elétrico PT 20,00 R$ 16,26 R$ 20,94 418,80 20,00 R$ 418,80 100,00% 100,00% R$ 418,80 0,00% R$ 0,00

 2.7
 97663 SINAPI REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 UN 5,00 R$ 9,39 R$ 12,09 60,45 5,00 R$ 60,45 100,00% 100,00% R$ 60,45 0,00% R$ 0,00

 2.8
 97664 SINAPI REMOÇÃO DE ACESSÓRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 UN 5,00 R$ 1,16 R$ 1,49 7,45 5,00 R$ 7,45 100,00% 100,00% R$ 7,45 0,00% R$ 0,00

 2.9
 97666 SINAPI

REMOÇÃO DE METAIS SANITÁRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 

AF_12/2017
UN 5,00 R$ 6,84 R$ 8,81 44,05 5,00 R$ 44,05 100,00% 100,00% R$ 44,05 0,00% R$ 0,00

 3 MOVIMENTAÇÃO DE TERRA 7.698,11 R$ 6.139,04 80% R$ 0,00 0% 79,75% R$ 6.139,04 79,75% R$ 1.559,07

 3.1 
 93358 SINAPI

ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. 

AF_02/2021
m³ 16,41 R$ 66,57 R$ 85,75 1.406,94 14,10 R$ 1.209,07 85,94% 0,00 R$ 0,00 0,00% 85,94% R$ 1.209,07 14,06% R$ 197,87

 3.2 
 96995 SINAPI REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 m³ 26,14 R$ 40,36 R$ 51,99 1.358,99 1,18 R$ 61,34 4,51% 0,00 R$ 0,00 0,00% 4,51% R$ 61,34 95,49% R$ 1.297,65

 3.3 
 94319 SINAPI

ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO 

MECANIZADA. AF_05/2016
m³ 40,75 R$ 93,97 R$ 121,05 4.932,18 40,22 R$ 4.868,63 98,71% 0,00 R$ 0,00 0,00% 98,71% R$ 4.868,63 1,29% R$ 63,55

 4 INFRA-ESTRUTURA 20.309,14

 4.1 SAPATA DE FUNDAÇÃO 7.224,69 R$ 3.637,80 50% R$ 0,00 0% 50,35% R$ 3.637,80 50,35% R$ 3.586,89

 4.1.1 

 102479 SINAPI
CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA 

MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021
m³ 0,28 R$ 645,42 R$ 831,43 230,72 0,19 R$ 157,97 68,47% 0,00 R$ 0,00 0,00% 68,47% R$ 157,97 31,53% R$ 72,75

 4.1.2 

 94971 SINAPI
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ 

BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021
m³ 2,10 R$ 590,51 R$ 760,69 1.599,35 1,14 R$ 867,19 54,22% 0,00 R$ 0,00 0,00% 54,22% R$ 867,19 45,78% R$ 732,17

 4.1.3 

 96535 SINAPI
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA 

SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017
m² 22,46 R$ 124,27 R$ 160,08 3.595,37 8,46 R$ 1.354,27 37,67% 0,00 R$ 0,00 0,00% 37,67% R$ 1.354,27 62,33% R$ 2.241,10

 4.1.4 
 96546 SINAPI

ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - 

MONTAGEM. AF_06/2017
KG 100,57 R$ 13,89 R$ 17,89 1.799,25 70,34 R$ 1.258,38 69,94% 0,00 R$ 0,00 0,00% 69,94% R$ 1.258,38 30,06% R$ 540,87

 4.2 VIGAS BALDRAMES EM CONCRETO ARMADO 9.997,77 R$ 5.609,40 56% R$ 0,00 0% 56,11% R$ 5.609,40 56,11% R$ 4.388,37

 4.2.1 

 102479 SINAPI
CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA 

MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021
m³ 0,41 R$ 645,42 R$ 831,43 342,12 0,23 R$ 191,22 55,89% 0,00 R$ 0,00 0,00% 55,89% R$ 191,22 44,11% R$ 150,90
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 4.2.2 

 94971 SINAPI
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ 

BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021
m³ 2,05 R$ 590,51 R$ 760,69 1.557,50 1,14 R$ 867,18 55,68% 0,00 R$ 0,00 0,00% 55,68% R$ 867,18 44,32% R$ 690,32

 4.2.3 

 96536 SINAPI
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM 

MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017
m² 31,82 R$ 63,72 R$ 82,08 2.611,78 19,72 R$ 1.618,61 61,97% 0,00 R$ 0,00 0,00% 61,97% R$ 1.618,61 38,03% R$ 993,17

 4.2.4 
 96543 SINAPI

ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - 

MONTAGEM. AF_06/2017
KG 34,44 R$ 17,21 R$ 22,16 763,18 19,16 R$ 424,58 55,63% 0,00 R$ 0,00 0,00% 55,63% R$ 424,58 44,37% R$ 338,60

 4.2.5 
 96546 SINAPI

ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - 

MONTAGEM. AF_06/2017
KG 134,61 R$ 13,89 R$ 17,89 2.408,09 74,88 R$ 1.339,60 55,63% 0,00 R$ 0,00 0,00% 55,63% R$ 1.339,60 44,37% R$ 1.068,49

 4.2.6 
 98557 SINAPI IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018 m² 39,08 R$ 45,99 R$ 59,24 2.315,10 19,72 R$ 1.168,21 50,46% 0,00 R$ 0,00 0,00% 50,46% R$ 1.168,21 49,54% R$ 1.146,89

 4.3 ARRANQUE DO PILAR 3.086,69 R$ 2.009,20 65% R$ 0,00 0,00% 65,09% R$ 2.009,20 65,09% R$ 1.077,49

 4.3.1 

 94971 SINAPI
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ 

BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021
m³ 1,45 R$ 590,51 R$ 760,69 1.103,73 1,25 R$ 950,86 86,15% 0,00 R$ 0,00 0,00% 86,15% R$ 950,86 13,85% R$ 152,87

 4.3.2 

 92413 SINAPI
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS 

SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020
m² 9,51 R$ 98,56 R$ 126,96 1.207,29 5,49 R$ 697,01 57,73% 0,00 R$ 0,00 0,00% 57,73% R$ 697,01 42,27% R$ 510,28

 4.3.3 

 92759 SINAPI
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 

UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
KG 7,35 R$ 14,44 R$ 18,60 136,77 5,56 R$ 103,41 75,61% 0,00 R$ 0,00 0,00% 75,61% R$ 103,41 24,39% R$ 33,36

 4.3.4 

 92762 SINAPI
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
KG 39,73 R$ 12,49 R$ 16,08 638,90 16,04 R$ 257,92 40,37% 0,00 R$ 0,00 0,00% 40,37% R$ 257,92 59,63% R$ 380,98

 5 SUPRA-ESTRUTURA 25.681,28

 5.1 PILAR 11.433,96 R$ 6.499,63 57% R$ 0,01 0% 56,85% R$ 6.499,64 56,85% R$ 4.934,32

 5.1.1 

 94971 SINAPI
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ 

BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021
m³ 2,56 R$ 590,51 R$ 760,69 1.943,93 1,67 R$ 1.270,35 65,35% 0,00 R$ 0,00 0,00% 65,35% R$ 1.270,35 34,65% R$ 673,58

 5.1.2 

 92413 SINAPI
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS 

SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020
m² 52,72 R$ 98,56 R$ 126,96 6.693,26 35,01 R$ 4.444,86 66,41% 0,00 R$ 0,00 0,00% 66,41% R$ 4.444,86 33,59% R$ 2.248,40

 5.1.3 

 92759 SINAPI
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 

UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
KG 32,38 R$ 14,44 R$ 18,60 602,23 14,44 R$ 268,58 44,60% 0,00 R$ 0,00 0,00% 44,60% R$ 268,58 55,40% R$ 333,65

 5.1.4 

 92762 SINAPI
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
KG 136,48 R$ 12,49 R$ 16,08 2.194,53 32,08 R$ 515,84 23,51% 0,00 R$ 0,00 0,00% 23,51% R$ 515,84 76,49% R$ 1.678,69

 5.2 VIGAS
14.247,32 R$ 5.608,18 39% R$ 0,00 0% 39,36% R$ 5.608,18 39,36% R$ 8.639,14

 5.2.1 

 94971 SINAPI
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ 

BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021
m³ 2,75 R$ 590,51 R$ 760,69 2.093,77 1,14 R$ 867,18 41,42% 0,00 R$ 0,00 0,00% 41,42% R$ 867,18 58,58% R$ 1.226,59

 5.2.2 

 92448 SINAPI
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM PONTALETE DE 

MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020
m² 45,24 R$ 136,59 R$ 175,95 7.959,97 17,29 R$ 3.042,17 38,22% 0,00 R$ 0,00 0,00% 38,22% R$ 3.042,17 61,78% R$ 4.917,80

 5.2.3 

 92759 SINAPI
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 

UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
KG 68,98 R$ 14,44 R$ 18,60 1.283,04 26,60 R$ 494,76 38,56% 0,00 R$ 0,00 0,00% 38,56% R$ 494,76 61,44% R$ 788,28

 5.2.4 

 92762 SINAPI
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
KG 181,00 R$ 12,49 R$ 16,08 2.910,54 74,88 R$ 1.204,07 41,37% 0,00 R$ 0,00 0,00% 41,37% R$ 1.204,07 58,63% R$ 1.706,47

 6 ALVENARIA 12.714,57 R$ 12.268,87 96% R$ 0,00 0% 96,49% R$ 12.268,87 96,49% R$ 445,70

 6.1 

 103322 SINAPI

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39 CM 

(ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. 

AF_12/2021

m² 92,75 R$ 57,19 R$ 73,67 6.832,89 86,70 R$ 6.387,19 93,48% 0,00 R$ 0,00 0,00% 93,48% R$ 6.387,19 6,52% R$ 445,70

 6.2 
 060813 SEDOP Divisória em granito cinza - incl. ferrag. de fixação m² 6,47 R$ 674,60 R$ 869,01 5.622,49 6,47 R$ 5.622,49 100,00% 0,00 R$ 0,00 0,00% 100,00% R$ 5.622,49 0,00% R$ 0,00
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 6.3 
 93182 SINAPI VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 M 2,70 R$ 45,05 R$ 58,03 156,68 2,70 R$ 156,68 100,00% 0,00 R$ 0,00 0,00% 100,00% R$ 156,68 0,00% R$ 0,00

 6.4 
 93184 SINAPI VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 M 2,40 R$ 33,17 R$ 42,72 102,52 2,40 R$ 102,52 100,00% 0,00 R$ 0,00 0,00% 100,00% R$ 102,52 0,00% R$ 0,00

 7 ESQUADRIAS 41.260,62 R$ 0,00 0% R$ 11.872,44 29% 28,77% R$ 11.872,44 28,77% R$ 29.388,18

 7.1 

 90843 SINAPI

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 

80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E 

INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UN 7,00 R$ 776,38 R$ 1.000,13 7.000,91 7,00 R$ 7.000,91 100,00% 100,00% R$ 7.000,91 0,00% R$ 0,00

 7.2 

 90844 SINAPI

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 

90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E 

INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UN 1,00 R$ 837,66 R$ 1.079,07 1.079,07 1,00 R$ 1.079,07 100,00% 100,00% R$ 1.079,07 0,00% R$ 0,00

 7.3 
 90842 SINAPI

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 

70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E 
UN 2,00 R$ 739,21 R$ 952,25 1.904,50 2,00 R$ 1.904,50 100,00% 100,00% R$ 1.904,50 0,00% R$ 0,00

 7.4 
 90841 SINAPI

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 

60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E 
UN 2,00 R$ 732,79 R$ 943,98 1.887,96 2,00 R$ 1.887,96 100,00% 100,00% R$ 1.887,96 0,00% R$ 0,00

 91341 SINAPI
PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM 

PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019
m² 2,16 R$ 479,94 R$ 618,25 1.335,42 0,00 R$ 0,00 0,00% 0,00% R$ 0,00 100,00% R$ 1.335,42

 091511 SEDOP Esquadria de correr em vidro temperado de 6mm m² 27,48 R$ 679,97 R$ 875,93 24.070,55 0,00 R$ 0,00 0,00% 0,00% R$ 0,00 100,00% R$ 24.070,55

 7.5 
 091517 SEDOP Esquadria basculante em vidro temperado de 6mm m² 4,72 R$ 654,94 R$ 843,69 3.982,21 0,00 R$ 0,00 0,00% 0,00% R$ 0,00 100,00% R$ 3.982,21

 8 COBERTURA 94.354,04 R$ 16.059,20 17% R$ 0,00 0,00% 17,02% R$ 16.059,20 17,02% R$ 78.294,84

 8.1 

 92539 SINAPI

TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 

ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE 

VERTICAL. AF_07/2019

m² 426,36 R$ 60,90 R$ 78,45 33.447,90 85,88 R$ 6.737,28 20,14% 0,00 R$ 0,00 0,00% 20,14% R$ 6.737,28 79,86% R$ 26.710,62

 8.3 

 94446 SINAPI
TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO PLAN, COM MAIS DE 2 ÁGUAS, 

INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019
m² 426,36 R$ 47,37 R$ 61,02 26.016,44 85,88 R$ 5.240,39 20,14% 0,00 R$ 0,00 0,00% 20,14% R$ 5.240,39 79,86% R$ 20.776,05

 8.4 

 94221 SINAPI

CUMEEIRA PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 

(CIMENTO, CAL E AREIA) PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE 

VERTICAL. AF_07/2019

M 42,55 R$ 24,02 R$ 30,94 1.316,45 10,55 R$ 326,42 24,80% 0,00 R$ 0,00 0,00% 24,80% R$ 326,42 75,20% R$ 990,03

 8.5

 96111 SINAPI
FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE 

ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_PS
m² 253,01 R$ 68,45 R$ 88,17 22.307,89 0,00 R$ 0,00 0,00% 0,00 R$ 0,00 0,00% 0,00% R$ 0,00 100,00% R$ 22.307,89

 8.6

 070195 SEDOP Tesoura em mad. de lei p/ vao de  6.0m UN 6,00 R$ 1.457,51 R$ 1.877,56 11.265,36 2,00 R$ 3.755,12 33,33% 0,00 R$ 0,00 0,00% 33,33% R$ 3.755,12 66,67% R$ 7.510,24

 9 REVESTIMENTO 30.916,08 R$ 6.558,99 21% R$ 0,00 0,00% 21,22% R$ 6.558,99 78,78% R$ 24.357,09

 9.1 

 87878 SINAPI
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM 

COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014
m² 197,88 R$ 4,56 R$ 5,87 1.161,55 173,40 R$ 1.017,85 87,63% 0,00 R$ 0,00 0,00% 87,63% R$ 1.017,85 12,37% R$ 143,70

 9.2 

 87547 SINAPI

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO 

MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE 

PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014

m² 177,40 R$ 24,94 R$ 32,12 5.698,09 152,92 R$ 4.911,79 86,20% 0,00 R$ 0,00 0,00% 86,20% R$ 4.911,79 13,80% R$ 786,30

 9.3 

 87549 SINAPI

EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO 

MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE 

PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA ENTRE 5M2 E 10M2, ESPESSURA DE 10MM, COM 

EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014

m² 20,48 R$ 23,86 R$ 30,73 629,35 20,48 R$ 629,35 100,00% 0,00 R$ 0,00 0,00% 100,00% R$ 629,35 0,00% R$ 0,00

 9.4 
 110644 SEDOP Revestimento Cerâmico Padrão Médio m² 211,15 R$ 86,13 R$ 110,95 23.427,09 0,00 R$ 0,00 0,00% 0,00% R$ 0,00 100,00% R$ 23.427,09

 10 PISO 27.931,23 R$ 3.693,87 13% R$ 0,00 0,00% 13,22% R$ 3.693,87 86,78% R$ 24.237,36
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 10.1 

 87620 SINAPI

CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM 

BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO 

REFORÇADO, ESPESSURA 2CM. AF_07/2021

m² 59,45 R$ 32,44 R$ 41,78 2.483,82 59,45 R$ 2.483,82 100,00% 0,00 R$ 0,00 0,00% 100,00% R$ 2.483,82 0,00% R$ 0,00

 10.2 

 101749 SINAPI
PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 4,0 

CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020
m² 63,22 R$ 57,04 R$ 73,47 4.644,77 16,47 R$ 1.210,05 26,05% 0,00 R$ 0,00 0,00% 26,05% R$ 1.210,05 73,95% R$ 3.434,72

 10.3 

 87251 SINAPI

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE 

DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. 

AF_06/2014

m² 294,96 R$ 54,19 R$ 69,80 20.588,20 0,00 R$ 0,00 0,00% 0,00% R$ 0,00 100,00% R$ 20.588,20

 10.4 

 022008 SBC RAMPA DEFICIENTE-LEVANTAMENTO PISO CONCRETO 8cm m² 6,00 R$ 27,75 R$ 35,74 214,44 0,00 R$ 0,00 0,00% 0,00% R$ 0,00 100,00% R$ 214,44

 11 SOLEIRAS, PEITORIS, E RODAPÉS 3.176,96 R$ 1.715,76 54% R$ 0,00 0% 0,00% R$ 1.715,76 100,00% R$ 1.461,20

 11.1 
 98689 SINAPI SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 M 8,90 R$ 118,43 R$ 152,56 1.357,78 R$ 8,90 R$ 1.357,78 100,00% 0,00 R$ 0,00 0,00% 100,00% R$ 1.357,78 0,00% R$ 0,00

 11.2
 101965 SINAPI

PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO DE ATÉ 2M, 

ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020
M 2,00 R$ 138,95 R$ 178,99 357,98 R$ 2,00 R$ 357,98 100,00% 0,00 R$ 0,00 0,00% 100,00% R$ 357,98 0,00% R$ 0,00

 11.3
 88648 SINAPI

RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA  DE 

DIMENSÕES 35X35CM. AF_06/2014
M 150,64 R$ 7,53 R$ 9,70 1.461,20 0,00 R$ 0,00 0,00% 0,00% R$ 0,00 100,00% R$ 1.461,20

 12 PINTURA 39.023,40 R$ 41,93 0% R$ 0,00 0,00% 0,00% R$ 41,93 100,00% R$ 38.981,47

 12.1 
 88485 SINAPI APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 m² 822,67 R$ 2,17 R$ 2,79 2.295,24 R$ 15,03 R$ 41,93 1,83% 0,00 R$ 0,00 0,00% 1,83% R$ 41,93 98,17% R$ 2.253,31

 12.2 
 88495 SINAPI APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 m² 257,35 R$ 9,03 R$ 11,63 2.992,98 0,00 R$ 0,00 0,00% 0,00% R$ 0,00 100,00% R$ 2.992,98

 12.3 
 88489 SINAPI

APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS 

DEMÃOS. AF_06/2014
m² 465,17 R$ 13,69 R$ 17,63 8.200,88 0,00 R$ 0,00 0,00% 0,00% R$ 0,00 100,00% R$ 8.200,88

 12.4 
 150301 SEDOP Esmalte s/ parede c/ massa e selador m² 249,34 R$ 38,53 R$ 49,63 12.374,73 0,00 R$ 0,00 0,00% 0,00% R$ 0,00 100,00% R$ 12.374,73

 12.5 
 102218 SINAPI

PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO FOSCO EM 

MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021
m² 34,68 R$ 12,58 R$ 16,20 561,81 0,00 R$ 0,00 0,00% 0,00% R$ 0,00 100,00% R$ 561,81

 12.6 
 88489 SINAPI

APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS 

DEMÃOS. AF_06/2014
m² 535,46 R$ 13,69 R$ 17,63 9.440,14 0,00 R$ 0,00 0,00% 0,00% R$ 0,00 100,00% R$ 9.440,14

 12.7
150207 SINAPI ACRÍLICA PARA PISO m² 119,57 R$ 20,50 R$ 26,41 3.157,62 0,00 R$ 0,00 0,00% 0,00% R$ 0,00 100,00% R$ 3.157,62

 13 INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS 9.405,78 R$ 9.343,92 99% R$ 0,00 0% 0,00% R$ 9.343,92 100,00% R$ 61,86

 13.1 
 180214 SEDOP Ponto de esgoto (incl. tubos, conexoes,cx. e ralos) PT 9,00 R$ 416,23 R$ 536,18 4.825,62 R$ 9,00 R$ 4.825,62 100,00% 0,00 R$ 0,00 0,00% 100,00% R$ 4.825,62 0,00% R$ 0,00

 13.2
 180299 SEDOP Ponto de agua (incl. tubos e conexoes) PT 6,00 R$ 584,58 R$ 753,05 4.518,30 R$ 6,00 R$ 4.518,30 100,00% 0,00 R$ 0,00 0,00% 100,00% R$ 4.518,30 0,00% R$ 0,00

 13.3
 89495 SINAPI

RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM 

RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL. AF_06/2022
UN 3,00 R$ 16,01 R$ 20,62 61,86 0,00 R$ 0,00 0,00% 0,00% R$ 0,00 100,00% R$ 61,86

 14 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 107.257,27 R$ 1.237,50 1% R$ 0,00 0,00% 0,00% R$ 1.237,50 100,00% R$ 106.019,77

 14.1 
 170322 SEDOP Centro de distribuiçao p/ 24 disjuntores (c/ barramento) UN 1,00 R$ 649,12 R$ 836,19 836,19 0,00 R$ 0,00 0,00% 0,00% R$ 0,00 100,00% R$ 836,19

 14.2  COMP_ac-

004 
Próprio

SUBESTAÇÃO ÁREA C/ TRANSFORMADOR 25KVA PARA REDE DE 34,5KV (INCL. POSTE, 

ACESSÓRIOS E CABINE DE MEDIÇÃO)
UN 1,00 R$ 32.601,10 R$ 41.996,73 41.996,73 0,00 R$ 0,00 0,00% 0,00% R$ 0,00 100,00% R$ 41.996,73

 14.3 
 170748 SEDOP Cabo de cobre  25mm2 - 1KV M 50,00 R$ 35,93 R$ 46,28 2.314,00 0,00 R$ 0,00 0,00% 0,00% R$ 0,00 100,00% R$ 2.314,00

 14.4 
 170630 SEDOP Eletroduto PVC Rígido de 2" M 25,00 R$ 38,43 R$ 49,50 1.237,50 R$ 25,00 R$ 1.237,50 100,00% 0,00 R$ 0,00 0,00% 100,00% R$ 1.237,50 0,00% R$ 0,00

 14.5 
 171120 SEDOP Conector de emenda para cabo 16 mm² UN 3,00 R$ 4,61 R$ 5,93 17,79 0,00 R$ 0,00 0,00% 0,00% R$ 0,00 100,00% R$ 17,79

 14.6 
 171163 SEDOP Haste de Aço cobreada 3/4"x3m c/ conector UN 3,00 R$ 340,14 R$ 438,16 1.314,48 0,00 R$ 0,00 0,00% 0,00% R$ 0,00 100,00% R$ 1.314,48

 14.7 
 171270 SEDOP Cabo de cobre nú 16mm² M 30,00 R$ 23,48 R$ 30,24 907,20 0,00 R$ 0,00 0,00% 0,00% R$ 0,00 100,00% R$ 907,20

 14.8 
 170747 SEDOP Cabo de cobre  16mm2 - 1 KV M 25,00 R$ 24,99 R$ 32,19 804,75 0,00 R$ 0,00 0,00% 0,00% R$ 0,00 100,00% R$ 804,75
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 14.9 
 95730 SINAPI

ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), APARENTE, INSTALADO EM 

PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016
M 102,00 R$ 8,59 R$ 11,06 1.128,12 0,00 R$ 0,00 0,00% 0,00% R$ 0,00 100,00% R$ 1.128,12

 14.10
 93662 SINAPI

DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_10/2020
UN 6,00 R$ 54,70 R$ 70,46 422,76 0,00 R$ 0,00 0,00% 0,00% R$ 0,00 100,00% R$ 422,76

 14.11

 93661 SINAPI
DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_10/2020
UN 1,00 R$ 52,72 R$ 67,91 67,91 0,00 R$ 0,00 0,00% 0,00% R$ 0,00 100,00% R$ 67,91

 14.12

 93666 SINAPI
DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_10/2020
UN 1,00 R$ 64,75 R$ 83,41 83,41 0,00 R$ 0,00 0,00% 0,00% R$ 0,00 100,00% R$ 83,41

 14.13

 93655 SINAPI
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_10/2020
UN 1,00 R$ 11,96 R$ 15,40 15,40 0,00 R$ 0,00 0,00% 0,00% R$ 0,00 100,00% R$ 15,40

 14.14
 93654 SINAPI

DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_10/2020
UN 1,00 R$ 10,98 R$ 14,14 14,14 0,00 R$ 0,00 0,00% 0,00% R$ 0,00 100,00% R$ 14,14

 14.15
 93653 SINAPI

DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_10/2020
UN 1,00 R$ 10,49 R$ 13,51 13,51 0,00 R$ 0,00 0,00% 0,00% R$ 0,00 100,00% R$ 13,51

 14.16

 91955 SINAPI
INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
UN 3,00 R$ 27,97 R$ 36,03 108,09 0,00 R$ 0,00 0,00% 0,00% R$ 0,00 100,00% R$ 108,09

 14.17
 91959 SINAPI

INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
UN 2,00 R$ 35,97 R$ 46,33 92,66 0,00 R$ 0,00 0,00% 0,00% R$ 0,00 100,00% R$ 92,66

 14.18
 170963 SEDOP Interruptor 3 teclas paralelo (s/fiação) UN 6,00 R$ 52,06 R$ 67,06 402,36 0,00 R$ 0,00 0,00% 0,00% R$ 0,00 100,00% R$ 402,36

 14.19
 170337 SEDOP Interruptor 1 tecla+tomada (s/fiaçao) UN 6,00 R$ 32,39 R$ 41,72 250,32 0,00 R$ 0,00 0,00% 0,00% R$ 0,00 100,00% R$ 250,32

 14.20

 91997 SINAPI
TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
UN 7,00 R$ 29,03 R$ 37,39 261,73 0,00 R$ 0,00 0,00% 0,00% R$ 0,00 100,00% R$ 261,73

 14.21
 91993 SINAPI

TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
UN 2,00 R$ 36,32 R$ 46,78 93,56 0,00 R$ 0,00 0,00% 0,00% R$ 0,00 100,00% R$ 93,56

 14.22
 92001 SINAPI

TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
UN 12,00 R$ 26,20 R$ 33,75 405,00 0,00 R$ 0,00 0,00% 0,00% R$ 0,00 100,00% R$ 405,00

 14.23
 97589 SINAPI

LUMINÁRIA TIPO PLAFON EM PLÁSTICO, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA FLUORESCENTE 

DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020
UN 34,00 R$ 38,26 R$ 49,28 1.675,52 0,00 R$ 0,00 0,00% 0,00% R$ 0,00 100,00% R$ 1.675,52

 14.24
 231084 SEDOP Ponto de dreno p/ split (10m) PT 7,00 R$ 246,51 R$ 317,55 2.222,85 0,00 R$ 0,00 0,00% 0,00% R$ 0,00 100,00% R$ 2.222,85

 14.25  COMP_ac-

003 
Próprio PONTO DE ILUMINAÇÃO E TOMADA PT 55,00 R$ 255,96 R$ 329,72 18.134,60 0,00 R$ 0,00 0,00% 0,00% R$ 0,00 100,00% R$ 18.134,60

 14.26
 231310 SEDOP Aparelho Air-Split - 18.000 BTU's - Inverter UN 6,00 R$ 3.781,66 R$ 4.871,53 29.229,18 0,00 R$ 0,00 0,00% 0,00% R$ 0,00 100,00% R$ 29.229,18

 14.27
 231308 SEDOP Aparelho Air-Split -  9.000 BTU's - Inverter UN 1,00 R$ 2.489,92 R$ 3.207,51 3.207,51 0,00 R$ 0,00 0,00% 0,00% R$ 0,00 100,00% R$ 3.207,51

 15 LOUÇAS/METAIS E ACESSÓRIOS 12.307,47 R$ 0,00 0% R$ 0,00 0% 0,00% R$ 0,00 100,00% R$ 12.307,47

 15.1 
 93396 SINAPI

BANCADA GRANITO CINZA,  50 X 60 CM, INCL. CUBA DE EMBUTIR OVAL LOUÇA BRANCA 

35 X 50 CM, VÁLVULA METAL CROMADO, SIFÃO FLEXÍVEL PVC, ENGATE 30 CM FLEXÍVEL 
UN 2,00 R$ 661,51 R$ 852,15 1.704,30 0,00 R$ 0,00 0,00% 0,00% R$ 0,00 100,00% R$ 1.704,30

 15.2
 86889 SINAPI

BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO, DE 1,50 X 0,60 M, PARA PIA DE COZINHA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
UN 1,00 R$ 845,49 R$ 1.089,16 1.089,16 0,00 R$ 0,00 0,00% 0,00% R$ 0,00 100,00% R$ 1.089,16

 15.3
 86937 SINAPI

CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE, INCLUSO 

VÁLVULA EM METAL CROMADO E SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC - FORNECIMENTO E 
UN 2,00 R$ 203,10 R$ 261,63 523,26 0,00 R$ 0,00 0,00% 0,00% R$ 0,00 100,00% R$ 523,26

 15.4
 86915 SINAPI

TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2” OU 3/4”, PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
UN 2,00 R$ 104,35 R$ 134,42 268,84 0,00 R$ 0,00 0,00% 0,00% R$ 0,00 100,00% R$ 268,84

 15.5
 190797 SEDOP Porta papel higiênico - Polipropileno UN 4,00 R$ 68,57 R$ 88,33 353,32 0,00 R$ 0,00 0,00% 0,00% R$ 0,00 100,00% R$ 353,32

 15.6
 190795 SEDOP Porta toalha de papel - Polipropileno UN 3,00 R$ 89,66 R$ 115,50 346,50 0,00 R$ 0,00 0,00% 0,00% R$ 0,00 100,00% R$ 346,50

 15.7
 250109 SEDOP Espelho de cristal (0,40x0,60m) com moldura em alumínio UN 4,00 R$ 188,48 R$ 242,79 971,16 0,00 R$ 0,00 0,00% 0,00% R$ 0,00 100,00% R$ 971,16

 15.8
 100858 SINAPI

MICTÓRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA – PADRÃO MÉDIO – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_01/2020
UN 1,00 R$ 624,09 R$ 803,95 803,95 0,00 R$ 0,00 0,00% 0,00% R$ 0,00 100,00% R$ 803,95

 15.9
 190716 SEDOP Barra em aço inox (PCD) M 2,40 R$ 269,17 R$ 346,74 832,17 0,00 R$ 0,00 0,00% 0,00% R$ 0,00 100,00% R$ 832,17
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BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº01 DATA DA MEDIÇÃO: 21/11/2023

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA / CONTRATO DE EXECUÇÃO ACUMULADO ANTERIOR EXECUTADO NO PERÍODO ACUMULADO ATUAL SALDO A EXECUTAR 

BM  - 02 
(PARTE 1)

OBJETO: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA E.M.E.I.F. MANOEL BRITO DOS REIS, NA COMUNIDADE SOLEDADE NO MUNICÍPIO DE AUGUSTO 

CORRÊA(PA).

CONTRATO: 20229729

N° DA LICITAÇÃO : 31

REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA E.M.E.I.F. MANOEL DE BRITO DOS REIS, NA COMUNIDADE SOLEDADE NO MUNICÍPIO DE AUGUSTO 

CORREA (PA)

 15.10
 190303 SEDOP Bacia sifonada  - PCD UN 1,00 R$ 1.341,95 R$ 1.728,69 1.728,69 0,00 R$ 0,00 0,00% 0,00% R$ 0,00 100,00% R$ 1.728,69

 15.11
 86932 SINAPI

VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, 

INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2  X 40CM - FORNECIMENTO E 
UN 3,00 R$ 494,67 R$ 637,23 1.911,69 0,00 R$ 0,00 0,00% 0,00% R$ 0,00 100,00% R$ 1.911,69

 15.12
 93441 SINAPI

BANCADA GRANITO CINZA  150 X 60 CM, COM CUBA DE EMBUTIR DE AÇO, VÁLVULA 

AMERICANA EM METAL, SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, ENGATE FLEXÍVEL 30 CM, TORNEIRA 
UN 1,00 R$ 1.223,38 R$ 1.575,95 1.575,95 0,00 R$ 0,00 0,00% 0,00% R$ 0,00 100,00% R$ 1.575,95

 15.13
 190806 SEDOP Assento plastico UN 4,00 R$ 38,52 R$ 49,62 198,48 0,00 R$ 0,00 0,00% 0,00% R$ 0,00 100,00% R$ 198,48

 16 ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA 16.285,08 R$ 4.071,27 25% R$ 4.071,27 25% 25,00% R$ 8.142,54 75,00% R$ 8.142,54

 16.1  COMP_ac-

005 
Próprio ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA MES 4,00 R$ 3.160,44 R$ 4.071,27 16.285,08 1,00 R$ 4.071,27 25,00% 1,00 R$ 4.071,27 25,00% 50,00% R$ 8.142,54 50,00% R$ 8.142,54

 17 SERVIÇOS FINAIS 20.612,35 R$ 0,00 0% 0,00% R$ 0,00 100,00% R$ 20.612,35

 17.1 
 270220 SEDOP Limpeza geral e entrega da obra m² 451,62 R$ 7,16 R$ 9,22 4.163,93 0,00 R$ 0,00 0,00% 0,00% R$ 0,00 100,00% R$ 4.163,93

 091510 SEDOP Painel fixo em vidro temperado de 8mm m² 10,50 R$ 717,06 R$ 923,71 9.698,95 0,00 R$ 0,00 0,00% 0,00% R$ 0,00 100,00% R$ 9.698,95

 17.2 
 260188 SEDOP Mastro em fo.go. sobre base de concreto-3 un(det.22) CJ 1,00 R$ 2.380,11 R$ 3.066,05 3.066,05 0,00 R$ 0,00 0,00% 0,00% R$ 0,00 100,00% R$ 3.066,05

 17.4 
 241318 SEDOP Placa de inauguração  em aço inox/letras bx. relevo- (40 x 30cm) UN 1,00 R$ 760,08 R$ 979,13 979,13 0,00 R$ 0,00 0,00% 0,00% R$ 0,00 100,00% R$ 979,13

 17.5  COMP_ac-

006 
Próprio DESMOBILIZAÇÃO UN 1,00 R$ 2.099,28 R$ 2.704,29 2.704,29 0,00 R$ 0,00 0,00% 0,00% R$ 0,00 100,00% R$ 2.704,29

R$ 487.291,93 R$ 96.241,97 R$ 21.499,91 4,41% 4,41% R$ 117.741,88 75,84% R$ 369.550,05

 

              CNPJ: 03.636.328/0001-97                   ENGENHEIRO CIVIL  JOAO PAULO DA CUNHA ARQUITETA E URBANISTA
                  CREA: 1500205508 CAU/PA N° A253142-9

             PROVALLE PROJETOS E CONSTRUÇÕES CIVIS LTDA           RESPONSÁVEL TÉCNICO PELA EXECUÇÃO TÉC. RESP. RAÍSSA FERNANDES DE VILHENA

VALOR TOTAL

O VALOR TOTAL DA MEDIÇÃO DE Nº 02 DOS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA  E.M.E.I.F. MANOEL BRITO DOS REIS, NA COMUIDADE SOLEDADE I, DO MUNICÍPIO DE AUGUSTO CORREA(PA), IMPORTA O VALOR GLOBAL DE: R$21.499,91 (VINTE E UM MIL ,QUATROCENTOS E NOVENITA E NOVE REAIS E NOVENTA E UM CENTAVOS).

________________________________________________________             ______________________________________________ ______________________________________________
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