OBJETO: REFORMA E AMPLIAGAO DA ESCOLA E.M.E.I.F. MANOEL BRITO DOS REIS, NA COMUNIDADE SOLEDADE NO MUNICIPIO DE AUGUSTO o
CORREA(PA). |!,PREFE\TURADE
: ) CONTRATO: 20229729 ] AU G U s ! o
N° DA LICITACAO : 31 \
“ CORREA
A E AMPLIACAO DA OLA ANOEL DE BRITO DOS R A CO DADE SOLEDADE NO PIO DE A o w Governo do Trabalho Secretaria Municipal de Educacao
BOLETIM DE MEDIGAO N°01 |PERIODO DE REFERENCIA: 01/11/2023 a 21/11/2023 [___DATA DA MEDICAO: 21/11/2023
PLANILHA ORCAMENTARIA / CONTRATO DE EXECUCAO ACUMULADO ANTERIOR EXECUTADO NO PERIODO ACUMULADO ATUAL SALDO A EXECUTAR
- - | Vvalor Unit VALOR A PAGAR
Item Cadigo Banco [Descrigdo Und | Quant. Valor Unit Total Contrato(R$) QUANT. | VALOR PAGO (R$) % QUANT. % % R$ % RS
com BDI (R$) (R$)
1 SERVIGOS PRELIMINARES 7.160,51 R$6.918,41 | 96,62% R$ 0,00 0% 96,62% R$ 6.918,41 3,38% R$ 242,10
11 011340 SEDOP  [Placa de obra em lona com plotagem de grifica e 6,00 R$ 153,41 | R$197,62 1.185,72| 6,00 R$1.185,72 | 100,00% 100,00% R$ 1.185,72 0,00% RS 0,00
12 cor;l;l_ac- Préprio  [LEGALIZAGAO DA OBRA JUNTO AOS ORGAOS COMPETENTES (PREFEITURA) UN 1,00 R$ 1.971,40 | RS 2.539,55 2.539,55 1,00 RS 2.539,55 100,00% 100,00% RS 2.539,55 0,00% R$ 0,00
13 98524 SINAPI LIMPEZA MANUAL DE VEGETAGAO EM TERRENO COM ENXADA.AF_05/2018 m? 77,35 RS 2,43 RS 3,13 242,10 0,00 R$ 0,00 0,00% 0,00% R$ 0,00 100,00% RS 242,10
14 010009 SEDOP | Locagao da obra a trena w | 77,35 RS 4,91 RS 6,32 488,85 77,35 R$ 488,85 | 100,00% 100,00% RS 488,85 0,00% RS 0,00
15 CO'X':;“' Préprio | MOBILIZAGAD N 1,00 R$ 2.099,28 | RS 2.704,29 2.704,29| 1,00 R$2.704,29 | 100,00% 100,00% R$ 2.704,29 0,00% R$ 0,00
2 DEMOLIGOES E RETIRADAS 11.198,04 R$ 1038521 | 92,74% R$ 812,84 7% 100,00% R$ 11.198,05 0,00% R$ 0,01
21 020016 SEDOP | Demoligio manual de alvenaria de tijolo m | 1625 RS 60,46 RS 77,88 1.265,32| 581 RS 452,48 35,76% | 1044 RS 812,84 64,24% 100,00% RS 1.265,32 0,00% R$ 0,00
22 020014 SEDOP | Retirada de esquadria sem aproveitamento m | 16,72 RS 8,05 R$ 10,37 173,38| 16,72 R$ 173,39 100,00% 100,00% R$ 173,39 0,00% -R$ 0,01
23 . R A
RETIRADA E RECOLOCAGAO DE TELHA CERAMICA DE ENCAIXE, COM ATE DUAS AGUAS, 5 o, o
100328 SINAPL ||\ 1 S0 ICAMIENTO, AF. 07/2019 m 385,58 R$ 11,19 R$ 14,41 5.556,20| 385,58 R$ 5.556,20 100,00% 100,00% R$ 5.556,20 0,00% R$ 0,00
24
020021 SEDOP  |Retirada de revestimento cerdmico m? 0,96 R$ 5,03 RS$ 6,47 6,21 0,96 R$ 6,21 100,00% 100,00% R$ 6,21 0,00% R$ 0,00
25
020235 SEDOP  |Retirada de piso ceramico, inclusive camada regularizadora m? 112,91 RS 25,21 R$ 32,47 3.666,18| 112,91 RS 3.666,18 100,00% 100,00% RS 3.666,18 0,00% R$ 0,00
26
020857 SEDOP | Retirada de ponto elétrico et | 20,00 RS 16,26 RS 20,94 418,80 20,00 R$ 418,80 | 100,00% 100,00% RS 418,80 0,00% RS 0,00
27 97663 SINAPI REMOGAO DE LOUGAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 UN 5,00 R$ 9,39 RS 12,09 60,45 5,00 R$ 60,45 100,00% 100,00% R$ 60,45 0,00% R$ 0,00
28 97664 SINAPI  [REMOGAO DE ACESSORIOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | UN 5,00 R$ 1,16 RS 1,49 745 5,00 R$ 7,45 100,00% 100,00% R$ 7,45 0,00% R$ 0,00
29 97666 SINAPI EEN:?%AOU”DE METAIS SANITARIOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. UN 5,00 RS 6,84 RS 8,81 44,05 5,00 RS 44,05 100,00% 100,00% RS 44,05 0,00% RS 0,00
s MOVIMENTACAO DE TERRA 7.698,11 R$6.139,04 | 79,75% R$ 1.559,07 20% 100,00% R$ 7.698,11 0,00% R$ 0,00
31 93358 SINAPI iicg;’/“z%‘;‘; R O O m | 1641 RS 66,57 RS 85,75 1.406,94| 14,10 R$1.209,07 | 8594% | 2,31 R$ 197,87 14,06% 100,00% RS 1.406,94 0,00% R$ 0,00
32 96995 SINAPI  [REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 m? 26,14 R$ 40,36 R$ 51,99 1.358,99 1,18 RS 61,34 4,51% 24,96 R$ 1.297,65 95,49% 100,00% R$ 1.358,99 0,00% R$ 0,00
33 94319 T |0 AL VS 0 S0 ARG A D E T TR w | 40,75 RS$ 93,97 R$ 121,05 493218 40,22 R$4.868,63 | 9871% | 053 RS 63,55 1,29% 100,00% RS 4.932,18 0,00% RS 0,00
MECANIZADA. AF_05/2016
7 INFRA-ESTRUTURA 20.300,14
all SAPATA DE FUNDAGCAO 7.224,69 R$3.637,80 | 50,35% RS 3.586,89 50% 100,00% RS 7.224,69 0,00% RS 0,00
211
CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAGO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA G o, o, o, o
102479 SINAPL | MEDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 m 028 R$ 645,42 R$ 831,43 230,72| 0,19 R$ 157,97 68,47% | 0,09 RS 72,75 31,53% 100,00% RS 230,72 0,00% R$ 0,00
212
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAGO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ 5 o, 0, o, o
94971 SINAPL | o Ta 1)- PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 600 L. AF.05/2021 m 2,10 R$ 590,51 RS 760,69 1.599,35 1,14 R$ 867,19 54,22% 0,96 R$ 732,17 45,78% 100,00% R$ 1.599,35 0,00% R$ 0,00
713
FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA SAPATA, EM MADEIRA o o, o, o, o
96535 SINAPL | RADA, E<25 MM, 4 UTILIZACOES. AF. 06/2017 m 22,46 RS$ 124,27 RS 160,08 3.595,37 8,46 RS 1.354,27 37,67% | 14,00 R$ 2.241,10 62,33% 100,00% R$ 3.595,37 0,00% R$ 0,00
414 96546 SINAPI :‘AR;V"V‘;E\‘;‘;;E::‘;CJZQ’;‘;A BARMEQUETARUILEZREDNEIERSREDN- || o || wpgy || msaeee RS 17,89 1.799,25| 70,34 R$1.25838 | 69,94% | 30,23 RS 540,87 30,06% 100,00% RS 1.799,25 0,00% RS 0,00
42 VIGAS BALDRAMES EM CONCRETO ARMADO 9.997,77 R$5.609,40 | 56,11% RS 4.388,37 44% 100,00% R$ 9.997,77 0,00% R$ 0,00
221
CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAGO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA o, o o,
102479 SINAPL | \4€DIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 m B R$ 645,42 R$ 831,43 342,12 0,23 RS 191,22 55,89% | 0,18 R$ 150,90 44,11% 100,00% RS 342,12 0,00% RS 0,00
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OBJETO: REFORMA E AMPLIAGAO DA ESCOLA E.M.E.I.F. MANOEL BRITO DOS REIS, NA COMUNIDADE SOLEDADE NO MUNICIPIO DE AUGUSTO
CORREA(PA). PREFEITURA DE
: ) CONTRATO: 20229729 AU G U s ! o
N° DA LICITACAO : 31
oars CORREA
AMPLIACAO DA OLA ANOEL DE BRITO DOS R A CO DADE SOLEDADE NO PIO DE A o Governo do Trabalho Secretaria Municipal de Educacgao
BOLETIM DE MEDICAO N°01 |PERIODO DE REFERENCIA: 01/11/2023 a 21/11/2023 [ DATA DA MEDICAOQ: 21/11/2023
PLANILHA ORCAMENTARIA / CONTRATO DE EXECUCAO ACUMULADO ANTERIOR EXECUTADO NO PERIODO ACUMULADO ATUAL SALDO A EXECUTAR
- - | Valor Unit VALOR A PAGAR
Item Cadigo Banco [Descrigdo Und | Quant. Valor Unit Total Contrato(R$) QUANT. (VALOR PAGO (RS$) % QUANT. % % RS % RS
com BDI (R$) (R$)
422 .
CONCRETO FCK = 25MPA, TRACO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ o,
94971 SINAPY | A g e, G m? 2,05 RS$ 590,51 RS 760,69 1.557,50 1,14 R$ 867,18 55,68% 0,91 R$ 690,32 44,32% 100,00% R$ 1.557,50 0,00% R$ 0,00
423 - -
FABRICAGAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA BALDRAME, EM o,
96536 Il | T AT m | 31,82 RS 63,72 RS 82,08 2611,78| 19,72 R$ 1.618,61 | 61,97% | 12,10 R$ 993,17 38,03% 100,00% R$ 2.611,78 0,00% RS 0,00
424 96543 SINAPI AMR&‘:i‘Z‘ESE:FL%‘;‘/’é;’;SA D L ZENDORCOIC A SODES MM kG 34,44 RS 17,21 R$ 22,16 763,18 19,16 RS 424,58 55,63% | 15,28 RS 338,60 44,37% 100,00% RS 763,18 0,00% R$ 0,00
425 96546 sinapi | ARMAGAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AGO CA-S0DE 10MM - | | 13461 RS 13,89 RS 17,89 2.408,00| 74,88 R$ 1.339,60 55,63% | 59,73 RS 1.068,49 44,37% 100,00% RS 2.408,09 0,00% R$ 0,00
MONTAGEM. AF_06/2017
4.2, - . ~ < -

6 98557 SINAPI IMPERMEABILIZAGAO DE SUPERFICIE COM EMULSAO ASFALTICA, 2 DEMAOS AF_06/2018 | m? 39,08 RS 45,99 RS 59,24 2.315,10 19,72 R$ 1.168,21 50,46% 19,36 R$ 1.146,89 49,54% 100,00% R$ 2.315,10 0,00% R$ 0,00
43 ARRANQUE DO PILAR 3.086,69 R$ 2.009,20 65% R$ 1.077,49 34,91% 100,00% RS 3.086,69 0,00% R$ 0,00
431 .

CONCRETO FCK = 25MPA, TRAGO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ 5 o, o
94971 RN ) ) e (0 ORI A% G/ m 1,45 R$ 590,51 RS 760,69 1.103,73 1,25 R$ 950,86 86,15% | 0,20 RS 152,87 13,85% 100,00% R$ 1.103,73 0,00% R$ 0,00
432 -
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS 5 1 1 o, 1.207,2 o
92413 SINAPI SIMILARES, PE-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAGOES. AF_09/2020 m 9,51 RS 98,56 RS 126,96 1.207.29 549 RS 697,0 57,73% 4,02 5l 22 22X 00,00% RS 1.207,29 0,00% R$ 0,00
433 B
ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO o, o
92759 R N9/ 5 0 ST M AT A G2 KG 7,35 RS 14,44 RS 18,60 136,77 5,56 R$ 103,41 75,61% 1,79 RS 33,36 24,39% 100,00% R$ 136,77 0,00% R$ 0,00
434 ~
ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO o, o
92762 N 1727900 5 0B SO RGN A% G/ KG 39,73 RS 12,49 RS 16,08 638,90 16,04 R$ 257,92 40,37% | 23,69 R$ 380,98 59,63% 100,00% R$ 638,90 0,00% R$ 0,00
5 SUPRA-ESTRUTURA 25.681,28
51 PILAR 11.433,96 R$ 6.499,63 57% RS 4.934,33 43% 100,00% R$ 11.433,96 0,00% R$ 0,00
511 .
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAGO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ 5 o, o
94971 SN R e I G TR GERIL A% G5 m 2,56 R$ 590,51 R$ 760,69 1.943,93 1,67 R$ 1.270,35 65,35% 0,89 R$ 673,58 34,65% 100,00% R$ 1.943,93 0,00% R$ 0,00
512 A
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS 5 o, o
92413 SINAPL | | MILARES, PE-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZACOES. AF_08/2020 m 52,72 RS 98,56 R$ 126,96 6.693,26 35,01 RS 4.444,86 66,41% | 17,71 RS 2.248,40 33,59% 100,00% RS 6.693,26 0,00% R$ 0,00
513 .
ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO o, o
92759 N 771900 0 ST M TR A G/ KG 32,38 RS 14,44 RS 18,60 602,23 14,44 RS 268,58 44,60% | 17,94 RS 333,65 55,40% 100,00% RS 602,23 0,00% R$ 0,00
514
AARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO o, o, o, o
92762 SINAPL {1 1ZANDO 'ACO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM, AF_06/2022 KG 136,48 RS 12,49 RS 16,08 2.194,53 32,08 R$ 515,84 23,51% | 104,40 RS 1.678,69 76,49% 100,00% R$ 2.194,53 0,00% R$ 0,00
52 MRS 14.247,32 RS 5.608,18 39% RS 8.639,14 61% 100,00% RS 14.247,32 0,00% RS 0,00
521
CONCRETO FCK = 25MPA, TRACO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ G o, o0, o, o
94971 SINARL [ oA MECANIC COns e OMEIRA S0 . A 0%/3001 m 2,75 R$590,51 | RS 760,69 2.00377| 114 RS 867,18 41,42% | 1,61 RS 1.226,59 58,58% 100,00% RS 2.093,77 0,00% RS 0,00
522
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM PONTALETE DE o o, 0, o, o
92448 SINAPL | \IADEIRA, PE-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZACOES. AF_09/2020 m 45,24 R$ 136,59 R$ 175,95 7.959,97| 17,29 RS 3.042,17 38,22% | 27,95 RS 4.917,80 61,78% 100,00% RS 7.959,97 0,00% R$ 0,00
523
AARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO o, o, o, o
92759 SINAPL | 7ANDO 'ACO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM, AF_06/2022 KG 68,98 RS 14,44 RS 18,60 1.283,04 26,60 R$ 494,76 38,56% | 42,38 RS 788,28 61,44% 100,00% R$ 1.283,04 0,00% R$ 0,00
524
AARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO o, o, o, o
92762 SINAPL | 7ANDO 'ACO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM, AF_06/2022 KG 181,00 RS$ 12,49 RS 16,08 2.910,54 74,88 R$ 1.204,07 41,37% | 106,12 RS 1.706,47 58,63% 100,00% R$2.910,54 0,00% R$ 0,00
6 ALVENARIA 12.714,58 R$ 12.268,88 96% RS 445,70 4% 100,00% R$ 12.714,58 0,00% R$ 0,00
6.1 ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39 CM
103322 SINAPI | (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. m? 92,75 R$ 57,19 RS$ 73,67 6.832,89| 86,70 RS 6.387,19 93,48% 6,05 RS 445,70 6,52% 100,00% R$ 6.832,89 0,00% R$ 0,00
AF_12/2021
6.2 060813 SEDOP | Diviséria em granito cinza - incl. ferrag. de fixagdo m? 6,47 R$ 674,60 R$ 869,01 5.622,49 6,47 RS 5.622,49 100,00% | 0,00 R$ 0,00 0,00% 100,00% R$ 5.622,49 0,00% R$ 0,00
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OBJETO: REFORMA E AMPLIACAO DA ESCOLA E.M.E.I.F. MANOEL BRITO DOS REIS, NA COMUNIDADE SOLEDADE NO MUNICIPIO DE AUGUSTO
CORREA(PA). PREFEITURA DE
: ) CONTRATO: 20229729 AU G U s ! o
N° DA LICITACAO : 31 \ y
oo “/CORREA
AMPLIACAO DA OLA ANOEL DE BRITO DOS R A CO DADE SOLEDADE NO PIO DE A o w Governo do Trabalho Secretaria Municipal de Educacao
A (PA
BOLETIM DE MEDICAO N°01 |PERIODO DE REFERENCIA: 01/11/2023 a 21/11/2023 [___DATA DA MEDICAO: 21/11/2023
PLANILHA ORCAMENTARIA / CONTRATO DE EXECUCAO ACUMULADO ANTERIOR EXECUTADO NO PERIODO ACUMULADO ATUAL SALDO A EXECUTAR
- . ; Valor Unit VALOR A PAGAR
Item Cadigo Banco [Descrigdo Und | Quant. Valor Unit Total Contrato(R$) QUANT. (VALOR PAGO (RS$) % QUANT. % % RS % RS
com BDI (R$) (RS)
63 93182 SINAPI  VERGA PRE-MOLDADA PARA JANELAS COM ATE 1,5 M DE VAO. AF_03/2016 M 2,70 RS 45,05 RS 58,03 156,68 2,70 RS 156,68 100,00% 0,00 R$ 0,00 0,00% 100,00% RS 156,68 0,00% R$ 0,00
64 93184 SINAPI | VERGA PRE-MOLDADA PARA PORTAS COM ATE 1,5 M DE VAO. AF_03/2016 M 2,40 R$ 33,17 RS 42,72 102,52 2,40 R$ 102,52 100,00% 0,00 R$ 0,00 0,00% 100,00% R$ 102,52 0,00% R$ 0,00
7 ESQUADRIAS 41.260,62 R$ 11.872,44 29% R$ 0,00 0% 28,77% R$ 11.872,44 71,23% R$ 29.388,18
I KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MEDIAD, PADRAO MEDIO,
80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIGAS, MONTAGEM E o
90843 SINAPL |G TALACAO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUCAO DO FURO - FORNECIVENTO € | U™ 7,00 R$ 776,38 | RS$1.000,13 7.000,91 7,00 R$7.00091 | 100,00% | 0,00 R$ 0,00 0,00% 100,00% R$ 7.000,91 0,00% R$ 0,00
INSTALAGAO. AF_12/2019
2 KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MEDIA), PADRAO MEDIO,
90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIGAS, MONTAGEM E
= " - X X 100,007 1.079, ,00% )
90844 SINAPL || CTALACRO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUCAO DO FURG - FORNECIMENTOE | UM 1,00 R$ 837,66 | RS$1.079,07 1.079,07 1,00 R$1.079,07 | 100,00% | 0,00 RS 0,00 0,00% 00,00% R$ 1.079,07 0,00% R$ 0,00
INSTALAGAO. AF_12/2019
73 KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MEDIA), PADRAO MEDIO, o o
90842 SINAPI 70X210CM_FSPESSURA DF 3 5CM_ITENS INCI LISOS: DORRADICAS MONTAGEM . UN 2,00 RS 739,21 RS 952,25 1.904,50 2,00 R51.904,50 AneTs 0,00 RS 0,00 0,00% 100,00% RS 1.904,50 0,00% RS 0,00
74 KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MEDIA), PADRAO MEDIO, o o
90841 SINAPL 60X210CM_FSPESSURA DE 3 SCM _ITENS INCILISOS: DORRADICAS MONTAGEM E UN 2,00 RS 732,79 RS 943,98 1.887,96 2,00 R51887,96 {EnpTs 0,00 RS 0,00 0,00% 100,00% RS 1.887,96 0,00% RS 0,00
PORTA EM ALUMINIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIGAO, FIXAGAO COM o o o
91341 SINAPL | 108 FORNECIMENTO F INSTAL ACAG AF 12/2018 m? 2,16 R$ 479,94 R$ 618,25 1.335,42 0,00 R$ 0,00 0,00% 0,00% R$ 0,00 100,00% R$ 1.335,42
091511 SEDOP  |Esquadria de correr em vidro temperado de 6mm m? 27,48 R$ 679,97 R$ 875,93 24.070,55 0,00 R$ 0,00 0,00% 0,00% R$ 0,00 100,00% R$ 24.070,55
7
5 091517 SEDOP  |Esquadria basculante em vidro temperado de 6mm m? 4,72 R$ 654,94 RS 843,69 3.982,21 0,00 R$ 0,00 0,00% 0,00% R$ 0,00 100,00% R$ 3.982,21
8 COBERTURA 94.354,04 R$ 16.059,20 17% RS 55.986,93 59,34% 76,36% R$ 72.046,13 23,64% R$ 22.307,91
81 TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERGAS PARA TELHADOS DE ATE 2
92539 SINAPI | AGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERAMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE| m? | 426,36 RS 60,90 RS 78,45 33.447,90| 85,88 RS 6.737,28 20,14% | 340,48 RS 26.710,62 79,86% 100,00% RS 33.447,90 0,00% RS 0,00
VERTICAL. AF_07/2019
83 N i
TELHAMENTO COM TELHA CERAMICA CAPA-CANAL, TIPO PLAN, COM MAIS DE 2 AGUAS, , " o
94446 SINAPI | s m 426,36 RS 47,37 RS 61,02 26.016,44| 85,88 R$ 5.240,39 20,14% | 340,48 RS 20.776,05 79,86% 100,00% RS 26.016,44 0,00% R$ 0,00
84 CUMEEIRA PARA TELHA CERAMICA EMBOGADA COM ARGAMASSA TRAGO 1:2:9
94221 SINAPI  |(CIMENTO, CAL E AREIA) PARA TELHADOS COM ATE 2 AGUAS, INCLUSO TRANSPORTE M 42,55 RS 24,02 RS 30,94 1.316,45| 10,55 RS 326,42 24,80% | 32,00 R$ 990,03 75,20% 100,00% R$ 1.316,45 0,00% RS 0,00
VERTICAL. AF_07/2019
85
FORRO EM REGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE , " " " o
96111 SINAPL (e e A sy m 253,01 RS 68,45 RS 88,17 22.307,89 0,00 R$ 0,00 0,00% 0,00 R$ 0,00 0,00% 0,00% R$ 0,00 100,00% RS 22.307,89
8.6
070195 SEDOP  |Tesoura em mad. de lei p/ vao de 6.0m UN 6,00 R$ 1.457,51 | RS 1.877,56 11.265,36 2,00 RS 3.755,12 33,33% | 4,00 R$ 7.510,24 66,67% 100,00% RS 11.265,36 0,00% R$ 0,00
9 REVESTIMENTO 30.916,08 R$ 6.558,99 21% R$ 930,00 3,00% 24,22% R$ 7.488,99 75,78% R 23.427,09
9.1
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM , " o " o
87878 SINAPL | COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 m 197,88 R$ 4,56 RS 5,87 1.161,55| 173,40 R$ 1.017,85 87,63% | 24,48 RS 143,70 12,37% 100,00% RS 1.161,55 0,00% RS 0,00
9.2
MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8, PREPARO
87547 SINAPI [ MECANICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE m? 177,40 RS 24,94 R$ 32,12 5.698,09( 152,92 R$ 4.911,79 86,20% | 24,48 R$ 786,30 13,80% 100,00% R$ 5.698,09 0,00% R$ 0,00
PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUGAO DE TALISCAS. AF_06/2014
93 EMBOCO, PARA RECEBIMENTO DE CERAMICA, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO
MECANICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE " "
87549 SINAPI PAREDES, PARA AMBIENTE COM AREA ENTRE 5M2 E 10M2, ESPESSURA DE 10MM, COM m 2048 RS 23,86 RS 30,73 629,35 2048 S ERES 200002 0,00 R$ 0,00 0,00% 100,00% R$ 62935 0.00% RS 0,00
EXECUCAO DE TALISCAS. AF 06/2014
94 110644 SEDOP | Revestimento Ceramico Padrdo Médio m | 211,15 RS 86,13 R$ 110,95 23.427,09| 0,00 0,00 RS 0,00 0,00% 0,00% RS 0,00 100,00% RS 23.427,09
i FED 27.931,23 RS 3.693,87 13% RS 3.434,72 12,30% 25,52% R$ 7.128,59 74,48% RS 20.802,64
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OBJETO: REFORMA E AMPLIAGAO DA ESCOLA E.M.E.L.F. MANOEL BRITO DOS REIS, NA COMUNIDADE SOLEDADE NO MUNICIPIO DE AUGUSTO
CORREA(PA). PREFEITURA DE
: ) CONTRATO: 20229729 AU G U s ! o
N° DA LICITACAO : 31
oor CORREA
A E AMPLIACAO DA OLA ANOEL DE BRITO DOS R A CO DADE SOLEDADE NO PIO DE A o Governo do Trabalho Secretaria Municipal de Educacgao
A (PA
BOLETIM DE MEDICAO N°01 |PERIODO DE REFERENCIA: 01/11/2023 a 21/11/2023 [___DATA DA MEDICAO: 21/11/2023
PLANILHA ORCAMENTARIA / CONTRATO DE EXECUCAO ACUMULADO ANTERIOR EXECUTADO NO PERIODO ACUMULADO ATUAL SALDO A EXECUTAR
- . | Vvalor Unit VALOR A PAGAR
Item Cadigo Banco [Descrigdo Und | Quant. Valor Unit Total Contrato(R$) QUANT. (VALOR PAGO (RS$) % QUANT. % % RS % RS
com BDI (R$) (RS)
101 CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECANICO COM
87620 SINAPI BETONEIRA 400 L, APLICADO EM AREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NAO [ m? 59,45 RS 32,44 RS 41,78 2.483,82 59,45 RS 2.483,82 100,00% 0,00 R$ 0,00 0,00% 100,00% RS 2.483,82 0,00% R$ 0,00
REFORCADO, ESPESSURA 2CM. AF_07/2021
10.2
PISO CIMENTADO, TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 4,0 0,
101749 SINAPI CM, PREPARO MECANICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020 m? 63,22 R$ 57,04 RS 73,47 4.644,77 16,47 RS 1.210,05 26,05% 46,75 RS 3.434,72 73,95% 100,00% RS 4.644,77 0,00% R$ 0,00
10.3 REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE
87251 SINAPI  DIMENSOES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE AREA MAIOR QUE 10 M2. m? 294,96 RS 54,19 RS 69,80 20.588,20 0,00 R$ 0,00 0,00% 0,00% R$ 0,00 100,00% R$ 20.588,20
AF_06/2014
104
022008 SBC RAMPA DEFICIENTE-LEVANTAMENTO PISO CONCRETO 8cm m? 6,00 RS 27,75 RS 35,74 214,44 0,00 R$ 0,00 0,00% 0,00% R$ 0,00 100,00% RS 214,44
1 SOLEIRAS, PEITORIS, E RODAPES 3.176,96 R$ 1.715,76 54% R$ 0,00 0% 54,01% R$ 1.715,76 45,99% R$ 1.461,20
111
98689 SINAPI  [SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 M 8,90 R$ 118,43 R$ 152,56 1.357,78 8,90 R$ 1.357,78 100,00% 0,00 R$ 0,00 0,00% 100,00% R$ 1.357,78 0,00% R$ 0,00
112 PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MARMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO DE ATE 2M
4 g g RS 357,98 100,00% R$ 0,00 0,00% 100,00% R$ 357,98 0,00% R$ 0,00
101965 SINAPI | ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF 11/2020 M 2,00 RS 138,95 R$ 178,99 357,98 2,00 S 0,00 S S % S
11.3 RODAPE CERAMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE 0, 0, o
88648 SINAPL | ENSOES 35X35CM, AF 06/2014 M 150,64 R$ 7,53 R$ 9,70 1.461,20 0,00 R$ 0,00 0,00% 0,00% R$ 0,00 100,00% R$ 1.461,20
12 PINTURA 39.023,40 RS 41,93 0% R$ 0,00 0,00% 0,00% R$ 41,93 100,00% RS 38.981,47
121 88485 SINAPI  [APLICAGAO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES, UMA DEMAO. AF_06/2014 m? 822,67 R$ 2,17 R$ 2,79 2.295,24] 15,03 R$ 41,93 1,83% 0,00 R$ 0,00 0,00% 1,83% R$ 41,93 98,17% R$2.253,31
122 88495 SINAPI  [APLICAGAO E LIXAMENTO DE MASSA LATEX EM PAREDES, UMA DEMAO. AF_06/2014 m? 257,35 R$ 9,03 R$ 11,63 2.992,98 0,00 R$ 0,00 0,00% 0,00% R$ 0,00 100,00% R$2.992,98
12.3 88489 SINAPI APLIEACAD MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS e 465,17 RS 13,69 RS 17,63 8.200,88 0,00 RS$ 0,00 0,00% 0,00% RS$ 0,00 100,00% RS 8.200,88
DEMAOS. AF_06/2014
124 150301 SEDOP | Esmalte s/ parede o/ massa e selador m | 24934 | R$3853 RS 49,63 12.374,73 0,00 RS 0,00 0,00% 0,00% RS 0,00 100,00% RS 12.374,73
125 PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTETICO FOSCO EM 5 0, 0, o,
102218 SINAPL | EIRA 2 DEMAOS, AF 01/2021 m 34,68 R$ 12,58 RS 16,20 561,81 0,00 R$ 0,00 0,00% 0,00% R$ 0,00 100,00% R$ 561,81
12.6 88489 SINAPI APLIEACAD MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS e 535,46 RS 13,69 RS 17,63 9.440,14/ 0,00 RS$ 0,00 0,00% 0,00% RS$ 0,00 100,00% R$ 9.440,14
DEMAOS. AF_06/2014
127 150207 SINAPI | ACRILICA PARA PISO m | 11957 | R$2050 RS 26,41 3.157,62 0,00 RS 0,00 0,00% 0,00% RS 0,00 100,00% RS 3.157,62
13 INSTALAGOES HIDRO-SANITARIAS 9.405,78 R$ 9.343,92 99% R$ 0,00 0% 0,00% R$ 9.343,92 100,00% R$ 61,86
131 180214 SEDOP | Ponto de esgoto (incl. tubos, conexoes,cx.  ralos) pT 9,00 R$416,23 | R$536,18 4.82562| 9,00 R$ 4.825,62 | 100,00% [ 0,00 RS 0,00 0,00% 900,00% RS 4.825,62 -800,00% RS 0,00
132 180299 SEDOP | Ponto de agua (incl. tubos e conexoes) pT 6,00 R$ 584,58 | RS 753,05 451830 6,00 R$4.518,30 | 100,00% [ 0,00 RS 0,00 0,00% 600,00% RS 4.518,30 -500,00% RS 0,00
133 RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM 0, 0, o
89495 SINAPI RAMAIS DF FNCAMINHAMENTO DE AGLIA PLUVIAL_AF_06/202 UN 3,00 RS 16,01 RS 20,62 61,86 0,00 RS 0,00 0,00% 0,00% RS 0,00 100,00% RS 61,86
14 INSTALAGOES ELETRICAS 107.257,27 R$ 1.237,50 1% R$ 0,00 0,00% 0,00% R$ 1.237,50 100,00% R$ 106.019,77
141 170322 SEDOP | Centro de distribuigao p/ 24 disj 1:/ | 1,00 RS 649,12 | RS83619 836,19 0,00 RS 0,00 0,00% 0,00% RS 0,00 100,00% RS 836,19
14.2 COMP_ac- - SUBESTACAO AREA C/ TRANSFORMADOR 25KVA PARA REDE DE 34,5KV (INCL. POSTE, 0, 0, o,
oo PIGPIIO | ORI0S £ CABINE DE MEDICAO) UN 1,00 R$ 32.601,10 | R$ 41.996,73 41.996,73 0,00 R$ 0,00 0,00% 0,00% R$ 0,00 100,00% R$ 41.996,73
143 170748 SEDOP | Cabo de cobre 25mm2 - 1KV M | 5000 RS 35,93 RS 46,28 2.314,00 0,00 RS 0,00 0,00% 0,00% RS 0,00 100,00% RS 2.314,00
144 170630 SEDOP  |Eletroduto PVC Rigido de 2" M 25,00 RS 38,43 RS 49,50 1.237,50| 25,00 R$1.237,50 | 100,00% | 0,00 R$ 0,00 0,00% 2500,00% R$ 1.237,50 -2400,00% R$ 0,00
145 171120 SEDOP | Conector de emenda para cabo 16 mm? uN 3,00 RS 4,61 RS 5,93 17,79 0,00 RS 0,00 0,00% 0,00% RS 0,00 100,00% RS 17,79
146 171163 SEDOP | Haste de Aco cobreada 3/4"x3m ¢/ conector uN 3,00 R$340,14 | RS 438,16 1.314,48 0,00 RS 0,00 0,00% 0,00% RS 0,00 100,00% RS 1.314,48
147 171270 SEDOP | Cabo de cobre ni 16mm? M | 3000 RS 23,48 RS$ 30,24 907,20 0,00 RS 0,00 0,00% 0,00% RS 0,00 100,00% RS 907,20
148
170747 SEDOP  [Cabo de cobre 16mm2- 1KV M 25,00 RS 24,99 RS 32,19 804,75 0,00 RS 0,00 0,00% 0,00% RS 0,00 100,00% RS 804,75
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OBJETO: REFORMA E AMPLIAGAO DA ESCOLA E.M.E.|.F. MANOEL BRITO DOS REIS, NA COMUNIDADE SOLEDADE NO MUNICIPIO DE AUGUSTO
CORREA(PA).

PREFEITURA DE

AUGUSTO

B ) CONTRATO: 20229729
N° DA LICITACAO : 31
oo CORREA
AMPLIAGAO DA OLA ANOEL DE BRITO DOS R A CO DADE SOLEDADE NO PIO DE A 0 Secretaria Municipal de Educacao
Governo do Trabalho
BOLETIM DE MEDICAO N°01 |PERIODO DE REFERENCIA: 01/11/2023 a 21/11/2023 [___DATA DA MEDICAO: 21/11/2023
PLANILHA ORCAMENTARIA / CONTRATO DE EXECUCAO ACUMULADO ANTERIOR EXECUTADO NO PERIODO ACUMULADO ATUAL SALDO A EXECUTAR
- . | Valor Uni VALOR A PAGAR
Item Codigo Banco |Descri¢do Und | Quant. Valor Unit Clrr Wt Total Contrato(R$) QUANT. | VALOR PAGO (RS) % QUANT. 0 @ % % RS % RS
com BDI (R$) (RS)
14.9 ELETRODUTO RIGIDO SOLDZ\VEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), APARENTE, INSTALADO EM
95730 SINAPL | CEDE - FORNECIMENTO £ INSTALAGAO. AF_11/2016 M 102,00 RS 8,59 R$ 11,06 1.128,12 0,00 R$ 0,00 0,00% 0,00% R$ 0,00 100,00% R$ 1.128,12
14.10 -
93662 SINAPI :JQS#[::VT?F{]BI:;SL:\OR/;IO;{; DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E UN 6,00 R$ 54,70 R$ 70,46 422,76 0,00 R$ 0,00 0,00% 0,00% R$ 0,00 100,00% Rs 422,76
14.11
93661 SINAPI D\SJUNTOF BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E UN 1,00 R$ 52,72 R$ 67,91 67.01 0,00 Rs 0,00 0,00% 0,00% R$ 0,00 100,00% RS 67,91
INSTALAGAO. AF_10/2020 !
1412 DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E
93666 SINAPI o g ° UN 1,00 RS 64,75 RS 83,41 83,41 0,00 R$ 0,00 0,00% 0,00% R$ 0,00 100,00% RS 83,41
INSTALAGAO. AF_10/2020 8
14.13 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E
93655 SINAPL || CTALAGRO. AF10/2020 . ) UN 1,00 RS 11,96 RS 15,40 15,40 0,00 R$ 0,00 0,00% 0,00% R$ 0,00 100,00% R$ 15,40
14.14 _
93654 SINAPI ‘DPL?TLZ\’E;?;OMEF"‘?;;;‘;’T'P" DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTOE | ) | 4 g9 RS 10,98 RS 14,14 14,14 0,00 RS 0,00 0,00% 0,00% RS 0,00 100,00% RS 14,14
14.15 -
93653 SINAPI ‘DPL?TLZ\’E;?;OMEF"‘?;;;‘;’T'P" DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTOE | ) | 4 g9 RS 10,49 RS 13,51 13,51 0,00 RS 0,00 0,00% 0,00% R$ 0,00 100,00% RS 13,51
14.16 .
INTERRUPTOR PARALELO (1 MODULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - o o o
91955 SINAPL | B NECIMEENTO E INSTALACAO. AF. 12/2015 UN 3,00 R$ 27,97 RS 36,03 108,09 0,00 R$ 0,00 0,00% 0,00% R$ 0,00 100,00% R$ 108,09
14.17 INTERRUPTOR SIMPLES (2 MODULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA -
91959 SINAP | CIMENTO F INSIALACKD. AE 19/2015 UN 2,00 R$ 35,97 R$ 46,33 92,66 0,00 R$ 0,00 0,00% 0,00% R$ 0,00 100,00% R$ 92,66
1418 170963 SEDOP | Interruptor 3 teclas paralelo (s/fiagéo) N 6,00 RS 52,06 RS 67,06 402,36 0,00 RS 0,00 0,00% 0,00% RS 0,00 100,00% RS 402,36
1419 170337 SEDOP | Interruptor 1 tecla+tomada (s/fiagao) N 6,00 R$ 32,39 R$ 41,72 250,32 0,00 R$ 0,00 0,00% 0,00% R$ 0,00 100,00% RS 250,32
14.20 y -
TOMADA MEDIA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - o, o, o
91997 SINAPL | LR NECIMENTO E INSTALACEO, AF. 12/2015 UN 7,00 R$ 29,03 R$ 37,39 261,73 0,00 R$ 0,00 0,00% 0,00% R$ 0,00 100,00% R$ 261,73
1421 .
TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - o, o, o
91993 SINAPL | LR NECIMENTO E INSTALACEO. AF.12/2015 UN 2,00 RS$ 36,32 RS 46,78 93,56 0,00 R$ 0,00 0,00% 0,00% R$ 0,00 100,00% R$ 93,56
1422 TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - o, o, o
92001 SINAPL | L0 NECIMENTO E INSTALACRO. AF 12/2015 UN 12,00 RS 26,20 R$ 33,75 405,00 0,00 R$ 0,00 0,00% 0,00% R$ 0,00 100,00% R$ 405,00
14.23 LUMINARIA TIPO PLAFON EM PLASTICO, DE SOBREPOR, COM 1 LAMPADA FLUORESCENTE 0,
97589 SINAPI DF 15 W_SFM RFATOR - FORNECIMENTO F INSTAI ACAQ_AF_02/2020 UN 34,00 RS 38,26 RS 49,28 1.675,52 0,00 RS 0,00 0,00% 0,00% RS 0,00 100,00% RS 1675,52
1424 231084 SEDOP | Ponto de dreno p/ split (10m) pT 7,00 R$ 24651 | R$317,55 2.222,85 0,00 RS 0,00 0,00% 0,00% RS 0,00 100,00% RS 2.222,85
14.25 COMP-2 | proprio [PONTO DE ILUMINAGHO E TOMADA T | 5500 R$ 25596 | R$329,72 18.134,60 0,00 RS 0,00 0,00% 0,00% RS 0,00 100,00% RS 18.134,60
1426 231310 SEDOP | Aparelho Air-Split - 18.000 BTU's - Inverter N 600 | R$3.781,66 | RS4.871,53 29.229,18 0,00 RS 0,00 0,00% 0,00% RS 0,00 100,00% RS 29.229,18
27 231308 SEDOP  [Aparelho Air-Split - 9.000 BTU's - Inverter UN 1,00 R$2.489,92 | RS$3.207,51 3.207,51 0,00 R$ 0,00 0,00% 0,00% R$ 0,00 100,00% R$ 3.207,51
15 LOUGAS/METAIS E ACESSORIOS 12.307,47 R$ 0,00 0% R$ 0,00 0% 0,00% R$ 0,00 100,00% RS 12.307,47
151 BANCADA GRANITO CINZA, 50 X 60 CM, INCL. CUBA DE EMBUTIR OVAL LOUGA BRANCA o, o, q
9339 SINAP! | 35 X 50 CM. VALVULA METAL CROMADO. SIFAO FLEXIVEL PVC. ENGATE 30 CM FLEXIVEL N 2,00 RS 661,51 RS 852,15 170430 0,00 R$ 0,00 0,00% 0,00% R$ 0,00 100,00% RS 1.704,30
152 BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO, DE 1,50 X 0,60 M, PARA PIA DE COZINHA - o, o, q
86889 SINAPL | NECIMENTO £ INSTALACKO. AF 01/2020 UN 1,00 R$ 845,49 | RS$1.089,16 1.089,16 0,00 R$ 0,00 0,00% 0,00% R$ 0,00 100,00% R$ 1.089,16
153 CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUCA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE, INCLUSO o, o, q
86937 SINAP! VALVULA EM METAL CROMADO E SIFAQ FLEXIVEL EM PVC - FORNECIMENTO E un 2,00 RS 203,10 RS 261,63 523,26 000 RS 0,00 0,00% 0,00% RS 0,00 100,00% RS 523,26
154 TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2@U 3/4ZPARA LAVATORIO, PADRAO MEDIO - o o o
86915 SINAPL | NECIMENTO £ INSTALACAG, AF 01/2020 UN 2,00 R$ 104,35 RS 134,42 268,84 0,00 R$ 0,00 0,00% 0,00% R$ 0,00 100,00% R$ 268,84
155 150797 SEDOP | Porta papel higiénico - Polipropileno o | 400 RS 68,57 RS 88,33 353,32 0,00 RS 0,00 0,00% 0,00% RS 0,00 100,00% RS 353,32
156 150795 SEDOP | Porta toalha de papel - Polipropileno uw | 300 RS 89,66 | RS 115,50 346,50 0,00 RS 0,00 0,00% 0,00% RS 0,00 100,00% RS 346,50
157 250109 SEDOP  |Espelho de cristal (0,40x0,60m) com moldura em aluminio UN 4,00 RS 188,48 RS 242,79 971,16 0,00 R$ 0,00 0,00% 0,00% R$ 0,00 100,00% R$ 971,16
15.8 100858 SINAPI /V\:IF\CJIL‘);;IO(;OSIFONADO LOUCA BRANCA BPADRAO MEDIO BFORNECIMENTO E INSTALACAO. UN 1,00 RS 624,09 RS 803,95 803,95 0,00 RS 0,00 0,00% 0,00% RS 0,00 100,00% RS 803,95
159 190716 | SEDOP  |Barra em ago inox (PCD) M 2,40 R$ 269,17 | RS34674 832,17 0,00 RS 0,00 0,00% 0,00% RS 0,00 100,00% RS 832,17
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OBJETO: REFORMA E AMPLIAGAO DA ESCOLA E.M.E.I.F. MANOEL BRITO DOS REIS, NA COMUNIDADE SOLEDADE NO MUNICIPIO DE AUGUSTO
CORREA(PA). PREFEITURA DE
B ) CONTRATO: 20229729 AU G U SIO
N° DA LICITACAO : 31 y
CORREA
REFORMA E AMPLIAGAO DA OLA ANOEL DE BRITO DOS R A CO DADE SOLEDADE NO PIO DE A o Governo do Trabalho Secretaria Municipal de Educacgao
ORREA (PA
BOLETIM DE MEDICAO N°01 |PERIODO DE REFERENCIA: 01/11/2023 a 21/11/2023 [ DATA DA MEDICAO: 21/11/2023
PLANILHA ORCAMENTARIA / CONTRATO DE EXECUCAO ACUMULADO ANTERIOR EXECUTADO NO PERIODO ACUMULADO ATUAL SALDO A EXECUTAR
N L N Valor Uni VALOR A PAGAR
Item Codigo Banco |Descri¢do Und | Quant. Valor Unit Clrr Wt Total Contrato(R$) QUANT. | VALOR PAGO (RS) % QUANT. 0 @ % % RS % RS
com BDI (R$) (RS)
15.10 190303 SEDOP  |Bacia sifonada - PCD uv | 100 | R$1341,95 | RS 172869 1.728,69 0,00 RS 0,00 0,00% 0,00% RS 0,00 100,00% RS 1.728,69
15.11 'VASO SANITARIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUCA BRANCA - PADRAO MED|0, 0,
86932 SRR | e tre FLExvEL coa e CoOMAO, 173 X o rommeCaETO & un 3,00 R$494,67 | R$637,23 1.911,69 0,00 RS 0,00 0,00% 0,00% RS 0,00 100,00% RS 1.911,69
15.12 BANCADA GRANITO CINZA 150 X 60 CM, COM CUBA DE EMBUTIR DE AGO, VALVULA o,
93441 SINAPL | AMERICANA EM METAL. SIFAQ FLEXIVEL EM PVC. ENGATE FLEXIVEL 30 CM. TORNEIRA N 1,00 R$ 122338 | R$ 157595 1.575,95 0,00 R$ 0,00 0,00% 0,00% R$ 0,00 100,00% RS 1.575,95
1513 190806 | SEDOP |Assento plastico o | 400 RS 38,52 RS 49,62 198,48 0,00 RS 0,00 0,00% 0,00% RS 0,00 100,00% RS 198,48
16 ADMINISTRAGAO LOCAL DA OBRA 16.285,08 R$ 8.142,54 50% R$ 0,00 0% 50,00% R$ 8.142,54 50,00% R$ 8.142,54
161 COMPS | proprio | ADMINISTRAGAO LOCAL DA OBRA Mes | 400 | R$3.160,44 | RS$4.071,27 16.285,08| 500 R$8.142,54 [ 50,00% [ 0,00 RS 0,00 0,00% 50,00% RS 8.142,54 50,00% RS 8.142,54
17 SERVICOS FINAIS 20.612,35 R$ 0,00 0% 0,00% R$ 0,00 100,00% R$ 20.612,35
7 270220 | SEDOP |Limpeza geral e entrega da obra m | 45162 RS 7,16 R$ 9,22 4.163,93 0,00 RS 0,00 0,00% 0,00% R$ 0,00 100,00% R$ 4.163,93
091510 SEDOP [ Painel fixo em vidro temperado de Smm m | 10,50 R$ 717,06 | R$923,71 9.698,95 0,00 R$ 0,00 0,00% 0,00% RS 0,00 100,00% RS 9.698,95
7.2 260188 SEDOP | Mastro em fo.go. sobre base de concreto-3 un(det.22) a 1,00 R$ 2.380,11 | RS 3.066,05 3.066,05 0,00 RS 0,00 0,00% 0,00% RS 0,00 100,00% RS 3.066,05
4 241318 SEDOP | Placa de inauguragio em aco inox/letras bx. relevo- (40 x 30cm) N 1,00 R$ 760,08 | R$979,13 979,13 0,00 R$ 0,00 0,00% 0,00% R$ 0,00 100,00% RS 979,13
175 CO'{‘:':;“’ Préprio | DESMOBILIZACAO N 1,00 R$2.099,28 | RS 2.704,29 2.704,29 0,00 R$ 0,00 0,00% 0,00% R$ 0,00 100,00% RS 2.704,29
VALOR TOTAL R$ 487.291,93 R$ 117.741,88 RS 85.795,46 17,61% 17,61% R$ 203.537,34 58,23% R$ 283.754,59

0 VALOR TOTAL DA MEDIGAO DE N° 01 DOS SERVIGOS DE REFORMA E AMPLIAGAO DA ESCOLA E.M.E.LF. MANOEL BRITO DOS REIS, NA COMUIDADE SOLEDADE |, DO MUNICIPIO DE AUGUSTO CORREA(PA), IMPORTA O VALOR GLOBAL DE: R$85.795,46 (OITENTA E CINCO MIL , SETECENTOS E NOVENITA E CINCO REAIS E QUARENTA E SEIS CENTAVOS).
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