
Objeto da Obra
Nome do 

Contratado

Local de 

Execução da 

Obra

Origem do 

Recurso

Modalidade 

de Licitação 

Contratada

Número do 

Processo 

Licitatório

Data de 

Início da 

Obra
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Aditivo de 

Prazo

Valor Total da 

Obra

Valor Total 

Aplicado
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total 

aplicado
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mensal 

aplicado

Valor aplicado 

no mês vigente

Situação 

(status)

Contratação de empresa 

especializada para reforma e 

ampliação da E.M.E.F. 

Virgílio Corrêa e da 

E.M.E.F. Antônio Silveira 

da Cunha, no município de 

Augusto Corrêa/PA.

Tal 

Construtora e 

Incorporador

a LTDA

Zona rural do 

Município de 

Augusto 

Corrêa/PA

Fundo 

Municipal de 

Educação - 

FUNDEB 

Tomada de 

Preços

Nº 

010/2021

17 de 

fevereiro de 

2022

15 de 

outubro de 

2022

4º TA 

10/09/2023 

09/12/2023

 R$   1.695.223,03  R$   1.695.223,03 100%. 7,10%. R$ 120.547,37 Concluido 

Contratação de serviços de 

recuperação de 13 km de 

estrada vicinal, tendo início 

nas coordenadas 1º 15" 

16,3"S 46º 35,19"W (BR 

308) e coordenadas finais de 

1º 13'08"S 46º30'02"W, no 

Município de Augusto 

Corrêa/PA, conforme o 

convênio No 11/2022.

G.C.N. 

Construções 

EIRELI

Zona rural do 

Município de 

Augusto 

Corrêa/PA

Convênio n° 

011/2022 

Secretaria de 

Estado de 

Transporte – 

SETRAN

Tomada de 

Preços

Nº 

004/2022

20 de abril 

de 2022 

16 de 

dezembro 

de 2022

2º TA 

13/08/2023 

09/04/2024

 R$   1.313.480,38  R$   1.313.480,38 100%. 48,99%. R$ 643.418,94 Concluido 

Contratação de serviços de 

reforma do Mercado 

Municipal de Augusto 

Corrêa/PA.

COMARQ 

Construções 

LTDA

Sede do 

Município de 

Augusto 

Corrêa/PA

Transferência 

Especial - 

Governo 

Federal

Tomada de 

Preços

Nº 

011/2022

06 de julho 

de 2022

03 de 

dezembro 

de 2022

4º TA 

29/10/2023 

28/12/2023

 R$        89.349,90  R$        89.349,90 100%. 68,56%. R$ 61.254,84 Concluido 

Contratação de pessoa 

jurídica para executar 

serviços de reforma ao 

Centro de Especialidades 

Médicas de Augusto 

Corrêa/PA- CESAC

N. Esthefany 

F. da Silva 

Com. Const. 

e Serviços 

EIRELI

Sede do 

Município de 

Augusto 

Corrêa/PA

Fundo 

Municipal de 

Saúde de 

Augusto 

Corrêa

Tomada de 

Preços

Nº 

013/2022

27 de julho 

de 2022

24 de 

março de 

2023

1º TA 

24/03/2023 

19/11/2023

 R$      555.469,81  R$      477.811,69 86,02%. 36,43%. R$ 202.345,00
Em 

andamento

Contratação de serviços de 

reforma e ampliação do 

prédio Solar da Beira, na 

sede de Augusto Corrêa/PA

M.V. 

Construções 

Civis EIRELI

Sede do 

Município de 

Augusto 

Corrêa/PA

Transferência 

Especial - 

Governo 

Federal

Tomada de 

Preços

Nº 

007/2022

27 de julho 

de 2022

23 de 

janeiro de 

2023

4º TA 

17/11/2023 

16/01/2024

 R$      453.434,06  R$      434.377,39 95,78%. 14,79%. R$ 67.062,27
Em 

andamento
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Contratação de Pessoa 

Jurídica Para Executar 

Serviços de Construção de 

Um Posto De Saúde na 

Localidade do Anoirá, Zona 

Rural do Município de 

Augusto Corrêa/PA. 

N. Esthefany 

F. da Silva 

Com. Const. 

e Serviços 

EIRELI

PA-462, 

comunidade 

do Anoirá, no 

município de 

Augusto 

Corrêa/PA.

Fundo 

Municipal de 

Saúde de 

Augusto 

Corrêa

Tomada de 

Preços

Nº 

016/2022

27 de 

setembro de 

2022

24 de 

maio de 

2023

2º TA 

24/11/2023 

23/01/2024

R$ 355.425,78 R$ 355.425,78 100%. 63,51%. R$ 225.720,80 Concluido 

Reforma e Ampliação da 

escola E.M.E.F. Profª. 

Valentina Pinheiro da Silva 

com a inclusão de uma 

quadra de esportes coberta, 

na vila de Aturiaí, localizada 

no município de Augusto 

Corrêa/PA

Saraiva 

Serviços de 

Engenharia 

LTDA

PA-462, na 

vila de 

Aturiaí, 

município de 

Augusto 

Fundo 

Municipal de 

Educação - 

FUNDEB 

Tomada de 

Preços

Nº 

033/2022

27 de 

dezembro 

de 2022

02 de 

novembro 

de 2023

R$ 1.562.571,45 R$ 623.958,22 39,93% 9,08%. R$ 141.896,64
Em 

andamento

Reforma e Ampliação da 

E.M.E.I.F. Raimundo 

Rodrigues da Silva, na 

comunidade da Paxiiba, 03 

– E.M.E.I.F. Constâncio 

Januário dos Santos, na 

comunidade do Monte 

Alegre II, 04 – E.M.E.I.F. 

Aurélio Pacifico de 

Oliveira, na comunidade do 

Tucunzal, localizadas no 

municipio de Augusto 

Corrêa/PA

Construtora 

PROJEKTA 

LTDA

Zona Rural 

do Município 

de Augusto 

Corrêa/PA 

Transferência 

do FUNDEB 

30%

Tomada de 

Preços

Nº 

030/2022

23 de 

dezembro 

de 2022

21 de 

julho de 

2023

1º TA 

21/07/2023 

16/02/2024 

R$ 1.143.299,22 R$ 1.004.696,82 87,87% 11,35%. R$ 129.776,44
Em 

andamento

Página 2 de 4



Objeto da Obra
Nome do 

Contratado

Local de 

Execução da 

Obra

Origem do 

Recurso

Modalidade 

de Licitação 

Contratada

Número do 

Processo 

Licitatório

Data de 

Início da 

Obra

Data de 

Fim da 

Obra

Termo 

Aditivo de 

Prazo

Valor Total da 

Obra

Valor Total 

Aplicado

Percentual 

total 

aplicado

Percentual 

mensal 

aplicado

Valor aplicado 

no mês vigente

Situação 

(status)

Relatório de Execução de obras (DEZEMBRO/2023 )

ESTADO DO PARÁ 
PREFEITURA MUNICIPAL DE AUGUSTO CORRÊA 
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TURISMO 

Reforma e Ampliação da 

E.M.E.I.F. Manoel Brito dos 

Reis, na comunidade da 

Soledade l, no município de 

Augusto Corrêa/PA

Provelle 

Projetos e 

Construções 

civis LTDA

Zona Rural 

do Município 

de Augusto 

Corrêa/PA

Transferência 

do FUNDEB 

30%

Tomada de 

Preços

Nº 

031/2022 

27 de 

dezembro 

de 2022

25 de 

julho de 

2023

1º TA 

25/07/2023 

21/01/2024

R$ 487.291,93 R$ 203.537,34 41,77% 22,02%. R$ 107.295,37
Em 

andamento

Reforma e Ampliação da 

E.M.E.I.F. Máximo Ramos, 

na comunidade de São Luiz 

do Apió, no município de 

Augusto Corrêa/PA

Construtora 

PROJEKTA 

LTDA

Zona Rural 

do Município 

de Augusto 

Corrêa/PA

Transferência 

do FUNDEB 

30%

Tomada de 

Preços

Nº 

031/2022 

27 de 

dezembro 

de 2022

25 de 

julho de 

2023

1º TA 

25/07/2023 

20/02/2024

R$ 800.668,80 R$ 758.196,04 94,69% 21,50%. R$ 172.121,14
Em 

andamento

Reforma e Ampliação das 

escolas: 01 - E.M.E.I.F. 

Abertina Ferreira do Santos, 

na sede do município; 02 – 

E.M.E.I.F. Ester Gomes, na 

comunidade da Ponta do 

Urumajó; 03 – E.M.E.I.F. 

Professora Genésia de 

Alencar da Silva, na 

comunidade da Ilha das 

pedras, localizadas no 

município de Augusto 

Corrêa/PA

Construtora 

PROJEKTA 

LTDA

Zona rural e 

Sede do 

Município de 

Augusto 

Corrêa/PA

Transferência 

do FUNDEB 

30%

Tomada de 

Preços

Nº 

032/2022 

27 de 

dezembro 

de 2022

25 de 

julho de 

2023

1º TA 

25/07/2023 

20/02/2024

R$ 2.154.866,15 R$ 1.778.484,75 82,53% 7,92%. R$ 170.708,83
Em 

andamento

Construção da E.M.E.I.F. 

Profª Laura Alves 

Rodrigues, na comunidade 

do Zé Castor, localizada no 

município de Augusto 

Corrêa/PA

Saraiva 

Serviços de 

Engenharia 

LTDA

Comunidade 

do Zé Castor, 

Zona Rural 

do Município 

de Augusto 

Corrêa/PA 

Transferência 

do FUNDEB 

30%

Tomada de 

Preços
Nº 028/2022 

18 de 

dezembro 

de 2022

15 de 

outubro de 

2023

1º TA 

15/10/2023 

15/04/2024

R$ 1.604.897,89 R$ 565.933,51 35,26%. 11,21%. R$ 179.966,65
Em 

andamento
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Contratação de Empresa 

Especializada na Execução 

de Serviços de Engenharia 

Elétrica, para Construção de 

8 (oito) Subestações 

Trifásicas e 1 (uma) 

Monofásica em Escolas do 

Município de Augusto 

Corrêa/PA

V10 

ENGENHAR

IA LTDA

Zona rural e 

Sede do 

Município de 

Augusto 

Corrêa/PA

Fundo 

Municipal de 

Educação - 

FUNDEB

Dispensa de 

licitação

Nº 

2903001/20

23

20 de abril 

de 2023 

19 de 

julho de 

2023 

 1º TA 

17/10/2023 

15/01/2024

R$ 595.711,70 R$ 595.711,70 100%. 48,52% R$ 289.068,45 Concluido 

Reforma e Ampliação de 

Pier, e Construção de uma 

rampa náutica pública na 

comunidade do Porto do 

Campo, Municipio de 

Augusto Corrêa-PA

PPB 

Engenharia 

LTDA

Comunidade 

do Porto do 

Campo, zona 

rural do 

Municipio de 

Augusto 

Corrêa/PA

Tranferência 

especial - 

Governo 

Federal 

Tomada de 

Preços

Nº 

004/2025

11 de 

outubro de 

2023 

07 de 

junho de 

2024

R$ 992.615,43 R$ 166.149,65 16,74%. 16,74%. R$ 166.149,65
Em 

andamento

Construção de uma Praça 

Pública, na Comuidade do 

Emboraí, no Municipio de 

Augusto Corrêa-PA

PLENA 

Serviços de 

Infraestrutura 

e 

Terraplenage

m  LTDA

Comunidade 

do Emboraí, 

Zona rural do 

Município de 

Augusto 

Corrêa/PA

Tranferência 

especial - 

Governo 

Federal 

Tomada de 

Preços

Nº 

005/2026

11 de 

outubro de 

2023 

8 de abril 

de 2024
R$ 368.371,25 R$ 48.950,50 13,29%. 13,29%. R$ 48.950,50

Em 

andamento

Recuperação de estradas 

vicinais - Diversos trechos: 

Trecho 1 - Minhocão/Jandiá 

dos Cunhas (2,4km); Trecho 

2 - Maranhãozinho/Açaizal 

(4,75km); Trecho 3 - 

Cruzamento 

(Maranhãozinho/Açaizal)/A

raciteua (0,7km); Trecho 4 - 

Cruzamento 

(Maranhãozinho/Açaizal)/A

ntônio do Juca (1,8km) e 

Trecho 5 - Zé Marques 

(1,5km)

ACACIO 

LEITE 

CONSTRUÇ

ÕES, 

COMERCIO 

E 

SERVIÇOS 

LTDA.

Zona Rural 

do Município 

de Augusto 

Corrêa/PA 

Transferência 

Especial - 

Governo 

Federal

Tomada de 

Preços
Nº 6/2023

09 de 

novembro 

de 2023

07 de 

maio de 

2024

R$ 1.167.846,21 R$ 568.013,70 48,67%. 48,67%. R$ 568.013,70
Em 

andamento
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