



Prefeitura Municipal de Augusto Corrêa
Estado do Pará
Secretaria de Planejamento

SEMPLAN
Secretaria Municipal de Planejamento

OBJETO: REFORMA E ADAPTAÇÃO DO PRÉDIO DA SEMED

ENDEREÇO: PRAÇA SÃO MIGUEL S/Nº, AUGUSTO CORRÊA-PA

DATA: 26.05.2021

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ÍTEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	30 dias	60 dias	TOTAL
01	SERVIÇOS PRELIMINARES	100%		100%
		R\$ 7.349,53		R\$ 7.349,53
02	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	50%	50%	100%
		R\$ 1.192,20	R\$ 1.192,20	R\$ 2.384,40
03	INFRAESTRUTURA /VIGA BALDRAME/TAMPA DA FOSSA	100%		100%
		R\$ 1.304,62		R\$ 1.304,62
04	PAREDES/DIVISÓRIAS	7,66%	92,34%	100%
		R\$ 909,36	R\$ 10.967,50	R\$ 11.876,86
05	ESQUADRIAS		100%	100%
			R\$ 2.913,47	R\$ 2.913,47
06	REVESTIMENTO	100%		100%
		R\$ 1.163,67		R\$ 1.163,67
07	PISO	100%		100%
		R\$ 26.580,38		R\$ 26.580,38
08	COBERTURA		100%	100%
			R\$ 19.389,23	R\$ 19.389,23
09	PINTURA		100%	100%
			R\$ 20.377,55	R\$ 20.377,55
10	INSTALAÇÃO ELÉTRICA		100%	100%
			R\$ 35.077,73	35.077,73
11	LIMPEZA DA OBRA		100%	100%
			R\$ 1.448,30	R\$ 1.448,30
TOTAL DO MÊS		R\$ 38.499,76	R\$ 91.365,98	R\$ 129.865,74
TOTAL ACUMULADO (%)		29,65%	70,35%	
ACUMULADO NO MÊS (R\$)		R\$ 38.499,76	R\$ 129.865,74	
PERCENTUAL ACUMULADO		29,65%	100%	

Augusto Corrêa (PA), 26 de maio de 2021.

Tec. Resp. Raimundo Francisco Costa Filho
Arquiteto e Urbanista
CAU/PA A88705-6