

1º ADITIVO AO CONTRATO Nº 20223018

1º Termo de Aditivo de alteração do contrato nº 20223018, celebrado entre a **PREFEITURA MUNICIPAL DE AUGUSTO CORRÊA** e a empresa **ALTERNATIVA ENGENHARIA LTD.**

O Município de AUGUSTO CORRÊA, através da **PREFEITURA MUNICIPAL DE AUGUSTO CORRÊA**, inscrita no CNPJ sob o nº 04.873.600/0001-15, com sede na Praça São Miguel, Nº 60, bairro São Miguel, Augusto Corrêa/PA, CEP: 68.610-000, representado pelo senhor **FRANCISCO EDINALDO QUEIROZ DE OLIVEIRA**, Prefeito Municipal, portador do CPF nº 593.536.782-34, residente na Rua Joaquim Francisco Gomes, nº 1101, bairro Pratiaçú, Augusto Corrêa/PA, CEP: 68.610-000, e do outro lado **ALTERNATIVA ENGENHARIA LTDA**, inscrita no CNPJ 22.445.502/0001-69, com sede na Travessa Américo Gomes, 82, Nova Olinda, Castanhal-PA, CEP 68742-330. doravante designada CONTRATADA, neste ato representada pelo Sr. **WILLIAM PAIVA MOREIRA**, portador do CPF: 812.316.792-04, residente no Conjunto Imperio Amazônico, Bloco 10, Apto 214, Souza, Belém-PA, CEP 66.613-080, já qualificados no contrato inicial da **Tomada de Preço nº 003/2022**, que versa a **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA CIVIL PARA IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, CONFORME O CONVÊNIO Nº 902063/2020, NA COMUNIDADE DO ZÉ CASTOR NO MUNICÍPIO DE AUGUSTO CORRÊA/PA**, determinaram por meio deste, alterar o referido contrato, consubstanciado nas seguintes cláusulas:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1.1. O presente Termo Aditivo objetiva a prorrogação do prazo de vigência do contrato de **24 de dezembro de 2022 a 24 de junho de 2023**, perfazendo um total de 180 (cento e oitenta dias), nos termos do art. 57, § 1º, inciso II, da Lei Federal nº 8.666/93, nas mesmas condições do **contrato original de nº 20223018**.

CLÁUSULA SEGUNDA – DO VALOR DO CONTRATO

2.1. O valor total original do contrato é de **496.273,32 (quatrocentos e noventa e seis mil, duzentos e setenta e três reais, trinta e dois centavos)**.

CLÁUSULA TERCEIRA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

3.1. A despesa decorrente da presente alteração correrá à conta da seguinte Dotação Orçamentária: Exercício: 2022, **0501 SEC. OBRAS, TRANSP. URBANIZ. E SANEAMENTO, Dotação orçamentária: 10 512 0028 1.023 – Implantação e Expansão de Micro Sistema de Abastec. de Água na Zona Urbana/Rural, Classificação econômica: 4.4.90.51.00 Obras e Instalações, Subelemento: 4.4.90.51.99 Outras Obras e instalações**

CLÁUSULA QUARTA - DO PRAZO DE VIGÊNCIA

4.1. O presente Termo Aditivo entra em vigor a partir da data de sua publicação.

CLÁUSULA QUINTA - DA RATIFICAÇÃO

5.1. Permanecem inalteradas as demais cláusulas do Contrato a que se refere o presente Termo Aditivo.

5.2. E por estarem justos e contratados, firmam o presente aditivo, em 2 (duas) vias de igual teor e forma, para que surtam os seus efeitos legais.

Augusto Corrêa - PA, 23 de dezembro de 2022.

PREFEITURA MUNICIPAL DE AUGUSTO CORREA
CNPJ 04.873.600/0001-15
CONTRATANTE

ALTERNATIVA ENGENHARIA LTDA
CNPJ 22.445.502/0001-69
CONTRATADA

Testemunhas:

1. _____ 2. _____