



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE AUGUSTO CORRÊA
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO - SEMPLAN

SEMPPLAN
Secretaria Municipal de Planejamento

OBJETO		IMPLANTAÇÃO DE UM ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO MUNICÍPIO DE AUGUSTO CORRÊA							
REFERÊNCIA		SINAPI - 08/2021 - PARÁ / SEDOP - 09/2021 - PARÁ				BDI SERVIÇOS:		28,59%	
CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO (DESEMBOLSO)									
ITEM	SERVIÇOS	1º MÊS	2º MÊS	3º MÊS	4º MÊS	5º MÊS	6º MÊS	TOTAL	%
01	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00%						100,00%	4,90%
		R\$ 24.336,80						R\$ 24.336,80	
02	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	12,66%	15,16%	25,11%	20,14%	16,27%	10,66%	100,00%	4,75%
		R\$ 2.986,22	R\$ 3.575,91	R\$ 5.922,90	R\$ 4.750,58	R\$ 3.837,74	R\$ 2.514,46	R\$ 23.587,80	
03	CAPTAÇÃO	100,00%						100,00%	7,16%
		R\$ 35.563,60						R\$ 35.563,60	
04	CONJUNTO ELEVATÓRIA		62,97%	37,03%				100,00%	2,82%
			R\$ 8.816,11	R\$ 5.184,39				R\$ 14.000,50	
05	TRATAMENTO		50,64%	49,36%				100,00%	2,64%
			R\$ 6.630,04	R\$ 6.462,46				R\$ 13.092,50	
06	RESERVAÇÃO		55,33%	44,67%				100,00%	20,48%
			R\$ 56.268,40	R\$ 45.427,60				R\$ 101.696,00	
07	REDE DE DISTRIBUIÇÃO			39,08%	37,48%	23,44%		100,00%	31,78%
				R\$ 61.675,27	R\$ 59.150,19	R\$ 36.992,54		R\$ 157.818,00	
08	LIGAÇÃO DOMICILIAR				36,73%	40,62%	22,65%	100,00%	19,81%
					R\$ 36.132,00	R\$ 39.958,67	R\$ 22.281,24	R\$ 98.371,90	
09	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS						100,00%	100,00%	1,42%
							R\$ 7.039,97	R\$ 7.039,97	
10	URBANIZAÇÃO						100,00%	100,00%	2,34%
							R\$ 11.635,10	R\$ 11.635,10	
11	LIMPEZA GERAL						100,00%	100,00%	1,90%
							R\$ 9.446,03	R\$ 9.446,03	
	PARCIAIS SIMPLES	R\$ 62.886,62	R\$ 75.290,46	R\$ 124.672,62	R\$ 100.032,77	R\$ 80.788,94	R\$ 52.916,79	R\$ 496.589,00	100,00%
	PERCENTUAIS SIMPLES	12,66%	15,16%	25,11%	20,14%	16,27%	10,66%	100,00%	
	PARCIAIS ACUMULADAS	R\$ 62.886,62	R\$ 138.177,08	R\$ 262.849,70	R\$ 362.882,47	R\$ 443.671,41	R\$ 496.588,20		
	PERCENTUAIS ACUMULADOS	12,66%	27,83%	52,93%	73,08%	89,34%	100,00%		

Augusto Corrêa/PA, 09 de dezembro de 2021.

RESP. TÉCN. LAIANNY CRISTINNY RIBEIRO DE OLIVEIRA
ENGENHEIRA CIVIL
CREA/PA 1517817536