



Objeto:

Recuperação da Estrada Vicinal - Cafezinho / Soledade (13.6 km)

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

		Local: Augusto Corrêa - PA		Extensão (km):		13,60			
		Cidade: Augusto Corrêa		Data		fevereiro-22			
		Prazo de execução:		80					
ITEM	ETAPAS	VALOR TOTAL	%	15	30	45	60	75	90
I	- PROJETOS, MOBILIZAÇÃO, INSTALAÇÃO DE CANTEIRO E PLACA DA OBRA	R\$ 59.317,57	3,53%	100,00%					
II	- LIMPEZA MECANICANIZADA	R\$ 84.592,00	5,04%	59.317,57	20,00%	16.918,40			
III	- TERRAPLENAGEM	R\$ 100.615,01	5,99%	50.755,20	20,00%	20.123,00	20,00%		
IV	- OBRAS DE ARTES CORRENTES	R\$ 19.323,17	1,15%	40.246,00	20,00%	20.123,00	20,00%		
V	- REVESTIMENTO PRIMÁRIO	R\$ 1.392.262,06	82,87%	3.864,63	20,00%	3.864,63	3.864,63	3.864,63	
VI	- RECUPERAÇÃO AMBIENTAL DE ÁREA DE EMPRESTIMO	R\$ 23.963,20	1,43%		20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%
	Preço parciais (R\$)								
	Preço acumulados (R\$)	1.680.073,01	R\$	154.183,41	319.358,45	319.358,45	302.440,05	294.298,65	290.434,01
	Percentuais parciais (%)			9,18%	19,01%	19,01%	18,00%	17,52%	17,29%
	Percentuais acumulados (%)	100,00%	100,00%	9,18%	28,19%	47,19%	65,20%	82,71%	100,00%
		R\$ 123.534,78 / km							

07/33

Handwritten signature and initials

Handwritten mark