

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

DATA: 23/11/2022

Empresa: PPB ENGENHARIA LTDA
 Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE AUGUSTO CORRÊA
 Edital: TOMA DE PREÇO N° 22/2022
 Obra: CONSTRUÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL FRANCISCO PAULO TAVARES SILVA - 1ª ETAPA
 Desc. Ref.: Desc. Ref.: Não /Aj.Preço:Sim/EC:Sim, Tabela:1-SEOP-PA-2022/05;2-SINAPI-PA-2022/08

ITEM	Descrição	VALOR TOTAL	%	MESES										TOTAIS			
				01	02	03	04	05	06	07	08	09	10				
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	26.801,45	1,75%	100,00%												100,00%	26.801,45
2.0	DRENAGEM	155.797,07	10,19%				50,00%	25,00%	25,00%							100,00%	155.797,07
3.0	IRRIGAÇÃO	19.846,72	1,30%					50,00%	50,00%							100,00%	19.846,72
4.0	GRAMADO	265.307,00	17,36%										50,00%	50,00%		100,00%	265.307,00
5.0	MURETA/ALAMBRADO	255.615,79	16,72%						50,00%	25,00%	25,00%					100,00%	255.615,79
6.0	RESERVATÓRIO ELEVADO 10.000L	39.168,90	2,56%		50,00%	25,00%							25,00%			100,00%	39.168,90
7.0	BILHETERIA	148.899,24	9,74%			40,00%	20,00%	20,00%					20,00%			100,00%	148.899,24
8.0	VESTIARIO	331.517,39	21,69%	50,00%	25,00%	25,00%										100,00%	331.517,39
9.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	199.893,90	13,08%									50,00%	50,00%			100,00%	199.893,90
10.0	PINTURA	49.721,51	3,25%										50,00%	50,00%		100,00%	49.721,51
11.0	SERVIÇOS FINAIS	36.030,57	2,36%												100,00%	100,00%	36.030,57
TOTAL GERAL		1.528.599,54	100,00%														
PERCENTUAL SIMPLES				12,60%	6,70%	9,96%	7,04%	5,15%	11,56%	4,18%	10,72%	19,43%	12,66%				
VALOR SIMPLES				192.560,15	102.463,80	152.231,27	107.678,38	78.652,48	176.680,52	63.903,95	163.850,90	297.033,28	193.544,83				
PERCENTUAL ACUMULADO				12,60%	19,30%	29,26%	36,30%	41,45%	53,01%	57,19%	67,91%	87,34%	100,00%				
VALOR ACUMULADO				192.560,15	295.023,94	447.255,21	554.933,59	633.586,07	810.266,59	874.170,54	1.038.021,44	1.335.054,72	1.528.599,54				

Paulo Raymundo Brígido de Oliveira
 PPB ENGENHARIA LTDA
 CNPJ: 22.911.135/0001-41
 Paulo Raymundo Brígido de Oliveira
 4909-D CREA/PA



PAULO RAYMUNDO BRÍGIDO DE OLIVEIRA - EIRELI
 Travessa Lomas Valentinas, Pass. São Pedro, 124 - Marco - Belém - Pará
 CNPJ: 22.911.135/0001-41 - Insc. Est: 15.137.717-0 - Insc. Municipal: 097.258-8
 Fone: (91) 3276-4706 - Fax: (91) 3276-2041 - E-mail: pbrigido@pbrigidoeng.com.br