



**SEMSA**  
Secretaria Municipal de Saúde

ESTADO DO PARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE AUGUSTO CORRÊA

OBJETO = REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE ITAPIXUNA  
MUNICÍPIO = AUGUSTO CORRÊA/PA

SINAPI 02/2023 e SEDOP 02/2023

Encargos Sociais (%) 87,48%  
BDI (%) 28,82%

**CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO (DESEMBOLSO)**

ITEM	SERVIÇOS	1ª MÊS	2ª MÊS	3ª MÊS	4ª MÊS	TOTAL	%
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00% R\$ 36.080,10				100,00% R\$ 36.080,10	6,33%
2	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	100,00% R\$ 14.629,27				100,00% R\$ 14.629,27	2,57%
3	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	100,00% R\$ 2.158,46				100,00% R\$ 2.158,46	0,38%
4	INFRA E SUPERESTRUTURA	50,00% R\$ 39.672,13	50,00% R\$ 39.672,13			100,00% R\$ 79.344,25	13,92%
5	CALHA DE CONCRETO		100,00% R\$ 26.494,38			100,00% R\$ 26.494,38	4,65%
6	PAREDES E PAINÉIS		100,00% R\$ 26.339,50			100,00% R\$ 26.339,50	4,62%
7	PISOS		100,00% R\$ 74.060,84			100,00% R\$ 74.060,84	12,99%
8	COBERTURA			100,00% R\$ 79.229,00		100,00% R\$ 79.229,00	13,90%
9	REVESTIMENTO			100,00% R\$ 23.972,50		100,00% R\$ 23.972,50	4,20%
10	ESQUADRIAS			100,00% R\$ 39.901,81		100,00% R\$ 39.901,81	7,00%
11	PINTURAS			50,00% R\$ 49.860,77	50,00% R\$ 49.860,77	100,00% R\$ 99.721,54	17,49%
12	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS				100,00% R\$ 47.708,30	100,00% R\$ 47.708,30	8,37%
13	INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS			100,00% R\$ 4.946,89		100,00% R\$ 4.946,89	0,87%
14	SERVIÇOS FINAIS				100,00% R\$ 15.560,26	100,00% R\$ 15.560,26	2,73%
PARCIAIS SIMPLES		R\$ 92.539,96	R\$ 166.566,85	R\$ 197.910,97	R\$ 113.129,33	R\$ 570.147,10	100,00%
PERCENTUAIS SIMPLES		16,23%	29,21%	34,71%	19,84%	100,00%	
PARCIAIS ACUMULADAS		R\$ 92.539,96	R\$ 259.106,80	R\$ 457.017,77	R\$ 570.147,10		
PERCENTUAIS ACUMULADOS		16,23%	45,45%	80,16%	100,00%		

Augusto Corrêa/PA, 11 de abril de 2023.

*Anna Beatriz Aguiar de Souza*  
ENG. ANNA BEATRIZ AGUIAR DE SOUZA  
CREA/PA Nº 151.917.457-8

**Anna Beatriz Aguiar de Souza**  
Engenheira Civil  
CREA/PA Nº 1519174578  
Contrato Nº 20230089 SEPLADE