

OBJETO = REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE ITAPIXUNA
MUNICÍPIO = AUGUSTO CORRÊA/PA


SINAPI 02/2023 e SEDOP 02/2023

Encargos Sociais (%) 87,48%
BDI (%) 28,82%

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO (DESEMBOLSO)

ITEM	SERVIÇOS	1º MÊS	2º MÊS	3º MÊS	4º MÊS	TOTAL	%
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00% R\$ 36.080,10				100,00% R\$ 36.080,10	6,48%
2	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	100,00% R\$ 14.629,27				100,00% R\$ 14.629,27	2,63%
3	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	100,00% R\$ 2.158,46				100,00% R\$ 2.158,46	0,39%
4	INFRA E SUPERESTRUTURA	50,00% R\$ 39.672,13	50,00% R\$ 39.672,13			100,00% R\$ 79.344,25	14,26%
5	CALHA DE CONCRETO		100,00% R\$ 26.494,38			100,00% R\$ 26.494,38	4,76%
6	PAREDES E PAINÉIS		100,00% R\$ 26.339,50			100,00% R\$ 26.339,50	4,73%
7	PISOS		100,00% R\$ 74.060,84			100,00% R\$ 74.060,84	13,31%
8	COBERTURA			100,00% R\$ 79.229,00		100,00% R\$ 79.229,00	14,24%
9	REVESTIMENTO			100,00% R\$ 51.936,70		100,00% R\$ 51.936,70	9,33%
10	ESQUADRIAS			100,00% R\$ 39.901,81		100,00% R\$ 39.901,81	7,17%
11	PINTURAS			50,00% R\$ 49.860,77	50,00% R\$ 49.860,77	100,00% R\$ 99.721,54	17,92%
12	INSTALAÇÕES ELETRICAS				100,00% R\$ 6.000,54	100,00% R\$ 6.000,54	1,08%
13	INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS			100,00% R\$ 4.946,89		100,00% R\$ 4.946,89	0,89%
14	SERVIÇOS FINAIS				100,00% R\$ 15.560,26	100,00% R\$ 15.560,26	2,80%
	PARCIAIS SIMPLES	R\$ 92.539,96	R\$ 166.566,85	R\$ 225.875,17	R\$ 71.421,57	R\$ 556.403,54	100,00%
	PERCENTUAIS SIMPLES	16,63%	29,94%	40,60%	12,84%	100,00%	
	PARCIAIS ACUMULADAS	R\$ 92.539,96	R\$ 259.106,80	R\$ 484.981,97	R\$ 556.403,54		
	PERCENTUAIS ACUMULADOS	16,63%	46,57%	87,16%	100,00%		

Augusto Corrêa/PA, 16 de junho de 2023.


ENG. ANNA BEATRIZ ÁGUIAR DE SOUZA
CREA/PA Nº 151.917.457-8