



Obra
Construção de uma quadra poliesportiva, na comunidade da Ponta De Urumajó, no município de Augusto Corrêa/PA,

G.C.N. CONSTRUTORA LTDA
CNPJ: 06.789.584/0001-02

Bancos
SINAPI - 05/2023 - Pará
SEDOP - 05/2023 - Pará

B.D.I.
Padrão - 28,82%

Encargos Sociais
Desonerado: 87,48%

Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature and the number '15'.

Cronograma Físico e Financeiro

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	150 DIAS
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00% 46.692,54	75,00% 35.019,41				25,00% 11.673,14
2	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	100,00% 10.620,00	50,00% 5.310,00	50,00% 5.310,00			
3	INFRA E SUPERESTRUTURA	100,00% 42.707,31	50,00% 21.353,66	50,00% 21.353,66			
4	ALVENARIA E REVESTIMENTO	100,00% 60.849,79		50,00% 30.424,90	50,00% 30.424,90		
5	PISO	100,00% 120.715,22		50,00% 60.357,61	50,00% 60.357,61		
6	ESQUADRIAS	100,00% 3.589,17				100,00% 3.589,17	
7	PINTURA	100,00% 54.582,60				50,00% 27.291,30	50,00% 27.291,30
8	EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS	100,00% 8.968,06					100,00% 8.968,06
9	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	100,00% 37.350,02			25,00% 9.337,51	50,00% 18.675,01	25,00% 9.337,51
10	SERVIÇOS FINAIS	100,00% 4.930,04					100,00% 4.930,04
Porcentagem			15,78%	30,04%	25,61%	12,67%	15,91%
Custo			61.683,06	117.446,16	100.120,01	49.555,48	62.200,04
Porcentagem Acumulado			15,78%	45,81%	71,42%	84,09%	100,0%
Custo Acumulado			61.683,06	179.129,22	279.249,23	328.804,71	391.004,75

Cássio Barros

G.C.N. CONSTRUTORA LTDA
CNPJ: 06.789.584/0001-02
ENG. CIVIL CÁSSIO DO ROSÁRIO BARROS
RESP. TÉCNICO, CREA: 1517822300

Avenida Polidório Coelho, nº 724, Bairro Taíra
Cidade Bragança-Pa, Cep: 68.600-000