

## TERMO ADITIVO - SUPRESSÃO

### ADITIVO Nº 20240068-03

3º Termo de Aditivo de alteração (supressão de 0,11%) do **contrato nº 20240068**, celebrado entre o **MUNICÍPIO DE AUGUSTO CORRÊA** e a empresa **PPB ENGENHARIA LTDA**.

O **MUNICÍPIO DE AUGUSTO CORRÊA**, inscrito no CNPJ sob o nº 04.873.600/0001-15, com sede na Praça São Miguel, nº 60, bairro São Miguel, representado pelo Sr. **FRANCISCO EDINALDO QUEIROZ DE OLIVEIRA**, Prefeito Municipal, matrícula funcional nº 128890-3, na qualidade de ordenador de despesas, doravante denominado **CONTRATANTE** e do outro lado a empresa **PPB ENGENHARIA LTDA**, inscrita no CNPJ sob o nº 22.911.135/0001-41, estabelecida na Passagem São Pedro, 124 - B, Marcos, Belém/PA, CEP: 66.095-720, doravante designada **CONTRATADA**, neste ato representada pelo Sr. **PAULO RAYMUNDO BRIGIDO DE OLIVEIRA**, sócio administrador, já qualificados no contrato inicial na **Tomada de Preços nº 16/2023**, e em observância às disposições da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, resolvem celebrar o presente Termo aditivo ao contrato nº 20240068, mediante as cláusulas e condições a seguir:

#### **CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO**

1.1. O objeto do presente instrumento é:

1.1.1. 3º Termo Aditivo, referente a **supressão financeira de 0,11%** que corresponde ao valor de **R\$ 1.638,72 (um mil reais, seiscentos e trinta e oito reais e setenta e dois centavos)** do valor inicial atualizado do **contrato nº 20240068**, com fundamento no Art. 65, inciso I, alínea b, §1 da Lei n.º 8.666, de 21 de junho de 1993.

#### **CLÁUSULA SEGUNDA - PREÇO**

2.1. O valor da alteração contratual será no valor de **R\$ 1.638,72 (um mil reais, seiscentos e trinta e oito reais e setenta e dois centavos)**, passando o contrato a ter o valor total de **R\$ 1.426.946,76 (um milhão, quatrocentos e vinte e seis mil, novecentos e quarenta e seis reais e setenta e seis centavos)**, conforme resumo financeiro abaixo.

<b>RESUMO FINANCEIRO</b>	
Valor do Contrato nº 20240068	R\$ 1.428.585,48
Valor do Aditivo de Supressão	R\$ 1.638,72
Valor Total do Contrato com Aditivo de Supressão	R\$ 1.426.946,76
Percentual Financeiro de Aditivo de Supressão de Contrato 20240068	0,11%
<b>Valor final total do contrato nº 20240068</b>	<b>R\$ 1.426.946,76</b>

#### **CLÁUSULA TERCEIRA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

3.1. A despesa decorrente da presente alteração correrá à conta da seguinte Dotação Orçamentária: Exercício 2025:

- Projeto atividade: 0501.154510028.1.011 **Construção, Restauração e Ampliação de Orla e Cais de Arrimo**. Classificação econômica: 4.4.90.51.00 Obras e instalações. Subelemento: 4.4.90.51.99.

3.2. No exercício seguinte, as despesas correspondentes correrão à conta dos recursos próprios para atender às despesas da mesma natureza, cuja alocação será feita no início de cada exercício financeiro.

#### **CLÁUSULA QUARTA - DA RATIFICAÇÃO**

4.1. Permanecem inalteradas as demais cláusulas do Contrato a que se refere o presente Termo Aditivo.

#### **CLÁUSULA QUINTA - PUBLICAÇÃO**

5.1. Incumbirá à CONTRATANTE providenciar a publicação deste instrumento, por extrato, no Diário Oficial da União, de acordo com o prescrito no artigo 61, parágrafo único, da Lei nº 8.666, de 1993.

Para firmeza e validade do pactuado, o presente termo aditivo vai eletronicamente pelos contraentes, depois de lido e achado em ordem, e por duas testemunhas.

Augusto Corrêa/PA, 12 de agosto de 2025.

\_\_\_\_\_  
**MUNICÍPIO DE AUGUSTO CORRÊA**

CNPJ nº 04.873.600/0001-15

CONTRATANTE

\_\_\_\_\_  
**PPB ENGENHARIA LTDA**

CNPJ nº 22.911.135/0001-41

CONTRATADA

Testemunhas:

1. \_\_\_\_\_ 2. \_\_\_\_\_  
CPF: \_\_\_\_\_ CPF: \_\_\_\_\_