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RELATIVO A ABRIL/2022 

IMPLANTAÇÃO DE CALÇADA DE ACESSIBILIDADE 

 

 Objeto da Obra: Implantação de calçada para acessibilidade de pessoas com restrição 

de mobilidade e deficiência. 

 
 Nome do Contratado: Empresa A L C CONSTRUÇÕES E ARQUITETURA LTDA 

– ME. CNPJ: 09.456.098/0001-60. 

 
 Local de Execução da Obra: Av. Magalhães Barata, Rua Santa Ana, Rua Raimundo 

Araújo de Moraes, Rua Bento Costa, Rua Firmino Costa, Rua Joaquim Francisco 

Gomes e Rua Máximo Pinheiro na cidade de Augusto Corrêa/PA 

 
 Origem do Recurso: Ministério do Desenvolvimento Regional. 

 

 Modalidade de Licitação Contratada: Tomada de Preços. 

 

 Número do Processo Licitatório: N° 001/2020-TP. 

 
 Data de Início da Obra: 

 
1ª Licitação – 07 de junho de 2018. 

2ª Licitação – 23 de março de 2020 

 

 Data de Fim da Obra: 

 

1ª Licitação – Rescisão Contratual 19 de julho de 2019. (Publicado no dia 26 de julho 

de 2019). 

2ª Licitação – 26 de fevereiro de 2022. 

 Termos Aditivos de Prazo da Obra: 

2ª Licitação: 

1º Termo Aditivo – 30 de setembro de 2020 a 29 de março de 2021. 

 
2º Termo Aditivo - 29 de março de 2021 a 25 de setembro de 2021. 
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3° Termo Aditivo – 25 de setembro de 2021 a 24 de março de 2022. 

4º Termo Aditivo – 24 de março de 2022 a 20 de setembro de 2022. 

 
 Valor Total da Obra: 

 

1ª Licitação – R$ 247.904,48 (duzentos e quarenta e sete mil, novecentos e quatro reais 

e quarenta e oito centavos). 

2ª Licitação – R$ 175.531,85 (cento e setenta e cinco mil, quinhentos e trinta e um reais 

e oitenta e cinco centavos). 

 
 Valor total aplicado: 

 

1ª Licitação – R$ 49.017,77 (quarenta e nove mil, dezessete reais e setenta e sete 

centavos). 

2ª Licitação – R$ 175.531,85 (Cento e cinquenta e três mil, cento e setenta e sete reais 

e sete centavos) 

 
 Percentual total aplicado: 

 

1ª Licitação – 19,77%. 

2ª Licitação – 100%. 

 
 

 Percentual mensal aplicado: 12,73% 

 

 Valor aplicado no mês vigente: R$ 22.354,78 (vinte e dois mil, trezentos e quatro 

reais e setenta e um centavos). 
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RELATIVO A ABRIL/2022 

REFORMA COM AMPLIAÇÃO DO MERCADO MUNICIPAL DE AUGUSTO 

CORRÊA/PA 
 

 Objeto da Obra: Reforma com Ampliação do Mercado Municipal. 

 
 Nome do Contratado: CONSTRUTORA JEJUÍ EIRELI-ME, CNPJ: 

28.849.980/0001-10. 

 
 Local de Execução da Obra: Avenida João Batista Monteiro, s/nº, Bairro Nazaré, 

Augusto Corrêa/Pa. 

 
 Origem do Recurso: Ministério do Desenvolvimento Regional -MDR. 

 
 Modalidade de Licitação Contratada: Tomada de Preços. 

 
 Número do Processo Licitatório: 009/2019. 

 
 Data de Início da Obra: 01 de novembro de 2019. 

 
 Data de Fim da Obra: 29 de junho de 2020. 

 
 Termos Aditivos de Prazo da Obra: 

 
1º Termo Aditivo – 29 de junho de 2020 a 16 de dezembro de 2020. 

2º Termo Aditivo – 16 de dezembro de 2021 a 04 de junho de 2021. 

3° Termo Aditivo – 04 de junho de 2021 a 01 de dezembro de 2021. 

4º Termo Aditivo - 01 de dezembro de 2021 a 30 de maio de 2022. 

 
 Valor Total da Obra: R$ 287.792,38 (duzentos e oitenta e sete mil, setecentos e noventa 

e dois reais e trinta e oito centavos. 

 
 Valor total aplicado: R$ 252.386,72 (Duzentos e cinquenta e dois mil, trezentos e 

oitenta e seis reais e setenta e dois centavos). 

 
 Percentual total aplicado: 87,70%. 

 
 Percentual mensal aplicado: 23,46% 

 

 Valor aplicado no mês vigente: R$ 67.411,81 (sessenta e sete mil, quatrocentos e onze 

reais e oitenta e um centavos). 
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RELATIVO A ABRIL/2022 

REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS ESCOLAS BELARMINO LELO E ELVIRA DOS 

SANTOS REIS 
 

 Objeto da Obra: Reforma e ampliação das Escolas Belarmino Lelo e Elvira dos Santos 

Reis, zona rural do município de Augusto Corrêa/PA. 

 
 Nome do Contratado: ACACIO, LEITE COM. DE ALIMENTOS, 

REPRESENTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA. CNPJ: 32.007.827/0001-13. 

 
 Local de Execução da Obra: Zona rural município de Augusto Corrêa. 

 
 Origem do Recurso: FUNDEB. 

 
 Modalidade de Licitação Contratada: Tomada de Preços. 

 
 Número do Processo Licitatório: 005/2021. 

 
 Data de Início da Obra: 17 de dezembro de 2021. 

 
 Data de Fim da Obra: 05 de julho de 2022. 

 
 Valor Total da Obra: R$ 993.357,88 (novecentos e noventa e três mil, trezentos e 

cinquenta e sete reais e oitenta e oito centavos). 

 
 Valor total aplicado: R$ 202.229,13 (duzentos e dois mil, duzentos e vinte e nove reais 

e treze centavos). 

 
 Percentual total aplicado: 20,35%. 

 
 Percentual mensal aplicado: 20,35% 

 

 Valor aplicado no mês vigente: R$ 202.229,13 (duzentos e dois mil, duzentos e vinte e 

nove reais e treze centavos). 
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RELATIVO A ABRIL/2022 

REFORMA E AMPLIAÇÃO DA E.M.E.F. SÃO MIGUEL, LOCALIZADA NA 

SEDE DO MUNICÍPIO DE AUGUSTO CORRÊA/PA. 
 

 Objeto da Obra: Reforma e ampliação da E.M.E.F. São Miguel, localizada na sede do 

município de Augusto Corrêa/PA. 

 
 Nome do Contratado: G.C.N CONSTRUTORA EIRELI. 

 
 Local de Execução da Obra: Sede do Município de Augusto Corrêa/PA. 

 
 Origem do Recurso: FUNDEB. 

 
 Modalidade de Licitação Contratada: Tomada de Preços. 

 
 Número do Processo Licitatório: 008/2021. 

 
 Data de Início da Obra: 21 de dezembro de 2021. 

 
 Data de Fim da Obra: 18 de agosto de 2022. 

 
 Valor Total da Obra: R$ 749.972,20 (setecentos e quarenta e nove mil, novecentos e 

setenta e dois reais e vinte centavos). 

 
 Valor total aplicado: R$ 149.179,04 

 
 Percentual total aplicado: 20%. 

 
 Percentual mensal aplicado: 20% 

 

 Valor aplicado no mês vigente: R$ 149.179,04 (Cento e quarenta e nove mil, cento e 

setenta e nove reais e quatro centavos). 
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RELATIVO A ABRIL/2022 

REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS ESCOLAS BELARMINO ALVES CORRÊA E 

PAULINO ALVES CORRÊA, NO MUNICÍPIO DE AUGUSTO CORRÊA/PA. 
 

 Objeto da Obra: Reforma e ampliação das Escolas Belarmino Alves Corrêa e Paulino 

Alves Corrêa, no município de Augusto Corrêa/PA. 

 
 Nome do Contratado: G.C.N CONSTRUTORA EIRELI. 

 
 Local de Execução da Obra: Zona rural do município de Augusto Corrêa. 

 
 Origem do Recurso: FUNDEB. 

 
 Modalidade de Licitação Contratada: Tomada de Preços. 

 
 Número do Processo Licitatório: 007/2021. 

 
 Data de Início da Obra: 21 de dezembro2021. 

 
 Data de Fim da Obra: 06 de julho de 2022. 

 
 Valor Total da Obra: 1.248.190,54 (um milhão, duzentos e quarenta e oito mil, cento 

e noventa reais e cinquenta e quatro centavos). 

 
 Valor total aplicado: R$ 193.408,22 (Cento e noventa e três mil, quatrocentos e oito 

reais e vinte e dois centavos). 

 
 Percentual total aplicado: 15,49%. 

 
 Percentual mensal aplicado: 15,49% 

 

 Valor aplicado no mês vigente: R$ 193.408,22 (Cento e noventa e três mil, 

quatrocentos e oito reais e vinte e dois centavos). 
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RELATIVO A ABRIL/2022 

CONSTRUÇÃO DA NOVA E.M.E.F. JOÃO NOGUEIRA DE OLIVEIRA, NA 

COMUNIDADE DE VILA VERDE, MUNICÍPIO DE AUGUSTO CORRÊA/PA. 
 

 Objeto da Obra: Construção da Nova E.M.E.F. João Nogueira de Oliveira, na 

comunidade de Vila Verde, município de Augusto Corrêa/PA. 

 
 Nome do Contratado: G.C.N CONSTRUTORA EIRELI. 

 
 Local de Execução da Obra: Zona rural do município de Augusto Corrêa. 

 
 Origem do Recurso: FUNDEB. 

 
 Modalidade de Licitação Contratada: Tomada de Preços. 

 
 Número do Processo Licitatório: 010/2021. 

 
 Data de Início da Obra: 27 de dezembro de 2021. 

 
 Data de Fim da Obra: 22 de dezembro de 2022. 

 
 Valor Total da Obra: R$ 1.404.542,45 (um milhão quatrocentos e quatro mil 

quinhentos e quarenta e dois reais e quarenta e cinco centavos). 

 
 Valor total aplicado: R$ 476.497,67 (quatrocentos e setenta e seis mil, quatrocentos e 

noventa e sete reais e sessenta e sete centavos). 

 
 Percentual total aplicado: 33,92% 

 
 Percentual mensal aplicado: 20,01% 

 

 Valor aplicado no mês vigente: R$ 281.133,27 (duzentos e oitenta e um mil, cento e 

trinta e três reais e vinte e sete centavos). 
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RELATIVO A ABRIL/2022 

CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA ESPORTIVA NA E.M.E.F. PROFª ROSA 

ATHAYDE, NO MUNICÍPIO DE AUGUSTO CORRÊA/PA. 
 

 Objeto da Obra: Construção de uma Quadra Esportiva na E.M.E.F. Profª Rosa Athayde, 

no município de Augusto Corrêa/PA. 

 
 Nome do Contratado: Tal Construtora e Incorporadora. 

 
 Local de Execução da Obra: Sede do município de Augusto Corrêa. 

 
 Origem do Recurso: FUNDEB. 

 
 Modalidade de Licitação Contratada: Tomada de Preços. 

 
 Número do Processo Licitatório: 003/2021. 

 
 Data de Início da Obra: 29 de dezembro de 2021. 

 
 Data de Fim da Obra: 18 de maio de 2022. 

 
 Valor Total da Obra: R$ 820.464,68 (Oitocentos e vinte mil, quatrocentos e sessenta e 

quatro reais e sessenta e oito centavos). 

 
 Valor total aplicado: R$ 195.744,40 (Cento e noventa e cinco mil, setecentos e quarenta 

e quatro reais e quarenta centavos). 

 
 Percentual total aplicado: 23,85%. 

 
 Percentual mensal aplicado: 23,85%. 

 

 Valor aplicado no mês vigente: R$ 195.744,40 (Cento e noventa e cinco mil, 

setecentos e quarenta e quatro reais e quarenta centavos). 
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RELATIVO A ABRIL/2022 

CONSTRUÇÃO DE UMA E.M.E.F. COM 4 (QUATRO) SALAS, NO MUNICÍPIO DE 

AUGUSTO CORRÊA/PA. 
 

 Objeto da Obra: Construção de uma E.M.E.F. com 4 (quatro) salas, no município de 

Augusto Corrêa/PA. 

 
 Nome do Contratado: N. Esthefany F. da Silva Com. Const. e Serviços EIRELI. 

 
 Local de Execução da Obra: Sede do município de Augusto Corrêa. 

 
 Origem do Recurso: FUNDEB. 

 
 Modalidade de Licitação Contratada: Tomada de Preços. 

 
 Número do Processo Licitatório: 011/2021. 

 
 Data de Início da Obra: 29 de dezembro de 2021. 

 
 Data de Fim da Obra: 25 de setembro de 2022. 

 
 Valor Total da Obra: R$ 799.169,85 (Setecentos e noventa e nove mil, cento e sessenta 

e nove reais e oitenta e cinco centavos). 

 
 Valor total aplicado: R$ 158.324,61 (Cento e cinquenta e oito mil, trezentos e vinte e 

quatro reais e sessenta e um centavos). 

 
 Percentual total aplicado: 19,81%. 

 
 Percentual mensal aplicado: 19,81% 

 

 Valor aplicado no mês vigente: R$ 158.324,61 (Cento e cinquenta e oito mil, trezentos 

e vinte e quatro reais e sessenta e um centavos). 
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RELATIVO A ABRIL/2022 

IMPLANTAÇÕES DE MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES EM 

BAIRROS DA SEDE DO MUNICÍPIO DE AUGUSTO CORRÊA/PA. 
 
 

 Objeto da Obra: Implantações de Melhorias Sanitárias Domiciliares em bairros da sede 

do município de Augusto Corrêa/PA 

 
 Nome do Contratado: CONSTRUTORA BARROS LTDA - EPP. 

 
 Local de Execução da Obra: Sede do Município de Augusto Corrêa/PA. 

 
 Origem do Recurso: Transferência Especial - Governo Federal. 

 
 Modalidade de Licitação Contratada: Tomada de preços. 

 
 Número do Processo Licitatório: 007/2019 

 
 Data de Início da Obra: 14 de janeiro de 2022. 

 
 Data de Fim da Obra: 11 de novembro de 2022. 

 
 Valor Total da Obra: R$ 499.506,46 (quatrocentos e noventa e nove mil, quinhentos e 

seis reais e quarenta e seis centavos). 

 
 Valor total aplicado: R$ 99.678,80 (noventa e nove mil, seiscentos e sessenta e oito 

reais e oitenta centavos). 

 
 Percentual total aplicado: 19,95%. 

 
 Percentual mensal aplicado: 16,97% 

 

 Valor aplicado no mês vigente: R$ 84.811,93 (Oitenta e quatro mil, oitocentos e onze 

reais e noventa e três centavos) 

 


