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ESTADO DO PARÁ 
PREFEITURA MUNICIPAL DE AUGUSTO CORRÊA 
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, 

DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TURISMO- SEPLADE 
 

RELATIVO A JUNHO/2022 

REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MARIA BENEDITA MOTA 

REFORMA DA ESCOLA PROFª CECÍLIA DE BRITO LOBÃO 

 

• Objeto da Obra: Reforma e ampliação da Escola Maria Benedita Mota e Reforma da 

Escola Profª Cecília de brito Lobão, zona rural e urbana, município de Augusto Corrêa/PA. 

 

• Nome do Contratado: G.C.N. CONTRUÇÕES EIRELI. CNPJ: 

06.789.584/0001-02. 

 

• Local de Execução da Obra: Zona rural e urbana do município de Augusto 

Corrêa.  

 

• Origem do Recurso: FUNDEB. 

 

• Modalidade de Licitação Contratada: Tomada de Preços. 

 

• Número do Processo Licitatório: 004/2021. 

 

• Data de Início da Obra: 16 de dezembro de 2021. 

 

• Data de Fim da Obra: 04 de julho de 2022. 

 

• Valor Total da Obra: R$720.512,13 (setecentos e vinte mil, quinhentos e doze 

reais e treze centavos).  

 

• Valor total aplicado: R$ 468.818,02 (quatrocentos sessenta e oito mil, oitocentos e 

dezoito reais e dois centavos). 

 

• Percentual total aplicado: 65,06%. 

 

• Percentual mensal aplicado: 6,32% 

 

• Valor aplicado no mês vigente: R$ 45.594,90 (Quarenta e cinco mil, quinhentos e 

noventa e quatro reais e noventa centavos).  
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ESTADO DO PARÁ 
PREFEITURA MUNICIPAL DE AUGUSTO CORRÊA 
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, 

DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TURISMO- SEPLADE 
 

RELATIVO A JUNHO/2022 

REFORMA E AMPLIAÇÃO DA E.M.E.F. SÃO MIGUEL, LOCALIZADA NA 

SEDE DO MUNICÍPIO DE AUGUSTO CORRÊA/PA.   

• Objeto da Obra: Reforma e ampliação da E.M.E.F. São Miguel, localizada na sede do 

município de Augusto Corrêa/PA. 

 

• Nome do Contratado: G.C.N CONSTRUTORA EIRELI. 

 

• Local de Execução da Obra: Sede do Município de Augusto Corrêa/PA. 

 

• Origem do Recurso: FUNDEB. 

 

• Modalidade de Licitação Contratada: Tomada de Preços. 

 

• Número do Processo Licitatório: 008/2021.  

 

• Data de Início da Obra: 21 de dezembro de 2021. 

 

• Data de Fim da Obra: 18 de agosto de 2022. 

 

• Valor Total da Obra: R$ 749.972,20 (setecentos e quarenta e nove mil, novecentos e 

setenta e dois reais e vinte centavos). 

 

• Valor total aplicado: R$ 222.430,80 (duzentos e vinte e dois mil, quatrocentos e trinta 

reais e oitenta centavos).  

 

• Percentual total aplicado: 29,66%. 

 

• Percentual mensal aplicado: 9,77% 

 

• Valor aplicado no mês vigente: R$ 73.251,76 (Setenta e três mil, duzentos e cinquenta 

e um reais e setenta e seis centavos). 
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ESTADO DO PARÁ 
PREFEITURA MUNICIPAL DE AUGUSTO CORRÊA 
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, 

DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TURISMO- SEPLADE 
 

RELATIVO A JUNHO/2022 

REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS ESCOLAS BELARMINO ALVES CORRÊA E 

PAULINO ALVES CORRÊA, NO MUNICÍPIO DE AUGUSTO CORRÊA/PA.   

• Objeto da Obra: Reforma e ampliação das Escolas Belarmino Alves Corrêa e Paulino 

Alves Corrêa, no município de Augusto Corrêa/PA. 

 

• Nome do Contratado: G.C.N CONSTRUTORA EIRELI. 

 

• Local de Execução da Obra: Zona rural do município de Augusto Corrêa.  

 

• Origem do Recurso: FUNDEB. 

 

• Modalidade de Licitação Contratada: Tomada de Preços. 

 

• Número do Processo Licitatório: 007/2021. 

 

• Data de Início da Obra: 21 de dezembro2021. 

 

• Data de Fim da Obra: 06 de julho de 2022. 

 

• Valor Total da Obra: 1.248.190,54 (um milhão, duzentos e quarenta e oito mil, cento 

e noventa reais e cinquenta e quatro centavos). 

 

• Valor total aplicado: R$ 389.888,07 (trezentos e oitenta e nove mil, oitocentos e oitenta 

e oito reais e sete centavos) 

 

• Percentual total aplicado: 31,23% 

 

• Percentual mensal aplicado: 15,74% 

 

• Valor aplicado no mês vigente: R$ 196.479,85 (Cento e noventa e seis mil, 

quatrocentos e setenta e nove reais e oitenta e cinco centavos).  
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ESTADO DO PARÁ 
PREFEITURA MUNICIPAL DE AUGUSTO CORRÊA 
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, 

DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TURISMO- SEPLADE 
 

RELATIVO A JUNHO/2022 

CONSTRUÇÃO DA NOVA E.M.E.F. JOÃO NOGUEIRA DE OLIVEIRA, NA 

COMUNIDADE DE VILA VERDE, MUNICÍPIO DE AUGUSTO CORRÊA/PA.   

• Objeto da Obra: Construção da Nova E.M.E.F. João Nogueira de Oliveira, na 

comunidade de Vila Verde, município de Augusto Corrêa/PA. 

 

• Nome do Contratado: G.C.N CONSTRUTORA EIRELI. 

 

• Local de Execução da Obra: Zona rural do município de Augusto Corrêa.  

 

• Origem do Recurso: FUNDEB. 

 

• Modalidade de Licitação Contratada: Tomada de Preços. 

 

• Número do Processo Licitatório: 010/2021. 

 

• Data de Início da Obra: 27 de dezembro de 2021. 

 

• Data de Fim da Obra: 22 de dezembro de 2022. 

 

• Valor Total da Obra: R$ 1.404.542,45 (um milhão quatrocentos e quatro mil 

quinhentos e quarenta e dois reais e quarenta e cinco centavos). 

 

• Valor total aplicado: R$ 666.291,75 (seiscentos e sessenta e seis mil, quatrocentos e 

noventa e sete reais e sessenta e sete centavos) 

 

• Percentual total aplicado: 47,43% 

 

• Percentual mensal aplicado: 13,51% 

 

• Valor aplicado no mês vigente: R$ 189.794,08 (cento e oitenta e nove mil, setecentos 

e noventa e quatro reais e oito centavos)  
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ESTADO DO PARÁ 
PREFEITURA MUNICIPAL DE AUGUSTO CORRÊA 
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, 

DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TURISMO- SEPLADE 
 

RELATIVO A JUNHO/2022 

CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA ESPORTIVA NA E.M.E.F. PROFª ROSA 

ATHAYDE, NO MUNICÍPIO DE AUGUSTO CORRÊA/PA. 

• Objeto da Obra: Construção de uma Quadra Esportiva na E.M.E.F. Profª Rosa Athayde, 

no município de Augusto Corrêa/PA. 

 

• Nome do Contratado: Tal Construtora e Incorporadora. 

 

• Local de Execução da Obra: Sede do município de Augusto Corrêa. 

 

• Origem do Recurso: FUNDEB. 

 

• Modalidade de Licitação Contratada: Tomada de Preços. 

 

• Número do Processo Licitatório: 003/2021. 

 

• Data de Início da Obra: 29 de dezembro de 2021. 

 

• Data de Fim da Obra: 18 de maio de 2022. 

 

• 1 Termo Aditivo: 18 de maio de 2022 a 05 de outubro de 2022. 

 

• Valor Total da Obra: R$ 820.464,68 (Oitocentos e vinte mil, quatrocentos e sessenta e 

quatro reais e sessenta e oito centavos). 

 

• Valor total aplicado: R$ 277.642,87 (duzentos e setenta e sete mil, seiscentos e quarenta 

e dois reais e oitenta e sete centavos) 

 

• Percentual total aplicado: 33,83%. 

 

• Percentual mensal aplicado: 9,98%. 

 

• Valor aplicado no mês vigente: R$ 81.898,47 (oitenta e um mil, oitocentos e noventa 

e oito reais e quarenta e sete centavos)  
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ESTADO DO PARÁ 
PREFEITURA MUNICIPAL DE AUGUSTO CORRÊA 
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, 

DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TURISMO- SEPLADE 
 

RELATIVO A JUNHO/2022 

CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA COBERTA COM VESTIÁRIO NA 

E.M.E.F. PROFº MANOEL SADY, NA SEDE DO MUNICÍPIO DE AUGUSTO 

CORRÊA/PA   

• Objeto da Obra: Construção de uma Quadra Coberta com vestiário na E.M.E.F. Profº 

Manoel Sady, na sede do município de Augusto Corrêa/PA. 

 

• Nome do Contratado: Avanti Construções e Serviços LTDA.   

 

• Local de Execução da Obra: Sede do município de Augusto Corrêa.   

 

• Origem do Recurso: FUNDEB. 

 

• Modalidade de Licitação Contratada: Tomada de Preços. 

 

• Número do Processo Licitatório: 009/2021 

 

• Data de Início da Obra: 22 de dezembro de 2021. 

 

• Data de Fim da Obra: 17 de dezembro de 2022. 

 

• Valor Total da Obra: R$ 1.112.253,90 (Um milhão, cento e doze mil, duzentos e 

cinquenta e três e noventa centavos). 

 

• Valor total aplicado: R$ 129.007,11 (Cento e vinte nove mil, sete reais e onze 

centavos). 289.743,81 (duzentos e oitenta e nove mil, setecentos e quarenta e três mil e 

oitenta e um centavos) 

 

• Percentual total aplicado: 26,05%. 

 

• Percentual mensal aplicado: 14,45% 

 

• Valor aplicado no mês vigente: R$ 160.736,70 (cento e sessenta mil, setecentos e trinta 

e seis reais e setenta centavos). 
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ESTADO DO PARÁ 
PREFEITURA MUNICIPAL DE AUGUSTO CORRÊA 
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, 

DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TURISMO- SEPLADE 
 

RELATIVO A JUNHO/2022 

CONSTRUÇÃO DE ARENA POLIESPORTIVA 

 

• Objeto da Obra: Construção de Arena Poliesportiva, conforme o convênio nº014/2021, 

que entre si celebram o estado do Pará, através da Secretaria de Esportes e Lazer- SEEL 

e a Prefeitura Municipal de Augusto Corrêa/PA. 

 

• Nome do Contratado: MARQUES CONSTRUÇÕES EMPAC EIRELI. 

 

• Local de Execução da Obra:  Sede do Município de Augusto Corrêa/PA. 

 

• Origem do Recurso: SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER- 

SEEL. 

 

• Modalidade de Licitação Contratada: Tomada de preços. 

 

• Número do Processo Licitatório: 002/2022. 

 

• Data de Início da Obra: 25 de fevereiro de 2022. 

 

• Data de Fim da Obra: 19 de dezembro de 2022. 

 

• Valor Total da Obra: R$ 700.521,06 (Setecentos mil, quinhentos e vinte e um reais e 

seis centavos). 

 

• Valor total aplicado: R$ 182.502,06 (cento e oitenta e dois mil, quinhentos e dois reais 

e seis centavos) 

 

• Percentual total aplicado:  26,06% 

 

• Percentual mensal aplicado: 12,96% 

 

• Valor aplicado no mês vigente: R$ 90.782,92 (noventa mil, setecentos e oitenta e dois 

reais e noventa e dois centavos). 
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ESTADO DO PARÁ 
PREFEITURA MUNICIPAL DE AUGUSTO CORRÊA 
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, 

DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TURISMO- SEPLADE 
 

RELATIVO A JUNHO/2022 

REFORMA E AMPLIAÇÃO DA E.M.E.F. VIRGÍLIO CORRÊA E DA E.M.E.F. 

ANTÔNIO SILVEIRA DA CUNHA, NO MUNICÍPIO DE AUGUSTO 

CORRÊA/PA. 

 

• Objeto da Obra: Contratação de empresa especializada para reforma e ampliação da 

E.M.E.F. Virgílio Corrêa e da E.M.E.F. Antônio Silveira da Cunha, no município de 

Augusto Corrêa/PA. 

 

• Nome do Contratado: TAL CONSTRUTORA E INCORPORADORA. 

 

• Local de Execução da Obra:  Zona rural do Município de Augusto Corrêa/PA.   

 

• Origem do Recurso: FUNDEB. 

 

• Modalidade de Licitação Contratada: Tomada de preços. 

 

• Número do Processo Licitatório: 010/2021. 

 

• Data de Início da Obra: 17/02/2022. 

 

• Data de Fim da Obra: 15/10/2022. 

 

• Valor Total da Obra: R$ 1.405.207,83 (Um milhão, quatrocentos e cinco mil, duzentos 

e sete reais e oitenta e três reais). 

 

• Valor total aplicado: R$ 227.575,81 (duzentos e vinte e sete mil, quinhentos e setenta 

e cinco reais e oitenta e um centavos). 

 

• Percentual total aplicado: 16,19%. 

 

• Percentual mensal aplicado: 16,19% 

 

• Valor aplicado no mês vigente: R$ 227.575,81 (duzentos e vinte e sete mil, quinhentos 

e setenta e cinco reais e oitenta e um centavos). 

  


