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RELATIVO A AGOSTO/2022  

 

REFORMA E ADAPTAÇÃO DO PRÉDIO DA SEMED DO MUNICÍPIO DE 

AUGUSTO CORRÊA. 

 

 Objeto do Projeto: Reforma e Adaptação do Prédio da Secretaria Municipal de 

Educação – SEMED, do Município de Augusto Corrêa/PA. 

 
 Nome do Contratado: L C MACEDO EIRELI – CNPJ: 39.766.128/0001-04. 

 
 Local da Execução da Obra: Praça São Miguel, nº64 – Bairro São Miguel – Augusto 

Corrêa/ PA. 

 
 Origem do Recurso: Fundo Municipal de Educação. 

 
 Modalidade de Licitação Contratada: Convite. 

 
 Número do Processo Licitatório: Nº 1/2021- 1607001. 

 
 Data de Início da Obra: 20 de setembro de 2021. 

 
 Data de Fim da Obra: 22 de novembro de 2021. 

 
 Termos Aditivos de Prazo da Obra: 

 
4º Termo Aditivo –20 de maio de 2022 a 19 de julho de 2022. 

 

5º Termo Aditivo - 19 de julho de 2022 a 16 de setembro de 2022. 

 Valor Total da Obra: 129.313,26 (cento e vinte e nove mil, trezentos e treze reais e 

vinte e seis centavos). 

 

 Valor total aplicado: 129.313,26 (cento e vinte e nove mil, trezentos e treze reais e 

vinte e seis centavos). 

 
 Percentual total aplicado: 100%. 

 
 Percentual mensal aplicado: 28,36%. 

 

 Valor aplicado no mês vigente: R$ 36.665,97 (trinta e seis mil, seiscentos e sessenta e 

cinco mil e noventa e sete centavos). 
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REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS ESCOLAS BELARMINO LELO E ELVIRA DOS 

SANTOS REIS 
 

 Objeto da Obra: Reforma e ampliação das Escolas Belarmino Lelo e Elvira dos Santos 

Reis, zona rural do município de Augusto Corrêa/PA. 

 
 Nome do Contratado: ACACIO, LEITE COM. DE ALIMENTOS, 

REPRESENTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA. CNPJ: 32.007.827/0001-13. 

 
 Local de Execução da Obra: Zona rural município de Augusto Corrêa. 

 
 Origem do Recurso: FUNDEB. 

 
 Modalidade de Licitação Contratada: Tomada de Preços. 

 
 Número do Processo Licitatório: 005/2021. 

 
 Data de Início da Obra: 17 de dezembro de 2021. 

 
 Data de Fim da Obra: 05 de julho de 2022. 

 
 Termos Aditivos de Prazo da Obra: 

1º Termo Aditivo: 05 de julho de 2022 a 21 de janeiro de 2023. 

 

 Valor Total da Obra: R$ 993.357,88 (novecentos e noventa e três mil, trezentos e 

cinquenta e sete reais e oitenta e oito centavos). 

 
 Valor total aplicado: R$ 731.568,14 (setecentos e trinta e um mil, quinhentos e sessenta 

e oito reais e quatorze centavos). 

 
 Percentual total aplicado: 73,64%. 

 
 Percentual mensal aplicado: 13,19%. 

 

 Valor aplicado no mês vigente: R$ 131.063,13 (Cento e trinta um mil, sessenta e três 

reais e treze centavos). 
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RELATIVO A AGOSTO/2022 

 

REFORMA E AMPLIAÇÃO DA E.M.E.F. SÃO MIGUEL, LOCALIZADA NA 

SEDE DO MUNICÍPIO DE AUGUSTO CORRÊA/PA. 
 

 Objeto da Obra: Reforma e ampliação da E.M.E.F. São Miguel, localizada na sede do 

município de Augusto Corrêa/PA. 

 
 Nome do Contratado: G.C.N CONSTRUTORA EIRELI. 

 
 Local de Execução da Obra: Sede do Município de Augusto Corrêa/PA. 

 
 Origem do Recurso: FUNDEB. 

 
 Modalidade de Licitação Contratada: Tomada de Preços. 

 
 Número do Processo Licitatório: 008/2021. 

 
 Data de Início da Obra: 21 de dezembro de 2021. 

 
 Data de Fim da Obra: 18 de agosto de 2022. 

 
 Termos Aditivos: 

 
 1º Termo aditivo: 18 de agosto de 2022 a 15 de abril de 2023. 

 
 Valor Total da Obra: R$ 749.972,20 (setecentos e quarenta e nove mil, novecentos e 

setenta e dois reais e vinte centavos). 

 
 Valor total aplicado: R$ 323.437,74 (trezentos e vinte e três mil, quatrocentos e trinta 

e sete reais e setenta e quatro centavos). 

 
 Percentual total aplicado: 43,12%. 

 
 Percentual mensal aplicado: 6,67%. 

 

 Valor aplicado no mês vigente: R$ 50,031,19 (cinquenta mil, trinta e um reais e 

dezenove e centavos). 
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CONSTRUÇÃO DA NOVA E.M.E.F. JOÃO NOGUEIRA DE OLIVEIRA, NA 

COMUNIDADE DE VILA VERDE, MUNICÍPIO DE AUGUSTO CORRÊA/PA. 
 

 Objeto da Obra: Construção da Nova E.M.E.F. João Nogueira de Oliveira, na 

comunidade de Vila Verde, município de Augusto Corrêa/PA. 

 
 Nome do Contratado: G.C.N CONSTRUTORA EIRELI. 

 
 Local de Execução da Obra: Zona rural do município de Augusto Corrêa. 

 
 Origem do Recurso: FUNDEB. 

 
 Modalidade de Licitação Contratada: Tomada de Preços. 

 
 Número do Processo Licitatório: 010/2021. 

 
 Data de Início da Obra: 27 de dezembro de 2021. 

 
 Data de Fim da Obra: 22 de dezembro de 2022. 

 
 Valor Total da Obra: R$ 1.404.542,45 (um milhão quatrocentos e quatro mil 

quinhentos e quarenta e dois reais e quarenta e cinco centavos). 

 
 Valor total aplicado: R$ 774.537,33 (setecentos e setenta e quatro mil, quinhentos e 

trinta e sete reais e trinta e três centavos). 

 
 Percentual total aplicado: 55,14%. 

 
 Percentual mensal aplicado: 4,17%. 

 

 Valor aplicado no mês vigente: R$ 58.626,28 (cinquenta e oito mil, seiscentos e vinte 

e seis reais e vinte e oito centavos). 
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CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA COBERTA COM VESTIÁRIO NA 

E.M.E.F. PROFº MANOEL SADY, NA SEDE DO MUNICÍPIO DE AUGUSTO 

CORRÊA/PA 
 

 Objeto da Obra: Construção de uma Quadra Coberta com vestiário na E.M.E.F. Profº 

Manoel Sady, na sede do município de Augusto Corrêa/PA. 

 
 Nome do Contratado: Avanti Construções e Serviços LTDA. 

 
 Local de Execução da Obra: Sede do município de Augusto Corrêa. 

 
 Origem do Recurso: FUNDEB. 

 
 Modalidade de Licitação Contratada: Tomada de Preços. 

 
 Número do Processo Licitatório: 009/2021 

 
 Data de Início da Obra: 22 de dezembro de 2021. 

 
 Data de Fim da Obra: 17 de dezembro de 2022. 

 
 Valor Total da Obra: R$ 1.112.253,90 (Um milhão, cento e doze mil, duzentos e 

cinquenta e três e noventa centavos). 

 
 Valor total aplicado: R$ 379.329,92 (trezentos setenta e nove mil, trezentos e vinte e 

nove reais e noventa dois centavos). 

 
 Percentual total aplicado: 34,10% 

 
 Percentual mensal aplicado: 8,05% 

 

 Valor aplicado no mês vigente: R$ 89.586,11 (oitenta e nove mil, quinhentos e oitenta 

e seis reais e onze centavos). 
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RELATIVO A AGOSTO/2022 

 

REFORMA E AMPLIAÇÃO DA E.M.E.F. VIRGÍLIO CORRÊA E DA E.M.E.F. 

ANTÔNIO SILVEIRA DA CUNHA, NO MUNICÍPIO DE AUGUSTO 

CORRÊA/PA. 
 
 

 Objeto da Obra: Contratação de empresa especializada para reforma e ampliação da 

E.M.E.F. Virgílio Corrêa e da E.M.E.F. Antônio Silveira da Cunha, no município de 

Augusto Corrêa/PA. 

 
 Nome do Contratado: TAL CONSTRUTORA E INCORPORADORA. 

 
 Local de Execução da Obra: Zona rural do Município de Augusto Corrêa/PA. 

 
 Origem do Recurso: FUNDEB. 

 
 Modalidade de Licitação Contratada: Tomada de preços. 

 
 Número do Processo Licitatório: 010/2021. 

 
 Data de Início da Obra: 17 de fevereiro de 2022. 

 
 Data de Fim da Obra: 15 de outubro de 2022. 

 
 Valor Total da Obra: R$ 1.405.207,83 (Um milhão, quatrocentos e cinco mil, duzentos 

e sete reais e oitenta e três reais). 

 
 Valor total aplicado: R$ 588.914,98 (quinhentos e oitenta e oito mil, novecentos e 

quatorze reais e noventa e oito centavos). 

 
 Percentual total aplicado: 41,90% 

 
 Percentual mensal aplicado: 25,71% 

 

 Valor aplicado no mês vigente: R$ 361.339,17 (trezentos e sessenta e um mil, 

trezentos e trinta e nove reais e dezessete centavos). 
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RELATIVO A AGOSTO/2022 

 

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO 

DO ALOJAMENTO MUNICIPAL DA VILA DE ATURIAÍ, LOCALIZADA NA 

ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE AUGUSTO CORRÊA. 
 

 Objeto da Obra: Contratação de Empresa para Serviços de Reforma e Ampliação do 

Alojamento Municipal da Vila de Aturiaí, localizada na zona rural do Município de 

Augusto Corrêa/PA. 

 
 Nome do Contratado: G. C. N. CONSTRUTORA EIRELI. 

 
 Local de Execução da Obra: Zona rural do Município de Augusto Corrêa/PA. 

 
 Origem do Recurso: Recurso próprio. 

 
 Modalidade de Licitação Contratada: Tomada de preços. 

 
 Número do Processo Licitatório: 005/2022. 

 
 Data de Início da Obra: 09 de junho de 2022. 

 
 Data de Fim da Obra: 06 de novembro de 2022. 

 
 Valor Total da Obra: R$ 120.115,14 (Cento e vinte mil, cento e quinze reais e quatorze 

centavos). 

 
 Valor total aplicado: R$ 38.736,47 (trinta e oito mil, setecentos e trinta e seis reais e 

quarenta e sete centavos). 

 
 Percentual total aplicado: 32,24%. 

 
 Percentual mensal aplicado: 32,24%. 

 

 Valor aplicado no mês vigente: R$ 38.736,47 (trinta e oito mil, setecentos e trinta e 

seis reais e quarenta e sete centavos). 
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RELATIVO A AGOSTO/2022 

 

CONSTRUÇÃO DE ARENA ESPORTIVA NA VILA DE ATURIAÍ, MUNICÍPIO DE 

AUGUSTO CORRÊA/PA. 
 
 

 Objeto da Obra: Construção de Arena Esportiva na Vila de Aturiaí, Município de 

Augusto Corrêa/PA. 

 
 Nome do Contratado: COMARQ CONSTRUÇÕES LTDA. 

 
 Local de Execução da Obra: Zona rural do Município de Augusto Corrêa/PA. 

 
 Origem do Recurso: Secretaria de Estado de Desenvolvimento Urbano e Obras 

Públicas– SEDOP. 

 
 Modalidade de Licitação Contratada: Tomada de preços. 

 
 Número do Processo Licitatório: 006/2022. 

 
 Data de Início da Obra: 27 de maio de 2022. 

 
 Data de Fim da Obra: 24 de outubro de 2022. 

 
 Valor Total da Obra: R$ 369.722,39 (trezentos sessenta e nove mil, setecentos e vinte 

e dois reais e trinta e nove centavos). 

 
 Valor total aplicado: R$ 45.330,34 (quarenta e cinco mil, trezentos e trinta reais e trinta 

e quatro centavos). 

 
 Percentual total aplicado: 12,26%. 

 
 Percentual mensal aplicado: 12,26% 

 

 Valor aplicado no mês vigente: R$ 45.330,34 (quarenta e cinco mil, trezentos e trinta 

reais e trinta e quatro centavos). 


