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RELATIVO A DEZEMBRO/2022 

PAVIMENTAÇÃO DE VIAS NO MUNICÍPIO DE AUGUSTO CORRÊA 
 

 Objeto da Obra: Pavimentação de vias no município de Augusto Corrêa, na localidade 

de Nova Olinda, Zona Rural de Augusto Corrêa. 

 
   Nome do Contratado: Mundial Norte Construções EIRELI – CNPJ: 18.514.395/0001-06 

 
   Local de Execução da Obra: Localidade de Nova Olinda- Augusto Corrêa/Pa. 

 
   Origem do Recurso: Ministério de Desenvolvimento Regional. 

 
   Modalidade de Licitação Contratada: Tomada de Preços. 

 
   Número do Processo Licitatório: 005/2019- 20190399 

 
   Termos Aditivos: 

1º Termo Aditivo – 31 de janeiro de 2020 a 29 de julho de 2020. 

2º Termo Aditivo – 29 de julho de 2020 a 25 de janeiro de 2021. 

3º Termo Aditivo – 25 de janeiro de 2021 a 23 de julho de 2021. 

4º Termo Aditivo – 23 de junho de 2021 a 19 de janeiro de 2022. 

5º Termo Aditivo – 19 de janeiro de 2022 a 18 de julho de 2022. 

6º Termo Aditivo – 18 de julho 2022 a 14 de janeiro de 2023. 

 

 Valor Total da Obra: 

1ª Licitação: R$ 1.350.705,46 (um milhão, trezentos e cinquenta mil, setecentos e cinco 

reais e quarenta e seis centavos). 

2ª Licitação: R$ 1.454.018,86 (um milhão, quatrocentos e cinquenta e quatro mil, 

dezoito reais e oitenta de seis centavos). 

 

 Valor total aplicado: 

1ª Licitação – R$ 53.174,26 (Cinquenta e três mil, cento e setenta e quatro reais e vinte 

e seis centavos). 

2ª Licitação – R$ 1.110.213,21 (um milhão, cento e dez mil, duzentos e treze reais e 

vinte e um centavos). 

 

 Percentual aplicado: 80%. 

 
 Percentual mensal aplicado: 11,98%. 

 

 Valor aplicado no mês vigente: R$ 174.250,80 (cento e setenta e quatro mil, duzentos 

e cinquenta reais e oitenta centavos). 
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REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS ESCOLAS BELARMINO LELO E ELVIRA DOS 

SANTOS REIS 
 

 Objeto da Obra: Reforma e ampliação das Escolas Belarmino Lelo e Elvira dos Santos 

Reis, zona rural do município de Augusto Corrêa/PA.

 
 Nome do Contratado: ACACIO, LEITE COM. DE ALIMENTOS, 

REPRESENTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA. CNPJ: 32.007.827/0001-13. 

 
 Local de Execução da Obra: Zona rural município de Augusto Corrêa. 

 
 Origem do Recurso: FUNDEB.

 
 Modalidade de Licitação Contratada: Tomada de Preços.

 
 Número do Processo Licitatório: 005/2021.

 
 Data de Início da Obra: 17 de dezembro de 2021.

 
 Data de Fim da Obra: 05 de julho de 2022.

 
 Termos Aditivos de Prazo da Obra:

1º Termo Aditivo: 05 de julho de 2022 a 21 de janeiro de 2023. 

 

 Valor Inicial da Obra: R$ 993.357,88 (novecentos e noventa e três mil, trezentos e 

cinquenta e sete reais e oitenta e oito centavos).

 Valor aditado: R$ 179.695,20 (cento e setenta e nove mil, seiscentos e noventa 

e cinco reais e vinte centavos).

 Valor total da obra: R$ 1.173.053,08 (Um milhão, cento e setenta e três mil, 

cinquenta e três reais e oito centavos)

 

 Valor total aplicado: R$ 1.148.657,23 (um milhão, cento e quarenta e oito mil, 

seiscentos e cinquenta e sete reais e vinte e três centavos).

 
 Percentual total aplicado: 97,91%.

 
 Percentual mensal aplicado: 13,65%.



 Valor aplicado no mês vigente: R$ 160.215,50 (cento e sessenta mil, duzentos e quinze 

reais e cinquenta centavos)
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REFORMA E AMPLIAÇÃO DA E.M.E.F. SÃO MIGUEL, LOCALIZADA NA 

SEDE DO MUNICÍPIO DE AUGUSTO CORRÊA/PA. 
 

 Objeto da Obra: Reforma e ampliação da E.M.E.F. São Miguel, localizada na sede do 

município de Augusto Corrêa/PA.

 
 Nome do Contratado: G.C.N CONSTRUTORA EIRELI.

 
 Local de Execução da Obra: Sede do Município de Augusto Corrêa/PA.

 
 Origem do Recurso: FUNDEB.

 
 Modalidade de Licitação Contratada: Tomada de Preços.

 
 Número do Processo Licitatório: 008/2021.

 
 Data de Início da Obra: 21 de dezembro de 2021.

 
 Data de Fim da Obra: 18 de agosto de 2022.

 
 Termos Aditivos:

 
 1º Termo aditivo: 18 de agosto de 2022 a 15 de abril de 2023.

 
 Valor inicial da Obra: R$ 749.972,20 (setecentos e quarenta e nove mil, novecentos e 

setenta e dois reais e vinte centavos).

 Valor aditado: R$ 111.656,75 (cento e onze mil, seiscentos e cinquenta e seis 

reais e setenta e cinco centavos).

 Valor total da obra: R$ 861.628,95 (oitocentos e sessenta e um mil, seiscentos 

e vinte oito reais e noventa e cinco centavos).

 
 Valor total aplicado: R$ 861.628,95 (oitocentos e sessenta e um mil, seiscentos e vinte 

oito reais e noventa e cinco centavos).

 
 Percentual total aplicado: 100%.

 
 Percentual mensal aplicado: 45,43%. 

 

 Valor aplicado no mês vigente: R$ 392.321,40 (trezentos e noventa e dois mil, 

trezentos e vinte e um reais e quarenta centavos. 
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RELATIVO A DEZEMBRO/2022 

REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS ESCOLAS BELARMINO ALVES CORRÊA E 

PAULINO ALVES CORRÊA, NO MUNICÍPIO DE AUGUSTO CORRÊA/PA. 
 

 Objeto da Obra: Reforma e ampliação das Escolas Belarmino Alves Corrêa e Paulino 

Alves Corrêa, no município de Augusto Corrêa/PA.

 
 Nome do Contratado: G.C.N CONSTRUTORA EIRELI. 

 
 Local de Execução da Obra: Zona rural do município de Augusto Corrêa. 

 
 Origem do Recurso: FUNDEB.

 
 Modalidade de Licitação Contratada: Tomada de Preços.

 
 Número do Processo Licitatório: 007/2021.

 
 Data de Início da Obra: 21 de dezembro2021.

 
 Data de Fim da Obra: 06 de julho de 2022.

 
 Termos Aditivos de Prazo da Obra:

1º Termo aditivo: 06 de julho de 2022 a 22 de janeiro de 2023. 

 

 Valor inicial da Obra: 1.248.190,54 (um milhão, duzentos e quarenta e oito mil, cento 

e noventa reais e cinquenta e quatro centavos).

 Valor aditado: R$ 212.231,80 (duzentos e doze mil, duzentos e trinta e um 

reais e oitenta centavos).

 Valor total da obra: R$ 1.460.422,34 (um milhão, quatrocentos e sessenta mil, 

quatrocentos e vinte e dois reais e trinta e quatro centavos).

 
 Valor total aplicado: R$ 1.379.939,20 (um milhão, trezentos e setenta e nove mil, 

novecentos e trinta e nove centavos e vinte centavos).

 
 Percentual total aplicado: 94,48%

 
 Percentual mensal aplicado: 21,24%. 

 

 Valor aplicado no mês vigente: R$ 310.283,19 (trezentos e dez mil, duzentos e oitenta 

e três reais e dezenove centavos). 
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CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA COBERTA COM VESTIÁRIO NA 

E.M.E.F. PROFº MANOEL SADY, NA SEDE DO MUNICÍPIO DE AUGUSTO 

CORRÊA/PA 
 

 Objeto da Obra: Construção de uma Quadra Coberta com vestiário na E.M.E.F. Profº 

Manoel Sady, na sede do município de Augusto Corrêa/PA.

 
 Nome do Contratado: Avanti Construções e Serviços LTDA. 

 
 Local de Execução da Obra: Sede do município de Augusto Corrêa. 

 
 Origem do Recurso: FUNDEB.

 
 Modalidade de Licitação Contratada: Tomada de Preços.

 
 Número do Processo Licitatório: 009/2021

 
 Data de Início da Obra: 22 de dezembro de 2021.

 
 Data de Fim da Obra: 17 de dezembro de 2022.

 
 Termos Aditivos de Prazo:

1º TA 17 de dezembro de 2022 a 12 de dezembro de 2023 

 
 Valor inicial da Obra: R$ 1.112.253,90 (Um milhão, cento e doze mil, duzentos e 

cinquenta e três e noventa centavos).

 Valor Aditado: R$88.182.19 (oitenta e oito mil, cento e oitenta e dois e dezenove)

 Valor total da Obra: R$ 1.200.436,09 (um milhão, duzentos mil, quatrocentos e trinta 

e seis reais e nove centavos)

 
 Valor total aplicado: R$ 436.326,08 (quatrocentos e trinta e seis mil, trezentos e vinte 

e seis reais e oito centavos).

 
 Percentual total aplicado: 38,84%

 
 Percentual mensal aplicado: 4,74% 

 

 Valor aplicado no mês vigente: R$ 56.996,16 (cinquenta e seis mil, novecentos e 

noventa e seis reais e dezesseis centavos). 
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CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE 

RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DE DIVERSOS TRECHOS, NO 

MUNICÍPIO DE AUGUSTO CORRÊA/PA. 
 

 Objeto da Obra: Contratação de empresa especializada em serviços de Recuperação de 

estradas vicinais de diversos trechos: Trecho 1 – Augusto Corrêa – Perimirim 7,0km, 

trecho 2 – Cruzamento Augusto Corrêa/Perimirim – Ilha das Pedras 1,5km, Trecho 3 – 

Cruzamento Augusto Corrêa/Perimirim – Ponta do Urumajó 1,2km, no município de 

Augusto Corrêa/PA.

 
 Nome do Contratado: ACACIO, LEITE COM. DE ALIMENTOS, 

REPRESENTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA. 

 
 Local de Execução da Obra: Zona rural do Município de Augusto Corrêa/PA. 

 
 Origem do Recurso: Transferência Especial - Governo Federal.

 
 Modalidade de Licitação Contratada: Tomada de Preços.

 
 Número do Processo Licitatório: 012/2021.

 
 Data de Início da Obra: 29 de dezembro de 2021.

 
 Data de Fim da Obra: 26 de agosto de 2022.

 
 Termos Aditivos:

 
 1º Termo Aditivo: 26 de agosto de 2022 a 23 de abril de 2023.

 
 Valor Total da Obra: R$ 934.847,00 (novecentos e trinta e quatro mil, oitocentos e 

quarenta e sete reais).

 
 Valor total aplicado: R$ 657.225,32 (seiscentos e cinquenta e sete mil, duzentos e vinte 

e cinco reais e trinta e dois centavos).

 
 Percentual total aplicado: 70,30%.

 
 Percentual mensal aplicado: 21,23%. 

 

 Valor aplicado no mês vigente: R$ 198.487,02 (cento e noventa e oito mil, 

quatrocentos e oitenta e sete reais e dois centavos). 
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REFORMA E AMPLIAÇÃO DA E.M.E.F. VIRGÍLIO CORRÊA E DA E.M.E.F. 

ANTÔNIO SILVEIRA DA CUNHA, NO MUNICÍPIO DE AUGUSTO 

CORRÊA/PA. 
 
 

 Objeto da Obra: Contratação de empresa especializada para reforma e ampliação da

E.M.E.F. Virgílio Corrêa e da E.M.E.F. Antônio Silveira da Cunha, no município de 

Augusto Corrêa/PA. 

 
 Nome do Contratado: TAL CONSTRUTORA E INCORPORADORA.

 
 Local de Execução da Obra: Zona rural do Município de Augusto Corrêa/PA.

 
 Origem do Recurso: FUNDEB.

 
 Modalidade de Licitação Contratada: Tomada de preços.

 
 Número do Processo Licitatório: 010/2021.

 
 Data de Início da Obra: 17 de fevereiro de 2022.

 
 Data de Fim da Obra: 15 de outubro de 2022.

 
 Termos aditivos:

1º Termo Aditivo: 14 de outubro de 2022 a 11 de junho de 2023. 

 
 

 Valor Inicial da Obra: R$ 1.405.207,83 (Um milhão, quatrocentos e cinco mil, 

duzentos e sete reais e oitenta e três reais).

 Valor aditivado: R$ 290.015,20 (duzentos e noventa mil, quinze reais e vinte centavos)

 Valor total da Obra: R$ 1.695.223,03 (um milhão seiscentos e noventa e cinco mil, 

duzentos e vinte e três reais e três centavos).

 
 Valor total aplicado: R$ 1.051.297,96(um milhão, cinquenta e um mil, duzentos e 

noventa e sete reais e noventa e seis centavos).

 
 Percentual total aplicado: 62%.

 
 Percentual mensal aplicado: 11,53%

 

 Valor aplicado no mês vigente: R$ 195.551,51(Cento e noventa e cinco mil, 

quinhentos e cinquenta e um reais e cinquenta e um centavos).
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RELATIVO A DEZEMBRO/2022 

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA CIVIL 

PARA IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, 

CONFORME O CONVÊNIO Nº902063/2020, NA COMUNIDADE DO ZÉ 

CASTOR NO MUNICÍPIO DE AUGUSTO CORRÊA. 

 

 Objeto da Obra: Contratação de empresa especializada em engenharia civil para 

implantação de sistema de abastecimento de água, conforme o convênio 

nº902063/2020, na comunidade do zé castor no município de Augusto Corrêa.

 
 Nome do Contratado: ALTERNATIVA ENGENHARIA LTDA.

 
 Local de Execução da Obra: Comunidade do Zé Castor, Augusto Corrêa/PA.

 
 Origem do Recurso: Ministério da Agricultura Pecuária Abastecimento (MAPA).

 
 Modalidade de Licitação Contratada: Tomada de preços.

 
 Número do Processo Licitatório: 003/2022.

 
 Data de Início da Obra: 29 de março de 2022.

 
 Data de Fim da Obra: 24 de dezembro de 2022.

 
 Termos Aditivos de Prazo:

1° TA 24 de dezembro de 2022 a 24 de junho de 2023 

 
 Valor Total da Obra: R$ 496.273,32(Quatrocentos e noventa e seis mil, duzentos e 

setenta e três reais e trinta e dois centavos).

 

 Valor total aplicado: R$ 273.099,25 (duzentos e setenta e três mil, noventa e nove reais 

e vinte e cinco centavos).

 
 Percentual total aplicado: 55,02%.

 
 Percentual mensal aplicado: 31,63%. 

 

 Valor aplicado no mês vigente: R$ 156.987,32 (cento e cinquenta e seis mil, 

novecentos e oitenta e sete reais e trinta e dois centavos). 
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RELATIVO A DEZEMBRO /2022 

CONSTRUÇÃO DE ARENA ESPORTIVA NA VILA DE ATURIAÍ, MUNICÍPIO DE 

AUGUSTO CORRÊA/PA. 
 
 

 Objeto da Obra: Construção de Arena Esportiva na Vila de Aturiaí, Município de 

Augusto Corrêa/PA.

 
 Nome do Contratado: COMARQ CONSTRUÇÕES LTDA. 

 
 Local de Execução da Obra: Zona rural do Município de Augusto Corrêa/PA. 

 
 Origem do Recurso: Secretaria de Estado de Desenvolvimento Urbano e Obras 

Públicas– SEDOP. 

 
 Modalidade de Licitação Contratada: Tomada de preços.

 
 Número do Processo Licitatório: 006/2022.

 
 Data de Início da Obra: 27 de maio de 2022.

 
 Data de Fim da Obra: 24 de outubro de 2022.

 
 Termos Aditivo:

1º Termo aditivo: 24 de outubro de 2022 a 23 de março de 2023. 

 
 Valor Total da Obra: R$ 369.722,39 (trezentos sessenta e nove mil, setecentos e vinte 

e dois reais e trinta e nove centavos).

 
 Valor total aplicado: R$ 167.081,14 (cento e sessenta e sete mil, oitenta e um reais, 

quatorze centavos).

 Percentual total aplicado: 45,19%.

 
 Percentual mensal aplicado: 12,26%. 

 

 Valor aplicado no mês vigente: R$ 45.330,34 (quarenta e cinco mil, trezentos e trinta 

reais e trinta e quatro centavos). 
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RELATIVO A DEZEMBRO/2022 

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DA OBRA 

DE CONTENÇÃO E PÍER EM CONCRETO ARMADO LOCALIZADO NA 

COMUNIDADE DE NOVA OLINDA, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE 

AUGUSTO CORRÊA/PA. 
 
 

 Objeto da Obra: Contratação de empresa para a execução de serviços da obra de 

contenção e píer em concreto armado localizado na comunidade de Nova Olinda, zona 

rural do município de Augusto Corrêa/PA.

 
 Nome do Contratado: PPB ENGENHARIA LTDA. 

 
 Local de Execução da Obra: Nova Olinda, zona rural do município de Augusto 

Corrêa/PA. 

 
 Origem do Recurso: Transferência Especial- Governo Federal. 

 
 Modalidade de Licitação Contratada: Tomada de preços.

 
 Número do Processo Licitatório: 008/2022.

 
 Data de Início da Obra: 27 de junho de 2022.

 
 Data de Fim da Obra: 22 de fevereiro de 2023.

 
 Valor Total da Obra: R$ 1.040.719,09 (Um milhão, quarenta mil, setecentos e 

dezenove reais e nove centavos).

 
 Valor total aplicado: R$ 396.525,18 (trezentos e noventa e seis mil, quinhentos e vinte 

cinco reais e dezoito centavos) 

 
 Percentual total aplicado: 38,10%. 

 
 Percentual mensal aplicado: 14,27%. 

 

 Valor aplicado no mês vigente: R$ 148.611,20 (cento e quarenta e oito mil, seiscentos 

e onze reais e vinte centavos). 
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO 

SOLAR DA BEIRA, NA SEDE DE AUGUSTO CORRÊA/PA. 
 

 Objeto da Obra: Contratação de serviços de reforma e ampliação do prédio Solar da 

Beira, na sede de Augusto Corrêa/PA.

 
 Nome do Contratado: M. V. CONSTRUÇÕES CIVIS EIRELI. 

 
 Local de Execução da Obra: Sede do município de Augusto Corrêa/PA. 

 
 Origem do Recurso: Transferência Especial do Governo Federal.

 
 Modalidade de Licitação Contratada: Tomada de preços.

 
 Número do Processo Licitatório: 007/2022.

 
 Data de Início da Obra: 27 de julho de 2022.

 
 Data de Fim da Obra: 23 de janeiro de 2023.

 
 Valor Total da Obra: R$ 386.371,79 (trezentos e oitenta e seis mil, trezentos e setenta 

e um reais e setenta e nove centavos).

 
 Valor total aplicado: R$ 27.620,86 (vinte e sete mil, seiscentos e vinte reais e oitenta e 

seis centavos).

 
 Percentual total aplicado: 7,14%.

 
 Percentual mensal aplicado: 7,14%. 

 

 Valor aplicado no mês vigente: R$ 27.620,86 (vinte e sete mil, seiscentos e vinte reais 

e oitenta e seis centavos). 

mailto:Seplan.pmac21@gmail.com


ESTADO DO PARÁ 
PREFEITURA MUNICIPAL DE AUGUSTO CORRÊA 
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, 

DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TURISMO- SEPLADE 

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA 

12 
Praça São Miguel, n° 60, Bairro São Miguel – CEP.: 68.610-000 – Augusto Corrêa/PA 

Seplan.pmac21@gmail.com 

 

 

 
 

RELATIVO A DEZEMBRO/2022 

RECUPERAÇÃO DA ESTRADA CAFEZINHO/SOLEDADE (13,6 KM), NO 

MUNICÍPIO DE AUGUSTO CORRÊA/PA. 
 
 

 Objeto da Obra: Contratação de serviços de recuperação da estrada Cafezinho/Soledade 

(13,6 km), com coordenadas iniciais -01°06’52’’S -46° 31’31’’W e final -01°10’51’’S - 

46°35’55’’W, no município de Augusto Corrêa/PA.

 

 Nome do Contratado: ACACIO LEITE CONSTRUÇÕES, COMÉRCIO E 

SERVIÇOS LTDA. 

 
 Local de Execução da Obra: Estrada Cafezinho/Soledade, Augusto Corrêa/PA. 

 
 Origem do Recurso: Secretaria de Estrado de Transportes- SETRAN.

 
 Modalidade de Licitação Contratada: Tomada de preços.

 
 Número do Processo Licitatório: 014/2022.

 
 Data de Início da Obra: 17 de agosto de 2022.

 
 Data de Fim da Obra: 14 de janeiro de 2023.

 
 Valor Total da Obra: R$ 1.680.073,01 (Um milhão, seiscentos e oitenta mil, setenta e 

três reais e um centavo).

 
 Valor total aplicado: R$ 864.547,54 (oitocentos e sessenta e quatro mil, quinhentos e 

quarenta e sete reais e cinquenta e quatro centavos).

 Percentual total aplicado: 51,44%.

 
 Percentual mensal aplicado: 5,31% 

 
 Valor aplicado no mês vigente: R$ 89.329,47 (Oitenta e nove mil, trezentos e vinte e 

nove reais e quarenta e sete centavos). 
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CONSTRUÇÃO DE UM POSTO DE SAÚDE DA FAMÍLIA -PSF, NA LOCALIDADE 

DO TREVINHO, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE AUGUSTO CORRÊA/PA. 
 
 

 Objeto da Obra: Contratação de Pessoa Jurídica Para Executar Serviços de Construção 

de um Posto de Saúde da Família -PSF, na localidade do Trevinho, Zona Rural do 

município de Augusto Corrêa/PA.

 
 Nome do Contratado: MARQUES CONSTRUÇÕES EMPAC EIRELI. CNPJ:

25.183.593/0001-08. 

 
 Local de Execução da Obra: Localidade do Trevinho.

 
 Origem do Recurso: Fundo Municipal de Saúde de Augusto Corrêa.

 
 Modalidade de Licitação Contratada: Tomada de preços.

 
 Número do Processo Licitatório: 017/2022.

 
 Data de Início da Obra: 28 de setembro de 2022.

 
 Data de Fim da Obra: 26 de maio de 2023.

 
 Valor Total da Obra: R$ 538.310,78 (quinhentos e trinta e oito mil, trezentos e dez 

reais e setenta e oito centavos).

 
 Valor total aplicado: R$ 91.063,05 (noventa e um mil, sessenta e três reais e cinco 

centavos).

 
 Percentual total aplicado: 16,91%.

 
 Percentual mensal aplicado: 16,91%.

 
 Valor aplicado no mês vigente: R$ 91.063,05 (noventa e um mil, sessenta e três reais 

e cinco centavos).
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CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PONTES EM MADEIRA NO MUNICÍPIO DE 

AUGUSTO CORRÊA/PA. 

 

 Objeto da Obra: Construção e Reforma de Pontes em Madeira no Município de 

Augusto Corrêa/PA.

 
 Nome do Contratado: G.C.N. CONSTRUTORA EIRELI.

 
 Local de Execução da Obra: Zona Rural, Município De Augusto Corrêa.

 
 Origem do Recurso: RECURSO PRÓPRIO.

 
 Modalidade de Licitação Contratada: Tomada de Preço.

 
 Número do Processo Licitatório: Nº 009/2022.

 
 Data de Início da Obra: 27 de junho de 2022

 
 Data de Fim da Obra: 22 de fevereiro de 2023

 
 Valor total da obra: R$ 1.603.386,50 (Um milhão, seiscentos e três mil, trezentos e 

oitenta e seis reais e cinquenta centavos).

 
 Valor total aplicado: R$ 243.466,25 (duzentos e quarenta e três mil, quatrocentos e e 

sessenta e seis reais e vinte cinco centavos).

 
 Percentual total aplicado: 15,10%.

 
 Percentual mensal aplicado: 9,29%.

 
 Valor aplicado no mês vigente: R$ 149.061,20 (cento e quarenta e nove mil, sessenta 

e um reais e vinte centavos).
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