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RELATIVO Á FEVEREIRO/2023 

REFORMA COM AMPLIAÇÃO DO MERCADO MUNICIPAL DE AUGUSTO 

CORRÊA/PA. 
 

 Objeto da Obra: Reforma com Ampliação do Mercado Municipal.

 
 Nome do Contratado: CONSTRUTORA JEJUÍ EIRELI-ME, CNPJ:

28.849.980/0001-10. 

 
 Local de Execução da Obra: Avenida João Batista Monteiro, s/nº, Bairro Nazaré, 

Augusto Corrêa/Pa.

 
 Origem do Recurso: Ministério do Desenvolvimento Regional -MDR.

 
 Modalidade de Licitação Contratada: Tomada de Preços.

 
 Número do Processo Licitatório: 009/2019.

 
 Data de Início da Obra: 01 de novembro de 2019.

 
 Data de Fim da Obra: 29 de junho de 2020.

 
 Termos Aditivos de Prazo da Obra:

 
1º Termo Aditivo – 29 de junho de 2020 a 16 de JANEIRO de 2020. 

2º Termo Aditivo – 16 de JANEIRO de 2021 a 04 de junho de 2021. 

3° Termo Aditivo – 04 de junho de 2021 a 01 de dezembro de 2021. 

4º Termo Aditivo - 01 de dezembro de 2021 a 30 de maio de 2022. 

5º Termo Aditivo- 30 de maio de 2022 a 26 de novembro de 2022. 

6º Termo Aditivo – 26 de novembro de 2022 a 25 de maio de 2023. 

 
 Valor Total da Obra: R$ 287.792,38 (duzentos e oitenta e sete mil, setecentos e noventa 

e dois reais e trinta e oito centavos.

 
 Valor total aplicado: R$ 284.178,47 (Duzentos e oitenta e quatro mil, cento e setenta e 

oito reais e quarenta e sete centavos).

 
 Percentual total aplicado: 98,74%.

 
 Percentual mensal aplicado: 11,04% 
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 Valor aplicado no mês vigente: R$ 31.791,75 (trinta e um mil, setecentos e noventa e 

um reais e setenta e cinco centavos). 

CONSTRUÇÃO DA NOVA E.M.E.F. JOÃO NOGUEIRA DE OLIVEIRA, NA 

COMUNIDADE DE VILA VERDE, MUNICÍPIO DE AUGUSTO CORRÊA/PA. 
 

 Objeto da Obra: Construção da Nova E.M.E.F. João Nogueira de Oliveira, na 

comunidade de Vila Verde, município de Augusto Corrêa/PA.

 
 Nome do Contratado: G.C.N CONSTRUTORA EIRELI.

 
 Local de Execução da Obra: Zona rural do município de Augusto Corrêa.

 
 Origem do Recurso: FUNDEB.

 
 Modalidade de Licitação Contratada: Tomada de Preços.

 
 Número do Processo Licitatório: 010/2021.

 
 Data de Início da Obra: 27 de dezembro de 2021.

 
 Data de Fim da Obra: 22 de dezembro de 2022.

 
 Termos aditivo de prazo:

1º TA 22 de dezembro de 2022 a 17 de dezembro de 2023. 

 
 Valor inicial da Obra: R$ 1.404.542,45 (um milhão quatrocentos e quatro mil 

quinhentos e quarenta e dois reais e quarenta e cinco centavos).

 Valor aditado: R$ 106.774,40 (cento e seis mil, setecentos e setenta e quatro reais e 

quarenta centavos)

 Valor total da Obra: R$ 1.511.316,85 (um milhão, quinhentos e onze mil, trezentos e 

dezesseis reais e oitenta e cinco centavos)

 
 Valor total aplicado: R$ 1.447.511,47 (um milhão, quatrocentos e quarenta e sete mil, 

quinhentos e onze reais e quarenta e sete centavos).

 
 Percentual total aplicado: 95,77%.

 
 Percentual mensal aplicado: 44,52%.

 

 Valor aplicado no mês vigente: R$ 672.974,14 (seiscentos e setenta e dois mil, 

novecentos e setenta e quatro reais e quatorze centavos).
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IMPLANTAÇÕES DE MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES EM 

BAIRROS DA SEDE DO MUNICÍPIO DE AUGUSTO CORRÊA/PA. 
 
 

 Objeto da Obra: Implantações de Melhorias Sanitárias Domiciliares em bairros da sede 

do município de Augusto Corrêa/PA

 
 Nome do Contratado: CONSTRUTORA BARROS LTDA - EPP. 

 
 Local de Execução da Obra: Sede do Município de Augusto Corrêa/PA.

 
 Origem do Recurso: Transferência Especial - Governo Federal.

 
 Modalidade de Licitação Contratada: Tomada de preços.

 
 Número do Processo Licitatório: 007/2019.

 
 Data de Início da Obra: 14 de janeiro de 2022.

 
 Termos aditivos de prazo:

4º TA: 11 de novembro de 2022 a 08 de setembro de 2023. 

 
 Valor Total da Obra: R$ 499.506,46 (quatrocentos e noventa e nove mil, quinhentos e 

seis reais e quarenta e seis centavos).

 
 Valor total aplicado: R$ 499.506,46 (quatrocentos e noventa e nove mil, quinhentos e 

seis reais e quarenta e seis centavos).

 
 Percentual total aplicado: 100%.

 
 Percentual mensal aplicado: 31,53%.

 

 Valor aplicado no mês vigente: R$ 157.507,86 (cento e cinquenta e sete mil, quinhentos 

e sete reais e oitenta seis centavos).

 

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA CIVIL 

PARA IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, 

CONFORME O CONVÊNIO Nº902063/2020, NA COMUNIDADE DO ZÉ 

CASTOR NO MUNICÍPIO DE AUGUSTO CORRÊA. 

 

 Objeto da Obra: Contratação de empresa especializada em engenharia civil para 
implantação de sistema de abastecimento de água, conforme o convênio 

nº902063/2020, na comunidade do zé castor no município de Augusto Corrêa.
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 Nome do Contratado: ALTERNATIVA ENGENHARIA LTDA.

 
 Local de Execução da Obra:  Comunidade do Zé Castor, Augusto Corrêa/PA.

 
 Origem do Recurso: Ministério da Agricultura Pecuária Abastecimento (MAPA).

 
 Modalidade de Licitação Contratada: Tomada de preços.

 
 Número do Processo Licitatório: 003/2022.

 
 Data de Início da Obra: 29 de março de 2022.

 
 Data de Fim da Obra: 24 de dezembro de 2022.

 
 Termos Aditivos de Prazo:

1° TA 24 de dezembro de 2022 a 24 de junho de 2023 

 
 Valor Total da Obra: R$ 496.273,32(Quatrocentos e noventa e seis mil, duzentos e 

setenta e três reais e trinta e dois centavos).

 
 Valor total aplicado: R$ 372.136,86 (trezentos e setenta e dois mil, cento e trinta e seis 

reais e oitenta e seis centavos).

 
 Percentual total aplicado: 74,98

 %.

 
 Percentual mensal aplicado: 19,95%.

 

 Valor aplicado no mês vigente: R$ 99.037,61 (noventa e nove mil, trinta e sete reais e 

sessenta e um centavos).
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CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO 

DO ALOJAMENTO MUNICIPAL DA VILA DE ATURIAÍ, LOCALIZADA NA 

ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE AUGUSTO CORRÊA. 
 

 Objeto da Obra: Contratação de Empresa para Serviços de Reforma e Ampliação do 

Alojamento Municipal da Vila de Aturiaí, localizada na zona rural do Município de 

Augusto Corrêa/PA.

 
 Nome do Contratado: G. C. N. CONSTRUTORA EIRELI. 

 
 Local de Execução da Obra: Zona rural do Município de Augusto Corrêa/PA.

 
 Origem do Recurso: Recurso próprio.

 
 Modalidade de Licitação Contratada: Tomada de preços.

 
 Número do Processo Licitatório: 005/2022.

 
 Data de Início da Obra: 09 de junho de 2022.

 
 Data de Fim da Obra: 06 de novembro de 2022.

 
 Termos Aditivos:

1º Termo aditivo: 06 de novembro de 2022 a 05 de abril de 2023. 

 

 
 Valor Total da Obra: R$ 120.115,14 (Cento e vinte mil, cento e quinze reais e quatorze 

centavos).

 
 Valor total aplicado: R$ 120.115,14 (Cento e vinte mil, cento e quinze reais e quatorze 

centavos).

 
 Percentual total aplicado: 100%.

 
 Percentual mensal aplicado: 16,89%

 

 Valor aplicado no mês vigente: R$ 20.286,75 (vinte mil, duzentos e oitenta e seis reais 

e setenta e cinco centavos).
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CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DA OBRA 

DE CONTENÇÃO E PÍER EM CONCRETO ARMADO LOCALIZADO NA 

COMUNIDADE DE NOVA OLINDA, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE 

AUGUSTO CORRÊA/PA. 
 
 

 Objeto da Obra: Contratação de empresa para a execução de serviços da obra de 

contenção e píer em concreto armado localizado na comunidade de Nova Olinda, zona 

rural do município de Augusto Corrêa/PA.

 
 Nome do Contratado: PPB ENGENHARIA LTDA. 

 
 Local de Execução da Obra: Nova Olinda, zona rural do município de Augusto 

Corrêa/PA.

 
 Origem do Recurso: Transferência Especial- Governo Federal.

 
 Modalidade de Licitação Contratada: Tomada de preços.

 
 Número do Processo Licitatório: 008/2022.

 
 Data de Início da Obra: 27 de junho de 2022.

 
 Data de Fim da Obra: 22 de fevereiro de 2023.

 
 Valor Total da Obra: R$ 1.040.719,09 (Um milhão, quarenta mil, setecentos e 

dezenove reais e nove centavos).

 
 Valor total aplicado: R$ 522.036,21 (quinhentos e vinte e dois mil, trinta e seis reais e 

vinte e um centavos)

 
 Percentual total aplicado: 50,16%.

 
 Percentual mensal aplicado: 12,06%.

 

 Valor aplicado no mês vigente: R$ 125.511,03 (cento e vinte e cinco mil, quinhentos e 

onze reais e três centavos)
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CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA EXECUTAR SERVIÇOS DE 

REFORMA AO CENTRO DE ESPECIALIDADES MÉDICAS DE AUGUSTO 

CORRÊA/PA- CESAC. 
 
 

 Objeto da Obra: Contratação de pessoa jurídica para executar serviços de reforma ao 

Centro de Especialidades Médicas de Augusto Corrêa/PA- CESAC.

 
 Nome do Contratado: N. ESTHEFANY F. DA SILVA COM. CONST. E SERVIÇOS 

EIRELI. 

 
 Local de Execução da Obra: Sede do município de Augusto Corrêa/PA.

 
 Origem do Recurso: Fundo Municipal de Saúde de Augusto Corrêa.

 
 Modalidade de Licitação Contratada: Tomada de preços.

 
 Número do Processo Licitatório: 013/2022.

 
 Data de Início da Obra: 27 de julho de 2022.

 
 Data de Fim da Obra: 24 de março de 2023.

 
 Valor Total da Obra: R$ 393.616,89 (Trezentos e noventa e três mil, seiscentos e 

dezesseis reais e oitenta e nove centavos).

 
 Valor total aplicado: R$ 169.500,09 (cento e sessenta e nove mil, quinhentos reais e 

nove centavos).

 
 Percentual total aplicado: 43,06%.

 
 Percentual mensal aplicado:20,47 %.

 

 Valor aplicado no mês vigente: R$ 80.583,33 (oitenta mil, quinhentos e oitenta e três 

reais e trinta e três centavos).
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO 

SOLAR DA BEIRA, NA SEDE DE AUGUSTO CORRÊA/PA. 
 

 Objeto da Obra: Contratação de serviços de reforma e ampliação do prédio Solar da 

Beira, na sede de Augusto Corrêa/PA.

 
 Nome do Contratado: M. V. CONSTRUÇÕES CIVIS EIRELI. 

 
 Local de Execução da Obra:  Sede do município de Augusto Corrêa/PA.

 
 Origem do Recurso: Transferência Especial do Governo Federal.

 
 Modalidade de Licitação Contratada: Tomada de preços.

 
 Número do Processo Licitatório: 007/2022.

 
 Data de Início da Obra: 27 de julho de 2022.

 
 Data de Fim da Obra: 23 de janeiro de 2023.

 
 Termos Aditivos de Prazo:

 
1º Termo Aditivo: 23 de janeiro de 2023 a 22 de julho de 2023 

 
 Valor Total da Obra: R$ 386.371,79 (trezentos e oitenta e seis mil, trezentos e setenta 

e um reais e setenta e nove centavos).

 
 Valor total aplicado: R$ 163.383,69 (centos e sessenta e três mil, trezentos e oitenta e 

três reais e sessenta e nove centavos).

 
 Percentual total aplicado: 42,28%.

 
 Percentual mensal aplicado: 11,12%.

 

 Valor aplicado no mês vigente: R$ 42.969,02 (quarenta e dois mil, novecentos e 

sessenta e nove reais e dois centavos).
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REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS ESCOLAS: ITEM 01 - E.M.E.I.F. LUIZA DE 

SOUSA CUNHA, NA COMUNIDADE DO TIJOCA, LOCALIZADA NO MUNICÍPIO 

DE AUGUSTO CORRÊA/PA. 

 

 Objeto da Obra: Reforma e ampliação das escolas: ITEM 01 - E.M.E.I.F. Luiza de 

Sousa Cunha, na comunidade do Tijoca, localizada no Município de Augusto Corrêa/PA. 

 
 Nome do Contratado: PLENA SERVICOS DE INFRAESTRUTURA E 

TERRAPLENAGEM LTDA.

 
 Local de Execução da Obra: Comunidade do Tijoca. 

 
 Origem do Recurso: Transferência do FUNDEB 30%.

 
 Modalidade de Licitação Contratada: Tomada de Preço. 

 
 Número do Processo Licitatório: nº 030/2022. 

 
 Data de Início da Obra: 23 de dezembro de 2022. 

 
 Data de Fim da Obra: 21 de julho de 2023. 

 
 Valor total da obra: R$ 471.066,41 (quatrocentos e setenta e um mil, sessenta e seis 

reais e quarenta e um centavos). 

 
 Valor total aplicado: R$ 304.886,87 (trezentos e quatro mil, oitocentos e oitenta e seis 

reais e oitenta e sete centavos).

 
 Percentual total aplicado: 64,72%. 

 
 Percentual mensal aplicado: 64,72%. 

 
 Valor aplicado no mês vigente: R$ 304.886,87 (trezentos e quatro mil, oitocentos e 

oitenta e seis reais e oitenta e sete centavos).
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RECUPERAÇÃO DA ESTRADA DO OSTREIRO – TRECHO: NOVA OLINDA – RIO 

PEROBA 3,5 KM, EM AUGUSTO CORRÊA/PA. 

 

 Objeto da Obra: Recuperação da estrada do Ostreiro – Trecho: Nova Olinda – Rio 

Peroba 3,5 KM, em Augusto Corrêa/PA.

 
 Nome do Contratado: GCN Construtora EIRELI.

 
 Local de Execução da Obra: Zona Rural município de Augusto Corrêa.

 
 Origem do Recurso: Transferência Especial – Governo Federal.

 
 Modalidade de Licitação Contratada: Tomada de Preço.

 
 Número do Processo Licitatório: Nº 20/2022 - TP.

 
 Data de Início da Obra: 22 de novembro de 2022.

 
 Data de Fim da Obra: 21 de abril de 2023.

 

 
 Valor total da obra: R$ 447.294,09 (Quatrocentos e quarenta e sete mil, duzentos e 

duzentos e noventa reais e nove centavos).

 
 Valor total aplicado: R$ 447.294,09 (Quatrocentos e quarenta e sete mil, duzentos e 

duzentos e noventa reais e nove centavos).

 
 Percentual total aplicado: 100 %.

 
 Percentual mensal aplicado: 40,61%.

 
 Valor aplicado no mês vigente: R$ 181.626,07 (cento e oitenta e um mil, seiscentos e 

vinte seis reais e sete centavos).
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RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS: TRECHO 1 – 

CARANANZAL/IGARAPÉ-AÇU (14,5 KM), TRECHO 2 – SÃO RAIMUNDO/VILA 

SORRISO (2,7 KM), NO MUNICIPIO DE AUGUSTO CORRÊA/PA. 

 

 Objeto da Obra: Recuperação das estradas vicinais: Trecho 1 – Carananzal/Igarapé-açu 

(14,5 km), trecho 2 – São Raimundo/Vila Sorriso (2,7 km), no município de Augusto 

Corrêa/PA.

 
 Nome do Contratado: GCN Construtora EIRELI.

 
 Local de Execução da Obra: Zona Rural município de Augusto Corrêa.

 
 Origem do Recurso: Recursos Próprios

 
 Modalidade de Licitação Contratada: Tomada de Preço.

 
 Número do Processo Licitatório: Nº 023/2022 - TP.

 
 Data de Início da Obra: 02 de dezembro de 2022.

 
 Data de Fim da Obra: 20 de junho de 2023.

 

 
 Valor total da obra: R$ 2.114.217,18 (dois milhões, cento e quatorze mil, duzentos e 

dezessete reais e dezoito centavos).

 
 Valor total aplicado: R$ 864.450,73 (oitocentos e sessenta e quatro mil, quatrocentos e 

cinquenta reais e setenta e três centavos).

 
 Percentual total aplicado: 40,88 %.

 
 Percentual mensal aplicado: 40,88%.

 
 Valor aplicado no mês vigente: R$ 864.450,73 (oitocentos e sessenta e quatro mil, 

quatrocentos e cinquenta reais e setenta e três centavos).


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