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1 
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Seplan.pmac21@gmail.com 

ESTADO DO PARÁ 
PREFEITURA MUNICIPAL DE AUGUSTO CORRÊA 
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, 

DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TURISMO- SEPLADE 
 

RELATIVO Á MARÇO/2023 

REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MARIA BENEDITA MOTA 

REFORMA DA ESCOLA PROFª CECÍLIA DE BRITO LOBÃO 

 

 Objeto da Obra: Reforma e ampliação da Escola Maria Benedita Mota e Reforma da 

Escola Profª Cecília de brito Lobão, zona rural e urbana, município de Augusto 

Corrêa/PA. 

 

 Nome do Contratado: G.C.N. CONTRUÇÕES EIRELI. CNPJ: 

06.789.584/0001-02. 

 

 Local de Execução da Obra: Zona rural e urbana do município de Augusto 

Corrêa.  

 

 Origem do Recurso: FUNDEB. 

 

 Modalidade de Licitação Contratada: Tomada de Preços. 

 

 Número do Processo Licitatório: 004/2021. 

 

 Data de Início da Obra: 16 de dezembro de 2021. 

 

 Data de Fim da Obra: 04 de julho de 2022. 

 

 Termos Aditivos de Prazo da Obra: 

 

1º Termo Aditivo: 04 de julho de 2022 a 20 de janeiro de 2023. 

3º Termo Aditivo; 20 de janeiro de 2023 a 08 de agosto de 2023. 

 

 Valor Inicial da Obra: R$720.512,13 (setecentos e vinte mil, quinhentos e doze 

reais e treze centavos).  

 Valor aditado: R$ 122.953,97 (cento e vinte dois mil, novecentos e cinquenta e 

três reais e noventa e sete centavos). 

 Valor total da obra: R$ 843.466,00 (oitocentos e quarenta e três mil, 

quatrocentos e sessenta e seis reais e dez centavos). 

 

 Valor total aplicado: R$ 843.466,00 (oitocentos e quarenta e três mil, quatrocentos e 

sessenta e seis reais e dez centavos). 

 

 Percentual total aplicado: 100% 
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 Percentual mensal aplicado: 20,64% 

 

 Valor aplicado no mês vigente: R$ 174.098,97 (cento e setenta e quatro mil, noventa 

e oito reais e noventa e sete centavos) 
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REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS ESCOLAS BELARMINO LELO E ELVIRA DOS 

SANTOS REIS  

 Objeto da Obra: Reforma e ampliação das Escolas Belarmino Lelo e Elvira dos Santos 

Reis, zona rural do município de Augusto Corrêa/PA. 

 

 Nome do Contratado: ACACIO, LEITE COM. DE ALIMENTOS, 

REPRESENTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA. CNPJ: 32.007.827/0001-13. 

 

 Local de Execução da Obra: Zona rural município de Augusto Corrêa.  

 

 Origem do Recurso: FUNDEB. 

 

 Modalidade de Licitação Contratada: Tomada de Preços. 

 

 Número do Processo Licitatório: 005/2021. 

 

 Data de Início da Obra: 17 de dezembro de 2021. 

 

 Data de Fim da Obra: 05 de julho de 2022. 

 

 Termos Aditivos de Prazo da Obra: 

1º Termo Aditivo: 05 de julho de 2022 a 21 de janeiro de 2023. 

3º Termo Aditivo: 21 de janeiro de 2023 a 20 de julho de 2023. 

 

 Valor Inicial da Obra: R$ 993.357,88 (novecentos e noventa e três mil, trezentos e 

cinquenta e sete reais e oitenta e oito centavos). 

 Valor aditado: R$ 179.695,19 (cento e setenta e nove mil, seiscentos e noventa 

e cinco reais e dezenove centavos). 

 Valor total da obra: R$ 1.173.053,07 (Um milhão, cento e setenta e três mil, 

cinquenta e três reais e sete centavos) 

 

 Valor total aplicado: R$ 1.154.940,56 (um milhão, cento e cinquenta e quatro mil, 

novecentos e quarenta reais e cinquenta e seis centavos). 

 

 Percentual total aplicado: 98,45%. 

 

 Percentual mensal aplicado: 0,53%. 

Valor aplicado no mês vigente: R$ 6.283,33 (seis mil, duzentos e oitenta e três reais 

e trinta e três). 
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CONSTRUÇÃO DA NOVA E.M.E.F. JOÃO NOGUEIRA DE OLIVEIRA, NA 

COMUNIDADE DE VILA VERDE, MUNICÍPIO DE AUGUSTO CORRÊA/PA.   

 Objeto da Obra: Construção da Nova E.M.E.F. João Nogueira de Oliveira, na 

comunidade de Vila Verde, município de Augusto Corrêa/PA. 

 

 Nome do Contratado: G.C.N CONSTRUTORA EIRELI. 

 

 Local de Execução da Obra: Zona rural do município de Augusto Corrêa.  

 

 Origem do Recurso: FUNDEB. 

 

 Modalidade de Licitação Contratada: Tomada de Preços. 

 

 Número do Processo Licitatório: 010/2021. 

 

 Data de Início da Obra: 27 de dezembro de 2021. 

 

 Data de Fim da Obra: 22 de dezembro de 2022. 

 

 Termos aditivo de prazo: 

1º TA 22 de dezembro de 2022 a 17 de dezembro de 2023. 

 

 Valor inicial da Obra: R$ 1.404.542,45 (um milhão quatrocentos e quatro mil 

quinhentos e quarenta e dois reais e quarenta e cinco centavos). 

 Valor aditado: R$ 106.774,40 (cento e seis mil, setecentos e setenta e quatro reais e 

quarenta centavos) 

 Valor total da Obra: R$ 1.511.316,85 (um milhão, quinhentos e onze mil, trezentos e 

dezesseis reais e oitenta e cinco centavos) 

 

 Valor total aplicado: R$ 1.511.316,85 (um milhão, quinhentos e onze mil, trezentos e 

dezesseis reais e oitenta e cinco centavos) 

 

 Percentual total aplicado: 100%. 

 

 Percentual mensal aplicado: 4.33%. 

 

 Valor aplicado no mês vigente: R$ 65.576,06 (sessenta e cinco mil, quinhentos e 

setenta e seis reais e seis centavos).  
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CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA COBERTA COM VESTIÁRIO NA 

E.M.E.F. PROFº MANOEL SADY, NA SEDE DO MUNICÍPIO DE AUGUSTO 

CORRÊA/PA   

 Objeto da Obra: Construção de uma Quadra Coberta com vestiário na E.M.E.F. Profº 

Manoel Sady, na sede do município de Augusto Corrêa/PA. 

 

 Nome do Contratado: Avanti Construções e Serviços LTDA.   

 

 Local de Execução da Obra: Sede do município de Augusto Corrêa.   

 

 Origem do Recurso: FUNDEB. 

 

 Modalidade de Licitação Contratada: Tomada de Preços. 

 

 Número do Processo Licitatório: 009/2021 

 

 Data de Início da Obra: 22 de dezembro de 2021. 

 

 Data de Fim da Obra: 17 de dezembro de 2022. 

 

 Termos Aditivos de Prazo: 

1º TA 17 de dezembro de 2022 a 12 de dezembro de 2023 

 

 Valor inicial da Obra: R$ 1.112.253,90 (Um milhão, cento e doze mil, duzentos e 

cinquenta e três e noventa centavos). 

 Valor Aditado: R$88.182.19 (oitenta e oito mil, cento e oitenta e dois e dezenove) 

 Valor total da Obra: R$ 1.200.436,09 (um milhão, duzentos mil, quatrocentos e trinta 

e seis reais e nove centavos) 

 

 Valor total aplicado: R$ 629.489,69 (seiscentos e vinte e nove mil, quatrocentos e 

oitenta e nove reais e sessenta e nove centavos). 

 

 Percentual total aplicado: 52,43%  

 

 Percentual mensal aplicado: 16,09%  

 

 Valor aplicado no mês vigente: R$ 193.163,61 (cento e noventa e três mil, cento e 

sessenta e três reais e sessenta e um centavos). 
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REFORMA E AMPLIAÇÃO DA E.M.E.F. VIRGÍLIO CORRÊA E DA E.M.E.F. 

ANTÔNIO SILVEIRA DA CUNHA, NO MUNICÍPIO DE AUGUSTO 

CORRÊA/PA. 

 

 Objeto da Obra: Contratação de empresa especializada para reforma e ampliação da 

E.M.E.F. Virgílio Corrêa e da E.M.E.F. Antônio Silveira da Cunha, no município de 

Augusto Corrêa/PA. 

 

 Nome do Contratado: TAL CONSTRUTORA E INCORPORADORA. 

 

 Local de Execução da Obra:  Zona rural do Município de Augusto Corrêa/PA.   

 

 Origem do Recurso: FUNDEB. 

 

 Modalidade de Licitação Contratada: Tomada de preços. 

 

 Número do Processo Licitatório: 010/2021. 

 

 Data de Início da Obra: 17 de fevereiro de 2022. 

 

 Data de Fim da Obra: 15 de outubro de 2022. 

 

 Termos aditivos:1º Termo Aditivo: 14 de outubro de 2022 a 11 de junho de 2023. 

 

 Valor Inicial da Obra: R$ 1.405.207,83 (Um milhão, quatrocentos e cinco mil, 

duzentos e sete reais e oitenta e três reais). 

 Valor aditivado: R$ 290.015,20 (duzentos e noventa mil, quinze reais e vinte 

centavos) 

 Valor total da Obra: R$ 1.695.223,03 (um milhão seiscentos e noventa e cinco mil, 

duzentos e vinte e três reais e três centavos).  

 

 Valor total aplicado: R$ 1.310.909,73 (um milhão, trezentos e dez mil, novecentos e 

nove reais e setenta e três centavos).  

 

 Percentual total aplicado: 77,33%.  

 

 Percentual mensal aplicado: 15,31% 

 

 Valor aplicado no mês vigente: R$ 259.611,77 (duzentos e cinquenta e nove mil, 

seiscentos e onze mil, setenta e sete centavos). 
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CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DA OBRA 

DE CONTENÇÃO E PÍER EM CONCRETO ARMADO LOCALIZADO NA 

COMUNIDADE DE NOVA OLINDA, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE 

AUGUSTO CORRÊA/PA. 

 

 Objeto da Obra: Contratação de empresa para a execução de serviços da obra de 

contenção e píer em concreto armado localizado na comunidade de Nova Olinda, zona 

rural do município de Augusto Corrêa/PA. 

 

 Nome do Contratado: PPB ENGENHARIA LTDA. 

 

 Local de Execução da Obra:  Nova Olinda, zona rural do município de Augusto 

Corrêa/PA.   

 

 Origem do Recurso: Transferência Especial- Governo Federal. 

 

 Modalidade de Licitação Contratada: Tomada de preços. 

 

 Número do Processo Licitatório: 008/2022. 

 

 Data de Início da Obra: 27 de junho de 2022.  

 

 Data de Fim da Obra: 22 de fevereiro de 2023. 

 

 Termo Aditivo de Prazo: 

 

1° Termo Aditivo: 22 de fevereiro de 2023 a 21 de agosto de 2023 

 

 Valor Total da Obra: R$ 1.040.719,09 (Um milhão, quarenta mil, setecentos e 

dezenove reais e nove centavos). 

 

 Valor total aplicado: R$ 658.205,97 (seiscentos e cinquenta e oito mil, duzentos e 

cinco reais e noventa e sete centavos) 

 

 Percentual total aplicado: 63,24%. 

 

 Percentual mensal aplicado: 13,08%. 

 

 Valor aplicado no mês vigente: R$ 136.169,76 (cento e trinta e seis mil, cento e 

sessenta e nove reais e setenta e seis centavos) 
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CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA EXECUTAR SERVIÇOS DE 

REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA 

LOCALIZADO NO CENTRO DA CIDADE DE AUGUSTO CORRÊA/PA. 

 

 Objeto da Obra: Contratação de pessoa jurídica para executar serviços de reforma e 

ampliação do prédio da Vigilância Sanitária localizado no centro da cidade de Augusto 

Corrêa/PA. 

 

 Nome do Contratado: N. ESTHEFANY F. DA SILVA COM. CONST. E 

SERVIÇOS EIRELI. 

 

 Local de Execução da Obra:  Sede do município de Augusto Corrêa/PA.   

 

 Origem do Recurso: Fundo Municipal de Saúde de Augusto Corrêa. 

 

 Modalidade de Licitação Contratada: Tomada de preços. 

 

 Número do Processo Licitatório: 012/2022. 

 

 Data de Início da Obra: 26 de julho de 2022. 

 

 Data de Fim da Obra: 23 de março de 2023. 

 

 Termo Aditivo de Prazo: 

 

1° Termo Aditivo: 23 de março de 2023 a 18 de novembro de 2023. 

 

 Valor Total da Obra: R$ 298.727,09 (duzentos e noventa e oito mil, setecentos e 

vinte e sete reais e nove centavos). 

 

 Valor total aplicado: R$ 214.268,41 (duzentos e quatorze mil duzentos e sessenta e 

oito reais e quarenta e um centavos). 

 

 Percentual total aplicado: 71,72%. 

 

 Percentual mensal aplicado: 33,78%. 

 

 Valor aplicado no mês vigente: R$ 100.915,83 (cem mil, novecentos e quinze reais e 

oitenta e três centavos). 
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO 

SOLAR DA BEIRA, NA SEDE DE AUGUSTO CORRÊA/PA. 

 Objeto da Obra: Contratação de serviços de reforma e ampliação do prédio Solar da 

Beira, na sede de Augusto Corrêa/PA. 

 

 Nome do Contratado: M. V. CONSTRUÇÕES CIVIS EIRELI. 

 

 Local de Execução da Obra:  Sede do município de Augusto Corrêa/PA.   

 

 Origem do Recurso: Transferência Especial do Governo Federal. 

 

 Modalidade de Licitação Contratada: Tomada de preços. 

 

 Número do Processo Licitatório: 007/2022. 

 

 Data de Início da Obra: 27 de julho de 2022. 

 

 Data de Fim da Obra: 23 de janeiro de 2023. 

 

 Termos Aditivos de Prazo: 

 

1º Termo Aditivo: 23 de janeiro de 2023 a 22 de julho de 2023 

 

 Valor Total da Obra: R$ 386.371,79 (trezentos e oitenta e seis mil, trezentos e setenta 

e um reais e setenta e nove centavos). 

 

 Valor total aplicado: R$ 261.302,93 (duzentos e sessenta e um mil, trezentos e dois 

reais e noventa e três centavos). 

 

 Percentual total aplicado: 67,63%. 

 

 Percentual mensal aplicado: 25,34%. 

 

 Valor aplicado no mês vigente: R$ 97.919,24 (noventa e sete mil, novecentos e 

dezenove reais e vinte e quatro centavos). 
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RECUPERAÇÃO DA ESTRADA CAFEZINHO/SOLEDADE (13,6 KM), NO 

MUNICÍPIO DE AUGUSTO CORRÊA/PA. 

 

 Objeto da Obra: Contratação de serviços de recuperação da estrada 

Cafezinho/Soledade (13,6 km), com coordenadas iniciais -01°06’52’’S -46° 31’31’’W e 

final -01°10’51’’S -46°35’55’’W, no município de Augusto Corrêa/PA. 

 

 Nome do Contratado: ACACIO LEITE CONSTRUÇÕES, COMÉRCIO E 

SERVIÇOS LTDA. 

 

 Local de Execução da Obra: Estrada Cafezinho/Soledade, Augusto Corrêa/PA.   

 

 Origem do Recurso: Secretaria de Estrado de Transportes- SETRAN. 

 

 Modalidade de Licitação Contratada: Tomada de preços. 

 

 Número do Processo Licitatório: 014/2022. 

 

 Data de Início da Obra: 17 de agosto de 2022. 

 

 Data de Fim da Obra: 14 de janeiro de 2023. 

 

 Termo Aditivo de Prazo: 

 

1º Termo Aditivo: 14 de janeiro de 2023 a 13 de junho de 2023. 

 

 Valor Total da Obra: R$ 1.680.073,01 (Um milhão, seiscentos e oitenta mil, setenta e 

três reais e um centavo). 

 

 Valor total aplicado: R$ 864.547,54 (oitocentos e sessenta e quatro mil, quinhentos e 

quarenta e sete reais e cinquenta e quatro centavos).  

 

 Percentual total aplicado: 100%.  

 

 Percentual mensal aplicado: 48,54% 

 

 Valor aplicado no mês vigente: R$ 815.525,47 (oitocentos e quinze mil, quinhentos e 

vinte e cinco reais e quarenta e sete centavos) 
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CONSTRUÇÃO DE UM POSTO DE SAÚDE NA LOCALIDADE DO ANOIRÁ, ZONA 

RURAL DO MUNICÍPIO DE AUGUSTO CORRÊA/PA. 

 

 Objeto da Obra: Contratação de Pessoa Jurídica Para Executar Serviços de 

Construção de Um Posto De Saúde na Localidade do Anoirá, Zona Rural do Município 

de Augusto Corrêa/PA.  

 

 Nome do Contratado: N. Esthefany F. Da Silva Com. Const. E Serviços Eireli. 

CNPJ: 27.178.552/0001-40. 

 

 Local de Execução da Obra: PA-462, comunidade do Anoirá, no município de 

Augusto Corrêa/PA.   

 

 Origem do Recurso: Fundo Municipal de Saúde de Augusto Corrêa. 

 

 Modalidade de Licitação Contratada: Tomada de preços. 

 

 Número do Processo Licitatório: 016/2022.  

 

 Data de Início da Obra: 27 de setembro de 2022. 

 

 Data de Fim da Obra: 24 de maio de 2023. 

 

 Valor Total da Obra: R$ 355.425,78 (trezentos e cinquenta e cinco mil, quatrocentos 

e vinte e cinco reais e setenta e oito centavos). 

 

 Valor total aplicado: R$ 129.704,98 (cento vinte nove mil, setecentos e quatro reais e 

noventa e oito centavos). 

 

 Percentual total aplicado: 36,49%. 

 

 Percentual mensal aplicado: 15,98%. 

 

 Valor aplicado no mês vigente: R$ 56.791,16 (cinquenta e seis mil, setecentos e 

noventa e um reais e dezesseis centavos). 
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CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PONTES EM MADEIRA NO MUNICÍPIO DE 

AUGUSTO CORRÊA/PA. 

 

 Objeto da Obra: Construção e Reforma de Pontes em Madeira no Município de 

Augusto Corrêa/PA.  

 

 Nome do Contratado: G.C.N. CONSTRUTORA EIRELI. 

 

 Local de Execução da Obra: Zona Rural, Município De Augusto Corrêa.  

 

 Origem do Recurso: RECURSO PRÓPRIO. 

 

 Modalidade de Licitação Contratada: Tomada de Preço. 

 

 Número do Processo Licitatório: Nº 009/2022. 

 

 Data de Início da Obra: 27 de junho de 2022  

 

 Data de Fim da Obra: 22 de fevereiro de 2023 

 

 Termo Aditivo de Prazo: 

 

1° Termo Aditivo: 22 de fevereiro de 2023 a 20 de outubro de 2023 

 

 Valor total da obra: R$ 1.603.386,50 (Um milhão, seiscentos e três mil, trezentos e 

oitenta e seis reais e cinquenta centavos). 

 

 Valor total aplicado: R$ 550.781,23 (quinhentos e cinquenta mil, setecentos e oitenta 

e um reais e vinte e três centavos).  

 

 Percentual total aplicado: 34,35%. 

 

 Percentual mensal aplicado: 19,16%. 

 

 Valor aplicado no mês vigente: R$ 307.314,98 (trezentos e sete mil, trezentos 

quatorze reais e noventa e oito centavos). 
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CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA EXECUTAR SERVIÇOS DE 

REFORMA DO POSTO DE SAÚDE DO APIÓ, PARA ATENDER AS 

NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE AUGUSTO 

CORRÊA/PA. 

 

 Objeto da Obra: Contratação de pessoa jurídica para executar serviços de reforma do 

Posto de Saúde do Apió, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde 

de Augusto Corrêa/PA. 

 

 Nome do Contratado: CONSTRUTORA PROJEKTA LTDA. 

 

 Local de Execução da Obra: Localidade do Apió. 

 

 Origem do Recurso: Fundo Municipal de Saúde. 

 

 Modalidade de Licitação Contratada: Tomada de Preço. 

 

 Número do Processo Licitatório: nº 024/2022. 

 

 Data de Início da Obra: 08 de dezembro de 2022. 

 

 Data de Fim da Obra: 06 de junho de 2023. 

 

 Valor total da obra: R$ 72.939,12 (setenta e dois mil, novecentos e trinta e nove reais 

e doze centavos). 

 

 Valor total aplicado: R$ 66.126,01 (sessenta e seis mil, cento e vinte e seis reais e um 

centavo). 

 

 Percentual total aplicado: 90,66%. 

 

 Percentual mensal aplicado: 90,66%. 

 

 Valor aplicado no mês vigente: R$ 66.126,01 (sessenta e seis mil, cento e vinte e seis 

reais e um centavo). 
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REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS ESCOLAS: ITEM 01 - E.M.E.I.F. LUIZA DE 

SOUSA CUNHA, NA COMUNIDADE DO TIJOCA, LOCALIZADA NO MUNICÍPIO 

DE AUGUSTO CORRÊA/PA. 

 

 Objeto da Obra: Reforma e ampliação das escolas: ITEM 01 - E.M.E.I.F. Luiza de 

Sousa Cunha, na comunidade do Tijoca, localizada no Município de Augusto Corrêa/PA. 

 

 Nome do Contratado: PLENA SERVICOS DE INFRAESTRUTURA E 

TERRAPLENAGEM LTDA. 

 

 Local de Execução da Obra: Comunidade do Tijoca. 

 

 Origem do Recurso: Transferência do FUNDEB 30%. 

 

 Modalidade de Licitação Contratada: Tomada de Preço. 

 

 Número do Processo Licitatório: nº 030/2022. 

 

 Data de Início da Obra: 23 de dezembro de 2022. 

 

 Data de Fim da Obra: 21 de julho de 2023. 

 

 Valor total da obra: R$ 471.066,41 (quatrocentos e setenta e um mil, sessenta e seis 

reais e quarenta e um centavos). 

 

 Valor total aplicado: R$ 439.175,52 (quatrocentos e trinta e nove mil, cento e setenta 

e cinco reais e cinquenta e dois centavos). 

 

 Percentual total aplicado: 93,23%. 

 

 Percentual mensal aplicado: 28,50%. 

 

 Valor aplicado no mês vigente: R$ 134.288,65 (cento e trinta e quatro mil, duzentos e 

oitenta e oito reais e sessenta e cinco centavos). 
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REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA E.M.E.F. PROFª VALENTINA PINHEIRO 

DA SILVA COM A INCLUSÃO DE UMA QUADRA DE ESPORTES COBERTA, NA 

VILA DE ATURIAÍ, LOCALIZADA NO MUNICIIO DE AUGUSTO CORRÊA/PA.  
 

 Objeto da Obra: Reforma e Ampliação da escola E.M.E.F. Profª. Valentina 

Pinheiro da Silva com a inclusão de uma quadra de esportes coberta, na vila de 

Aturiaí, localizada no município de Augusto Corrêa/PA 

 

 Nome do Contratado: Saraiva Serviços de Engenharia LTDA. 

 

 Local de Execução da Obra: PA-462, na vila de Aturiaí, município de Augusto 

Corrêa.  

 

 Origem do Recurso: FUNDEB 

 

 Modalidade de Licitação Contratada:  Tomada de Preço. 

 

 Número do Processo Licitatório: Nº 033/2022 – TP 

 

 Data de Início do Obra: 27 de dezembro de 2022 

 

 Data de Fim do Obra: 02 de novembro de 2023 

 

 Valor Total da Obra: R$ 1.562.571,45 (um milhão quinhentos e sessenta e dois 

mil, quinhentos e setenta e um reais e quarenta e cinco centavos) 

 

 Valor Total Aplicado: R$ 205.900,53 (duzentos e cinco mil, novecentos reais e 

cinquenta e três centavos) 

 

 Percentual Total Aplicado: 13,17% 

 

 Percentual Mensal Aplicado: 13,17% 

 

 Valor Aplicado no mês Vigente: R$ 205.900,53 (duzentos e cinco mil, 

novecentos reais e cinquenta e três centavos) 
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REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS ESCOLAS: 01 – E.M.E.F. AMÂNCIO BRITO, NA 

COMUNIDADE DA VILA NOVA; 02 – E.M.E.F. JOÃO CASTRO RIBEIRO, NA 

COMUNIDADE DA AREIA GROSSA; 03 – E.M.E.F. RAIMUNDO FRANCISCO 

MARQUES, NA COMUNIDADE DO PORTO VELHO, LOCALIZADAS NO 

MUNICIPIO DE AUGUSTO CORRÊA/PA.  
 

 Objeto da Obra: Reforma e Ampliação das escolas: 01 - E.M.E.F. Amâncio 

Brito, na comunidade da Vila Nova; 02 – E.M.E.F. João Castro Ribeiro, na 

comunidade da Areia Grossa; 03 – E.M.E.F. Raimundo Francisco Marques, na 

comunidade do Porto Velho, localizadas no município de Augusto Corrêa/PA 

 

 Nome do Contratado: TAL Construtora e Incorporadora LTDA. 

 

 Local de Execução da Obra: Zona Rural do município de Augusto Corrêa.  

 

 Origem do Recurso: Transferência do FUNDEB 30% 

 

 Modalidade de Licitação Contratada:  Tomada de Preço. 

 

 Número do Processo Licitatório: Nº 027/2022 - TP 

 

  Data de Início do Obra: 15 de dezembro de 2022. 

 

 Data de Fim do Obra: 13 de junho de 2023 

 

 

 Valor Total da Obra: R$ 1.508.846,40 (um milhão, quinhentos e oito mil, 

oitocentos e quarenta e seis reais e quarenta centavos) 

 

 Valor Total Aplicado: : R$ 148.915,20 (cento e quarenta e oito mil, novecentos 

e quinze reais e vinte centavos) 

 

 Percentual Total Aplicado: 9,87% 

 

 Percentual Mensal Aplicado: 9,87% 

 

 Valor Aplicado no mês Vigente: R$ 148.915,20 (cento e quarenta e oito mil, 

novecentos e quinze reais e vinte centavos) 

 

 


