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RELATIVO A ABRIL/2023 

REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MARIA BENEDITA MOTA 

REFORMA DA ESCOLA PROFª CECÍLIA DE BRITO LOBÃO 
 

 

 Objeto da Obra: Reforma e ampliação da Escola Maria Benedita Mota e Reforma da 

Escola Profª Cecília de brito Lobão, zona rural e urbana, município de Augusto 

Corrêa/PA.

 
 Nome do Contratado: G.C.N. CONTRUÇÕES EIRELI. CNPJ:

06.789.584/0001-02. 

 
 Local de Execução da Obra: Zona rural e urbana do município de Augusto 

Corrêa.

 
 Origem do Recurso: FUNDEB.

 
 Modalidade de Licitação Contratada: Tomada de Preços.

 
 Número do Processo Licitatório: 004/2021.

 
 Data de Início da Obra: 16 de dezembro de 2021.

 
 Data de Fim da Obra: 04 de julho de 2022.

 
 Termos Aditivos de Prazo da Obra:

 

1º Termo Aditivo: 04 de julho de 2022 a 20 de janeiro de 2023. 

3º Termo Aditivo; 20 de janeiro de 2023 a 08 de agosto de 2023. 

 
 Valor Inicial da Obra: R$720.512,13 (setecentos e vinte mil, quinhentos e doze 

reais e treze centavos).

 Valor aditado: R$ 122.953,97 (cento e vinte dois mil, novecentos e cinquenta e 

três reais e noventa e sete centavos).

 Valor total da obra: R$ 843.466,00 (oitocentos e quarenta e três mil, 

quatrocentos e sessenta e seis reais e dez centavos).

 
 Valor total aplicado: R$ 843.466,00 (oitocentos e quarenta e três mil, quatrocentos e 

sessenta e seis reais e dez centavos).

 
 Percentual total aplicado: 100%
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 Percentual mensal aplicado: 20,64% 

 
 Valor aplicado no mês vigente: R$ 174.098,97 (cento e setenta e quatro mil, noventa 

e oito reais e noventa e sete centavos) 

REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS ESCOLAS BELARMINO LELO E ELVIRA DOS 

SANTOS REIS 
 

 Objeto da Obra: Reforma e ampliação das Escolas Belarmino Lelo e Elvira dos Santos 

Reis, zona rural do município de Augusto Corrêa/PA.

 
 Nome do Contratado: ACACIO, LEITE COM. DE ALIMENTOS, 

REPRESENTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA. CNPJ: 32.007.827/0001-13.

 
 Local de Execução da Obra: Zona rural município de Augusto Corrêa.

 
 Origem do Recurso: FUNDEB.

 
 Modalidade de Licitação Contratada: Tomada de Preços.

 
 Número do Processo Licitatório: 005/2021.

 
 Data de Início da Obra: 17 de dezembro de 2021.

 
 Data de Fim da Obra: 05 de julho de 2022.

 
 Termos Aditivos de Prazo da Obra:

1º Termo Aditivo: 05 de julho de 2022 a 21 de janeiro de 2023. 

3º Termo Aditivo: 21 de janeiro de 2023 a 20 de julho de 2023. 

 
 Valor Inicial da Obra: R$ 993.357,88 (novecentos e noventa e três mil, trezentos e 

cinquenta e sete reais e oitenta e oito centavos).

 Valor aditado: R$ 179.695,19 (cento e setenta e nove mil, seiscentos e noventa 

e cinco reais e dezenove centavos).

 Valor total da obra: R$ 1.173.053,07 (Um milhão, cento e setenta e três mil, 

cinquenta e três reais e sete centavos)

 
 Valor total aplicado: R$ 1.154.940,56 (um milhão, cento e cinquenta e quatro mil, 

novecentos e quarenta reais e cinquenta e seis centavos).
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 Percentual total aplicado: 98,45%.

 
 Percentual mensal aplicado: 0,53%. 
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 Valor aplicado no mês vigente: R$ 6.283,33 (seis mil, duzentos e oitenta e três reais e 

trinta e três). 

CONSTRUÇÃO DA NOVA E.M.E.F. JOÃO NOGUEIRA DE OLIVEIRA, NA 

COMUNIDADE DE VILA VERDE, MUNICÍPIO DE AUGUSTO CORRÊA/PA. 
 

 Objeto da Obra: Construção da Nova E.M.E.F. João Nogueira de Oliveira, na 

comunidade de Vila Verde, município de Augusto Corrêa/PA.

 
 Nome do Contratado: G.C.N CONSTRUTORA EIRELI.

 
 Local de Execução da Obra: Zona rural do município de Augusto Corrêa.

 
 Origem do Recurso: FUNDEB.

 
 Modalidade de Licitação Contratada: Tomada de Preços.

 
 Número do Processo Licitatório: 010/2021.

 
 Data de Início da Obra: 27 de dezembro de 2021.

 
 Data de Fim da Obra: 22 de dezembro de 2022.

 
 Termos aditivo de prazo:

1º TA 22 de dezembro de 2022 a 17 de dezembro de 2023. 

 
 Valor inicial da Obra: R$ 1.404.542,45 (um milhão quatrocentos e quatro mil 

quinhentos e quarenta e dois reais e quarenta e cinco centavos).

 Valor aditado: R$ 106.774,40 (cento e seis mil, setecentos e setenta e quatro reais e 

quarenta centavos)

 Valor total da Obra: R$ 1.511.316,85 (um milhão, quinhentos e onze mil, trezentos e 

dezesseis reais e oitenta e cinco centavos)

 
 Valor total aplicado: R$ 1.511.316,85 (um milhão, quinhentos e onze mil, trezentos e 

dezesseis reais e oitenta e cinco centavos)

 
 Percentual total aplicado: 100%.

 
 Percentual mensal aplicado: 4.33%.

 

 Valor aplicado no mês vigente: R$ 65.576,06 (sessenta e cinco mil, quinhentos e 

setenta e seis reais e seis centavos).
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CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA COBERTA COM VESTIÁRIO NA 

E.M.E.F. PROFº MANOEL SADY, NA SEDE DO MUNICÍPIO DE AUGUSTO 

CORRÊA/PA 
 

 Objeto da Obra: Construção de uma Quadra Coberta com vestiário na E.M.E.F. Profº 

Manoel Sady, na sede do município de Augusto Corrêa/PA.

 
 Nome do Contratado: Avanti Construções e Serviços LTDA.

 
 Local de Execução da Obra: Sede do município de Augusto Corrêa.

 
 Origem do Recurso: FUNDEB.

 
 Modalidade de Licitação Contratada: Tomada de Preços.

 
 Número do Processo Licitatório: 009/2021

 
 Data de Início da Obra: 22 de dezembro de 2021.

 
 Data de Fim da Obra: 17 de dezembro de 2022.

 
 Termos Aditivos de Prazo:

1º TA 17 de dezembro de 2022 a 12 de dezembro de 2023 

 
 Valor inicial da Obra: R$ 1.112.253,90 (Um milhão, cento e doze mil, duzentos e 

cinquenta e três e noventa centavos).

 Valor Aditado: R$88.182.19 (oitenta e oito mil, cento e oitenta e dois e dezenove)

 Valor total da Obra: R$ 1.200.436,09 (um milhão, duzentos mil, quatrocentos e trinta 

e seis reais e nove centavos)

 
 Valor total aplicado: R$ 629.489,69 (seiscentos e vinte e nove mil, quatrocentos e 

oitenta e nove reais e sessenta e nove centavos).

 
 Percentual total aplicado: 52,43%

 
 Percentual mensal aplicado: 16,09%

 

 Valor aplicado no mês vigente: R$ 193.163,61 (cento e noventa e três mil, cento e 

sessenta e três reais e sessenta e um centavos).
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REFORMA E AMPLIAÇÃO DA E.M.E.F. VIRGÍLIO CORRÊA E DA E.M.E.F. 

ANTÔNIO SILVEIRA DA CUNHA, NO MUNICÍPIO DE AUGUSTO 

CORRÊA/PA. 
 
 

 Objeto da Obra: Contratação de empresa especializada para reforma e ampliação da

E.M.E.F. Virgílio Corrêa e da E.M.E.F. Antônio Silveira da Cunha, no município de 

Augusto Corrêa/PA. 

 
 Nome do Contratado: TAL CONSTRUTORA E INCORPORADORA.

 
 Local de Execução da Obra: Zona rural do Município de Augusto Corrêa/PA.

 
 Origem do Recurso: FUNDEB.

 
 Modalidade de Licitação Contratada: Tomada de preços.

 
 Número do Processo Licitatório: 010/2021.

 
 Data de Início da Obra: 17 de fevereiro de 2022.

 
 Data de Fim da Obra: 15 de outubro de 2022.

 
 Termos aditivos:

1º Termo Aditivo: 14 de outubro de 2022 a 11 de junho de 2023. 

 
 

 Valor Inicial da Obra: R$ 1.405.207,83 (Um milhão, quatrocentos e cinco mil, 

duzentos e sete reais e oitenta e três reais).

 Valor aditivado: R$ 290.015,20 (duzentos e noventa mil, quinze reais e vinte centavos)

 Valor total da Obra: R$ 1.695.223,03 (um milhão seiscentos e noventa e cinco mil, 

duzentos e vinte e três reais e três centavos).

 
 Valor total aplicado: R$ 1.310.909,73 (um milhão, trezentos e dez mil, novecentos e 

nove reais e setenta e três centavos).

 
 Percentual total aplicado: 77,33%.

 
 Percentual mensal aplicado: 15,31%

 

 Valor aplicado no mês vigente: R$ 259.611,77 (duzentos e cinquenta e nove mil, 

seiscentos e onze mil, setenta e sete centavos).
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CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DA OBRA 

DE CONTENÇÃO E PÍER EM CONCRETO ARMADO LOCALIZADO NA 

COMUNIDADE DE NOVA OLINDA, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE 

AUGUSTO CORRÊA/PA. 
 
 

 Objeto da Obra: Contratação de empresa para a execução de serviços da obra de 

contenção e píer em concreto armado localizado na comunidade de Nova Olinda, zona 

rural do município de Augusto Corrêa/PA.

 
 Nome do Contratado: PPB ENGENHARIA LTDA. 

 
 Local de Execução da Obra: Nova Olinda, zona rural do município de Augusto 

Corrêa/PA.

 
 Origem do Recurso: Transferência Especial- Governo Federal.

 
 Modalidade de Licitação Contratada: Tomada de preços.

 
 Número do Processo Licitatório: 008/2022.

 
 Data de Início da Obra: 27 de junho de 2022.

 
 Data de Fim da Obra: 22 de fevereiro de 2023.

 
 Termo Aditivo de Prazo:

 
1° Termo Aditivo: 22 de fevereiro de 2023 a 21 de agosto de 2023 

 
 Valor Total da Obra: R$ 1.040.719,09 (Um milhão, quarenta mil, setecentos e 

dezenove reais e nove centavos).

 
 Valor total aplicado: R$ 658.205,97 (seiscentos e cinquenta e oito mil, duzentos e cinco 

reais e noventa e sete centavos)

 
 Percentual total aplicado: 63,24%.

 
 Percentual mensal aplicado: 13,08%.

 

 Valor aplicado no mês vigente: R$ 136.169,76 (cento e trinta e seis mil, cento e sessenta 

e nove reais e setenta e seis centavos)
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CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA EXECUTAR SERVIÇOS DE 

REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA 

LOCALIZADO NO CENTRO DA CIDADE DE AUGUSTO CORRÊA/PA. 
 
 

 Objeto da Obra: Contratação de pessoa jurídica para executar serviços de reforma e 

ampliação do prédio da Vigilância Sanitária localizado no centro da cidade de Augusto 

Corrêa/PA.

 
 Nome do Contratado: N. ESTHEFANY F. DA SILVA COM. CONST. E SERVIÇOS 

EIRELI. 

 
 Local de Execução da Obra: Sede do município de Augusto Corrêa/PA.

 
 Origem do Recurso: Fundo Municipal de Saúde de Augusto Corrêa.

 
 Modalidade de Licitação Contratada: Tomada de preços.

 
 Número do Processo Licitatório: 012/2022.

 
 Data de Início da Obra: 26 de julho de 2022.

 
 Data de Fim da Obra: 23 de março de 2023.

 
 Termo Aditivo de Prazo:

 
1° Termo Aditivo: 23 de março de 2023 a 18 de novembro de 2023. 

 
 Valor Total da Obra: R$ 298.727,09 (duzentos e noventa e oito mil, setecentos e vinte 

e sete reais e nove centavos).

 
 Valor total aplicado: R$ 214.268,41 (duzentos e quatorze mil duzentos e sessenta e oito 

reais e quarenta e um centavos).

 
 Percentual total aplicado: 71,72%.

 
 Percentual mensal aplicado: 33,78%.

 

 Valor aplicado no mês vigente: R$ 100.915,83 (cem mil, novecentos e quinze reais e 

oitenta e três centavos).
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RELATIVO A ABRIL/2023 

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO 

SOLAR DA BEIRA, NA SEDE DE AUGUSTO CORRÊA/PA. 
 

 Objeto da Obra: Contratação de serviços de reforma e ampliação do prédio Solar da 

Beira, na sede de Augusto Corrêa/PA.

 
 Nome do Contratado: M. V. CONSTRUÇÕES CIVIS EIRELI. 

 
 Local de Execução da Obra:  Sede do município de Augusto Corrêa/PA.

 
 Origem do Recurso: Transferência Especial do Governo Federal.

 
 Modalidade de Licitação Contratada: Tomada de preços.

 
 Número do Processo Licitatório: 007/2022.

 
 Data de Início da Obra: 27 de julho de 2022.

 
 Data de Fim da Obra: 23 de janeiro de 2023.

 
 Termos Aditivos de Prazo:

 
1º Termo Aditivo: 23 de janeiro de 2023 a 22 de julho de 2023 

 
 Valor Total da Obra: R$ 386.371,79 (trezentos e oitenta e seis mil, trezentos e setenta 

e um reais e setenta e nove centavos).

 
 Valor total aplicado: R$ 261.302,93 (duzentos e sessenta e um mil, trezentos e dois 

reais e noventa e três centavos).

 
 Percentual total aplicado: 67,63%.

 
 Percentual mensal aplicado: 25,34%.

 

 Valor aplicado no mês vigente: R$ 97.919,24 (noventa e sete mil, novecentos e 

dezenove reais e vinte e quatro centavos).
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RELATIVO A ABRIL/2023 

RECUPERAÇÃO DA ESTRADA CAFEZINHO/SOLEDADE (13,6 KM), NO 

MUNICÍPIO DE AUGUSTO CORRÊA/PA. 
 
 

 Objeto da Obra: Contratação de serviços de recuperação da estrada Cafezinho/Soledade 

(13,6 km), com coordenadas iniciais -01°06’52’’S -46° 31’31’’W e final -01°10’51’’S - 

46°35’55’’W, no município de Augusto Corrêa/PA.

 
 Nome do Contratado: ACACIO LEITE CONSTRUÇÕES, COMÉRCIO E 

SERVIÇOS LTDA. 

 
 Local de Execução da Obra: Estrada Cafezinho/Soledade, Augusto Corrêa/PA.

 
 Origem do Recurso: Secretaria de Estrado de Transportes- SETRAN.

 
 Modalidade de Licitação Contratada: Tomada de preços.

 
 Número do Processo Licitatório: 014/2022.

 
 Data de Início da Obra: 17 de agosto de 2022.

 
 Data de Fim da Obra: 14 de janeiro de 2023.

 
 Termo Aditivo de Prazo:

 
1º Termo Aditivo: 14 de janeiro de 2023 a 13 de junho de 2023. 

 
 Valor Total da Obra: R$ 1.680.073,01 (Um milhão, seiscentos e oitenta mil, setenta e 

três reais e um centavo).

 
 Valor total aplicado: R$ 864.547,54 (oitocentos e sessenta e quatro mil, quinhentos e 

quarenta e sete reais e cinquenta e quatro centavos).

 
 Percentual total aplicado: 100%.

 
 Percentual mensal aplicado: 48,54%

 
 Valor aplicado no mês vigente: R$ 815.525,47 (oitocentos e quinze mil, quinhentos e 

vinte e cinco reais e quarenta e sete centavos)
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CONSTRUÇÃO DE UM POSTO DE SAÚDE NA LOCALIDADE DO ANOIRÁ, ZONA 

RURAL DO MUNICÍPIO DE AUGUSTO CORRÊA/PA. 

 

 Objeto da Obra: Contratação de Pessoa Jurídica Para Executar Serviços de Construção 

de Um Posto De Saúde na Localidade do Anoirá, Zona Rural do Município de Augusto 

Corrêa/PA. 

 
 Nome do Contratado: N. Esthefany F. Da Silva Com. Const. E Serviços Eireli. CNPJ: 

27.178.552/0001-40. 

 
 Local de Execução da Obra: PA-462, comunidade do Anoirá, no município de 

Augusto Corrêa/PA. 

 
 Origem do Recurso: Fundo Municipal de Saúde de Augusto Corrêa. 

 
 Modalidade de Licitação Contratada: Tomada de preços. 

 
 Número do Processo Licitatório: 016/2022. 

 
 Data de Início da Obra: 27 de setembro de 2022. 

 
 Data de Fim da Obra: 24 de maio de 2023. 

 
 Valor Total da Obra: R$ 355.425,78 (trezentos e cinquenta e cinco mil, quatrocentos 

e vinte e cinco reais e setenta e oito centavos). 

 
 Valor total aplicado: R$ 129.704,98 (cento vinte nove mil, setecentos e quatro reais e 

noventa e oito centavos). 

 
 Percentual total aplicado: 36,49%. 

 
 Percentual mensal aplicado: 15,98%. 

 
 Valor aplicado no mês vigente: R$ 56.791,16 (cinquenta e seis mil, setecentos e 

noventa e um reais e dezesseis centavos). 
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CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PONTES EM MADEIRA NO MUNICÍPIO DE 

AUGUSTO CORRÊA/PA. 

 

 Objeto da Obra: Construção e Reforma de Pontes em Madeira no Município de 

Augusto Corrêa/PA. 

 
 Nome do Contratado: G.C.N. CONSTRUTORA EIRELI.

 
 Local de Execução da Obra: Zona Rural, Município De Augusto Corrêa. 

 
 Origem do Recurso: RECURSO PRÓPRIO. 

 
 Modalidade de Licitação Contratada: Tomada de Preço. 

 
 Número do Processo Licitatório: Nº 009/2022. 

 
 Data de Início da Obra: 27 de junho de 2022 

 
 Data de Fim da Obra: 22 de fevereiro de 2023 

 
 Termo Aditivo de Prazo: 

 
1° Termo Aditivo: 22 de fevereiro de 2023 a 20 de outubro de 2023 

 
 Valor total da obra: R$ 1.603.386,50 (Um milhão, seiscentos e três mil, trezentos e 

oitenta e seis reais e cinquenta centavos). 

 
 Valor total aplicado: R$ 610.781,23 (quinhentos e cinquenta mil, setecentos e oitenta e 

um reais e vinte e três centavos).

 
 Percentual total aplicado: 38,09%. 

 
 Percentual mensal aplicado: 3,74%. 

 
 Valor aplicado no mês vigente: R$ 60.000,00 (sessenta mil reais).
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RELATIVO A ABRIL/2023 

CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA EXECUTAR SERVIÇOS DE 

CONSTRUÇÃO DE UM POSTO DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF, NA LOCALIDADE 

DO MARANHÃOZINHO, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE AUGUSTO 

CORRÊA/PA. 

 Objeto da Obra: Contratação de pessoa jurídica para executar serviços de construção 

de um Posto de Saúde da Família - PSF, na localidade do Maranhãozinho, zona rural do 

município de Augusto Corrêa/PA. 

 
 Nome do Contratado: CONSTRUTORA PROJEKTA LTDA.

 
 Local de Execução da Obra: Localidade do Maranhãozinho, zona rural do 

município de Augusto Corrêa/PA.

 
 Origem do Recurso: Fundo Municipal de Saúde. 

 
 Modalidade de Licitação Contratada: Tomada de Preço. 

 
 Número do Processo Licitatório: Nº 029/2022. 

 
 Data de Início da Obra: 20 de dezembro de 2022. 

 
 Data de Fim da Obra: 18 de junho de 2023. 

 
 Valor total da obra: R$ 460.731,52 (quatrocentos e sessenta mil, setecentos e trinta e 

um reais e cinquenta e dois centavos). 

 
 Valor total aplicado: R$ 118.992,99 (cento e dezoito mil, novecentos e noventa e dois 

reais e noventa e nove centavos).

 
 Percentual total aplicado: 25,82%. 

 
 Percentual mensal aplicado: 25,82%. 

 
 Valor aplicado no mês vigente: R$ 118.992,99 (cento e dezoito mil, novecentos e 

noventa e dois reais e noventa e nove centavos).
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RELATIVO A ABRIL/2023 

CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA EXECUTAR SERVIÇOS DE 

REFORMA DO POSTO DE SAÚDE DO APIÓ, PARA ATENDER AS 

NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE AUGUSTO 

CORRÊA/PA. 

 

 Objeto da Obra: Contratação de pessoa jurídica para executar serviços de reforma do 

Posto de Saúde do Apió, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde de 

Augusto Corrêa/PA. 

 
 Nome do Contratado: CONSTRUTORA PROJEKTA LTDA.

 
 Local de Execução da Obra: Localidade do Apió. 

 
 Origem do Recurso: Fundo Municipal de Saúde. 

 
 Modalidade de Licitação Contratada: Tomada de Preço. 

 
 Número do Processo Licitatório: nº 024/2022. 

 
 Data de Início da Obra: 08 de dezembro de 2022. 

 
 Data de Fim da Obra: 06 de junho de 2023. 

 
 Valor total da obra: R$ 72.939,12 (setenta e dois mil, novecentos e trinta e nove reais 

e doze centavos). 

 
 Valor total aplicado: R$ 66.126,01 (sessenta e seis mil, cento e vinte e seis reais e um 

centavo).

 
 Percentual total aplicado: 90,66%. 

 
 Percentual mensal aplicado: 90,66%. 

 
 Valor aplicado no mês vigente: R$ 66.126,01 (sessenta e seis mil, cento e vinte e seis 

reais e um centavo).
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RELATIVO A ABRIL/2023 

REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS ESCOLAS: ITEM 01 - E.M.E.I.F. LUIZA DE 

SOUSA CUNHA, NA COMUNIDADE DO TIJOCA, LOCALIZADA NO MUNICÍPIO 

DE AUGUSTO CORRÊA/PA. 

 

 Objeto da Obra: Reforma e ampliação das escolas: ITEM 01 - E.M.E.I.F. Luiza de 

Sousa Cunha, na comunidade do Tijoca, localizada no Município de Augusto Corrêa/PA. 

 
 Nome do Contratado: PLENA SERVICOS DE INFRAESTRUTURA E 

TERRAPLENAGEM LTDA.

 
 Local de Execução da Obra: Comunidade do Tijoca. 

 
 Origem do Recurso: Transferência do FUNDEB 30%.

 
 Modalidade de Licitação Contratada: Tomada de Preço. 

 
 Número do Processo Licitatório: nº 030/2022. 

 
 Data de Início da Obra: 23 de dezembro de 2022. 

 
 Data de Fim da Obra: 21 de julho de 2023. 

 
 Valor total da obra: R$ 471.066,41 (quatrocentos e setenta e um mil, sessenta e seis 

reais e quarenta e um centavos). 

 
 Valor total aplicado: R$ 439.175,52 (quatrocentos e trinta e nove mil, cento e setenta e 

cinco reais e cinquenta e dois centavos).

 
 Percentual total aplicado: 93,23%. 

 
 Percentual mensal aplicado: 28,50%. 

 
 Valor aplicado no mês vigente: R$ 134.288,65 (cento e trinta e quatro mil, duzentos e 

oitenta e oito reais e sessenta e cinco centavos).
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REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA E.M.E.F. PROFª VALENTINA PINHEIRO 

DA SILVA COM A INCLUSÃO DE UMA QUADRA DE ESPORTES COBERTA, NA 

VILA DE ATURIAÍ, LOCALIZADA NO MUNICIIO DE AUGUSTO CORRÊA/PA. 

 

 Objeto da Obra: Reforma e Ampliação da escola E.M.E.F. Profª. Valentina 

Pinheiro da Silva com a inclusão de uma quadra de esportes coberta, na vila de 

Aturiaí, localizada no município de Augusto Corrêa/PA

 
 Nome do Contratado: Saraiva Serviços de Engenharia LTDA.

 
 Local de Execução da Obra: PA-462, na vila de Aturiaí, município de Augusto 

Corrêa.

 

 Origem do Recurso: FUNDEB

 
 Modalidade de Licitação Contratada: Tomada de Preço.

 
 Número do Processo Licitatório: Nº 033/2022 – TP

 
 Data de Início do Obra: 27 de dezembro de 2022

 
 Data de Fim do Obra: 02 de novembro de 2023

 
 Valor Total da Obra: R$ 1.562.571,45 (um milhão quinhentos e sessenta e dois 

mil, quinhentos e setenta e um reais e quarenta e cinco centavos)

 
 Valor Total Aplicado: R$ 205.900,53 (duzentos e cinco mil, novecentos reais e 

cinquenta e três centavos)

 

 Percentual Total Aplicado: 13,17%

 
 Percentual Mensal Aplicado: 13,17%

 
 Valor Aplicado no mês Vigente: R$ 205.900,53 (duzentos e cinco mil, 

novecentos reais e cinquenta e três centavos)
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RELATIVO A ABRIL/2023 

REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS ESCOLAS: 01 – E.M.E.F. AMÂNCIO BRITO, NA 

COMUNIDADE DA VILA NOVA; 02 – E.M.E.F. JOÃO CASTRO RIBEIRO, NA 

COMUNIDADE DA AREIA GROSSA; 03 – E.M.E.F. RAIMUNDO FRANCISCO 

MARQUES, NA COMUNIDADE DO PORTO VELHO, LOCALIZADAS NO 

MUNICIPIO DE AUGUSTO CORRÊA/PA. 

 

 Objeto da Obra: Reforma e Ampliação das escolas: 01 - E.M.E.F. Amâncio 

Brito, na comunidade da Vila Nova; 02 – E.M.E.F. João Castro Ribeiro, na 

comunidade da Areia Grossa; 03 – E.M.E.F. Raimundo Francisco Marques, na 

comunidade do Porto Velho, localizadas no município de Augusto Corrêa/PA

 
 Nome do Contratado: TAL Construtora e Incorporadora LTDA.

 
 Local de Execução da Obra: Zona Rural do município de Augusto Corrêa.

 
 Origem do Recurso: Transferência do FUNDEB 30%

 
 Modalidade de Licitação Contratada: Tomada de Preço.

 
 Número do Processo Licitatório: Nº 027/2022 - TP

 
 Data de Início do Obra: 15 de dezembro de 2022.

 
 Data de Fim do Obra: 13 de junho de 2023

 

 
 Valor Total da Obra: R$ 1.508.846,40 (um milhão, quinhentos e oito mil, 

oitocentos e quarenta e seis reais e quarenta centavos)

 
 Valor Total Aplicado: : R$ 148.915,20 (cento e quarenta e oito mil, novecentos 

e quinze reais e vinte centavos)

 

 Percentual Total Aplicado: 9,87%

 
 Percentual Mensal Aplicado: 9,87%

 
 Valor Aplicado no mês Vigente: R$ 148.915,20 (cento e quarenta e oito mil, 

novecentos e quinze reais e vinte centavos)
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REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS ESCOLAS: 02 - E.M.E.I.F. RAIMUNDO 

RODRIGUES DA SILVA, NA COMUNIDADE DA PAXIIBA, 03 – E.M.E.I.F. 

CONSTÂNCIO JANUARIO DOS SANTOS, NA COMUNIDADE DO MONTE 

ALEGRE II, 04 – E.M.E.I.F. AURÉLIO PACIFICO DE OLIVEIRA, NA 

COMUNIDADE DO TUCUNZAL, LOCALIZADAS NO MUNICIPIO DE AUGUSTO 

CORRÊA/PA. 

 

 Objeto da Obra: Reforma e Ampliação da E.M.E.I.F. Raimundo Rodrigues da 

Silva, na comunidade da Paxiiba, 03 – E.M.E.I.F. Constâncio Januário dos Santos, 

na comunidade do Monte Alegre II, 04 – E.M.E.I.F. Aurélio Pacifico de Oliveira, 

na comunidade do Tucunzal, localizadas no municipio de Augusto Corrêa/PA

 
 Nome do Contratado: Construtora Projekta LTDA.

 
 Local da Execução da Obra: Zona Rural do Município de Augusto Corrêa/PA.

 
 Origem do Recurso: Transferência do FUNDEB 30%

 
 Modalidade de Licitação Contratada: Tomada de Preço.

 
 Número do Processo Licitatório: Nº 030/2022 - TP

 
 Data de Início do Obra: 23 de dezembro de 2022.

 
 Data de Fim do Obra: 21 de julho de 2023

 
 Valor Total da Obra: R$ 1.143.299,22 (um milhão, cento e quarenta e três mil, 

duzentos e noventa e nove reais e vinte e dois centavos)

 
 Valor Total Aplicado: R$ 141.179,83 (cento e quarenta e um mil, cento e 

setenta e nove reais e oitenta e três centavos)

 

 Percentual Total Aplicado: 12,34%

 
 Percentual Mensal Aplicado: 12,34%

 
 Valor Aplicado no mês Vigente: R$ 141.179,83 (cento e quarenta e um mil, 

cento e setenta e nove reais e oitenta e três centavos)
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RELATIVO A ABRIL/2023 

REFORMA E AMPLIAÇÃO DA E.M.E.I.F. ÁLVARO DE BRITO PRATA, NA 

COMUNIDADE DO CAFEZINHO, NO MUNICIPIO DE AUGUSTO CORRÊA/PA. 

 

 Objeto da Obra: Reforma e Ampliação da E.M.E.I.F. Álvaro de Brito Prata, 

comunidade do Cafezinho, no município de Augusto Corrêa/PA

 
 Nome do Contratado: MV Construções Civis EIRELI.

 
 Local da Execução do Projeto: PA-462, comunidade do Cafezinho, Zona Rural 

do Município de Augusto Corrêa/PA.

 

 Origem do Recurso: Transferência do FUNDEB 30%.

 
 Modalidade de Licitação Contratada: Tomada de Preço.

 
 Número do Processo Licitatório: Nº 031/2022 – TP

 
 Data de Início do Obra: 27 de dezembro de 2022.

 
 Data de Fim do Obra: 25 de julho de 2023

 
 Valor Total da Obra: R$ 423.554,78 (quatrocentos e vinte três mil, quinhentos 

e cinquenta e quatro reais e setenta e oito centavos)

 
 Valor Total Aplicado: R$ 85.482,44 (oitenta e cinco mil, quatrocentos e oitenta 

e dois reais e quarenta e quatro centavos)

 

 Percentual Total Aplicado: 20,18%

 
 Percentual Mensal Aplicado: 20,18%

 
 Valor Aplicado no mês Vigente: R$ 85.482,44 (oitenta e cinco mil, 

quatrocentos e oitenta e dois reais e quarenta e quatro centavos)
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REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS ESCOLAS: 01 - E.M.E.I.F. ENEDINA 

GONÇALVES DOS REIS, NA COMUNIDADE DA CACHOEIRA; 02 – E.M.E.I.F. 

JOSEFINA ALVES TORRES, NA COMUNIDADE DO PORTO DO CAMPO; 03 – 

E.M.E.I.F. VREADOR MIGUEL DE SOUSA CUNHA, NA COMUNIDADE DO 

IPIXUNA, NO MUNICIPIO DE AUGUSTO CORRÊA/PA. 

 

 Objeto da Obra: Reforma e Ampliação das escolas E.M.E.I.F. Enedina 

Gonçalves dos Reis, na comunidade da Cachoeira; 02 – E.M.E.I.F. Josefina Alves 

Torres, na comunidade do Porto do Campo; 03 – E.M.E.I.F. Vereador Miguel de 

Sousa Cunha, na comunidade do Ipixuna, no município de Augusto Corrêa/PA

 
 Nome do Contratado: Construtora Projekta LTDA.

 
 Local da Execução da Obra: Zona Rural do Município de Augusto Corrêa/PA.

 
 Origem do Recurso: Transferência do FUNDEB 30%

 
 Modalidade de Licitação Contratada: Tomada de Preço.

 
 Número do Processo Licitatório: Nº 026/2022 - TP

 
 Data de Início do Obra: 12 de dezembro de 2022

 
 Data de Fim do Obra: 10 de julho de 2023

 
 Valor Total da Obra: R$ 1.397.313,35 (um milhão, trezentos e noventa e sete 

mil, trezentos e treze reais e trinta e cinco centavos)

 
 Valor Total Aplicado: R$ 328.906,86 (trezentos e vinte oito mil, novecentos e 

seis reais e oitenta e seis centavos)

 

 Percentual Total Aplicado: 23,53%

 
 Percentual Mensal Aplicado: 23,53%

 
 Valor Aplicado no mês Vigente: R$ 328.906,86 (trezentos e vinte oito mil, 

novecentos e seis reais e oitenta e seis centavos)
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REFORMA E AMPLIAÇÃO DA E.M.E.I.F. MÁXIMO RAMOS, NA COMUNIDADE 

DE SÃO LUIZ DO APIÓ, NO MUNICIPIO DE AUGUSTO CORRÊA/PA. 

 

 Objeto da Obra: Reforma e Ampliação da E.M.E.I.F. Máximo Ramos, na 

comunidade de São Luiz do Apió, no município de Augusto Corrêa/PA

 
 Nome do Contratado: Construtora Projekta LTDA.

 
 Local da Execução da Obra: Zona Rural do Município de Augusto Corrêa/PA.

 
 Origem do Recurso: Transferência do FUNDEB 30%

 
 Modalidade de Licitação Contratada: Tomada de Preço.

 
 Número do Processo Licitatório: Nº 031/2022 - TP

 
 Data de Início do Obra: 27 de dezembro de 2022.

 
 Data de Fim do Obra: 25 de julho de 2023.

 
 Valor Total da Obra: R$ 800.668,80 (oitocentos mil, seiscentos e sessenta e 

oito reais e oitenta centavos)

 
 Valor Total Aplicado: R$ 126.020,44 (cento e vinte e seis mil, vinte reais e 

quarenta e quatro centavos)

 

 Percentual Total Aplicado: 15,74%

 
 Percentual Mensal Aplicado: 15,74%

 
 Valor Aplicado no mês Vigente: R$ 126.020,44 (cento e vinte e seis mil, vinte 

reais e quarenta e quatro centavos)
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CONSTRUÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL FRANCISCO PAULO TAVARES 

SILVA – 1ª ETAPA, NO MUNICIPIO DE AUGUSTO CORRÊA/PA. 

 

 Objeto do Projeto: Construção do estádio municipal Francisco Paulo Tavares 

Silva – 1ª etapa, no município de Augusto Corrêa/PA

 
 Nome do Contratado: PPB Engenharia LTDA.

 
 Local da Execução da Obra: Sede do Município de Augusto Corrêa/PA

 
 Origem do Recurso: Recurso Próprio.

 
 Modalidade de Licitação Contratada: Tomada de Preço.

 
 Número do Processo Licitatório: Nº 022/2022 – TP

 
 Data de Início do Obra: 12 de dezembro de 2022

 

 
 Data de Fim do Obra: 07 de dezembro de 2023

 

 
 Valor Total da Obra: R$ 1.528.599,54 (um milhão, quinhentos e vinte e oito 

mil, quinhentos e noventa e nove reais e cinquenta e quatro centavos)

 
 Valor Total Aplicado: R$ 203.218,28 (duzentos e três mil, duzentos e dezoito 

reais e vinte e oito centavos)

 

 Percentual Total Aplicado: 13,29%

 
 Percentual Mensal Aplicado: 13,29%

 
 Valor Aplicado no mês Vigente: R$ 203.218,28 (duzentos e três mil, duzentos 

e dezoito reais e vinte e oito centavos)


