ESTADO DO PARA
PREFEITURA MUNICIPAL DE AUGUSTO CORREA
CONTROLADORIA GERAL

Parecer do Controle Interno de Aditivo Contratual

Segundo Aditivo - Contrato n® 20240073

Processo: 2012001/2023 Modalidade: Dispensa de Licitacdo

Objeto: Contratacdo de empresa remanescente em decorréncia da rescisdo
contratual n? 20212444, oriunda da Tomada de Pregcos n? 01/2021, para
contratacao de empresa especializada em servigos de engenharia para construgao
de um Centro de Referéncia de Assisténcia Social (CRAS), conforme convénio n®
893596/2019 celebrado entre o Ministério da Economia e o municipio de Augusto
Corréa/PA.

Contrato: 20240073
Contratante: MUNICIPIO DE AUGUSTO CORREA
Contratado: G. C. N. CONSTRUTORA LTDA

Valor: R$ 327.229,96 (trezentos e vinte e sete mil duzentos e vinte e nove reais e
noventa e seis centavos).

Vigéncia: 08 de janeiro de 2024 a 06 de julho de 2024.

Primeiro Aditivo: Aditamento de prazo - Prorroga a vigéncia contratual de 06 de
julho de 2024 a 03 de dezembro de 2024.

Segundo Aditivo: Aditamento de prazo - Prorroga a vigéncia contratual de 03 de
dezembro de 2024 a 01 de junho de 2025.

1. Introducao

A Controladoria Geral do Municipio - CGM, por forca do disposto no artigo
56 da Lei Organica do Municipio de Augusto Corréa, constitui-se no 6rgao
responsavel pelo Sistema de Controle Interno, no ambito do executivo municipal,
devidamente regulamentado pela Lei 1.532 de 22 de marco de 2005 e pela Lei
1.739 de 29 de dezembro de 2010, em atendimento ao disposto na Resolugdo
Normativa n® 7.739/2005, editada pelo Tribunal de Contas do Estado do Para -
TCE/PA.

Enquanto 6rgdo responsavel pelo Sistema de Controle Interno é de sua
competéncia, dentre outras, examinar as fases de execu¢do da despesa verificando
a regularidade das licitacbes e contratos, sob os aspectos da legalidade,
legitimidade, economicidade e razoabilidade. Sendo, portanto, sua atribuicdo, a
fiscalizacdo de todas as contas da administracdo municipal.
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2. Analise do Processo

O presente parecer trata do pedido de aditamento ao Contrato n2
20240073, firmado entre o MUNICIPIO DE AUGUSTO CORREA e a empresa G. C. N.
CONSTRUTORA LTDA, CNPJ: 06.789.584/0001-02, originado da Dispensa de
Licitagdo n® 2012001/2023, que tem por objeto a contratagdo de empresa
remanescente em decorréncia da rescisio contratual n? 20212444, oriunda da
Tomada de Precos n? 01/2021, para contratacdo de empresa especializada em
servicos de engenharia para construcao de um Centro de Referéncia de Assisténcia
Social (CRAS), conforme convénio n2 893596/2019 celebrado entre o Ministério
da Economia e o municipio de Augusto Corréa/PA.

No dia 15 de novembro de 2024, a empresa G. C. N. CONSTRUTORA LTDA,
CNPJ: 06.789.584/0001-02, solicitou a prorrogacdo do prazo de vigéncia do
contrato alegando prejuizo no cronograma de execu¢do da obra em decorréncia do
periodo chuvoso. A empresa solicitou um acréscimo de prazo de 180 (cento e
oitenta) dias. A vigéncia atual do contrato compreende o periodo de 08 de janeiro

de 2024 a 06 de julho de 2024.

Ao analisar a solicitacdo de aditivo da empresa, o Prefeito Municipal -
FRANCISCO EDINALDO QUEIROZ DE OLIVEIRA solicitou do Departamento de
Engenharia da Secretaria Municipal de Planejamento, Desenvolvimento Econémico
e Turismo um relatério dos boletins de medicdo ja executados afim de apurar a
regularidade do presente pedido de prazo.

No dia 18 de novembro de 2024, o Departamento de Engenharia se
pronunciou por meio da Nota Técnica n? 002/2024, na qual solicitou que fosse
concedido a empresa o prazo de 180 (cento e oitenta) dias para conclusdo da obra.

De acordo com a Lei n? 8.666/93, a prorrogacao de prazo pode ocorrer se a
situacdo se enquadrar em uma das hipdteses previstas nos incisos do art. 57, bem
como nos §12 e §22 do mesmo artigo. Como se observa no trecho abaixo:

Art. 57. A duracdo dos contratos regidos por esta Lei ficara

adstrita a vigéncia dos respectivos créditos orcamentarios, exceto quanto
aos relativos:

]

I1 - a prestacdo de servigos a serem executados de forma continua,
que poderdo ter a sua duragdo prorrogada por iguais e sucessivos
periodos com vistas a obten¢do de precos e condi¢des mais vantajosas
para a administragao, limitada a sessenta meses;

()
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§12 Os prazos de inicio de etapas de execuc¢io, de conclusio e de
entrega admitem prorrogacdo, mantidas as demais clausulas do contrato e
assegurada a manutencdo de seu equilibrio econdmico-financeiro, desde
que ocorra algum dos seguintes motivos, devidamente autuados em
processo:

[ - alteracdo do projeto ou especificacdes, pela Administracao;

I - superveniéncia de fato excepcional ou imprevisivel, estranho a
vontade das partes, que altere fundamentalmente as condi¢des de
execucdo do contrato;

III - interrupg¢do da execugdo do contrato ou diminui¢do do ritmo
de trabalho por ordem e no interesse da Administragio;

IV - aumento das quantidades inicialmente previstas no contrato,
nos limites permitidos por esta Lei;

V - impedimento de execucdo do contrato por fato ou ato de
terceiro reconhecido pela Administracdo em documento contemporaneo a
sua ocorréncia;

VI - omissao ou atraso de providéncias a cargo da Administracao,
inclusive quanto aos pagamentos previstos de que resulte, diretamente,
impedimento ou retardamento na execucio do contrato, sem prejuizo das
sangdes legais aplicaveis aos responsaveis.

§29 Toda prorrogacdo de prazo devera ser justificada por escrito e
previamente autorizada pela autoridade competente para celebrar o
contrato.

Dessa forma, e como se observa no presente texto, a prorrogacao de prazo,

além de se enquadrar nas hipoteses previstas, deve ser justificada por escrito e
previamente autorizada pela autoridade competente.

No presente caso, se vislumbra tanto o enquadramento da situacao, quanto
o atendimento dos requisitos formais para a prorrogacdo de prazo. Haja vista a
justificativa apresentada e a existéncia de interesse de ambas as partes na
continuidade da prestagdo dos servicos.

Dessa maneira, o Contrato n? 20240073, passa a vigorar com um acréscimo
de prazo que vai de 03 de dezembro de 2024 a 01 de junho de 2025. O Aditivo foi
assinado no dia 03 de dezembro de 2024 e publicado no Diario Oficial da Unido em
23 de dezembro de 2024.

3. Recomendacgdes

Nao ha recomendacdes.
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4. Conclusao

Apés a andlise, por esta controladoria, do pedido de aditamento ao Contrato
n? 20240073, originado da Dispensa de Licitagcao n? 2012001/2023, que tem por
objeto a contratagdo de empresa remanescente em decorréncia da rescisao
contratual n® 20212444, oriunda da Tomada de Precos n? 01/2021, para
contratacdo de empresa especializada em servicos de engenharia para construcao
de um Centro de Referéncia de Assisténcia Social (CRAS), conforme convénio n2
893596/2019 celebrado entre o Ministério da Economia e o municipio de Augusto
Corréa/PA, ndo foram encontradas quaisquer discrepancias que venham a
constituir irregularidades por parte da Administragdo Municipal, estando o
processo licitatorio revestido de todas as formalidades legais que a lei determina.

Diante do exposto, esta controladoria interna é de PARECER FAVORAVEL,
ao processo licitatorio supracitado, considerando tudo o que foi exposto no item 2
e observando as recomendagdes contidas no item 3 deste parecer.

E o parecer que remeto a considerag¢des superiores.

Augusto Corréa-PA, 27 de dezembro de 2024.

Responsavel pelo Controle Interno:

CASSIO LUIS Assinado de forma digital
SANTOS por CASSIO LUIS SANTOS

TEIXEIRA:01140966278
TEIXEIRA:01140966 Dados: 2024.12.27
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C@,“. g%/[g ; ‘gf .
Controlador Geral
Decreton? 127/2023
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