
CONVÊNIO: 011/2022

CONTRATO: Nº 20223046

Nº DA LICITAÇÃO:  TP 004/2022

Item Descrição Und Quant. Valor Unit
Valor Unit com 

BDI (R$)
Total Contrato(R$) QUANT. R$ % QUANT. VALOR A PAGAR 

(R$)
% % R$ % R$

1
PROJETOS, MOBILIZAÇÃO, INSTALAÇÃO DE CANTEIRO E 
PLACA DA OBRA

R$ 43.401,78 R$ 32.551,78 75,00% R$ 10.850,00 25,00% 100,00% R$ 43.401,78 0,00% R$ 0,00

 1.1 
Mobilização e desmobilização de pessoal, máquinas e 
equipamentos

un 1,00 R$ 8.175,48 R$ 27.125,00 R$ 27.125,00 0,60 R$ 16.275,00 60,00% 0,40 R$ 10.850,00 40,00% 100,00% R$ 27.125,00 0,00% R$ 0,00

 1.2 
Instalações de campo e alojamento (informar o prazo da obra na 
aba 1.2

un 1,00 R$ 3.726,80 R$ 12.364,98 R$ 12.364,98 1,00 R$ 12.364,98 100,00% 0,00 R$ 0,00 0,00% 100,00% R$ 12.364,98 0,00% R$ 0,00

 1.3 
Placa de obra em chapa de aço galvanizado, no tamanho de (2,00 
m x 3,20 m)

m² 12,80 R$ 92,11 R$ 305,61 R$ 3.911,80 12,80 R$ 3.911,80 100,00% 0,00 R$ 0,00 0,00% 100,00% R$ 3.911,80 0,00% R$ 0,00

2 LIMPEZA MECANICANIZADA R$ 80.860,00 R$ 40.430,00 50,00% R$ 40.430,00 50,00% 100,00% R$ 80.860,00 0,00% R$ 0,00

 2.1 Limpeza mecanizada em áreas com árvores de diâmetro até 0,15m m² 156.000,00 R$ 0,09 R$ 0,31 R$ 48.360,00 78000,00 R$ 24.180,00 50,00% 78.000,00 R$ 24.180,00 50,00% 100,00% R$ 48.360,00 0,00% R$ 0,00

 2.2 
Limpeza mecanizada em áreas com árvores de diâmetro maior 
0,15m

m² 130.000,00 R$ 0,08 R$ 0,25 R$ 32.500,00 65000,00 R$ 16.250,00 50,00% 65.000,00 R$ 16.250,00 50,00% 100,00% R$ 32.500,00 0,00% R$ 0,00

3 TERRAPLENAGEM R$ 129.499,82 R$ 84.007,88 64,87% R$ 45.491,94 35,13% 100,00% R$ 129.499,82 0,00% R$ 0,00

 3.1 
Escavação, carga e transporte de material  de 1ª categoria (DMT ≤ 
50 m), inclusive seção padrão

m³ 11.196,47 R$ 0,60 R$ 1,98 R$ 22.169,03 7277,71 R$ 14.409,86 65,00% 3.918,77 R$ 7.759,17 35,00% 100,00% R$ 22.169,03 0,00% R$ 0,00

 3.2 
Escavação, carga e transporte de material  de 1ª categoria (50 < 
DMT ≤ 200 m), com escavadeira hidráulica

m³ 7.861,50 R$ 1,53 R$ 5,08 R$ 39.936,42 5109,98 R$ 25.958,67 65,00% 2.751,53 R$ 13.977,75 35,00% 100,00% R$ 39.936,42 0,00% R$ 0,00

 3.3 
Compactação de aterros a 95 % do proctor normal (inclusos o 
espalhamento e a conformação da plataforma)

m³ 14.404,21 R$ 0,91 R$ 3,03 R$ 43.644,77 9362,74 R$ 28.369,09 65,00% 5.041,48 R$ 15.275,68 35,00% 100,00% R$ 43.644,77 0,00% R$ 0,00

 3.4 Reconformação da plataforma há 7,80 R$ 75,30 R$ 249,82 R$ 1.948,60 4,68 R$ 1.169,16 60,00% 3,12 R$ 779,44 40,00% 100,00% R$ 1.948,60 0,00% R$ 0,00

 3.5 
Valetas e saídas laterais d´agua (bigodes - executadas com 
motoniveladora)

m³ 1.300,00 R$ 0,32 R$ 1,07 R$ 1.391,00 780,00 R$ 834,60 60,00% 520,00 R$ 556,40 40,00% 100,00% R$ 1.391,00 0,00% R$ 0,00

 3.6 Expurgo de jazida - Limpeza e decapeamento m³ 5.200,00 R$ 1,04 R$ 3,45 R$ 17.940,00 3380,00 R$ 11.661,00 65,00% 1.820,00 R$ 6.279,00 35,00% 100,00% R$ 17.940,00 0,00% R$ 0,00

 3.7 
Semeadura manual em taludes (através do uso de calcário 
dolomítico, adubo NPK, adubo orgânico, inseticida e sementes)

m² 2.600,00 R$ 0,29 R$ 0,95 R$ 2.470,00 1690,00 R$ 1.605,50 65,00% 910,00 R$ 864,50 35,00% 100,00% R$ 2.470,00 0,00% R$ 0,00

4 OBRAS DE ARTES CORRENTES R$ 33.575,22 R$ 0,00 0,00% R$ 33.575,22 100,00% 100,00% R$ 33.575,22 0,00% R$ 0,00

4.1
Corpo de bueiros BSTC ø = 0,60 m, com berço em concreto 
ciclópico, inclusive escavação

m 16 R$ 92,75 R$ 307,74 R$ 4.923,84 0,00 R$ 0,00 0,00% 16,00 R$ 4.923,84 100,00% 100,00% R$ 4.923,84 0,00% R$ 0,00

4.2
Corpo de bueiros BSTC ø = 0,80 m, com berço em concreto 
ciclópico, inclusive escavação

m 16 R$ 185,64 R$ 615,94 R$ 9.855,04 0,00 R$ 0,00 0,00% 16,00 R$ 9.855,04 100,00% 100,00% R$ 9.855,04 0,00% R$ 0,00

4.3
Corpo de bueiros BSTC ø = 1,0 m, com berço em concreto 
ciclópico, inclusive escavação

m 16 R$ 258,04 R$ 856,15 R$ 13.698,40 0,00 R$ 0,00 0,00% 16,00 R$ 13.698,40 100,00% 100,00% R$ 13.698,40 0,00% R$ 0,00

4.4
Boca de BSTC ø = 0,60 m, em concreto ciclópico, inclusive 
escavação

un. 2 R$ 117,88 R$ 391,10 R$ 782,20 0,00 R$ 0,00 0,00% 2,00 R$ 782,20 100,00% 100,00% R$ 782,20 0,00% R$ 0,00

4.5
Boca de BSTC ø = 0,80 m, em concreto ciclópico, inclusive 
escavação

un. 2 R$ 278,60 R$ 924,36 R$ 1.848,72 0,00 R$ 0,00 0,00% 2,00 R$ 1.848,72 100,00% 100,00% R$ 1.848,72 0,00% R$ 0,00

4.6
Boca de BSTC ø = 1,00 m, em concreto ciclópico, inclusive 
escavação

un. 2 R$ 371,78 R$ 1.233,51 R$ 2.467,02 0,00 R$ 0,00 0,00% 2,00 R$ 2.467,02 100,00% 100,00% R$ 2.467,02 0,00% R$ 0,00

Material utilizado nas bocas de bueiro e caixas coletoras (indicar ao lado):
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5 REVESTIMENTO PRIMÁRIO R$ 1.003.159,56 R$ 501.579,78 50,00% R$ 501.579,78 50,00% 100,00% R$ 1.003.159,56 0,00% R$ 0,00

 5.1 
Escavação e carga de material de jazida (Tipo de material 01ª 
Categoria)

m³ 31.200,00 R$ 1,47 R$ 4,88 R$ 152.256,00 15600,00 R$ 76.128,00 50,00% 15.600,00 R$ 76.128,00 50,00% 100,00% R$ 152.256,00 0,00% R$ 0,00

 5.2 
Transporte local com bascul. 10,00 m³ rodovia não pavimentada 
(construção) DMT (KM) = 10,60 Peso Esp 1,78 Fator de Empolam. 
0,25

t x km 735.852,00 R$ 0,31 R$ 1,03 R$ 757.927,56 367926,00 R$ 378.963,78 50,00% 367.926,00 R$ 378.963,78 50,00% 100,00% R$ 757.927,56 0,00% R$ 0,00

 5.3 
Compactação de material de revestimento a 95 % do proctor normal 
(inclusos o espalhamento e a conformação da plataforma)

m³ 31.200,00 R$ 0,90 R$ 2,98 R$ 92.976,00 15600,00 R$ 46.488,00 50,00% 15.600,00 R$ 46.488,00 50,00% 100,00% R$ 92.976,00 0,00% R$ 0,00

6 RECUPERAÇÃO AMBIENTAL DE ÁREA DE EMPRÉSTIMO R$ 22.984,00 R$ 11.492,00 50,00% R$ 11.492,00 50,00% 100,00% R$ 22.984,00 0,00% R$ 0,00

 6.1 
Escavação, carga e transporte de material  de 1ª categoria (DMT ≤ 
50 m) -  Prenchimento da jazida com material orgânico proveniente 
do seu decapeamento

m³ 5200,00 R$ 0,64 R$ 2,12 R$ 11.024,00 2600,00 R$ 5.512,00 50,00% 2.600,00 R$ 5.512,00 50,00% 100,00% R$ 11.024,00 0,00% R$ 0,00

 6.2 
Semeadura manual (através do uso de calcário dolomítico, adubo 
NPK, adubo orgânico, inseticida e sementes)

m² 13000,00 R$ 0,64 R$ 0,92 R$ 11.960,00 6500,00 R$ 5.980,00 50,00% 6.500,00 R$ 5.980,00 50,00% 100,00% R$ 11.960,00 0,00% R$ 0,00

R$ 1.313.480,38 R$ 670.061,44 51,01% R$ 643.418,94 48,99% 100,00% R$ 1.313.480,38 0,00% R$ 0,00VALOR TOTAL

O VALOR TOTAL DA MEDIÇÃO DE Nº02 DOS SERVIÇOS DA RECUPERAÇÃO DA ESTRADA VICINAL - Trecho Br 308 - Porto Velho (13,00 km) IMPORTA O VALOR GLOBAL DE: 

R$ 643.418,94 Seiscentos e Quarenta e Três mil, Quatrocentos e Dezoito Reais e Noventa e Quatro Centavos  

_________________________________________________________________________________ __________________________________________ ______________________________________________________
G.C.N. CONSTRUTORA                                                                                                                                                                                                            

CNPJ: 06.789.584/0001-02
RESPONSÁVEL TÉCNICO                                                                                                                                                    

CÁSSIO DO ROSÁRIO BARROS                                                                              
CREA: 1517822300

TÉC. RESP. PAULO VICTOR CUNHA SOARES
ENGENHEIRO CIVIL

CREA/PA N° 1519746601
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