

OBJETO: REFORMA DO MERCADO MUNICIPAL DE AGOSTO CORRÊA/PA OCTÓGNO 02 - COMÉRCIO DE PESCADO

BASE: SINAPI 12/2021 SEDOP 09/2021

BDI: 28,82%

LEIS SOCIAIS: 87,48% - HORISTA

47,94% - MENSALISTA

DATA DO ORÇAMENTO: 27/06/2022



CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO (DESEMBOLSO)

ITEM	SERVIÇOS	1º MÊS	2º MÊS	3º MÊS	TOTAL	%
01	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00% R\$ 8.331,31			100,00% R\$ 8.331,31	9,32%
02	REVESTIMENTO INTERNO		50,00% R\$ 10.512,33	50,00% R\$ 10.512,33	100,00% R\$ 21.024,65	23,53%
03	TELHADO		50,00% R\$ 28.637,06	50,00% R\$ 28.637,06	100,00% R\$ 57.274,12	64,10%
04	INSTALAÇÕES HIDROSANITARIAS	80,00% R\$ 2.175,86	20,00% R\$ 543,96		100,00% R\$ 2.719,82	3,04%
	PARCIAIS SIMPLES	R\$ 10.507,17	R\$ 39.693,35	R\$ 39.149,38	R\$ 89.349,90	100,00%
	PERCENTUAIS SIMPLES	11,76%	44,42%	43,82%	100,00%	
	PARCIAIS ACUMULADAS	R\$ 10.507,17	R\$ 50.200,52	R\$ 89.349,90		
	PERCENTUAIS ACUMULADOS	11,76%	56,18%	100,00%		

COMARA CONSTRUÇÕES LTDA
CNPJ: 04.697.971/0001-55
Augustinho da Silva Ferreira
São João - Maranhão - Tel: 400.453.812-20

WALTER DE JESUS ALVES DE MENEZES
Engenheiro Civil - CREA 1501531603

00

2